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Kurzfassung 
Bei vielen Verkehrsplanungsprozessen treten Hemmnisse und Defizite auf, welche die Effi-
zienz des Prozesses, die Zielerreichung und die Qualität des Planungsergebnisses beein-
trächtigen. Die vorliegende Forschungsarbeit liefert anhand einer umfassenden Analyse ein 
differenziertes Bild von den Problemen in der Planungspraxis und entwickelt - ausgehend 
von den Konzepten des Qualitätsmanagements (QM) - ein System von Lösungsansätzen. 
Die empirische Analyse anhand von Expertengesprächen und Fallstudien zeigt, dass viele 
Probleme nicht auf Kenntnis- und Wissensdefizite zurückgehen, sondern auf Umsetzungsde-
fizite wie Mängel in Organisationsstrukturen, unklare Aufgabenstellungen und unscharfe 
Aufgabenverteilungen, mangelnde 'Planung der Planung', fehlende Lernmechanismen sowie 
Defizite in den kommunikativen Kompetenzen der Planer.  
In Industrie und Dienstleistung hat sich Qualitätsmanagement darin bewährt, derartige Prob-
leme durch systematische und ganzheitliche Handlungsansätze zu verhindern bzw. zu be-
heben. Wesentliche Strategien sind dabei Klarheit und Transparenz in Zielen, Abläufen und 
Verantwortlichkeiten sowie kontinuierliche Reflexion der Ziele, Tätigkeiten und Ergebnisse. 
Die Eigenarten der Verkehrsplanung erfordern es, bestehende QM-Ansätze zu modifizieren. 
Zu beachten sind dabei die Integration der Akteure, die Anwendung spezifischer Verfahren 
zur Zieldefinition und Qualitätsmessung, die akteurs- und projektübergreifende Verbesserung 
und eine angemessene Balance zwischen Prozessregeln und Prozessfreiheiten. Einzelne 
QM-Ansätze werden auch im Bereich der Verkehrsplanung bereits angewendet, meist als 
unmittelbare Übertragung aus der Industrie oder in Pilotprojekten. Sie bilden vielverspre-
chende Anknüpfungspunkte auch für eine verbreitetere Anwendung. 
Auf Basis der identifizierten Planungsprobleme und der bestehenden QM-Ansätze wird ein 
spezifisches System von QM-Instrumenten für die Verkehrsplanung entwickelt, dessen ein-
zelne Elemente sukzessive und bedarfsorientiert realisiert werden können. Es umfasst drei 
Dimensionen. 
In der Akteursdimension (Verwaltung, Ingenieurbüros, Verkehrsdienstleister) sind mögliche 
Handlungsansätze u.a. die Strukturierung und Unterstützung interner Arbeitsprozesse, die 
konsequente Einführung von Kontrollmechanismen (z.B. Vier-Augen-Prinzip) und die ständi-
ge, verbesserungsorientierte Überprüfung der eigenen Leistungen. 
Die Dimension des Planungsprozesses umfasst insbesondere die systematische Planungs-
vorbereitung, die Koordination der Akteure und ihre Verpflichtung auf die Prozessziele sowie 
die obligatorische Durchführung von Wirkungskontrollen. 
In der akteurs- und prozessübergreifenden Dimension schließlich stehen der Erfahrungsaus-
tausch über Institutions- und Projektgrenzen hinweg, die übergreifende Bereitstellung von 
Daten, Informationen und Handlungshilfen und die Tradierung von Erfahrungen im Mittel-
punkt. 
Die beschriebenen Ansätze erscheinen geeignet, die Effizienz von Verkehrs-
planungsprozessen und die Qualität und Akzeptanz ihrer Ergebnisse nachhaltig zu verbes-
sern. 
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Abstract 
In traffic planning processes there are numerous and difficult problems, which impair the effi-
ciency of the process and the quality of the results of planning. This research work provides 
a differentiated picture of the problems in the planning practice and develops – based on the 
concepts of Quality Management (QM) – a system of solutions. 
The empirical analysis of experts' meetings and case studies shows that most problems do 
not originate from lack of knowledge of the Planners, but on deficits of conversion, for exam-
ple lack of organisational structures, unclear tasks and indistinct task distributions, lack of 
'planning of planning', absence of learning mechanisms as well as incompetence in commu-
nication.  
In industry and service, quality management has worked satisfactorily to prevent and to solve 
such problems by systematic and integrated action concepts. Fundamental strategies of QM 
are clarity and transparency in goals, procedures and responsibilities as well as continuous 
reflection of the goals, activities and results. The characteristic features of traffic planning 
require existing concepts of QM to be modified. Such modifications are the integration of the 
participants of planning, application of specific procedures for the definition of goals and the 
quality measurement, participant- and project-spreading improvement and an adequate bal-
ance between rules and liberties of the process. Some QM-concepts are used already within 
the range of the traffic planning, usually as direct transmission from the industry or in pilot 
projects. They form promising beginnings also for a more common application. 
On the basis of the identified planning problems and the existing QM-concepts, a specific 
system of QM-instruments for traffic planning is developed in this study. Its elements are 
need-oriented and can be realized gradually. It covers three dimensions.  
In the participant dimension (administration, consultants, traffic service provider) possible 
action concepts are the structuring and support of internal working processes, the consistent 
introduction of control mechanisms (e.g. four-eye-principle) and the continuous examination 
of the own working outputs.  
The dimension of the planning process covers the systematic preliminary stage of planning, 
the co-ordination of the participants and their obligation to the process goals as well as the 
mandatory execution of effect controls.  
In a dimension of covering participants and processes, there is the necessity of an exchange 
of experience between institutions and between projects; the supply of data, information and 
checklists; and the delivery of experiences. 
The described concepts can adequately improve the efficiency of traffic planning processes 
and the quality and acceptance of their results.  
 
  Problemaufriss und Forschungsanlass 
  1 
1 Einleitung 
1.1 Problemaufriss und Forschungsanlass 
Die Bedeutung des Verkehrs für ein funktionierendes Gemeinwesen ist außerordentlich groß 
und steigt ständig an. Ein entsprechend hoher Stellenwert kommt der Verkehrsplanung – 
also der Vorbereitung der baulichen, betrieblichen und sonstigen Gestaltung von Verkehrs-
systemen – zu. Für alle mit Verkehrsplanung Befassten muss es folglich eine ständige Auf-
gabe sein, einzelne Verkehrsplanungsprojekte wie auch die Verkehrsplanung insgesamt im 
Hinblick auf Prozess und Ergebnis zu optimieren.  
Den Verkehrsplanern1 begegnen dabei verschiedene Herausforderungen. Zum einen waren 
und sind Verkehrsplanungen häufig mit Mängeln behaftet. Als bekannte Arten von Mängeln 
lassen sich beispielhaft nennen: 
· Die Dominanz von Schutz- und Eigenzielen der Akteure über die Sachziele der Planung 
(vgl. MAURER 1999). 
· Die unzureichende Einbindung Betroffener (z.B. Anwohner) in die Planung (anschauliche 
Fallbeispiele beschreiben VALLÉE 1999 und JISBA 2000). 
· Die fehlerhafte Auswahl und Anwendung von Planungsinstrumenten wie z.B. Verkehrs-
modellen (vgl. SCHÖNHARTING 1999, CERWENKA 2002). 
Das Bestreben muss dahin gehen, solche Mängel zu vermeiden, mindestens aber zu erken-
nen und zu beheben. 
Zum anderen besteht eine Herausforderung darin, dass sich die Rahmenbedingungen und 
Inhalte von Verkehrsplanung fortwährend verändern. Beispielhaft sei die Verschiebung der 
Rollen von Akteuren in der Verkehrsplanung genannt: Investoren und private Interessen-
gruppen bestimmen vermehrt das Geschehen in der kommunalen Verkehrsentwicklung, und 
Betroffene artikulieren in zunehmendem Maß ihre Ansprüche und Wünsche. Eine weitere 
Entwicklung ist die steigende Komplexität von Verkehrsplanung durch die Zunahme von Zie-
len, das Anwachsen räumlicher Verflechtungen und die Vergrößerung des verkehrsplaneri-
schen Maßnahmenrepertoires. Aus diesen Entwicklungen folgen veränderte Anforderungen, 
auf welche die Verkehrsplanung mit neuen, wirksamen Instrumenten reagieren muss.  
Begibt man sich auf die Suche nach übergeordneten Verfahren und Instrumenten, die der 
Verbesserung von Prozessen und ihren Ergebnissen dienen, so fällt der Blick unweigerlich 
auf das Qualitätsmanagement (QM). QM-Systeme haben in den letzten Jahren in weiten 
Bereichen des Wirtschaftslebens Verbreitung gefunden. Mit ihrer Hilfe konnten Mängel in 
Prozessen identifiziert, behoben und vermieden sowie Produkte verbessert und kundenge-
recht gestaltet werden. Auch sind sie dazu angelegt, die Gestaltung von Prozessen an die 
(sich verändernden) Anforderungen anzupassen. 
Es liegt daher nahe zu prüfen, ob als neuer methodischer Ansatz in der Verkehrsplanung 
Anleihen bei den erfolgreichen Instrumentarien des Qualitätsmanagements in Industrie und 
Dienstleistung genommen werden können, und in welcher Weise das geschehen kann. 
Neben den genannten, von der Verkehrsplanung ausgehenden Anlässen für die Integration 
von Qualitätsmanagement bildet die zunehmende Verbreitung von QM-Systemen in allen 
Wirtschaftssektoren einen äußeren Anstoß zur Beschäftigung mit diesem Thema: Es ist da-
                                                 
1 In dieser Arbeit werden der besseren Lesbarkeit wegen bei personenbezogenen Begriffen nur maskuline For-
men verwendet. 
Einleitung 
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von auszugehen, dass auch im Bereich der Verkehrsplanung die Implementierung von QM-
Systemen in absehbarer Zeit eine Rolle spielen wird. Daher sollten möglichst bald spezifi-
sche Formen des Qualitätsmanagements für Verkehrsplanungsvorhaben konzipiert werden, 
um Fehlentwicklungen zu vermeiden, wie sie zum Teil in Industrie und Dienstleistung infolge 
der zu simplen Übertragung vorhandener Qualitätsmanagementkonzepte bereits zu beo-
bachten waren.  
 
1.2 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Grundkonzept zur Anwendung von Qualitätsmanagement in der 
Verkehrsplanung zu erstellen. Die Arbeit soll auf diese Weise den Akteuren der Verkehrspla-
nungspraxis Strategien und Verfahren an die Hand geben, um einzelne Planungsprozesse 
wie auch die kontinuierliche Verkehrsplanung effizient, effektiv, fachlich korrekt und mit all-
gemeiner Akzeptanz zu gestalten. Die Strategien und Verfahren tragen dazu bei, Mängel 
und Probleme zu vermeiden bzw. zu beheben und so auch das Ergebnis der Planung – das 
Verkehrssystem – zu verbessern.  
Zielgruppe für die Anwendung von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung und damit 
auch Zielgruppe dieser Arbeit sind alle Personen und Institutionen, zu deren Aufgaben die 
Planung von Verkehrssystemen oder die Entscheidung darüber gehört. Dies sind insbeson-
dere Verkehrsverwaltungen auf allen Ebenen des Staatsaufbaus (einschließlich privatwirt-
schaftlich organisierter Träger hoheitlicher Aufgaben), Verkehrsunternehmen und sonstige 
Verkehrsdienstleister sowie beratende Ingenieurbüros, aber auch politische Institutionen und 
Gremien. Die Arbeit richtet sich ferner an Bürgerinnen und Bürger sowie an Interessenver-
bände, die sich in einem demokratischen Gemeinwesen in Verkehrsplanungen einbringen 
und die Planer und Planungsverantwortlichen kritisch und konstruktiv auf Verbesserungsan-
sätze hinweisen möchten. 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Verbesserung und Weiterentwicklung von Verfahren 
der Verkehrsplanung. Daneben werden aber auch die Qualitätswissenschaften als Spezial-
disziplin der Wirtschaftswissenschaften um spezifische Methoden für ein weiteres Anwen-
dungsfeld ergänzt. 
Bild 1: Forschungsfragen, Ziel der Arbeit und Zielgruppen 
1. Anwendbarkeit von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung?
2. Verkehrsplanungsspezifische Anforderungen an Qualitätsmanagement?
3. Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrsplanungen?
4. Bestehende Handlungsansätze zu Qualitätsmanagement in der
Verkehrsplanung?
5. Maßnahmen und Handlungskonzepte zur Förderung positiver und zur
Hemmung negativer Einflussgrößen?
Grundkonzept zur Anwendung von
Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung
Verkehrsverwaltungen,  Privatwirtschaftliche Aufgabenträger
 Verkehrsunternehmen, sonstige Verkehrsdienstleister
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Interessenverbände
F
o
rs
ch
u
n
g
sf
ra
g
en
Z
ie
l
Z
ie
lg
ru
p
p
en
  Aufbau und Methodik 
  3 
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen folgende Forschungsfragen: 
1. Sind die Konzepte und Instrumentarien des Qualitätsmanagements in der Verkehrspla-
nung überhaupt anwendbar? 
2. Welche Anforderungen an ein QM-Konzept ergeben sich aus den spezifischen Eigen-
schaften von Verkehrsplanung? 
3. Welche Einflussgrößen bestimmen in der Planungspraxis die Qualität von Verkehrspla-
nungen? 
4. Auf welche bestehenden Handlungsansätze in der Verkehrsplanung kann ein zu entwi-
ckelndes QM-Konzept aufbauen? 
5. Welche Maßnahmen und Handlungskonzepte sind erforderlich, um positive Einflussgrö-
ßen zu fördern und negative Einflussgrößen zu hemmen? 
 
1.3 Aufbau und Methodik 
Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an den Forschungsfragen, die zum Teil konsekutiv auf-
einander aufbauend, zum Teil parallel zueinander zum Ziel der Arbeit führen. Er gliedert sich 
im Wesentlichen in drei Teile: Grundlagen, Empirische Analysen und Ergebnisse (Bild 2). 
Grundlagen 
Ausgangspunkt der Arbeit sind Analysen der Grundlagen des Qualitätsmanagements (Kapi-
tel 2) sowie des Handlungsfelds Verkehrsplanung (Kapitel 3). 
In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen und Methoden des Qualitätsmanagements 
(QM) soweit dargelegt, dass damit kritisch für den Anwendungsfall Verkehrsplanung umge-
gangen werden kann. Methodische Basis des Kapitels ist die Analyse und strukturierte Zu-
sammenfassung der einschlägigen Fachliteratur. Der Überblick umfasst grundlegende Defi-
nitionen, die Entwicklung, die Ziele und den Aufbau des Qualitätsmanagements sowie Me-
thoden und Verfahren. Ferner wird auf einige spezifische Formen des Qualitätsmanage-
ments, die für die Verkehrsplanung von besonderem Interesse sind, differenzierter einge-
gangen.  
Mit Hilfe eines systemanalytischen Ansatzes wird in Kapitel 3 eine Typologie von Verkehrs-
planungsvorhaben erstellt. Dabei werden auf verschiedenen Systemebenen einzelne Merk-
male von Verkehrsplanungen mit ihren möglichen Ausprägungen dargestellt und damit ein 
Beschreibungssystem für die Eigenschaften konkreter Verkehrsplanungsvorhaben geschaf-
fen. Auf diese Weise wird zum einen ein Überblick über das Phänomen Verkehrsplanung, 
seine verschiedenen Arten sowie seine Merkmale und deren Interdependenzen gegeben 
und zum anderen die Basis für die Identifikation spezifischer Anforderungen an ein Quali-
tätsmanagement gelegt. 
Kapitel 4 beschäftigt sich auf Basis der zuvor erarbeiteten Grundlagen mit der Frage der 
Anwendbarkeit von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung bzw. mit der Frage, wel-
che Anforderungen sich aus den spezifischen Eigenschaften von Verkehrsplanungen für ein 
QM-Konzept ergeben (Forschungsfragen 1 und 2, siehe Bild 1). Die Beantwortung dieser 
Fragen erfolgt anhand eines systematischen Vergleichs von konventionellen Produktions-
prozessen als den klassischen Anwendungsfeldern von Qualitätsmanagement mit Prozes-
sen der Verkehrsplanung. Dabei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass aus Ana-
logien und Unterschieden zwischen Verkehrsplanungsprozessen und klassischen Produkti-
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onsprozessen auch Analogien und Unterschiede zwischen den QM-Systemen für diese bei-
den Anwendungsfelder folgen müssen.  
Aus den Gemeinsamkeiten ergibt sich, welche Elemente klassischer QM-Systeme für die 
Verkehrsplanung übernommen werden können. Aus den Unterschieden kann abgeleitet 
werden, in welchen Punkten Änderungen oder spezifische Verfahren erforderlich werden. 
Dabei wird auch theoretisch untersucht, ob und inwieweit aus bestimmten Merkmalsausprä-
gungen von Verkehrsplanung Anforderungen an QM-Elemente folgen.  
Bild 2: Ablauf des Forschungsvorhaben (Ziffern: Kapitelnummern) 
8 Qualitätsmanagement-Konzept
für Verkehrsplanungen
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Qualitätsmanagement-Elemente,
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9 Zusammenfassung und Ausblick
7 Bestehende Ansätze für
Qualitätsmanagement in
Verkehrsplanungsprozessen
Zweistufige Analyse und Bewertung
zu Chancen und Defiziten
6 Einflussgrößen auf die Qualität
von Verkehrsplanungsprozessen
Art, Bedeutung, Interdependenzen
und Handlungsansätze
1 Einleitung
  Problemaufriss und Forschungsanlass, Zielsetzung, Methodik und Aufbau
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Empirische Analysen 
Kapitel 5 beinhaltet die Entwicklung und Dokumentation der Methodik, mit deren Hilfe die in 
der Planungspraxis vorkommenden Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrsplanungs-
prozessen erhoben und nach Art und Bedeutung analysiert werden. Am Beginn stehen 
grundsätzliche Überlegungen zum Qualitätsbegriff in der Verkehrsplanung und zu Quellen 
für Qualitätsmerkmale. Anschließend wird aus dem breiten Repertoire der empirischen For-
schung (vgl. z.B. SCHNELL/HILL/ESSER 1999) ein Mix verschiedener Methoden entwickelt, der 
eine effiziente und zielgerichtete Ausschöpfung verschiedener Wissens- und Informations-
quellen zu Einflussgrößen ermöglicht. Die Methodenanwendungen werden beschrieben und 
einer kritischen Betrachtung unterzogen. 
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen integrierend zusam-
mengefasst und es wird damit die dritte Forschungsfrage (Einflussgrößen auf die Qualität 
von Verkehrsplanung) beantwortet. Die ermittelten Qualitäts-Einflussgrößen werden einzeln 
erörtert und auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und Interdependenzen untereinander 
analysiert. Die Bedeutung der einzelnen Einflussgrößen wird anhand der empirischen Be-
funde sowie theoretischer Überlegungen abgeschätzt. Ferner wird untersucht, inwieweit das 
Auftreten von hemmenden und fördernden Faktoren der Planung mit den in Kapitel 3 entwi-
ckelten Planungsmerkmalen wie den beteiligten Akteuren oder dem Planungsgegenstand in 
Verbindung zu bringen ist. Für alle Einflussgrößen werden erste Hinweise zu möglichen Ver-
besserungsansätzen gegeben. 
Kapitel 7 befasst sich mit bereits bestehenden Ansätzen zur Anwendung von Qualitätsma-
nagement in der Verkehrsplanung. Auf Basis von Literaturanalysen wird eine Reihe von An-
sätzen unter Kriterien des Qualitätsmanagements bzw. der verkehrsplanungsspezifischen 
Anforderungen an Qualitätsmanagement schematisch analysiert. Einige Ansätze mit beson-
derem Innovationspotenzial werden vertieft betrachtet. Für alle Ansätze werden – in Beant-
wortung der vierten Forschungsfrage (vgl. Bild 1) – differenzierte Aussagen zu Chancen und 
Problemen der Anwendung gemacht und Empfehlungen hergeleitet. 
Ergebnisse 
In Kapitel 8 wird als Essenz aus den vorangegangenen Arbeitsschritten und Teilergebnissen 
in Beantwortung der fünften Forschungsfrage ein allgemeines Konzept zur Anwendung von 
Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung entwickelt und dargestellt. Für zwei spezifi-
sche Anwendungsfelder werden differenziertere Konzepte ausgearbeitet und anhand von 
Rückmeldungen potenzieller Konzeptanwender kritisch evaluiert. 
Kapitel 9 fasst schließlich die Ergebnisse der gesamten Arbeit zusammen und gibt in Gestalt 
eines Ausblicks Empfehlungen zum weiteren Umgang mit dem Thema 'Qualitätsmanage-
ment in der Verkehrsplanung' in Forschung und Praxis. 
 
In den Anlagen A bis C sind wichtige Ergebnisse dokumentiert, die sich aufgrund ihrer inne-
ren Geschlossenheit und ihres Umfangs nicht zur Einstellung in den laufenden Text eignen.  
Die Anhänge 1 bis 4 liefern ergänzende Informationen zu Methodik und Auswertungen der 
empirischen Analysen. 
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In Bild 3 sind die in den einzelnen Arbeitsschritten verwendeten Methoden im Überblick 
dargestellt. 
 
Kapitel Inhalt Verwendete Methoden 
2 Qualitätsmanagement: Grundlagen und Überblick Literaturanalyse 
3 Verkehrsplanerische Grundlagen Systemanalyse 
4 Anwendbarkeit von Qualitätsmanagement und 
spezifische Anforderungen 
Heuristische Analysen, Ana-
loges Schließen 
5 Methodik zur Ermittlung von Einflussgrößen auf 
die Qualität von Verkehrsplanungsprozessen 
Literaturanalyse 
6 Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Brainstorming, Literaturanaly-
se, Expertengespräche, em-
pirische Fallstudien 
7 Bestehende Ansätze für Qualitätsmanagement in 
der Verkehrsplanung 
Literaturanalyse, Systemana-
lyse, Experteninterview, Ma-
terialanalyse 
8 Qualitätsmanagement-Konzept für Verkehrspla-
nungen 
Systematisches Entwerfen, 
Reflexion und Feedback 
9 Zusammenfassung und Ausblick Kritische Reflexion 
Bild 3: Verwendete Methoden 
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2 Qualitätsmanagement: Grundlagen und Überblick 
Im vorliegenden Kapitel sollen einleitend die Grundlagen und Methoden des Qualitätsmana-
gements soweit dargelegt werden, dass damit kritisch für den Anwendungsfall Verkehrspla-
nung umgegangen werden kann. Sinn des Kapitels ist es auch, die Grundzüge des Quali-
tätsmanagements so darzustellen, dass sie auch von bisher nicht mit Qualitätsmanagement 
befassten Lesern verstanden und nachvollzogen werden können2.  
 
2.1 Begriffsbestimmungen 
Folgende Begriffe sind für das Verständnis des Qualitätsmanagements im Kontext der Arbeit 
von Bedeutung. 
Qualität 
Der Begriff Qualität, abgeleitet vom lateinischen „qualis“ = „beschaffen wie“, und im Deut-
schen in der Regel mit „Beschaffenheit, Güte, Wert“ [DUDEN 1996] übersetzt, wird in Gesell-
schaft und Wirtschaftsleben in unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. Die Bandbreite 
der Begriffsverwendungen reicht von reinen Benennungen („Qualitätswein“, „Stoff von grober 
Qualität“) bis hin zu Bezeichnungen wie „Qualitätsprodukt“, die eine in der Regel positive 
Wertung der Eigenschaften beinhalten. In jüngerer Zeit wird der Begriff Qualität in Werbung 
und Kundenkommunikation häufig als positives, aber nicht näher spezifiziertes und bei ge-
nauer Betrachtung vielfach inhaltsleeres Attribut für Waren und Dienstleistungen gebraucht. 
Bei dem im Alltag gebrauchten relativen Qualitätsbegriff werden in der Regel gleichartige 
Objekte in Bezug auf ihre Gebrauchseigenschaften vergleichend gewertet. Dabei korreliert 
die Qualität meist mit einem oder mehreren Merkmalen des Objekts: die Qualität des Objekts 
wird als umso höher empfunden, je stärker die Merkmalsausprägung ist oder je häufiger be-
stimmte Standards eingehalten. Das Streben nach hoher relativer Qualität entspricht mithin 
der Suche nach einem absoluten Maximum. 
Dem steht der absolute Qualitätsbegriff gegenüber, wie er im Qualitätsmanagement ver-
wendet wird. Die hier gültige Norm DIN EN ISO 9000:20003 definiert Qualität abstrakt als  
„Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt.“  
"Inhärente Merkmale" bezieht sich dabei auf die kennzeichnenden Eigenschaften des Ob-
jekts, dessen Qualität angegeben werden soll, also zum Beispiel einer Ware oder Dienstleis-
tung. Eine Aussage über die Qualität eines Objekts ist dann eine Aussage darüber, inwieweit 
dieses Objekt die gestellten Anforderungen zu erfüllen vermag (Bild 4).  
Das Maß der Übereinstimmung zwischen Anforderungen und Eigenschaften kann dabei so-
wohl negativ als auch positiv sein, das heißt die Anforderungen können unter- oder überer-
füllt werden. Gute Qualität ist aber nur dann gegeben, wenn die Anforderungen möglichst 
zielgenau erfüllt werden. Das Streben nach guter Qualität ist mithin keine Maximierungs-, 
sondern eine Optimierungsaufgabe. 
                                                 
2 Quellengrundlage für das vorliegende Kapitel bilden MASING (1999), MEFFERT/BRUHN (2000), KAMISKE/BRAUER 
(1999) und PFITZINGER (2000) (zugleich als weiterführende Literatur empfehlenswert) sowie BECKER (2001), WAL-
DER /PATZAK (1997) und SPECHT (1994)  
3 Die Normenreihe DIN EN ISO 9000:2000 ff. ist maßgebend für die Gestaltung und Zertifizierung von Qualitäts-
managementsystemen. Vgl. Abschnitt 2.3.2. 
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Bild 4: Qualitätsbegriff des Qualitätsmanagements 
Hohe Qualität im alltäglichen Sinne ist also nicht gleichbedeutend mit guter Qualität im Sinne 
des Qualitätsmanagements. Bild 5 zeigt die Unterschiede schematisch auf.  
Bild 5: Schematische Darstellung von relativem und absolutem Qualitätsbegriff 
In den Qualitätswissenschaften wird der Qualitätsbegriff fallweise noch weiter differenziert. 
Im Zusammenhang mit Verkehrsplanung sind folgende Unterscheidungen von Bedeutung [in 
Anlehnung an BRUHN 2001, KAMISKE/BRAUER 1999 und MEFFERT/BRUHN 2000]:  
· Subjektiver und objektiver Qualitätsbegriff  
Der subjektive Qualitätsbegriff kommt in der Aussage „Quality is, what the customer says 
it is“ [HANSEN 1996] anschaulich zum Ausdruck: Qualität wird meist subjektiv wahrge-
nommen und misst sich an individuellen Werturteilen und Bedürfnissen der Kunden. 
  
Dem steht der objektive Qualitätsbegriff gegenüber. Er besagt, dass Qualität nach objek-
tiven, vergleichbaren und möglichst quantitativen Kriterien gemessen werden soll. In der 
Praxis werden objektive Kriterien häufig als 'Destillat' aus einer Vielzahl subjektiver Quali-
tätskriterien gewonnen. 
· Produktbezogener und prozessbezogener Qualitätsbegriff  
Der produktbezogene Qualitätsbegriff fokussiert auf das Ergebnis eines Herstel-
lungsprozesses. Die Qualitätsanforderungen richten sich hier an das Produkt. In der Re-
gel ist dies die Qualitätssichtweise der Kunden. 
Der prozessbezogene Qualitätsbegriff richtet sich dagegen auf die Abläufe bei der Ent-
stehung des Produkts und stellt hieran Anforderungen. Da die Qualität der Herstellungs-
prozesse maßgebend für die Qualität des Prozessergebnisses ist, steht der prozessbe-
zogene Qualitätsbegriff bei den Leistungserstellern im Vordergrund. 
ProzesseProzesseAnforderungen ErgebnisseProzesse
Qualität: Maß der 
Übereinstimmung
‚Qualität‘ ‚Qualität‘
Ausprägungen der 
Qualitätsmerkmale
Ausprägungen der 
Qualitätsmerkmale
Definiertes
Anforderungsniveau
relativer Qualitätsbegriff absoluter Qualitätsbegriff
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· Schwächengerichteter und stärkengerichteter Qualitätsbegriff  
In vielen Fällen rückt die Qualität eines Produkts erst dann ins Bewusstsein, wenn die 
Produkteigenschaften von einem implizit erwarteten 'Normalniveau' abweichen.   
Bei einem schwächengerichteten Qualitätsbegriff machen Mängel auf schlechte Qualität 
aufmerksam. Ziel eines schwächegerichteten Qualitätsmanagements ist es, solche Män-
gel zu vermeiden.  
Dagegen hebt ein stärkegerichteter Qualitätsbegriff darauf ab, dass ein Produkt durch 
überdurchschnittliche Qualität positiv auffällt.  
Anschaulich werden verschiedene Qualitätsbegriffe in der Darstellung des sogenannten 
'Qualitätskreises' (Bild 6): Die vom Kunden erwartete Qualität ist der Maßstab für die vom 
Unternehmen angestrebte Qualität. Diese ist wiederum Zielgröße bei der Erstellung der Leis-
tung und Beurteilungsmaßstab für die tatsächlich erbrachte Qualität. Die objektiv erbrachte 
Qualität wird jedoch unter Umständen vom Kunden anders wahrgenommen. Aus dieser 
wahrgenommenen Qualität leitet sich schließlich wieder die erwartete Qualität ab. Ein Ideal-
zustand ist erreicht, wenn alle vier Qualitäten identisch sind. Es ist deutlich, wie vielschichtig 
und komplex der Qualitätsbegriff ist. Es ist daher unerlässlich, ‚Qualität‘ in jedem Verwen-
dungszusammenhang genauer zu spezifizieren. Entscheidende Elemente des verwendeten 
Qualitätsbegriffs sind dabei das ‚Wer‘ bei der Definition von Qualitätskriterien und das ‚Was‘ 
bei der Angabe von Qualitätsmessgrößen.  
Der Qualitätsbegriff in der Verkehrsplanung wird in Kapitel 5 erörtert. 
Management 
Die Bedeutung des Begriffs Management, abgeleitet vom englischen to manage (leiten, ver-
walten, in Ordnung halten, zurechtkommen mit, bewältigen), beschränkte sich im Deutschen 
ursprünglich auf die Leitung eines Unternehmens im funktionalen und institutionellen Sinne. 
In jüngerer Zeit findet der Begriff zunehmend eine ähnlich breite Verwendung wie im Engli-
schen und wird auch auf Handlungen und Tätigkeiten außerhalb von Unternehmen ange-
wendet.  
Bild 6: Qualitätskreis [nach DIN EN ISO 13816] 
Die DIN EN ISO 9000:2000 definiert Management als  
"Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation". 
Hier wird 'Management' auf die funktionale Bedeutung beschränkt und die Verwendung des 
Begriffs für die Institution, die leitet (z.B. Führungsebene einer Organisation) ausgeschlos-
sen. 
erwartete
Qualität
angestrebte
Qualität
wahrgenommene
Qualität
erbrachte
Qualität
Messung der Leistungsfähigkeit
des Unternehmens
Messung der Zufriedenstellung
des Kunden
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Qualitätsmanagement 
Der Begriff Qualitätsmanagement ist eine Zusammenziehung der Begriffe Qualität und Ma-
nagement. Dementsprechend lautet die Definition der DIN EN ISO 9000:2000 für Qualitäts-
management  
"Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation be-
züglich Qualität". 
Der Begriff Qualitätsmanagement steht auch für eine bestimmte Epoche in der Entwicklung 
des Qualitätswesens, die zwischenzeitlich vom 'Total Quality Management' abgelöst wurde. 
Er wird aber weiterhin als Überbegriff für das gesamte qualitätsbezogene Management ver-
wendet. 
Qualitätsmanagement-System 
Statt der wenig anschaulichen Schachteldefinition der DIN EN ISO 9000:2000 sei zur Beg-
riffserklärung die Beschreibung von BRUHN (2001) wiedergegeben: 
“Unter einem Qualitätsmanagement-System ist die Zusammenfügung verschiedener Bau-
steine unter sachlogischen Gesichtspunkten zu verstehen, um unternehmensintern und -
extern eine systematische Analyse, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle von 
qualitätsrelevanten Aspekten des Leistungsprogramms eines Unternehmens sicherzustel-
len.”  
Organisation 
Eine Organisation ist nach der Definition der DIN EN ISO 9000:2000 eine  
"Gruppe von Personen und Einrichtungen mit einem Gefüge von Verantwortungen, 
Befugnissen und Beziehungen." 
Die Norm führt als Beispiele für Organisationen unter anderem Gesellschaften, Körperschaf-
ten, Firmen, Unternehmen, Institutionen, gemeinnützige Organisationen, Einzelunternehmen 
und Verbände an und bemerkt weiter, dass Organisationen öffentlich-rechtlich oder privat-
rechtlich sein können. 
Der Organisationsbegriff ist hier insofern von Bedeutung, als alle bestehenden QM-Modelle 
von einer Kongruenz zwischen Organisationen und QM-Systemen ausgehen: Eine Organisa-
tion führt ein QM-System ein und wendet es an. Organisationsübergreifende QM-Systeme 
sind in den Modellen nicht a priori vorgesehen (vgl. jedoch QM in virtuellen Unternehmen, 
Abschnitt 2.4.3).  
Prozess 
Der Begriff Prozess leitet sich aus dem lateinischen "procedere" = "vorangehen" her und 
bezeichnet allgemein einen Ablauf, einen Vorgang oder ein Verfahren. Im Qualitätsmanage-
ment wird unter einem Prozess gemäß der Definition der DIN EN ISO 9000:2000 verstanden 
ein  
"Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der 
Eingaben in Ergebnisse umwandelt."  
Eingaben in den Prozess können Anforderungen an das Ergebnis sowie materielle und im-
materielle Rohstoffe sein. Sie werden im Prozess zu einem Produkt transformiert. Für Pro-
zesse in Organisationen, wie sie Gegenstand des Qualitätsmanagements sind, ist kenn-
zeichnend, dass sie in der Regel geplant sind und beherrscht ablaufen. Akteure in Prozes-
  Begriffsbestimmungen 
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sen sind nach den Definitionen der DIN EN ISO 9000:2000 der Lieferant, der den Prozess 
durchführt und ein Produkt bereitstellt, und der Kunde, der das Produkt empfängt. 
Prozesse lassen sich sequentiell und hierarchisch gliedern. Die sequentielle Gliederung be-
rücksichtigt, dass Prozessschritte aufeinander folgen. Die hierarchische Gliederung hebt 
darauf ab, dass sich jeder Prozess einerseits in verschiedene Unterprozesse (Subprozesse) 
untergliedern lässt und andererseits selbst Bestandteil von übergeordneten Prozessen (Su-
perprozessen) ist (Bild 7).  
Bild 7: Beispiel zu Prozessen verschiedener Detaillierungsebenen 
Der Prozessbegriff ist hier insofern von Bedeutung, als zeitgemäßes Qualitätsmanagement 
darauf aufbaut, Prozesse zu identifizieren, in ihrem Zusammenhang zu verstehen und sie zu 
verbessern, um die gewünschte Qualität des Ergebnisses zu erzielen. 
Kunde, Lieferant, interessierte Partei 
Als Akteure im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement unterscheidet die DIN EN ISO 
9000:2000 Kunden, Lieferanten und interessierte Parteien (Bild 8).  
Bild 8: Kunden, Lieferanten und interessierte Parteien 
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Ein Kunde ist eine 
"Organisation oder Person, die ein Produkt empfängt", 
beispielsweise ein Verbraucher, Klient, Endanwender oder Nutznießer. 
Ein Lieferant ist eine  
"Organisation oder Person, die ein Produkt bereitstellt". 
Statt des im Deutschen sehr engen Begriffs 'Lieferant' sind – je nach Bezug – auch die Beg-
riffe 'Hersteller', 'Leistungsersteller', 'Auftragnehmer' oder 'Anbieter' verwendbar. 
Gehören Kunde und Lieferant der selben Organisation an – beispielsweise zwei Abteilungen 
eines Unternehmens – , so spricht man von internen Kunden und Lieferanten, andernfalls 
von externen Kunden und Lieferanten.  
Während sich die Begriffe 'Kunde' und 'Lieferant' auf konkrete Herstellungsprozesse bezie-
hen, versteht die DIN EN ISO 9000:2000 unter einer 'interessierten Partei allgemeiner eine  
"Organisation oder Person mit einem Interesse an der Leistung oder dem Erfolg einer 
Organisation". 
Interessierte Partei können (interne oder externe) Kunden und Lieferanten sein, aber auch 
Eigentümer, Partner und – ganz allgemein – die Gesellschaft.  
Die Betrachtung und Unterscheidung der verschiedenen Akteure ist im Qualitäts-
management insofern von Bedeutung, als die Akteure die Träger von Interessen und Wertur-
teilen sind; sie stehen damit im Mittelpunkt qualitätsbezogenen Handelns.  
 
2.2 Ziele des Qualitätsmanagements 
Qualitätsmanagement ist konzipiert als einer von mehreren Bausteinen des gesamten Ma-
nagements (Bild 9).Die Ziele des Gesamtmanagements sind identisch mit den übergeordne-
ten Zielen der zugehörigen Organisation. In Wirtschaftsunternehmen als Ursprungs- und 
Regel-Anwendungsfall von Qualitätsmanagement lassen sich diese Oberziele allgemein mit 
dem Begriffsfeld Gewinnerzielung – Rentabilität – Wachstum beschreiben. Für das Quali-
tätsmanagement lassen sich nach BRUHN (2001) unternehmensgerichtete und marktgerich-
tete Ziele unterscheiden, wie sie in den folgenden Abschnitten dargestellt sind.  
Bild 9: Qualitätsmanagement-Ziele im System der Unternehmensziele 
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Marktgerichtete Ziele 
Die marktgerichteten Ziele des Qualitätsmanagements beziehen sich auf die externen Ver-
hältnisse zwischen dem Unternehmen und Kunden bzw. dem Markt. 
· Kundenzufriedenheit 
Interne und externe Kunden sollen mit der erhaltenen Leistung (Ware oder Dienstleistung) 
zufrieden sein. Entscheidend ist hierfür nicht allein die objektive Übereinstimmung der 
Merkmale der Leistung mit den expliziten Anforderungen, sondern das subjektive Zufrie-
denheitsgefühl. 
· Kundenbindung 
Die Kunden sollen aufgrund der Qualität der erhaltenen Leistungen bewogen werden, 
auch zukünftig ihre Leistungen von dem Unternehmen zu beziehen. Der Kundenbindung 
wird eine große Bedeutung beigemessen, da der Aufwand zur Gewinnung eines neuen 
Kunden vier- bis sechsmal so hoch, der Aufwand zur Wiedergewinnung eines verlorenen 
Kunden sogar zehnmal so hoch ist wie der Aufwand zur Bindung eines Kunden [BRUHN 
2001, S.7].  
· Sicherung eines Qualitätsimages  
Nach neueren Erkenntnissen spielt bei Kaufentscheidungen neben objektiven Kriterien 
das Image einer Leistung oder eines Unternehmens eine sehr wesentliche Rolle. Ein gu-
tes Qualitätsimage hilft daher, Kunden zu gewinnen. 
· Schaffung von Markteintrittsbarrieren  
Gelingt es einem Unternehmen, in einem Marktsegment bestimmte Standards zu setzen, 
so wird der Marktzutritt für konkurrierende Unternehmen schwieriger. Diese Standards 
können sowohl inhaltlicher Art sein – z.B. Qualitätsstandards für Leistungen – als auch 
formaler Art, wie etwa bei der Zertifizierung von QM-Systemen. 
Wesentliche Handlungsfelder für die Umsetzung der marktgerichteten Ziele sind die Analyse 
der Marktanforderungen und die Messung der Qualität der eigenen Leistungen. 
Unternehmensgerichtete Ziele 
Die unternehmensgerichteten Ziele des Qualitätsmanagements beziehen sich auf die Ver-
hältnisse, Vorgänge und Ressourcen innerhalb eines Unternehmens 
· Effizienzsteigerung der Prozesse 
Die Prozesse zur Erstellung von Leistungen sollen wirtschaftlich ablaufen, also bei mög-
lichst geringem Aufwand das gewünschte Ergebnis erzielen. 
· Senkung der Qualitätskosten4  
Fehlerverhütungs- und Prüfkosten sowie Fehlerkosten (Fehlerbehebung, Schadensbehe-
bung, Haftung, ...) sollen möglichst gering sein. 
· Schaffung eines internen Qualitätsbewusstseins  
Nur wenn bei den Mitarbeitern ein Bewusstsein für die Bedeutung von Qualität besteht, 
können die Leistungen auch in der gewünschten Qualität erstellt werden. 
Als weiteres Ziel kann die Erreichung größerer Rechtssicherheit hinzukommen, da QM-
Systeme sich bei Haftungsfragen positiv für ein Unternehmen auswirken. 
                                                 
4 Qualitätskosten sind Kosten, die “durch das Sicherstellen zufriedenstellender Qualität und durch das Schaffen 
von Vertrauen, dass die Qualitätsanforderungen erfüllt werden, entstehen, sowie Verluste infolge des Nichterrei-
chens zufriedenstellender Qualität.” [DIN EN ISO 8402 nach KAMISKE, BRAUER 1999] 
Qualitätsmanagement: Grundlagen und Überblick 
14 
Wesentliche Handlungsfelder zur Umsetzung der unternehmensgerichteten Ziele sind die 
Analyse der Prozesse bei der Leistungserstellung und die Schaffung der erforderlichen sach-
lichen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Realisierung des gewünsch-
ten Qualitätsniveaus. Dies schließt insbesondere die Mitarbeiterführung und Mitarbeiterförde-
rung ein. 
 
2.3 Aufbau und Methoden von Qualitätsmanagement-Systemen 
2.3.1 Allgemeines 
Die Ursprünge des heutigen Qualitätsmanagements reichen in die Zeit der beginnenden In-
dustrialisierung im 19. Jh. zurück. Seitdem sind folgende Entwicklungslinien festzustellen: 
· zunehmende Verfeinerung und Ausdifferenzierung der Werkzeuge des Qualitäts-
managements, 
· Entwicklung des Qualitätswesens vom additiven zum integrativen Bestandteil von Prozes-
sen, 
· Entwicklung von einer punktuellen Qualitätssichtweise (Fokus auf einzelne Elemente von 
Prozessen) zu einer integralen Qualitätssichtweise (Einbeziehung aller internen und ex-
ternen Faktoren), 
· Entwicklung von einem rein rational-technischen Instrument zu einer ganzheitlichen Philo-
sophie unter Einbeziehung nicht-rationaler Elemente, 
· Ausweitung des Qualitätswesens und des qualitätsorientierten Denkens von gewerblichen 
Produktionsprozessen über deren Hilfsprozesse auf Dienstleistungsgewerbe und öffentli-
che Verwaltung. 
Anwendungsschwerpunkt und Zielgruppe von Qualitätsmanagement sind bis heute Wirt-
schaftsunternehmen. Bild 10 zeigt die wichtigsten Entwicklungslinien am Beispiel des Be-
zugsgegenstands von Qualitätsmanagement und der mentalen Grundhaltungen auf. 
Bild 10: Entwicklung des Qualitätsmanagements ab Mitte des 20. Jh. [nach ZORN 1998] 
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Heute sind die wichtigsten Modelle, die den Aufbau von QM-Systemen abbilden, das pro-
zessorientierte QM-Modell der DIN EN ISO 9000:2000 und das Modell für Business Excel-
lence der European Foundation for Quality Management (EFQM). Sie unterscheiden sich in 
erster Linie in der Art der Modelldarstellung und in der Schwerpunktsetzung, weniger in der 
inhaltlichen Substanz5. Das DIN ISO 9000-Modell ist als Normgrundlage der Zertifizierung 
von QM-Systemen weiter verbreitet als das EFQM-Modell. Aufgrund der besser allgemein-
verständlichen Begrifflichkeiten wird im Folgenden vorrangig das DIN ISO 9000-Modell zur 
Erklärung des Aufbaus und der Abläufe des Qualitätsmanagements zugrunde gelegt.  
Für das Verständnis von QM-Systemen muss hervorgehoben werden, dass es sich bei den 
Modellen um Meta-Standards handelt. "Sie schreiben nicht die spezifische Ausprägungs-
form eines Führungssystems vor, sondern beschränken sich auf Gestaltungsregeln, nach 
welchen ein Führungssystem zu entwickeln, zu implementieren und zu betreiben ist. [...] Ein 
Normmodell legt fest, was im Rahmen eines Führungssystems getan werden soll, sagt je-
doch nicht, wie dies zu geschehen hat." [SEGEZZHI 1999, S. 104] 
Grundsätzlich beanspruchen die Modelle universelle Anwendbarkeit für sich [vgl. GEIGER 
1999, S. 778 FF.]. Für spezielle Anwendungsfelder, deren Rahmenbedingungen sich signifi-
kant von denen industrieller Massenproduktion unterscheiden, wurden jedoch Weiterentwick-
lungen und Spezifizierungen der allgemeinen QM-Systeme sowie veränderte Schwerpunkt-
setzungen vorgenommen (siehe Abschnitt 2.4).  
 
Grundsätze des Qualitätsmanagements 
Die wichtigsten Strategien und Mittel des Qualitätsmanagements, um die o.g. Ziele zu errei-
chen, sind: 
· Klarheit und Transparenz in Zielen, Abläufen und Verantwortlichkeiten und 
· kontinuierliche Prüfung und Reflexion der Ziele, Tätigkeiten, Abläufe, Verantwortlichkei-
ten und Ergebnisse. 
Als Kern eines jeden QM-Systems stellt die DIN EN ISO 9000:2000 acht Grundsätze des 
Qualitätsmanagements auf6. Sie drücken die Grundhaltung aus, auf der das prozessorien-
tierte Qualitätsmanagement fußt.  
Kundenorientierung: Jede Organisation bezieht ihre Daseinsberechtigung aus ihren Kunden. 
Die Kunden und ihre Erwartungen und Anforderungen stellen daher die maßgebende Leit-
größe für das Handeln der Organisation dar. 
Führung: Die Führung einer Organisation ist dafür verantwortlich, dass die Voraussetzungen 
für die Verwirklichung der Ziele der Organisation gegeben sind. 
Einbeziehung der Personen : "Auf allen Ebenen machen Personen das Wesen einer Orga-
nisation aus [...] [DIN EN ISO 9000:2000, S.7]." Nur ihre Einbeziehung in das Qualitätsden-
ken kann die Verwirklichung der Ziele gewährleisten. 
Prozessorientierter Ansatz: Werden alle Abläufe und Ressourcen in ihrem Prozess-Kontext 
begriffen, so lassen sich die Prozesse insgesamt effizienter gestalten. Beispielsweise kön-
                                                 
5 Zu den Unterschieden zwischen beiden Modellansätzen siehe [SEGHEZZI 1999, S. 107 FF.] 
6 Analog zu diesen Grundsätzen formuliert das EFQM-Modell acht "Eckpfeiler der Excellence": Ergebnisorientie-
rung, Kundenorientierung, Führung und Zielkonsequenz, Management mit Prozessen und Fakten, Mitarbeiter-
entwicklung und –beteiligung, Kontinuierliches Lernen, Innovation und Verbesserung, Aufbau von Partnerschaf-
ten, Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit [KIRSTEIN 2002]. 
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nen Anforderungen an Teilprozesse und mögliche Synergien besser erkannt werden als bei 
einer funktionsorientierten Denkweise. 
Systemorientierter Managementansatz: Das effiziente Leiten und Lenken von Prozessen 
setzt die Kenntnis und das Verständnis der Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen 
zwischen den Prozesselementen voraus. 
Ständige Verbesserung: Qualitätsmanagement ist kein linearer, sondern ein zyklischer Vor-
gang, der kontinuierlich die Verbesserung des bereits Erreichten anstrebt.  
Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung: Alle Entscheidungen sind mit gesicherten 
Daten und Informationen zu untermauern. Grundsätzlich sind alle relevanten Entschei-
dungsparameter offenzulegen. 
Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen: Zwischen Organisationen und ihren 
Partnern bestehen wechselseitige Abhängigkeiten. Nur Beziehungen, die zum beiderseitigen 
Nutzen gestaltet sind, sind dauerhaft tragfähig und profitabel. 
 
2.3.2 Bausteine des Qualitätsmanagements 
EFQM-Modell 
Das EFQM-Modell ist das Bewertungsmodell für de European Quality Award (EQA), welcher 
jährlich von der EFQM als Auszeichnung für besonders erfolgreiche QM-Systeme vergeben 
wird. Es enthält insgesamt neun Elemente, für die Kriterien formuliert sind und Bewertungen 
vorgenommen werden (Bild 11). Die Elemente stehen untereinander in Abhängigkeit. Sie 
werden bei der Bewertung entsprechend der ihnen zugemessenen Bedeutung unterschied-
lich gewichtet (Prozentangaben im Bild).  
Bild 11: EFQM-Modell für Excellence [aus: KIRSTEIN 2002] 
"Grundsätzlich erklärt das Modell, dass Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und 
der Einfluss auf die Gesellschaft erreicht werden durch Führung mit Hilfe von Politik und 
Strategie, Mitarbeiterorientierung und Management von Ressourcen, was schließlich mit Hil-
fe von geeigneten Geschäftsprozessen zu Excellence in Unternehmensergebnissen führt" 
[KIRSTEIN 2002]. Zum Verständnis des EFQM-Modells sei folgende Punkte hingewiesen: 
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· Für das Qualitätsmanagement sind in gleichem Maße die "Befähiger", also die organisa-
torischen, ressourcen- und prozessbezogenen Voraussetzungen innerhalb einer Organi-
sation wie auch die Ergebnisse der Produktionsprozesse von Bedeutung (Pfeile im Bild 
oben). 
· Schlüsselstellungen nehmen die Führung der Organisation, die durchgeführten Prozesse 
und die Unternehmensergebnisse ein (senkrechte Säulen). 
· In der Gewichtung der Elemente steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle (Gewich-
tung 20%). 
· In Rückkopplungen bewirken die Ergebnisse Innovationen bei den "Befähigern" und 
Lernprozesse zu deren Verbesserung (Pfeil im Bild unten). 
DIN ISO 9000-Modell 
Das in der DIN EN ISO 9001:2000 beschriebene prozessorientierte QM-System baut auf vier 
Bausteinen auf, die mit  
· Verantwortung der Leitung, 
· Management der Ressourcen, 
· Produktrealisierung und 
· Messung, Analyse und Verbesserung 
betitelt sind (Bild 12). Sie bilden die Eckpfeiler des Systems und sind miteinander eng ver-
zahnt. Die im Bild ebenfalls durch Pfeile dargestellten Abläufe des Qualitätsmanagements, 
die Interaktionen mit Kunden und der kontinuierliche Verbesserungsprozess werden in Ab-
schnitt 2.3.3 gesondert dargestellt.  
 
Bild 12: Modell des prozessorientierten Qualitätsmanagements   
[nach: SEGHEZZI 1999] 
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Verantwortung der Leitung 
Die oberste Leitung einer Organisation steht in der Verpflichtung, das QM-System vorzube-
reiten, einzuführen sowie für seine Pflege und Verbesserung zu sorgen. Aufgaben sind im 
Einzelnen:  
· Festlegen der Qualitätspolitik und Formulieren von Qualitätszielen. 
· Vermitteln der Bedeutung von Qualität und Kundenorientierung innerhalb der Organisati-
on. 
· Klares und unmissverständliches Regeln der Verantwortlichkeiten und Befugnisse inner-
halb der Organisation. 
· Sicherstellen, dass alle QM-Elemente umgesetzt werden (z.B. Bereitstellung Ressour-
cen, Ermittlung der Kundenanforderungen, Prüfung der Zielerfüllung). 
· Durchführen einer Managementbewertung zum Überprüfen der Eignung und Wirksamkeit 
des QM-Systems und zur Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. 
Management der Ressourcen 
Um die gesteckten Qualitätsziele zu erreichen, müssen die erforderlichen Ressourcen (Per-
sonal, Infrastruktur, Arbeitsumgebung) vorhanden sein. Handlungsfelder sind insbesondere: 
· Personal 
- Fortlaufendes Schulen und Weiterbilden der Mitarbeiter. 
- Klares Festlegen von Zielen, Verantwortungen und Befugnissen. 
- Sicherstellen offener Kommunikation innerhalb der Organisation. 
- Einbeziehen der Mitarbeiter in Entscheidungen und Zielfestlegungen. 
- Zukunftsgerichtete Personalentwicklung. 
· Infrastruktur 
- Zur Verfügung Stellen von infrastrukturellen Ressourcen (Anlagen, Werkzeuge, Aus-
rüstungen), unterstützenden Dienstleistungen sowie Informations- und Kommunikati-
onseinrichtungen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort im richtigen Umfang und in 
der erforderlichen Qualität. 
· Arbeitsumgebung 
- Gestaltung der Arbeitsumgebung unter psychologischen, sozialen und ergo-
nomischen Kriterien so, dass diese sich positiv auf Motivation, Zufriedenheit und Leis-
tung der Personen auswirkt.  
- Schaffung bzw. Wahrung einer konstruktiven Umgehensweise der Mitarbeiter unter-
einander. 
- Verankerung eines qualitätsorientierten Denkens in der Unternehmenskultur.  
- Motivationsförderung durch Schaffung von Anreizsystemen. 
Produktrealisierung 
Der Baustein Produktrealisierung umfasst die Entwicklung eines Produkts, die Beschaffung, 
die Produktion und die kundenbezogenen Prozesse. Folgende Elemente sind zu beachten: 
· Geplante Entwicklung von Produkten (einschließlich Dienstleistungen).  
- Vorgabe klarer Zielvorgaben und Rahmenbedingen. 
- Definition von Entwicklungsphasen. 
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- Angabe von Zeitpunkten für Bewertungen und Rückkopplungen. 
- Zuordnung von Verantwortlichkeiten. 
- Bewertung anhand der definierten Ziele am Abschluss der Entwicklung. 
- Vollständige Dokumentation des Produkts (wesentliche Merkmale, erforderliche In-
formationen zur Beschaffung und Produktion). 
· Sicherstellung der Qualität bei der Beschaffung von Produkten.  
- Auswahl des Lieferanten anhand dessen Fähigkeiten. 
- Genaue Spezifikation der an das Produkt gestellten Anforderungen. 
- Kontrolle der Erfüllung dieser Anforderungen. 
· Produktionsprozesse 
- Sicherstellen, dass die erforderlichen Instrumentarien, Materialien und Informationen 
vorliegen.  
- Zur Verfügung Stellen von Informationen über die Produktionsprozesse (Arbeitsan-
weisungen). 
- Dokumentation der laufenden Prozesse (Kennzeichnung zur Rückverfolgbarkeit von 
Produkten).  
- Ermittlung der Anforderungen von Kunden an das Produkt. 
- Bewertung dieser Anforderungen.  
- Kommunikation mit dem Kunden. 
Messung, Analyse und Verbesserung 
Der Baustein Messung, Analyse und Verbesserung von QM-Systemen bezieht sich sowohl 
auf die Produkte wie auch auf das QM-System selbst. Er umfasst folgende Handlungsfelder:  
· Durchführung von Erhebungen zur Kundenzufriedenheit 
· Durchführung von internen und externen Audits zur Überprüfung der Übereinstimmung 
von Unternehmenstätigkeit (Prozesse und Produkte) und Zielen. 
· Erstellung von Handlungsanweisungen für den Umgang mit fehlerhaften Produkten  
· Integration von Mess- und Analyseverfahren in die übrigen Abläufe 
· Regelmäßige Überprüfung der Mess- und Analyseverfahren. 
· Lernen aus allen ermittelten Mängeln und Fehlern 
 
2.3.3 Abläufe und Verfahren des Qualitätsmanagements 
Die im vorigen Abschnitt dargestellten Bausteine des Qualitätsmanagements bilden die 
Grundlage für die praktische Umsetzung und die Abläufe des Qualitätsmanagements. Diese 
Abläufe werden meist durch den sogenannten Deming-Zyklus – auch Plan-Do-Check-Act-
(PDCA-) Zyklus genannt – beschrieben (Bild 13). 
Der Zyklus umfasst folgende Phasen:  
1. Planen des Vorgehens durch Ermittlung von Qualitätsanforderungen, Formulierung von 
Zielen und Festlegen von Prozessen.  
2. Ausführen der Planung. 
3. Überprüfen der Prozesse und Produkte im Hinblick auf die gesteckten Ziele  
4. Verbessern der Vorgänge anhand der Analyse der Überprüfungsergebnisse. 
Qualitätsmanagement: Grundlagen und Überblick 
20 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13: Deming-Zyklus [nach KAMISKE/BRAUER 1999, 
S. 284] 
Dieser Zyklus wird immer wieder durchlaufen. Dadurch wird ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess erreicht.  
Die DIN EN ISO 9000:2000 bildet für die Entwicklung und Verwirklichung eines QM-System 
den Deming-Zyklus in acht Schritten ab. In der folgenden Bild 14 sind diese Schritte sowie 
jeweils zuordenbare Qualitätstechniken im Überblick dargestellt. Die Verfahren werden an-
schließend kurz erläutert.  
 
Schritte des Qualitätsmanagements  
[DIN EN ISO 9000:2000, S. 9 f.] 
Qualitätstechniken  
(Beispiele) 
a) "Ermittlung der Erfordernisse und Erwartungen der 
Kunden und anderer interessierter Parteien". 
Befragungen (verschiedene Methoden 
der empirischen Sozialforschung) 
b) "Festlegen der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele 
der Organisation". 
Benchmarking 
Qualitätszirkel 
c) "Festlegen der erforderlichen Prozesse und Verant-
wortlichkeiten, um die Qualitätsziele zu erreichen". 
Benchmarking 
Quality Funktion Deployment (QFD) 
Qualitätszirkel 
d) "Festlegen und Bereitstellen der erforderlichen Res-
sourcen, um die Qualitätsziele zu erreichen". 
Mitarbeiterschulung und Weiterbildung 
Anreizsysteme 
Qualitätshandbücher 
e) "Einführen von Methoden, die Wirksamkeit und Effi-
zienz jedes einzelnen Prozesses zu messen". 
Mess- und Prüfmethoden (quantitativ) 
f) "Anwenden dieser Messungen zur Ermittlung der 
aktuellen Wirksamkeit und Effizienz jedes einzelnen 
Prozesses". 
Statistische Verfahren 
g) "Festlegen von Mitteln zur Verhinderung von Fehlern 
und zur Beseitigung ihrer Ursachen". 
Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-
Analyse  
Beschwerdemanagement 
h) "Einführen und Anwenden eines Prozesses zur stän-
digen Verbesserung des Qualitätsmanagement-
Systems". 
Auditierung (intern/extern) 
Zertifizierung 
Bild 14: Schritte und Techniken des Qualitätsmanagements  
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Die genannten Techniken werden in den Abschnitten 6, 7 und 8 beschrieben, soweit sie für 
die Verkehrsplanung von Bedeutung sind. 
Neben den Verfahren und Techniken sind für die Umsetzung von QM-Systemen auch Philo-
sophien oder Denkweisen bedeutsam, die durch bestimmte Schlagworte oder Leitbegriffe 
repräsentiert werden. Hier wird besonders deutlich, dass es sich bei Qualitätsmanagement 
nicht allein um rationale Techniken handelt, sondern auch Haltungen Einstellungen eine gro-
ße Rolle spielen. Die Verankerung einer Qualitätskultur innerhalb der Organisation ist un-
abdingbarer Bestandteil eines erfolgreichen Qualitätsmanagements: die beteiligten Men-
schen sollen nicht Arbeitsanweisungen abarbeiten, sondern die Qualitätsorientierung in ih-
rem Denken und Handeln verinnerlichen.  
Für die erfolgreiche Anwendung von Qualitätsmanagement in der Praxis haben sich folgende 
Erkenntnisse als maßgebend erwiesen7 
(a) Qualitätsmanagement führt nicht automatisch zu besserer Prozess- und Ergeb-
nisqualität, sondern fungiert nur als Hilfsmittel, das richtig angewendet sein will. 
(b) Qualitätsmanagement kann seine Wirkung nur dann voll entfalten, wenn auch bei allen 
Akteuren qualitätsorientiertes Denken verankert ist. 
Ein angemessener Umgang mit dem Instrument Qualitätsmanagement ist daher ebenso un-
umgänglich wie die Anpassung des Instruments an die spezifischen Verhältnisse und Erfor-
dernisse. 
 
2.4 Besondere Anwendungsbereiche des Qualitätsmanagements 
Im folgenden werden kurz einige Anwendungsbereiche von Qualitätsmanagement darge-
stellt, für die aufgrund ihrer Besonderheiten spezifische Ansätze des allgemeinen Qualitäts-
managements erforderlich sind. 
2.4.1 Qualitätsmanagement für Dienstleistungen 
Besonderheiten 
Dienstleistungen und die Prozesse zu ihrer Erstellung unterscheiden sich in mehreren, für 
das Qualitätsmanagement relevanten Eigenschaften von Prozessen zum Herstellen mate-
rieller Güter. Zu nennen sind beispielsweise [nach BRUHN 2001, S. 13 FF]: 
· Immaterialität/Intangibilität: wesentliche Teile von Dienstleistungen sind nur bedingt sinn-
lich wahrnehmbar. Ihre Eigenschaften lassen sich häufig nur qualitativ beschreiben. 
· Unteilbarkeit: die Herstellung und Konsumption von Dienstleistungen erfolgt häufig simul-
tan. Ihre Qualität lässt sich in der Regel nicht vor dem Erwerb prüfen. 
· Standortgebundenheit und Individualität: Dienstleistungen sind in der Regel auf einen 
konkreten Kunden zugeschnitten, werden für diesen produziert und können nicht trans-
portiert oder gelagert werden.  
· 'Integration des externen Faktors': Die Leistungserstellung bedarf der Beteiligung des 
Kunden.  
                                                 
7 Zu Kritiken und praktischen Problemen mit Qualitätsmanagement siehe SIMON (2000) und PFITZINGER (2000, S. 
13 FF.), sowie – mit Bezug zum Verkehrsbereich – STÖCKNER/ROOS 2000 (Straßenbauunternehmen) und EBERT 
2001 (Consulting-Unternehmen).  
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Im Vergleich zu konventionellen (industriellen) QM-Systemen erfordern Dienstleistungen 
aufgrund dieser Eigenschaften besondere Ansätze bezüglich der Erhebung von Qualitätsan-
forderungen und der Messung der Prozess- und Produktqualität sowie der Integration der 
Kunden.  
Spezifische Ansätze 
Für den Bereich 'Erhebung und Messung von Qualität(sanforderungen)' im Dienst-
leistungsbereich besteht eine Vielzahl verschiedener Verfahren, wie in Bild 15 dargestellt 
ist8.  
Bild 15: Systematik der Ansätze zur Messung der Dienstleistungsqualität   
[aus: BRUHN 2001, S. 87] 
Die 'Integration der Kunden' bei der Erstellung von Dienstleistungen erfordert besondere 
Kompetenzen der Mitarbeiter im Umgang mit Kunden. Stärker als in der industriellen Produk-
tion muss im Dienstleistungsbereich der Qualitäts- und Servicegedanke von den Mitarbeitern 
'gelebt' werden. Dies erfordert besondere Akzente bei allen mitarbeiterbezogenen Maßnah-
men und Verfahren des Qualitätsmanagements:  
· Serviceorientierung als Kriterium bei der Personalauswahl,  
· Training psychosozialer Kompetenzen (z.B. Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Empa-
thie, ...),  
· Einbeziehung der Mitarbeiter in den Aufbau und die Fortentwicklung des Qualitätsmana-
gements durch Qualitätszirkel, Anreizsysteme, regelmäßige Feedbackgespräche und 
Übertragung von Qualitätsverantwortung. 
                                                 
8 Zu weiterführenden Beschreibungen der Ansätze siehe BRUHN (2001, S. 87 FF.) 
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Der Schaffung und Verankerung einer Qualitätskultur innerhalb der Organisation kommt be-
sonders hohe Bedeutung zu, wenngleich dies ein "sehr langfristiger und schwieriger Pro-
zess" [BRUHN 2001, S. 204] ist. Die zugehörigen Instrumente liegen in der Hand der Füh-
rungskräfte: Vorbildhaftigkeit im eigenen Tun, offene Anerkennung der einzelnen Mitarbeiter, 
eine "Politik der offenen Tür", Empfänglichkeit für Verbesserungsvorschläge, erkennbare 
Veränderungsbereitschaft usw. 
 
2.4.2 Qualitätsmanagement in der Öffentlichen Verwaltung 
Besonderheiten 
Die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf Qualitätsmanagement sind 
zweischichtig: Zum ist die traditionelle öffentliche Verwaltung von Prinzipien wie Rechtsbin-
dung, Ordnungsmäßigkeit, Aktenmäßigkeit, Kontrollierbarkeit und spezialisierte Arbeitstei-
lung geleitet [BERNHARDT/DURTH 2001], die nicht ohne weiteres eine sinnvolle Anwendung 
von Qualitätsmanagement ermöglichen; hier ist vor der Einführung von Qualitätsmanage-
ment oder parallel dazu ein Umbau der Verwaltung erforderlich. Zum zweiten bleiben auch 
nach einem Modernisierungsprozess in der öffentlichen Verwaltung Unterschiede im Ver-
gleich zu privaten Dienstleistern bestehen, die in einem QM-System zu berücksichtigen sind. 
Dies sind in erster Linie die Gemeinwohlorientierung, die Behördenfunktion (Rechtsdurchset-
zung auch gegenüber Widerstrebenden), die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und die 
Steuerung durch die Politik, bei der die Frage der Macht eine bedeutendere Rolle spielt 
[KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE 1995B]. 
Spezifische Ansätze 
Qualitätsmanagement in der öffentlichen Verwaltung ist untrennbar mit der Verwaltungsmo-
dernisierung (Leitbegriffe "New Public Management (NPM)", "Neues Steuerungsmodell 
(NSM)") verbunden: eine Modernisierung der Strukturen und Handlungsweisen der Verwal-
tung erleichtert oder ermöglicht überhaupt erst qualitätsorientierte Prozesse; umgekehrt kön-
nen Elemente des Qualitätsmanagements zur Modernisierung beitragen. 
In Deutschland ist für die Verwaltungsmodernisierung das "Neue Steuerungsmodell" maß-
gebend [KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE 1993]. Ausgehend von einem übergreifenden 
Steuerungsansatz hat es folgende Ziele:  
· Weiterentwicklung und Anpassung der Verwaltung an die gestiegenen Qualitäts-
erwartungen und Serviceansprüche. 
· Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Effektivität der Verwaltung. 
· Verstärkung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung.  
Damit weist die Modernisierung weitgehende Zielkongruenzen zu Qualitätsmanagement auf. 
Wesentliche Handlungselemente des Neuen Steuerungsmodells sind Leistungs- oder Out-
putorientierung, Zielvereinbarungen, Budgetierung sowie die Einführung einer Kosten-
Leistungsrechnung. Qualitätsmanagement hat hier seine Rolle als Instrument zur Unterstüt-
zung von Innovation und Modernisierung [vgl. HEINZ 2002, HILL 1997, S. 135]. Nach HILL 
(1997) sind Qualitätsbarrieren vor allem zu sehen "in dauerhaften und nicht hinterfragten 
Monopolen, in einer Orientierung an Vorschriften und Hierarchien bzw. Traditionen ('war 
schon immer so') sowie in demotivierenden Haushalts-, Dienst und Besoldungsstrukturen. 
Qualitätspotentiale könnten demgegenüber sein: Individuelle Verantwortung und Motivation 
in und durch Teams, Management der Prozesse und Schnittstellen, Kostenbewusstsein und 
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Transparenz, Bewusstsein für zeitgerechte Rechtsgewährung sowie Einbeziehung der Kun-
den zur Verbesserung der Wertschöpfung. Als Qualitätsverstärker kommen in Betracht: Die 
Steuerung durch die Politik sowie durch ein verwaltungsinternes Controlling und eine externe 
Auditierung, die Schaffung von Wettbewerben, Vergleichen und Anreizen, sowie die Rück-
kopplung durch die Leistungsempfänger." [HILL 1997, S. 141] Vor dem Hintergrund der Aus-
gangssituation in der öffentlichen Verwaltung ist deutlich, dass Qualitätsmanagement einen 
noch stärkeren Bewusstseinswandel erfordert als in der Privatwirtschaft. 
Aufgrund der oben bereits genannten Eigenschaften 'Gemeinwohlorientierung' und 'Behör-
denfunktion' ist es erforderlich, den Kundenbegriff zu differenzieren. Insbesondere sind bei 
der Qualitätsplanung die Interessen und Qualitätsbegriffe sowohl der 'Allgemeinheit' wie 
auch der einzelnen Betroffenen einzubeziehen [KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE 1995A].  
 
2.4.3 Qualitätsmanagement im Virtuellen Unternehmen 
Besonderheiten 
· Virtuelle Unternehmen sind Unternehmen, die durch Zusammenarbeit innerhalb und au-
ßerhalb ihrer Grenzen über mehr Ressourcen verfügen können als sich in ihrem Eigen-
tum befinden. Als temporäre Allianzen nutzen sie spezifische Marktchancen.  
JOHNS (2001) beschreibt die Besonderheiten virtueller Unternehmen für das Quali-
tätsmanagements wie folgt: "Das Qualitätsmanagement steht in dieser Spannungssituation: 
Durch die formale Definition und Beschreibung von Geschäftsprozessen [...] will es dazu 
beitragen, die Organisationsroutinen zu stabilisieren und die Prozesssicherheit zu erhöhen 
und damit zugleich das Vertrauen der Partner in die Fähigkeit und Verlässlichkeit des Ver-
bunds zu stärken. Dabei darf das Qualitätsmanagement jedoch keine perfektionistische 
'Qualitäts-Bürokratie' aufbauen, die die Prinzipien der virtuellen Integration konterkarieren 
würde; vielmehr geht es darum, eine Balance zwischen Stabilität und Flexibilität zu finden, 
die dieser besonderen Organisationsform und –dynamik entspricht."  
Spezifische Ansätze 
Eigene, in sich geschlossene Qualitätsmanagementkonzepte für virtuelle Unternehmen be-
stehen nicht. Vielmehr erscheint eine besondere Schwerpunktsetzung innerhalb bestehender 
Konzepte erforderlich, etwa an den Schnittstellen: "Etwa 80% der in Unternehmen gemach-
ten Fehler entstehen an Schnittstellen. Aus den definitionsgemäß zahlreichen Schnittstellen 
in Zusammenhang mit virtuellen Unternehmen resultiert deshalb eine Vielzahl von Fehlerpo-
tenzialen." [Crostack, zitiert nach FQS 2001]. In der Praxis des Qualitätsmanagements be-
deutet dies, dass beim Prozessmanagement ein besonderes Augenmerk auf organisations-
übergreifende Prozesse und deren Definition (Abgrenzung von Verantwortlichkeiten) zu rich-
ten ist9.  
Alle Partner-Unternehmen müssen sich mit einer gemeinsamen Qualitäts-Philosophie identi-
fizieren und diese mit minimalem Aufwand auf sich übertragen, um erfolgreich im Verbund 
arbeiten zu können. Dies erfordert zum einen die klare Formulierung gemeinsamer (Quali-
täts-) Ziele und zum anderen möglichst einfache, leicht übertragbare Qualitätsmanagement-
konzepte.  
                                                 
9 Als Beispiel für Qualitätsmanagement in virtuellen Unternehmen siehe FRICKE/HUNOLD (2002) für den Bau der 
Neubaustrecke Köln – Rhein/Main. 
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2.4.4 Qualitätsmanagement in Projekten 
Besonderheiten 
Ein Projekt ist nach DIN 69901 ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit 
der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B.  
- Zielvorgabe, 
- zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen, 
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, 
- projektspezifische Organisation. 
In einer praktischeren Definition sind Projekte Erst- und Einmalvorhaben.  
Hinsichtlich des Qualitätsmanagements ist es dieser Einmalcharakter, welcher eine beson-
dere Behandlung von Projekten erfordert. Klassische QM-System sind in der Regel auf Pro-
duktionsprozesse ausgerichtet, deren einzelne Elementen sich wiederholen. Qualitätsmana-
gement für Projekte muss dagegen berücksichtigen, dass die Erstellung eines jeden einzel-
nen Produktes eigene Elemente und Randbedingungen aufweist, die nur eingeschränkt ver-
allgemeinerbar sind. Hiervon sind vor allem die Qualitätsplanung, die Regelungstiefe im Pro-
zessmanagement sowie der kontinuierliche Verbesserungsprozess betroffen. 
Spezifische Ansätze 
Zur Unterstützung der Abwicklung von Projekten steht Projektmanagement als eigenständige 
Management-Disziplin zur Verfügung. In vielerlei Hinsicht kann Projektmanagement als Qua-
litätsmanagement für Projekte verstanden werden10: Beide Managementformen beruhen auf 
dem Prinzip der systematischen Strukturierung aller Elemente. Sie können einander ergän-
zen, indem beispielsweise im QM-System die Anwendung von Verfahren des Projektmana-
gements festgelegt ist oder indem bei der Projektdefinition Qualitätsziele formuliert werden.  
Ziel von Projektmanagement ist es, Projekte im sogenannten ‚magischen Dreieck‘ zwischen 
Qualität, Kosten und Terminen optimal vorzubereiten, durchzuführen und zu beenden. 
Grundsätze des Projektmanagements sind: 
- Strukturierung von Projekten, 
- starke Betonung der Definitionsphase, 
- klare Ziele und Vorgaben, die den Beteiligten bekannt sind, 
- Transparenz über den jeweiligen Projektstand, 
- frühes Erkennen von Risiken, 
- schnelle Reaktion auf Projektstörungen, 
- personifizierte Verantwortung. 
In der praktischen Umsetzung gliedert sich Projektmanagement in die vier Phasen Projekt-
auswahl, Projektplanung, Projektsteuerung und Projektabschluss (vgl. SCHELLE 1999, BURG-
HARDT 2002 und STEINLE 1998) 
 
                                                 
10 Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Managementformen liegt darin, dass Qualitätsmanagement die 
gesamte Organisation (= Unternehmen) einbezieht, Projektmanagement aber nur das einzelne Projekt. Trotz der 
Parallelen beziehungsweise wechselseitigen Ergänzungen wird die Integration von Qualitätsmanagement und 
Projektmanagement in der einschlägigen Literatur nur gestreift. Eine Ursache hierfür kann in den unterschiedli-
chen Unternehmensstrukturen vermutete werden, von denen das eine und das andere Managementkonzept 
ursprünglich ihren Ausgang nahmen. 
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3 Verkehrsplanerische Grundlagen 
Das vorliegende Kapitel soll einen Überblick über Verkehrsplanung, ihre verschiedenen Ar-
ten sowie ihre Merkmale geben und damit die Basis für die Identifikation spezifischer Anfor-
derungen von Verkehrsplanungen an ein Qualitätsmanagement – sowohl generell als auch 
in Abhängigkeit von bestimmten Merkmalsausprägungen eines Planungsvorhabens – legen.  
 
3.1 Begriffsbestimmungen  
Der Begriff Verkehrsplanung ist zusammengesetzt aus den Teilbegriffen Verkehr und Pla-
nung.  
Verkehr 
Für den Teilbegriff Verkehr gilt im Allgemeinen die auf PIRATH (1934) zurückgehende Defini-
tion [nach FGSV 1985]: 
Verkehr ist die Ortsveränderung von Personen, Gütern, Nachrichten und Energie. 
Die Verkehrswissenschaften und ihre Nachbardisziplinen – und damit auch die Verkehrspla-
nung – befassen sich in der Regel nur mit Ortsveränderungen von Personen und Gütern auf 
den Verkehrswegen Straße, Schiene, Wasser und Luft. 
Planung 
Die Entstehung des Begriffs 'Planung' als Substantivierung des Verbs 'planen' ist etymolo-
gisch im 20. Jahrhundert verortet [DUDEN 2001], der Begriff ist also noch recht jung. Folgt 
man einer aktuellen, allgemeinen Definition des BROCKHAUS (1998), so bezeichnet Planung  
die gedankliche Vorwegnahme der Mittel und Schritte sowie deren Abfolge, die zur 
effektiven Erreichung eines Ziels notwendig scheinen. 
Damit meint Planung ein allgemeines Handlungsphänomen, das sich in vielen Lebensberei-
chen – angefangen vom Individuum über die Familie, Unternehmen und Politik bis hin zur 
raumbezogenen Planung – wiederfinden lässt. Entsprechend viele Wissenschaftsbereiche 
haben sich mit Theorie, Methoden und Verfahren der Planung auseinandergesetzt und spe-
zifische Modelle entwickelt11.  
Die verschiedenen Planungsbegriffe unterscheiden sich in der Substanz nicht voneinander, 
sondern beschreiben allenfalls die Elemente der Planung in unterschiedlicher Ausführlich-
keit, Gewichtung oder Nomenklatur.  
Als essentielle Eigenschaften von Planung lassen sich aus den verschiedenen Begriffsbe-
stimmungen12 ableiten: 
· Planung bereitet Entscheidungen und zukünftiges Handeln vor. 
· Planung ist ein Mittel, um Ziele zu erreichen. 
· Planung ist ein systematischer Prozess. 
                                                 
11 Beispiele finden sich in den Gesellschaftswissenschaften (siehe z.B. LUHMANN 1983, RAU/WORDELMANN 1980), 
in der Psychologie [siehe z.B. DÖRNER 1989, SCHÖNWANDT 1986] und in den Wirtschaftswissenschaften [siehe als 
umfassendes Grundlagenwerk SZYPERSKI 1989]. Von besonderer Relevanz für die Verkehrsplanung sind die 
Planungsansätze aus den raumbezogenen Ingenieurwissenschaften, insbesondere aus der Stadt-, Regional- und 
Umweltplanung  
12 hier u.a. ZANGENMEISTER (1971) zitiert nach BÖHM (2000, S. 11), FÜRST (1995), FGSV (2001B, S. 6 FF.) 
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Verkehrsplanung 
Spezifisch für die Planung von Verkehr sind ihre Ziele sowie die Mittel, die zur Erreichung 
dieser Ziele zur Verfügung stehen. Als Ziele gelten gemeinhin Sicherheit, Umfeldverträglich-
keit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verkehrs13. Als Mittel zukünftigen Han-
delns stehen im Verkehr bauliche, betriebliche und sonstige Maßnahmen14 zur Verfügung. 
Unter Zusammenfassung aller vorgenannten Aspekte wird Verkehrsplanung in der vorlie-
genden Arbeit in Anlehnung an FGSV (1985) und RETZKO (1995) wie folgt definiert: 
Verkehrsplanung ist die vorausschauende systematische Vorbereitung von Entschei-
dungen, welche das Ziel haben, die Ortsveränderungen von Personen und Gütern 
durch bauliche, betriebliche und sonstige Maßnahmen in Richtung größtmöglicher Si-
cherheit, Umfeldverträglichkeit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit zu beeinflus-
sen. 
Das Erfordernis, Verkehrsplanung zu betreiben, leitet sich sachlich aus dem Umstand her, 
dass einerseits Verkehrssysteme als Bestandteile der Infrastruktur sicher, umfeldverträglich, 
leistungsfähig und wirtschaftlich gestaltet sein sollen und andererseits ein vorausschauendes 
und systematisches Vorgehen bei der Gestaltung aufgrund der Komplexität der Systeme 
unerlässlich ist. Eine besondere Verantwortung, Verkehrsplanung zu betreiben, ergibt sich 
für den Staat aus dem in Artikel 20 des Grundgesetzes formulierten staatlichen Gestaltungs-
auftrag und Sozialstaatsgebot. Eine rechtliche Verpflichtung, Verkehrsplanungen durchzu-
führen, besteht allerdings für viele Fälle nur implizit infolge von Rechtsnormen, die für Er-
laubnisse, Bewilligungen und Genehmigungen das Vorhandensein eines Planungsergebnis-
ses voraussetzen15. 
 
3.2 Systemmodell der Verkehrsplanung  
Zur Abgrenzung, was in der vorliegenden Arbeit unter Verkehrsplanung zu verstehen ist, 
wird nachfolgend ein Systemmodell der Verkehrsplanung skizziert16. Das Modell greift 
zugleich die system- und prozessorientierte Sichtweise des Qualitätsmanagements auf (vgl. 
Abschnitt 2.3) und bildet so eine Grundlage für die Entwicklung spezifischer QM-Ansätze. 
Das System Verkehrsplanung gliedert sich in die Elemente 'Planungsprozesse' und 'Pla-
nungsergebnisse. Innerhalb der Prozesse ist zwischen zwei hierarchischen Systemebenen – 
der kontinuierlichen Verkehrsplanung und dem einzelne Verkehrsplanungsvorhaben – zu 
unterscheiden (Bild 16). 
 
                                                 
13 Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit zählen traditionell zu den Zielen von Verkehrsplanung (vgl. 
z.B. PIRATH 1934). Seit den 70er Jahren sind Teilziele wie Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und Nach-
haltigkeit hinzugekommen, für die sich aber bis heute weder eine einheitliche Begrifflichkeit noch einheitliche 
Begriffsinhalte herausgebildet haben. In der vorliegenden Arbeit wird hierfür zusammenfassend der Begriff Um-
feldverträglichkeit gebraucht, der die gesamte natürliche, bauliche und soziale Umwelt sowie deren Zukunftsfä-
higkeit einbezieht.  
14 Unter 'sonstige Maßnahmen' werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die nicht den Bereichen Bau und 
Betrieb zuzuordnen sind. Dies sind z.B. ordnungsrechtliche, fiskalische und marketingbezogene Maßnahmen. 
15 Zur rechtlichen Verankerung der Verkehrsplanung siehe ausführlicher FGSV (2001B, S.10 FF). 
16 Zu den Grundlagen der Systemtheorie und zu ihrer praktischen Anwendung siehe u.a. KRIEGER (1996) und 
ROPOHL 1999. 
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Planungsprozesse und Ergebnisse 
Die Planungsprozesse bilden das wesentliche gestaltende Element des Verkehrssystems. 
Das Verkehrssystem, bestehend aus Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsbetrieb, ist Ergebnis 
der Planungsprozesse, aber auch anderer Einflüsse (z.B. Nutzung des Systems, gesell-
schaftliche und politische Entwicklungen). Das Verkehrssystem ist seinerseits Auslöser von 
Planungsprozessen und stellt deren Ausgangsbasis dar. Planungsprozesse und Verkehrs-
system sind insofern wechselseitig rückgekoppelt. 
Politik- und Strategieebene der Prozesse: Kontinuierliche Verkehrsplanung 
Die kontinuierlichen Verkehrsplanung umfasst die stetige Sammlung und Bewertung von 
Informationen über das betrachtete Verkehrssystem sowie die Entwicklung übergeordneter 
Politiken und Strategien für das operative  
Bild 16: Systemmodell der Verkehrsplanung 
Handeln. Es handelt sich um einen offenen Prozess, das heißt es gibt keinen definierten 
Anfang und kein Ende. Ihren Ausdruck findet die kontinuierliche Verkehrsplanung in explizi-
ten oder impliziten politischen Leitlinien, in verkehrlichen Rahmenplänen oder in der Initiie-
rung und Koordination einzelner Verkehrsplanungsvorhaben auf Projektebene. 
Die kontinuierliche Verkehrsplanung ist vorrangig Aufgabe von Bund, Ländern, und Kommu-
nen; zwischen diesen Ebenen bestehen vertikale, hierarchische Einflussbeziehungen. Neben 
dem Staat betreiben auch privatwirtschaftliche Verkehrssystembetreiber wie etwa die Deut-
sche Bahn AG Gesamtverkehrsplanung in Gestalt der kontinuierlichen Entwicklung der Un-
ternehmenspolitik. 
Als Supersystem der kontinuierlichen Verkehrsplanung kann die Gesamtheit planender und 
gestaltender Prozesse angesehen werden. Wichtigstes Subsystem sind die einzelnen Ver-
kehrsplanungsvorhaben. 
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Projektebene der Prozesse: Verkehrsplanungsvorhaben 
In den Prozessen der einzelnen Verkehrsplanungsvorhaben sind konkrete verkehrsbezo-
gene Aufgabenstellungen unter den Maßgaben der kontinuierlichen Verkehrsplanung zu 
bearbeiten. Hierzu werden vorhabensbezogene Informationen mit Hilfe fachlicher Verfahren 
in Empfehlungen und Handlungsentscheidungen umgewandelt. Es handelt sich grundsätz-
lich um geschlossene Prozesse, die einen bestimmten Anfang (z.B. politischer Planungsbe-
schluss oder Auftragserteilung an ein Planungsbüro) und ein bestimmtes Ende (z.B. Abgabe 
des Untersuchungsberichts oder vollzogene Maßnahmenumsetzung) aufweisen.  
Das einzelne Planungsvorhaben kann parallele oder sequentielle Verflechtungen mit ande-
ren Planungsvorhaben aufweisen: 
· Parallele Verflechtungen liegen vor, wenn zwei oder mehrere Vorhaben inhaltliche Be-
rührungspunkte haben (z.B. Überplanung einer ÖPNV-Linie und gleichzeitige Neugestal-
tung einer Straße im Zuge der Linie). In diesem Fall ist eine Koordination zwischen den 
einzelnen Vorhaben erforderlich.  
· Von sequentiellen Verflechtungen kann gesprochen werden, wenn Projektplanungen aus 
einer Folge einzelner Planungsvorhaben – meist mit zunehmender Detaillierung – beste-
hen. So folgen etwa bei einer Netzplanung (z.B. Umgehungsstraße) typischerweise die 
Konzeptplanung, die Planung für das Raumordnungsverfahren, die Planung für das Plan-
feststellungsverfahren und die Ausführungsplanung17 aufeinander.  
Supersystem des einzelnen Verkehrsplanungsvorhabens ist die kontinuierliche Verkehrspla-
nung. Subsysteme sind die einzelnen fachlichen Planungsschritte (vgl. Abschnitt 3.3.3). 
Prozessbestimmende Faktoren 
Als prozessbestimmende Faktoren werden in Anlehnung an ROSINAK (1994, S.8 FF.) die E-
lemente Objekt, Akteure und Planungsablauf unterschieden: 
· Unter Objekt ist der Gegenstand der Planung zu verstehen, der im Rahmen der Planung 
untersucht und erforderlichenfalls verändert werden soll.  
· Der Begriff Akteure umfasst die Planungsbeteiligten oder im weiteren Sinne das Pla-
nungsumfeld; darunter sind alle natürlichen Personen und Organisationen zu verstehen, 
die potenziell oder tatsächlich Einfluss auf Gegenstand und Verlauf der Planung neh-
men.  
· Unter dem Planungsablauf (Prozess i.e.S., Planungsorganisation) ist das eigentliche 
Handeln in einem Verkehrsplanungsvorhaben zu verstehen, also die Aktionen der Ak-
teure in Bezug auf das Objekt sowie die Interaktionen untereinander.  
Objekte und Akteure existieren grundsätzlich unabhängig von einem konkreten Planungs-
vorhaben und verfügen unabhängig davon über bestimmte Eigenschaften und Merkmale. 
Erst der Planungsablauf verknüpft Objekte mit Akteuren und macht so überhaupt einen Pla-
nungsprozess aus. Dabei bestehen Wechselbeziehungen zwischen dem Objekt, den betei-
ligten Akteuren und dem Ablauf. Ein Verkehrsplanungsvorhaben ist demnach ge-
kennzeichnet durch eine bestimmte Planungskonstellation von Objekt, Akteur und 
Planungsablauf (Bild 17). 
                                                 
17 Die Ausführungsplanung ist als wesentlich von technischen Fragen und Verfahren bestimmte Detailplanung 
(vgl. Leistungsphase 5 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)) nicht Gegenstand dieser 
Arbeit. 
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Bild 17: Objekt, Akteure und Prozess in 
der Verkehrsplanung  
 
3.3 Typologie der Verkehrsplanungsprozesse 
Bei der Betrachtung verschiedener Verkehrsplanungsprozesse lässt sich feststellen, dass es 
'die' Verkehrsplanung nicht gibt, sondern dass vielmehr viele verschiedene Arten von Ver-
kehrsplanungen existieren. Unter einer 'Art von Verkehrsplanung' ist dabei eine Gruppe von 
einzelnen Planungsvorhaben zu verstehen, die bezüglich bestimmter Eigenschaften homo-
gen ist und sich von anderen Planungsvorhaben in diesen Eigenschaften unterscheidet. 
Im folgenden wird anhand der prozessbestimmenden Merkmale Objekt, Akteure und Pla-
nungsablauf eine Typologie von Verkehrsplanungen erstellt. Sie gibt einerseits einen struktu-
rierten Überblick über das Feld der Verkehrsplanung und zeigt andererseits die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Planungsarten auf.  
 
3.3.1 Objekte 
Das Objekt, also der Gegenstand der Planung, kann als bedeutsamstes Merkmal von Pla-
nungsvorhaben angesehen werden, da sich aus ihm in der Regel die Benennung der Pla-
nungsart ableitet und von ihm häufig die Ausprägungen vieler anderer Merkmale abhängen. 
Es kann daher als Leitmerkmal für die Typisierung verwendet werden.  
Hinsichtlich des Planungsgegenstands lassen sich Planungen grob strukturieren in Rahmen-
planungen und Projektplanungen (Bild 18). 
Rahmenplanungen werden meist zyklisch wiederkehrend durchgeführt; sie haben in der 
Regel einen räumlich und inhaltlich übergreifenden Charakter und sind Bestandteile der kon-
tinuierlichen Verkehrsplanung. 
Rahmenplanungen legen auf einer übergeordneten Ebene Planungs- und Entwicklungsziele 
fest und machen Vorgaben für die Planung von Einzelprojekten. Auslöser für die Erstellung 
der Planungen sind in der Regel normative Regelungen, die entweder unmittelbar die Plan-
aufstellung vorschreiben18, oder mittelbar das Vorhandensein von Rahmenplänen vorausset-
                                                 
18 Am Beispiel Hessen: §4 Hessisches Landesplanungsgesetz für Landesentwicklungspläne, §6 Hessisches 
Landesplanungsgesetz für Regionalpläne, §§1 und 5 Baugesetzbuch für Flächennutzungspläne, §12 Gesetz zur 
Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen für Lokale Nahverkehrspläne. 
Akteure
Planungs-
ablauf
Objekt
O
y
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zen19. Dabei ist zum Teil auch die Frequenz der Planaufstellung festgelegt (z.B. sind Nah-
verkehrspläne alle 5 Jahre neu aufzustellen). 
 
Rahmenplanungen Projektplanungen 
- Bundesverkehrswegepläne (BVWP), 
- Landesentwicklungspläne (LEP), 
- Regionale Raumordnungspläne (ROP), 
- Flächennutzungspläne (FNP), 
- Nahverkehrspläne (NVP)  
- Verkehrsentwicklungspläne (VEP),  
- ggf. weitere. 
- Infrastrukturplanungen (z.B. Umgehungs-
straße), 
- Planungen zur Verkehrsberuhigung, 
- Parkraumplanungen, 
- ÖPNV-Netz- und Linienplanungen, 
- Erschließungsplanungen (z.B. für Wohngebie-
te), 
- Reaktivierungs-/Modernisierungsplanungen des 
SPNV, 
- Planungen von Umschlag- und Abfertigungsan-
lagen (z.B. Güterverkehrszentren), 
- Planungen von Betriebs- und Informationssys-
temen (z.B. Betriebsleitzentralen des ÖPNV, 
Verkehrsbeeinflussungsanlagen),  
- Wirtschaftsverkehrsplanungen (z.B. City-
Logistik), 
- Mobilitätsplanungen für Unternehmen,  
Bild 18: Objekte von Planungsprozessen 
Projektplanungen werden auf einen konkreten fachlichen Anlass hin einmalig durchgeführt 
und sind räumlich und/oder inhaltlich enger beschränkt als Rahmenplanungen.  
Neben den in Bild 18 genannten Planungsgegenständen kommt eine Vielzahl weiterer, spe-
zieller Gegenstände ebenso vor wie Kombinationen, bei denen innerhalb eines Planungs-
vorhabens verschiedene Gegenstände im Zusammenhang behandelt werden (z.B. Erschlie-
ßungsplanung mit ÖPNV-Linienplanung). Die Planungsgegenstände stehen in der Regel für 
einzelne Planungsvorhaben. Auslöser für die Planungsvorhaben sind artikulierte, tatsächli-
che oder mutmaßlich vorhandene oder zu erwartende Probleme de Verkehrs. 
                                                 
19 z.B. §3 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für Generalverkehrspäne. 
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Objektbezogene Merkmale von Verkehrsplanungen 
Planungs-
raum 
Der Planungsraum ist der räumliche Bereich, auf den sich die Planung bezieht, in dem 
also verkehrliche Maßnahmen vorbereitet und durchgeführt werden sollen. Die Ausprä-
gungen des Merkmals Planungsraum reichen von 'sehr groß' (z.B. Europa bei den 
Transeuropäischen Netzen) bis zu sehr klein (z.B. einzelner Straßenabschnitt bei einer 
Planung zur Verkehrsberuhigung). 
Aussage-
tiefe 
Unter Aussagetiefe ist der Detaillierungsgrad der Planung zu verstehen. Die Aussagetie-
fe ist kontinuierlich verteilt zwischen den Ausprägungen 'sehr grob' und 'sehr detailliert'. 
Dabei machen sehr grobe Planungen nur konzeptionelle Aussagen (z.B. zur Notwendig-
keit von Netzergänzungen), während sehr detaillierte Planungen unmittelbar die Vorlage 
für die Maßnahmenumsetzung bilden. Die Aussagetiefe korreliert regelmäßig auch mit 
dem Zeit- und dem Umsetzungsbezug der Planung: je grober die Aussagetiefe ist, desto 
weiter ist der zeitliche Planungshorizont gesteckt und desto geringer ist der Umset-
zungsbezug. 
Modaler 
Bezug 
Das Merkmal Modaler Bezug drückt aus, wie viele bzw. welche Verkehrsmittelarten bei 
der Planung berücksichtigt und behandelt werden. Die Merkmalsausprägungen reichen 
von 'alle Verkehrsmittel', womit alle im Planungsraum vorkommenden, relevanten Ver-
kehrsmittel gemeint sind, bis 'ein Verkehrsmittel'. Beide Extremausprägungen kommen 
heute in der Praxis nur selten in Reinform vor, zumal bei vielen Planungen transportlogi-
sche Verknüpfungen oder räumliche Berührungspunkte verschiedener Verkehrsmittel 
eine große Rolle spielen können. 
Maßnah-
menart 
Das Merkmal Maßnahmenart bezieht sich mit seinen Ausprägungen 'materiell' und 'in-
formationell' auf die Art der üblicherweise untersuchten und empfohlenen Maßnahmen. 
Dabei sind materielle Maßnahmen solche, die sich auf die bauliche Errichtung oder Ver-
änderung von Verkehrsanlagen beziehen (z.B. Straßen, Schienenwege, Umschlaganla-
gen, ...). Informationelle Maßnahmen betreffen dagegen die Regeln, nach denen der 
Verkehr abläuft, beeinflusst und gesteuert wird (z.B. verkehrsrechtliche Anordnungen, 
Steuerungsalgorithmen von Lichtsignalanlagen, Fahrpläne, ökonomische Anreize, In-
formation, Beratung, Marketing)20. In der Regel besitzen alle Maßnahmen sowohl mate-
rielle (bauliche) als auch informationelle (betriebliche/sonstige) Elemente, wobei einer 
dieser Aspekte überwiegt, indem er das Wesen der Maßnahme ausmacht. 
Überfach-
liche In-
tegration 
Dieses Merkmal gibt an, in welchem Maß neben der Verkehrsplanung andere Fachdis-
ziplinen am Planungsvorhaben beteiligt sind. Die Bandbreite reicht von hoher Integrati-
on, wie sie etwa in überfachlich angelegten Plänen (LEP, ROP) vorliegt, bis zu geringer 
Integration bei Planungen unter ausschließlich verkehrlichen Aspekten21.  
 
3.3.2 Akteure  
Unter Akteuren sind alle natürlichen Personen und Organisationen zu verstehen, die an ei-
nem Planungsvorhaben beteiligt sind. Die Beteiligung kann dabei von reiner Information über 
die Planung bis hin zum Treffen von Entscheidungen reichen. In Verkehrsplanungsvorhaben 
treten in der Regel mehrere verschiedene Akteure auf.  
                                                 
20 Unter dem Begriff informationell werden hier vereinfachend alle betrieblichen, organisatorischen, rechtl i-
chen/ordnungsbehördlichen, finanziellen, tariflichen, managementbezogenen und informativen Maßnahmen (Un-
terscheidung nach FGSV 2001B) subsumiert. 
21 Da die Verkehrsplanung selbst als angewandte Ingenieurwissenschaft interdisziplinäre Elemente wie die Be-
rücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- oder Umweltaspekten hat, ist ein Mindestmaß an Integration in der Regel 
gegeben. 
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Die Akteure lassen sich in verschiedene Typen einteilen, die bezüglich ihrer Organisations-
formen, ihrer Interessen und Ziele sowie ihrer Handlungsweisen und Instrumentarien als an-
nähernd homogen angesehen werden können. Für die vorliegende Untersuchung wird eine – 
aus arbeitsökonomischen Gründen recht grobe – Unterteilung in die Akteurskategorien Poli-
tik, Verwaltung, Externe Fachleute (Ingenieurbüros), Verkehrsdienstleister, Interessengrup-
pen und Bürger/Betroffene gewählt22. Die kennzeichnenden Eigenschaften der Akteurstypen 
sind im Grundsatz unabhängig vom einzelnen Planungsvorhaben. 
In konkreten Planungsvorhaben nehmen die Akteure Rollen ein (Abschnitt 3.3.3). Die Rolle 
eines Akteurs in einem Planungsvorhaben ist nicht Eigenschaft des Akteurs, sondern hängt 
vom konkreten Planungsvorhaben ab. Die Art und Weise, wie Akteure auf Verkehrspla-
nungsprozesse einwirken, bestimmt sich aus ihren typbezogenen und ihren rollenbezogenen 
Merkmalseigenschaften. 
Akteursbezogene Merkmale von Verkehrsplanungen 
Politik Die Politik tritt in Verkehrsplanungsvorhaben in Gestalt der Legislative (Parlament, 
Stadtverordnetenversammlung, Gemeinderat, Ausschuss o.ä.) auf.  
Kennzeichnend für politische Akteure ist ihre Konstituierung in demokratischen Wahlen, 
ihre infolgedessen zeitlich begrenzte Konfiguration und ihre – zumindest formale – Un-
abhängigkeit. Vorrangiges ideelles Ziel der politischen Akteure ist das Wohl der Allge-
meinheit; es wird im praktischen politischen Handeln überlagert von Eigenzielen wie 
Machterhalt. Als Instrumentarien des Akteurs Politik sind das Setzen von Richtlinien 
durch politische Gremien und durch Handlungsanweisungen an die Verwaltung sowie 
Maßnahmen zur Mittelbereitstellung zu nennen.  
In vielen Verkehrsplanungsvorhaben kommt der Politik eine zentrale Funktion bei Pla-
nungsbeschluss, Zieldefinition und Entscheidung zu. Aus Sicht der Politik ist die Ver-
kehrsplanung nur eines von vielen Handlungsfeldern, dem allerdings aufgrund des gro-
ßen Interesses der Öffentlichkeit an Verkehrsthemen überdurchschnittliche Bedeutung 
zukommt.   
Verwal-
tung 
Die Verwaltung als exekutive Macht im Staatsaufbau tritt in Verkehrsplanungsvorhaben 
in der Regel in Gestalt von Fachabteilungen der kommunalen Planungsämter oder von 
Fachbehörden auf. Im Rahmen der vorliegenden Abgrenzung der Akteure werden auch 
privatwirtschaftlich strukturierte Institutionen, die mit der Wahrnehmung öffentlicher bzw. 
hoheitlicher Aufgaben betraut sind und staatlicher Kontrolle unterliegen (z.B. Lokale 
Nahverkehrsgesellschaften), zur Verwaltung gezählt. Die Zuordnung dieser Institutionen 
zum Akteur Verwaltung leitet sich aus ihrer Bindung an öffentliche Interessen her23.  
                                                 
22 Diese Systematik zur Unterscheidung von Akteuren wird im Hinblick auf die für das Qualitätsmanagement 
bedeutsame Frage der Organisationsform, der Handlungsinstrumentarien und der Interessen gewählt. Andere 
mögliche Systematiken sind die des Leitfadens für Verkehrsplanung (FGSV 2001B, Unterscheidung in Verwal-
tung, Politische Gremien, Interessengruppen, Fachbehörden, Träger öffentlicher Belange und Bürger) oder die 
von KIRCHHOFF [2002] (politische Instanz, fachliche Instanz, unmittelbar betroffene Bürger, mittelbar betroffene 
Interessengruppen). Insbesondere für eine differenziertere Betrachtung der Handlungsmotive und -strategien 
kann eine feinere Unterscheidung sinnvoll sein, wie sie etwa FGSV (2001B) für Verkehrsplaner vornimmt.  
Eine der wenigen differenzierten Analyseansätze von Akteuren in der Verkehrsplanung liegt von SCHEINER [2003] 
vor. 
23 Statt der Benennungen Verwaltung und Verkehrsdienstleister wäre auch eine Unterscheidung in öffentliche und 
private Dienstleister denkbar. Da das Selbstverständnis der öffentlichen Verwaltungen derzeit noch in einem 
Wandel in Richtung Dienstleistung begriffen ist, würde der Begriff öffentlicher Dienstleister den Status quo nicht 
korrekt abbilden, so dass die herkömmliche Nomenklatur verwendet wird. 
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Organisatorisch zeichnen sich Verwaltungen vertikal durch ausgeprägte Hierarchien 
und horizontal durch eine stark funktional ausgerichtete Gliederung aus24. Handlungsin-
teressen und Ziele orientieren sich an der Erfüllung gesetzlicher und politisch vorgege-
bener hoheitlicher Aufgaben. Entsprechend sind auch Handlungsweisen und Instrumen-
tarien intern und extern von den gesetzlichen Vorgaben des Verwaltungshandelns ge-
prägt.  
In Verkehrsplanungen der öffentlichen Hand hat die Verwaltung in der Regel die zentra-
le Funktion bei der Vorbereitung, Lenkung und Durchführung des Vorhabens. Daneben 
kann Verwaltung auch Funktionen als Genehmigungs- oder Anhörungsbehörde haben. 
Umgekehrt gehört die Verkehrsplanung zu den Kernaufgaben der Fachverwaltungen. 
Externe  
Fachleute 
Zur fachlichen Beratung der Planungsträger und zur Durchführung des fachlichen Teils 
von Verkehrsplanungen kommen häufig externe Fachleute bei Planungsvorhaben zum 
Einsatz. Es handelt sich in der Regel um privatwirtschaftlich strukturierte Planungsbüros 
und Consulting-Unternehmen.  
Ihre Interessen in Planungsvorhaben liegen zum einen in der Verwirklichung einer fach-
lich korrekten Planung und zum anderen in der Erzielung eines wirtschaftlichen Ge-
winns. Die Handlungsweisen externer Fachleute orientieren sich am konkreten Pla-
nungsauftrag, als Instrumente stehen die fachüblichen Verfahren zur Verfügung.  
In Verkehrsplanungsvorhaben haben externe Fachleute vor allem für die Gestaltung der 
fachlichen Inhalte eine wesentliche Funktion. Umgekehrt sind Verkehrsplanungen das 
Hauptbetätigungsfeld der externen Fachleute.   
 
Verkehrs-
dienst-
leister 
Unter Verkehrsdienstleistern sind sämtliche privatwirtschaftlichen Unternehmen zu ver-
stehen, die Transportleistungen erbringen (z.B. Verkehrsunternehmen, Frachtführer), 
die verkehrsunterstützende Dienstleistungen anbieten (z.B. Verkehrsinformationsdiens-
te, Speditionen) oder die eigene Verkehrsanlagen bauen und/oder betreiben (z.B. Park-
hausgesellschaften)23. Auch Unternehmen, bei denen die Verkehrsdienstleistung nur 
eine Nebenfunktion einnimmt (Bsp.: Betreiber eines Einkaufszentrums plant und be-
treibt auch die zugehörige Parkierungsanlage) sowie Träger öffentlicher Belange, deren 
Tätigkeitsfelder in Wechselwirkung zum Verkehrssystem stehen (können), werden zu 
Verkehrsdienstleistern im weiteren Sinne gezählt.  
Es handelt sich in der Regel um privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, deren 
Handlungsziel und Interesse die Erzielung wirtschaftlichen Gewinns ist. Dementspre-
chend sind ihre Instrumente an privatwirtschaftlichem Handeln ausgerichtet. Die in 
kommunalen Verkehrsunternehmen derzeit noch zu beobachtende traditionelle Bindung 
an kommunalpolitische Interessen wird in Folge der Regionalisierung des ÖPNV ab-
sehbar an Bedeutung verlieren.  
In Verkehrsplanungsvorhaben sind Verkehrsdienstleister meist Träger der Planung oder 
Planungsbetroffene. Je nach Unternehmenszweck kann Verkehrsplanung ein Hauptbe-
tätigungsfeld eines Verkehrsdienstleisters oder nur eine Nebenbetätigung sein.   
Interes-
sen-
gruppen 
Der Begriff Interessengruppe umfasst die Bandbreite von Bürgerinitiativen über Parteien 
bis hin zu formell als Planungsbeteiligte anerkannten Interessenverbänden.  
Die Organisationsform der Interessengruppen reicht von losen und informellen ehren-
amtlichen Strukturen bei Bürgerinitiativen bis hin zu unternehmerischen Organisationen 
mit hauptamtlichen Mitarbeitern bei Wirtschaftsunternehmen und großen Verbänden. 
Handlungsweisen und Instrumentarien sind vorrangig die der Lobbyarbeit wie etwa die 
informelle Einflussnahme auf Entscheidungsträger oder die mediale Verbreitung der 
eigenen Position. Handlungsziel der einzelnen Interessengruppen ist die Durchsetzung 
                                                                                                                                                        
24 Die Beschreibung hebt auf die weit verbreitete, traditionelle Erscheinungsform öffentlicher Verwaltung ab. Die 
aktuellen Reformbestrebungen und Modernisierungsprozesse werden in Abschnitt 2.4.2 dargestellt. 
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eigenen Position. Handlungsziel der einzelnen Interessengruppen ist die Durchsetzung 
der eigenen Interessen.  
Für Verkehrsplanungsvorhaben können je nach Planungsgegenstand die Interessen-
gruppen von geringer bis sehr großer Bedeutung sein. Auch ist es möglich, dass ein-
zelnen Interessengruppen eine hohe, anderen eine geringe Bedeutung zukommt. Glei-
ches gilt umgekehrt für die Bedeutung der Verkehrsplanung für die einzelnen Interes-
sengruppen. 
Bürger/  
Betroffene 
Mit Bürger/Betroffene sind vorrangig natürliche Einzelpersonen gemeint. Sie sind in der 
Regel nicht organisiert.  
Handlungsziel der Bürger und Betroffenen ist die Durchsetzung der eigenen Interessen. 
Typische Instrumentarien hierzu sind die Vertretung der eigenen Position und Meinung 
in Bürgerversammlungen oder in Leserbriefen der Tagespresse sowie das Beschreiten 
des Rechtswegs 
Für Verkehrsplanungsvorhaben können je nach Planungsgegenstand die Bür-
ger/Betroffenen von geringer bis sehr großer Bedeutung sein. Umgekehrt sind die Ver-
kehrsplanungsvorhaben für jene Bürger/Betroffenen, die sich konkret beteiligen, in der 
Regel von hoher bis sehr hoher Bedeutung.  
 
Bild 19 zeigt die Eigenschaften der verschiedenen Akteurstypen im vergleichenden Über-
blick. 
Akteurstyp Organisationsform Ziele Instrumentarien 
Bedeutung des 
Akteurs in Ver-
kehrsplanungs-
vorhaben 
Bedeutung von 
Verkehrspla-
nungsvorhaben für 
den Akteur 
Politik Demokratisch ge-
wählte Gremien 
Wohl der Allge-
meinheit, Machter-
halt 
Verfahren demokra-
tischer Entschei-
dungsfindung, Wei-
sungskompetenz 
ggü. Verwaltung 
mittel bis hoch hoch 
Verwaltung Behördenaufbau Erfüllung gesetzlich 
definierter und poli-
tisch vorgegebener 
Aufgaben 
normierte Verwal-
tungsverfahren, 
Weisungsgebun-
denheit 
mittel bis hoch hoch 
Externe 
Fachleute 
Privatwirtschaftliche 
Organisation 
Gewinnerzielung, 
Erzielung fachlich 
korrekter Ergeb-
nisse 
fachliche Verfahren, 
Auftragsgebunden-
heit 
gering bis hoch hoch 
Verkehrs-
dienstleister 
Privatwirtschaftliche 
Organisation 
Gewinnerzielung Verfahren unter-
nehmerischen Han-
delns 
gering bis hoch gering bis hoch 
Interessen-
gruppen 
I.d.R. Verbands-
strukturen 
Durchsetzung eige-
ner materieller und 
ideeller Interessen 
Lobbyarbeit gering bis hoch gering bis hoch 
Bür-
ger/Betroffe
ne 
keine Durchsetzung eige-
ner materieller und 
ideeller Interessen 
Meinungsäußerung, 
Rechtsweg 
gering bis hoch hoch 
Bild 19: Eigenschaften der verschiedenen Akteurstypen 
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3.3.3 Planungsablauf 
Der eigentliche Ablauf der Verkehrsplanung verknüpft Objekte mit Akteuren und macht so 
überhaupt erst ein Planungsvorhaben aus. Unter dem Planungsablauf sind somit die Aktio-
nen der Akteure in Bezug auf das Objekt sowie die Interaktionen untereinander zu verste-
hen.  
Die einzelnen Arbeitsschritte, welche der Bewältigung der Planungsaufgabe dienen, sind im 
Grundsatz bei allen Verkehrsplanungen gleich. Als Standardmodell der Prozesses kann der 
Planungsablauf des 'Leitfadens für Verkehrsplanungen' (FGSV 2001B) angesehen werden, 
der auf die 'Rahmenrichtlinien für die Generalverkehrsplanung' (RaRi GVP, FGSV 1979) zu-
rück geht. Das Modell basiert auf einem Ablaufschema des Planungsprozesses (Bild 20), 
das ergänzt wird um Angaben zur Beteiligung verschiedener Akteursgruppen in den einzel-
nen Planungsphasen. 
 
Bild 20: Prozess der Verkehrsplanung [aus: FGSV 2001B] 
Auslöser:
Mängelhinweise und Konzeptvorschläge
gesetzliche Aufträge
Analyse des
Zustandes
Erarbeitungvon
Leitlinien/
Zielvorstellungen 
Feststellung von Mängeln
Entwicklung von
Handlungskonzepten
Abschätzen der
Wirkung
Bewertung
Realisierung des Handlungs-
konzeptes in Stufen
1. Realisierungsstufe
2. Realisierungsstufe
.
.
Wirkungs-
kontrolle
Vororientierung
Problemanalyse
Maßnahmenuntersuchung
Abwägung und Entscheidung
Umsetzung und Wirkungskontrolle
Legende:
Beschluss oder Kenntnisnahme durch
die politisch zuständigen Gremien
Wechselwirkungen
Rückkopplungen
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Wenngleich der Verfahrensablauf grundsätzlich für alle Planungsarten gleich ist, so werden 
doch die einzelnen Schritte und Verfahrensbausteine in jedem Vorhaben in unterschiedlicher 
Tiefe behandelt. Maßgebend für die tatsächliche Ablaufgestaltung sind 
· die Rollen und das Maß der Beteiligung der verschiedenen Akteure (siehe unten), 
· der Planungsgegenstand (z.B. ist für eine Erschließungsplanung u.U. keine Mängelana-
lyse erforderlich) und  
· der formale Rahmen der Planung (z.B. Verfahrensvorschriften bei Planfeststel-
lungsverfahren und Nahverkehrsplänen). 
Rollen der Akteure im Planungsvorhaben 
Auf die Rollen der Akteure soll zur Verdeutlichung der interaktionsbezogenen Prozessmerk-
male ausführlicher eingegangen werden25. Wie bereits bei der vorangegangenen Beschrei-
bung der Merkmale der Akteurstypen ausgeführt, kann ein Akteur in verschiedenen Pla-
nungsvorhaben unterschiedliche Rollen einnehmen. Grundsätzlich lassen sich dabei drei 
verschiedene Rollen der Akteure in Planungsvorhaben unterscheiden: 
· Planungsträger sind die verantwortlichen Initiatoren der Planung und Entscheider über 
die Umsetzung26.  
· Planer erarbeiten die fachlichen Inhalte einer Planung und wickeln das Planungs-
vorhaben auf der operativen Ebene ab. Sie werden im Auftrag des Planungsträgers als 
Mitarbeiter oder als externer Beauftragter tätig und sind fachlich für die Inhalte verantwort-
lich. 
· "Dritte" sind formell oder informell an der Planung beteiligt und bringen ihre Interessen in 
Ablauf und Inhalte der Planung ein.  
In Bild 21 sind Funktion bzw. Aktionen der einzelnen Rollen in Bezug auf die einzelnen Ver-
fahrensschritte des allgemeinen Verkehrsplanungsprozesses exemplarisch dargestellt. Das 
Beispiel veranschaulicht, dass die einzelnen Prozessteile in unterschiedlichem Maß von den 
verschiedenen Rolleninhabern bestimmt werden.  
Die Rollen im Planungsprozess sind nicht an bestimmte Akteurstypen geknüpft: Allerdings 
bestehen für jede Planungsart typische Akteur-Rollen-Zuordnungen27. Ein und derselbe Ak-
teur kann in verschiedenen Planungsprozessen unterschiedliche Rollen einnehmen28 
In Bild 22 ist qualitativ dargestellt, welche Rollen die verschiedenen Akteurstypen typischer-
weise in Verkehrsplanungsvorhaben einnehmen – einschließlich der Möglichkeit, dass be-
stimmte Akteursgruppen in einer Planung überhaupt nicht vertreten sind.  
                                                 
25 Der Rollenbegriff in Verkehrsplanungen speziell aus der Perspektive ausgebildeter Verkehrsplaner wird einge-
hend in FGSV 2001c behandelt. 
26 In formalen Planungsverfahren (z.B. Raumordnungsverfahren) ist die Rolle des Planungsträgers unter Um-
ständen geteilt in den Vorhabenträger, der die Planung initiiert und umsetzt, und den Verfahrensträger, der den 
Verfahrensablauf bestimmt und die formale Genehmigung erteilt. 
27 Bei einer Verkehrsberuhigungsplanung ist z.B. Planungsträger üblicherweise die Kommune, Planer ist die 
kommunale Planungsverwaltung (ggf. unterstützt durch ein Ingenieurbüro), Dritte sind die Träger öffentlicher 
Belange, Interessenvereinigungen, Anwohner und ggf. weitere. 
28 Z.B. kann ein ÖPNV-Unternehmen, das bei der Trassenplanung für einen Streckenneubau die Rolle des Pla-
nungsträgers (genauer: des Vorhabenträgers) hat, zugleich bei der Erarbeitung eines Nahverkehrsplans die bera-
tende Rolle eines planungsbeteiligten Dritten inne haben. 
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Bild 21: Rollen im Planungsprozess (Beispiel) 
 
 Rollen 
Akteurstyp Planungsträger Planer "Dritte" keine Rolle 
Politik l o $ $ 
Verwaltung l l $ $ 
Externe Fachleute o l $ l 
Verkehrs-
dienstleister l l l l 
Interessengruppen o $ l l 
Bürger/Betroffene o o l l 
l typische Rolle  $ Rolle in Einzel-/Sonderfällen o nicht vorkom-
mend 
Bild 22: Mögliche Rollen im Planungsvorhaben nach Akteurstypen  
Vororientierung
Planungsbeschluss
Problemanalyse
Maßnahmenuntersuchung
Abwägung und
Entscheidung
Umsetzung und
Wirkungskontrolle
VerfahrensschritteBeteiligte
Dritte
Planer
Planungsträger
Planer
Planungsträger
Dritte
Planer
Planungsträger
Dritte
Planungsträger
Planer
Dritte
führen durch
treffen
führen durch
tragen bei zu
tragen bei zu
führen durch
tragen bei zu
tragen bei zu
bereiten vor
nehmen vor
veranlassen
führen durch
Aktion
tragen bei zu
Planer
Planungsträger
Dritte beeinflussen
reagieren auf
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Ablaufbezogene Merkmale von Verkehrsplanungen 
Beteiligung 
der Politik 
Dieses Merkmal gibt an, in welchem Maß29 politische Gremien am Planungsprozess 
beteiligt sind. Von starker Beteiligung kann beispielsweise gesprochen werden, wenn 
sich politische Gremien außer mit der Beschlussfassung über die fertige Verkehrs-
planung auch bereits mit der Beauftragung der Planung, mit der Festlegung von Zie-
len oder mit Zwischenergebnissen beschäftigen. Geringe Beteiligung kann dagegen 
bedeuten, dass die Politik lediglich informell oder mittelbar – beispielsweise bei Ver-
kehrsdienstleistern mit kommunalem Besitzanteil – am Prozess beteiligt ist. 
Beteiligung 
der Verwal-
tung 
Dieses Merkmal gibt an, in welchem Maß Verwaltungen am Planungsprozess betei-
ligt sind. Starke Beteiligung der Verwaltung liegt beispielsweise vor, wenn ein Pla-
nungsprojekt von der Verwaltung angestoßen und geleitet wird. Von geringer Beteili-
gung kann gesprochen werden, wenn zum Beispiel für Einzelaspekte der Planung 
behördliche (z.B. ordnungsrechtliche) Genehmigungen erforderlich sind, die Initiative 
aber bei 'Privaten' liegt. 
Beteiligung 
externer 
Fachleuten 
Dieses Merkmal gibt an, in welchem Maß Planungsbüros und Consulting-
Unternehmen am Planungsprojekt beteiligt sind. Eine starke Beteiligung externer 
Fachleute liegt zum Beispiel vor, wenn die inhaltliche Bearbeitung und die Prozess-
führung bei einem Planungsbüro liegt. Als geringe Beteiligung wären einzelne Stel-
lungnahmen zu Teilaspekten zu werten. 
Beteiligung 
von Verkehrs-
dienstleistern 
Dieses Merkmal gibt an, in welchem Maß Verkehrsdienstleister an einem Planungs-
vorhaben beteiligt sind. Eine starke Beteiligung von Verkehrsdienstleistern liegt bei-
spielsweise regelmäßig dort vor, wo ein Verkehrsdienstleister Träger des Planungs-
vorhabens ist, er also seine Leistungen oder Anlagen plant (z.B. ÖPNV-Planungen); 
eine geringe Beteiligung ist etwa bei Stellungnahmen zu Einzelfragen gegeben. 
Beteiligung 
der Bürger/ 
Betroffenen 
Dieses Merkmal gibt an, in welchem Maß betroffene oder interessierte Einzelperso-
nen am Planungsprojekt beteiligt sind. Eine starke Beteiligung ist beispielsweise bei 
kooperativen Planungsmethoden gegeben (Planungszellen, Bürgergutachten, ...), 
eine schwache Beteiligung, wenn die Öffentlichkeit lediglich über Medien von einem 
Planungsvorhaben informiert wird. 
Beteiligung 
der 
Interessen-
gruppen 
Das Merkmal gibt an, in welchem Maß Interessengruppen am Planungsprojekt betei-
ligt sind. Eine starke Beteiligung von Interessengruppen ist beispielsweise gegeben 
bei planungsbegleitenden Beiräten, eine schwache Beteiligung, wenn Interessen-
gruppen lediglich im Rahmen einer Pflichtanhörung am Prozess teilnehmen. 
Entscheidung
sträger 
Das Merkmal Entscheidungsträger gibt an, von welchem Akteur zum Abschluss der 
Planung Abwägung und Entscheidung vorgenommen werden30. Die Merk-
malsausprägungen sind diskret: als Entscheidungsträger kommen praktisch nur poli-
tische Organe (z.B. beim BVWP), Verwaltungen (z.B. bei Raumord-
nungsbeschlüssen) und Private (z.B. bei der Planung von Umschlaganlagen) in Fra-
ge.  
                                                 
29 Das Maß der Beteiligung gibt Aufschluss über den Anteil eines Akteurs an Verlauf und Ergebnis des Prozes-
ses. Es berücksichtigt nicht, dass im Einzelfall auch ein Akteur mit (formal) geringem Anteil am Ablauf das Ergeb-
nis entscheidend beeinflussen kann (z.B. Veto der Politik am Prozessende).  
30 Das Merkmal bezieht sich ausschließlich auf Entscheidungen, die (auch) den verkehrlichen Aspekt der Planung 
umfassen. In vielen Fällen sind neben der verkehrsplanerischen Entscheidung weitere, z.B. bau- oder ordnungs-
rechtliche Genehmigungen und Zustimmungen erforderlich, die hier aber nicht behandelt werden. 
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Gesetzliche 
Planungsver-
pflichtung 
Das Merkmal Gesetzliche Planungsverpflichtung gibt an, ob die Aufstellung eines 
Planes gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist in der Regel gleichbedeutend damit, 
dass die Initiierung des Planungsvorhabens aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung erfolgt. Beispiel für eine gesetzlich geforderte Planung ist der Nahverkehrsplan. 
Im Unterschied dazu werden Planungen, für die keine gesetzliche Planungsverpflich-
tung besteht, aufgrund konkreter verkehrlicher Probleme angestoßen. Schließlich 
kommen Planungsarten vor, für die eine mittelbare Verpflichtung besteht, indem zwar 
die Planaufstellung selbst nicht vorgeschrieben, das Vorhandensein eines Planes 
aber vorausgesetzt wird. Beispiel hierfür ist das Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz (GVFG, § 3), welches verlangt, dass das zu finanzierende Vorhaben in einem 
Generalverkehrsplan enthalten sein muss. 
Verfahrens-
bindung 
Das Merkmal Verfahrensbindung gibt an, ob und inwieweit bei der Planung bestimm-
te Verfahren ("förmliche Schritte") vorgeschrieben sind. Vorgeschriebene Verfahren 
können sowohl die Inhalte sowie die fachlichen Methoden der Planerstellung umfas-
sen als auch den formalen Ablauf der Aufstellung (Beteiligungen, Fristen, Genehmi-
gungen etc.). Mögliche Merkmalsausprägungen sind die vollständige Bindung des 
Projekts in allen Prozesselementen an ein vorgegebenes Verfahren (z.B. BVWP), die 
Verfahrensbindung für Teile des Verfahrens (z.B. Beteiligungsverfahren innerhalb der 
Erstellung von Nahverkehrsplänen) und die vollkommene Verfahrensfreiheit31. Die 
Merkmalsausprägungen sind kontinuierlich verteilt.  
Periodizität 
der Planung 
Das Merkmal Periodizität der Planung gibt an, ob und inwieweit eine Planung wie-
derholt wird. Zu unterscheiden ist zwischen wiederkehrenden Planungen, die entwe-
der in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen (z.B. NVP, in Fünf-Jahres-Rhythmen 
aufzustellen) oder bei denen der Zeitabstand zwischen zwei Planaufstellungen nicht 
festgelegt, sondern von den sachlichen Erfordernissen bestimmt ist (z.B. BVWP, 
VEP), sowie singulären Planungen, die sich in der Regel nicht wiederholen (alle Ein-
zelplanungen). 
 
3.3.4 Darstellung von Planungsarten durch Merkmalsprofile 
Die charakteristischen Eigenschaften der einzelnen Planungsarten können in Form von 
Merkmalsprofilen dargestellt werden. Auf diese Weise können auch Unterschiede zwischen 
verschiedenen Planungsarten visualisiert werden.  
In Bild 23 sind exemplarisch die qualitativen Merkmalsprofile für eine ÖPNV-Linienplanung 
und für die Erschließungsplanung eines Investors angegeben. Die Merkmalsausprägungen 
leiten sich zum einen von allgemeinen Merkmalen der Planungsarten ab, zum anderen von 
Einschätzungen auf Basis vorliegender typischer Planungsbeispiele. Es sei ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein konkretes Planungsvorhaben durchaus andere als die ange-
gebenen Merkmalsausprägungen annehmen kann. 
 
                                                 
31 Verfahrensfreiheit sei hier als formale Freiheit verstanden. Unter Umständen ist trotz formaler Freiheiten die 
Wahl und Anwendung der verkehrsplanerisch-fachlichen Verfahren an sachliche Erwägungen gebunden. 
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Bild 23: Qualitative Einschätzung von Merkmalen verschiedener Planungsarten  
Bei den Beispielen handelt es sich um formal nicht gebundene, singuläre Einzelplanungen 
mit begrenztem Planungsraum und relativ weitgehender Detaillierung, die von Verkehrs-
dienstleistern getragen werden. Sie beziehen sich auf einzelne (ÖPNV-Linienplanung) oder 
mehrere (Erschließungsplanung) Verkehrsmittel und die Maßnahmen sind eher materieller 
(Erschließungsplanung) oder eher informationeller (ÖPNV) Art. Während die ÖPNV-
Linienplanung als dem NVP nachgeordnete Planung von Politik, Verwaltung (Nahverkehrs-
gesellschaft) und Verkehrsunternehmen mit definierten Zuständigkeiten getragen wird, sind 
bei der Investorenplanung die Beteiligungen stark vom Einzelfall abhängig. Insbesondere tritt 
hier der Fall auf, dass mehrere Akteure auch formal kooperieren müssen, um eine Planung 
erfolgreich umzusetzen.  
 
ÖPNV- Linienplanung Erschließungsplanung
durch Investoren
Merkmal Merkmalsausprägungen
Planungsraum
Aussagetiefe
Überfachliche
Integration
Modaler Bezug
Beteiligung
der Politik
Beteiligung der
Verwaltung
Beteiligung externer
Fachleute
Beteiligung von Ver-
kehrsdienstleistern
Beteiligung der
Öffentlichkeit
Entscheidungs-
träger
Verfahrensbindung
sehr groß sehr klein
sehr grob sehr detailliert
alle Verkehrsmittel ein Verkehrsmittel
hoch gering
stark schwach
Politik Verwaltung Private
Ja zum Teil Nein
Maßnahmenart
materiell informationell
(baulich) (betrieblich/organisatorisch)
Periodizität wiederkehrend singulär
Gesetzliche Pla-
nungsverpflichtung Ja mittelbar Nein
stark schwach
stark schwach
stark schwach
stark schwach
Merkmalsausprägungen
sehr groß sehr klein
sehr grob sehr detailliert
alle Verkehrsmittel ein Verkehrsmittel
hoch gering
stark schwach
Politik Verwaltung Private
Ja zum Teil Nein
materiell informationell
(baulich) (betrieblich/organisatorisch)
wiederkehrend singulär
Ja mittelbar Nein
stark schwach
stark schwach
stark schwach
stark schwach
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4 Anwendbarkeit von Qualitätsmanagement und spezifische Anforderungen 
Im vorliegenden Kapitel wird analysiert, ob und inwieweit QM-Konzepte überhaupt auf Ver-
kehrsplanung anwendbar sind und welche Anforderungen an Qualitätsmanagement sich aus 
den spezifischen Merkmalen von Verkehrsplanung ergeben. 
 
4.1 Methodische Vorüberlegungen 
Die Frage der Anwendbarkeit von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung stellt sich 
aus folgender Überlegung heraus: QM-Systeme sind, wie in Kapitel 2 dargestellt, aus indus-
triellen Serienfertigungsprozessen in mittleren und großen Unternehmen hervorgegangen; 
diese Herkunft schlägt sich im Aufbau und in den Strukturen klassischer QM-Systeme nie-
der. Verkehrsplanungen unterscheiden sich nun aber in vielfacher Hinsicht von diesen klas-
sischen QM-Anwendungsfällen32. Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, dass aus den 
Unterschieden zwischen Verkehrsplanungsprozessen und klassischen Produktionsprozes-
sen auch Unterschiede zwischen den QM-Systemen für diese beiden Anwendungsfelder 
folgen müssen.  
Um wirksame QM-Konzepte für die Verkehrsplanung entwickeln zu können, ist zu klären, 
welche Unterschiede zwischen Wirtschaftsprozessen und Verkehrsplanungsvorhaben be-
stehen und inwieweit sich die Grundgedanken des Qualitätsmanagements auf die Verkehrs-
planung übertragen lassen. Dabei ist jeweils zu prüfen, ob die Unterschiede bzw. die Über-
tragbarkeiten generell für alle Verkehrsplanungen gegeben sind oder ob diese abhängig von 
akteurs- oder planungsartspezischen Merkmalen variieren. 
Zur Identifizierung der Unterschiede werden nachfolgend die Eigenschaften des Systems 
Verkehrsplanung im Vergleich zum klassischen industriellen Serienfertigungsprozess – also 
dem Prototyp der QM-Anwendung – herausgearbeitet33. Als Strukturierungshilfe dienen die 
Systemelemente Objekt, Akteur und Planungsablauf. 
Die Übertragbarkeit der QM-Grundgedanken wird mittels der Anwendung der acht 'Grund-
sätze des Qualitätsmanagements' auf die Verkehrsplanung diskutiert. 
 
                                                 
32 Als augenfällige Beispiele hierfür können der ausgeprägte Dienstleistungscharakter von Verkehrsplanungen 
oder auch die vielfach tragende Rolle staatlicher Organe mit fehlender kommerzieller Orientierung genannt wer-
den. 
33 In der Realität hat dieser Typus des Wirtschaftsprozesses seine einstige Bedeutung für das gesamte Wirt-
schaftsleben eingebüßt. Insbesondere die Ausdifferenzierung von Produkten und Organisationsformen, die ab-
nehmende Produktionstiefe und die wachsende Wichtigkeit von Dienstleistungen haben die Entwicklung der Wirt-
schaftsprozesse in den letzten Jahrzehnten geprägt. 
Für die Analyse von Verkehrsplanungsprozessen wird dennoch dieses traditionelle Modell als Referenzpunkt 
herangezogen, da  
a) es noch immer den Kern der QM-Systeme bildet und alle Weiterentwicklungen letztlich Adaptionen an sich 
verändernde Charakteristika von Wirtschaftsprozessen sind und 
b) sich an diesem klassischen Modell die Eigenheiten von Verkehrsplanungsprozessen besonders scharf und 
akzentuiert nachzeichnen lassen. 
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4.2 Spezifika von Verkehrsplanungen im Systemvergleich 
4.2.1 Objekt 
Das Objekt der Verkehrsplanung, also der Planungsgegenstand 'Verkehrssystem', findet in 
den Begriffen des Qualitätsmanagements seine Analogie im Produkt eines Prozesses. Her-
vorstechender Unterschied zwischen dem Produkt 'Verkehrssystem' und typischen Produk-
ten industrieller Serienfertigungsprozesse ist die Individualität des Verkehrssystems: Jeder 
beliebige Ausschnitt aus dem Verkehrssystem (z.B. Straßenzug) unterscheidet sich von je-
dem anderen Ausschnitt (Straßenzug) so weit, dass er eine individuelle Beplanung erfordert.  
Dieser Aspekt ist im Hinblick auf Qualitätsmanagement in zweierlei Hinsicht bedeutsam:  
· Handlungsanweisungen und Musterabläufe34 zur Durchführung einer Verkehrsplanung 
müssen ein höheres Abstraktionsniveau aufweisen als bei seriellen Fertigungsprozessen. 
Ihre Inhalte müssen sich auf Merkmale beschränken, die bei mehreren (allen) Verkehrs-
planungen gleich oder ähnlich sein. Eine Vereinheitlichung von Verkehrsplanungen ist 
nur auf einer Meta-Ebene möglich; die individuelle, einzelfallangepasste Umsetzung von 
Handlungsanweisungen und Musterabläufen ist unerlässlich. Damit gewinnt zugleich die 
Vorbereitungs- und Definitionsphase von Planungsvorhaben große Bedeutung (vgl. Pro-
jektmanagement, Abschnitt 2.4.4). 
· Serialität in Wirtschaftsprozessen ermöglicht es, Erfahrungen aus einem Prozess in einer 
folgenden Durchführung des gleichen Prozesses zu verwerten. In der Verkehrsplanung 
tritt aber nie der exakt gleiche Prozess ein zweites Mal auf. Die Übertragung von Er-
kenntnissen aus einem Prozess in den nächsten ist insofern schwieriger und erfordert ei-
ne sorgfältige Überprüfung der Übertragbarkeit.  
 
4.2.2 Akteure 
Die Begriffe 'Organisation' sowie 'Kunde', 'Lieferant' und 'interessierte Partei' des Qualitäts-
managements (vgl. Abschnitt 2.1) finden ihre Entsprechung in den 'Akteuren' der Verkehrs-
planung. Mit 'Kunde', 'Lieferant' und 'interessierte Partei' werden Rollen in einzelnen Pla-
nungsvorhaben bezeichnet, die überwiegend nicht konstituierende Eigenschaften der Akteu-
re sind. Sie werden in Abschnitt 4.2.3 betrachtet. In diesem Abschnitt sind die vorhabens-
unabhängigen Eigenschaften der Akteure von Interesse. Dies sind im Hinblick auf die QM-
Anwendung insbesondere  
a) die grundsätzlichen Interessens- und Motivationslagen und 
b) die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen der Akteure. 
Interessen und Motive 
Die Anwendung von Qualitätsmanagement steht für den Anwender im Kontext bestimmter 
Ziele und Interessen. Diese lassen sich zusammenfassen mit  
· Verbesserung der Kundenzufriedenheit, 
· Verdrängung von Wettbewerbern und 
                                                 
34 vgl. Baustein 'Produktrealisierung' des Qualitätsmanagements (Abschnitt 2.3.2). 
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· Effizienzsteigerung35. 
In Bild 24 wird eine qualitative Einschätzung vorgenommen, welche Bedeutung diese Ziele 
allgemein bei den einzelnen Akteurstypen in Verkehrsplanungen haben. 
 
Ziele 
Akteure 
Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit 
Verdrängung von 
Wettbewerbern 
Effizienzsteigerung 
Politik l $ o 
Verwaltung $ – l 
externe Fachleute l l l 
Verkehrsdienstleister l l l 
Interessengruppen – o – 
Bürger/Betroffene – o – 
l Ziel hoher Bedeutung  $ Ziel mittlerer Bedeutung 
o Ziel geringer Bedeutung  – kein Ziel 
Bild 24: Qualitative Einschätzung QM-bezogener Ziele der Akteurstypen 
Die Zufriedenheit der Kunden ist für die Politik in der Regel ein bedeutendes Ziel. Hinter dem 
Kundenbegriff verbergen sich allerdings außerordentlich vielschichtige und heterogene Inte-
ressen36. Der Aspekt der Verdrängung von Wettbewerbern gewinnt vor dem Hintergrund um 
die zunehmende Standortkonkurrenz an Bedeutung. Die Effizienzsteigerung des eigenen 
Tuns und Handelns ist in der Praxis für die politischen Instanzen in der Regel von geringer 
Bedeutung.  
Für die Verwaltungen rückt die Kundenzufriedenheit konform den Entwicklungen der Verwal-
tungsmodernisierung zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses37. Dagegen ist die Ver-
drängung von Wettbewerbern weitgehend bedeutungslos, da es auf den meisten verkehrs-
planerischen Handlungsfeldern keine Wettbewerber gibt. Die Steigerung der Effizienz ist 
angesichts abnehmender Mittel auch für die Verwaltungen von hoher Bedeutung. 
Die Ziele von externen Fachleuten und von Verkehrsdienstleistern können als weitgehend 
homomorph zu den QM-Zielen angesehen werden.  
Die Interessengruppen und die Bürger/Betroffenen sind selbst Endkunden. Lediglich die 
Verdrängung von Wettbewerbern im Sinne einer Durchsetzung der eigenen gegenüber 
fremden Interessen kommt für beide Akteurstypen als Handlungsziel in Frage, für Interes-
sengruppen ferner – vor dem Hintergrund einer begrenzten materiellen Ausstattung – die 
Effizienz des eigenen Handelns. 
                                                 
35 in QM-System ermöglicht auch die leichtere Abwehr von Haftungsansprüchen. In der verkehrsplanerischen 
Praxis spielen dagegen Haftungsfragen nur eine marginale Rolle und werden daher hier nicht weiter erörtert. 
36 Zum Lieferanten-Kunden-Verhältnis in Verkehrsplanungen siehe Abschnitt 4.2.3. 
37 Die in Bild 24 vorgenommene Einschätzung 'mittlere Bedeutung' soll den aktuellen Stand auf dem Weg zu 
mehr Kunden- (Bürger-) orientierung kennzeichnen. 
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Organisatorische und strukturelle Voraussetzungen 
Die klassischen Modelle des Qualitätsmanagements setzen implizit privatwirtschaftliche, ge-
winnorientierte Organisationen als QM-Anwender voraus. Ihre kennzeichnenden Eigenschaf-
ten sind unter anderem Kontinuität und Einheitlichkeit der Ziele, Professionalität, ein hierar-
chischer Organisationsaufbau sowie weitgehende Handlungsautonomie.  
Beim Akteur Politik ist die Einrichtung eines eigenen, akteursbezogenen QM-Systems auf-
grund der Diskontinuität der politischen Institutionen kaum machbar. Auch die (theoretische) 
Unabhängigkeit der politischen Gremien spricht gegen eine QM-Anwendung, ebenso die 
Beschränkung des Handlungsrepertoires auf demokratisch-parlamentarische Entscheidungs-
findungsverfahren. Ein Qualitätsmanagement, welches das politische Handeln einschließt, 
müsste organisatorisch außerhalb der Politik verankert sein und von dort aus politische Pro-
zesse und ihre Ergebnisse behandeln. 
Verwaltungen in ihren traditionellen Formen unterscheiden sich von privatwirtschaftlichen 
Organisationen vor allem durch einen aufgaben- und spartenbezogenen Aufbau und ein star-
res, von normativen Regelungen geprägtes Handlungsrepertoire. Die aktuellen Entwicklun-
gen zur Modernisierung der Verwaltung und zum ‚New Public Management‘ zeigen aber, 
dass maßgeschneiderte moderne Managementkonzepte auch in der öffentlichen Verwaltung 
Fuß fassen und erfolgreich sein können. Qualitätsorientierte Aufbau- und Handlungsformen 
sind hier möglich, sinnvoll und zum Teil bereits erprobt.  
Externe Fachleute (Planungsbüros) und Verkehrsdienstleister (Verkehrsunternehmen) sind 
in aller Regel privatwirtschaftlich organisiert und insofern hinsichtlich Organisationsform und 
Handlungsrepertoire für die Implementierung eines akteursbezogenen Qualitätsmanage-
ments prädestiniert.  
Im Bereich der Interessengruppen scheint für große, durchorganisierte Interessenverbände 
(z.B. Industrie- und Handelskammern) die Implementierung von QM-Systemen grundsätzlich 
möglich. Bei interessegeleiteten Zusammenschlüssen wie etwa Bürgerinitiativen ist der Grad 
von Organisiertheit dagegen meist zu gering, um ein komplexes QM-System anzuwenden. 
Letzteres gilt auch für Bürger/Betroffene. Gleichwohl können unter Umständen einzelne In-
strumente des Qualitätsmanagements auch bei Interessengruppen und Privatpersonen Ver-
wendung finden, um die Durchsetzung eigener Positionen zu verbessern. 
Fazit 
Für die Anwendung von Qualitätsmanagement erscheinen hinsichtlich der Akteure von Ver-
kehrsplanungen und ihren projektunabhängigen Eigenschaften folgende Aspekte bemer-
kenswert.  
· Ziele und Interessen der Politik sind zu einem hinreichend großen Teil kongruent mit den 
Grundmotiven des Qualitätsmanagements, um Motive für die Anwendung von Qualitäts-
management zu begründen. Aufgrund der organisatorischen Strukturen politischer In-
stanzen kommt allerdings ein eigenes, akteursbezogenes Qualitätsmanagement kaum 
infrage. Politikbezogene QM-Elemente müssten von anderen Akteuren getragen werden. 
· Auch in Verwaltungen erscheinen Interessenlagen und Handlungsmotive ausreichend 
für ein eigenes Qualitätsmanagement. Die traditionellen Verwaltungsstrukturen entspre-
chen allerdings nicht den gängigen Voraussetzungen für die Implementierung von QM-
Systemen. Hier kann allerdings die Verwaltungsmodernisierung die QM-Anwendung er-
leichtern (vgl. Abschnitt 2.4.2). 
  Spezifika von Verkehrsplanungen im Systemvergleich 
  47 
· Die Ziele von externen Fachleuten und Verkehrsdienstleistern sowie ihre Organisati-
onsformen und Strukturen stimmen mit den Anforderungen 'konventionellen' Qualitäts-
managements überein. Einer QM-Anwendung durch diese Akteurstypen steht insofern 
nichts entgegen. 
· Interessengruppen und Bürger/Betroffene haben nur geringes Interesse und eine ge-
ringe strukturelle Eignung zur Implementierung eines eigenen, autonomen QM-Systems. 
Sie sind ggf. in QM-Systeme anderer Akteure zu integrieren. 
 
4.2.3 Planungsablauf 
Der Begriff des Planungsablaufs kann als kongruent zum Prozessbegriff des Qualitätsmana-
gements angesehen werden. Gestalter des Planungsablaufs sind die Planungsakteure in 
ihren prozessspezifischen Rollen analog den Herstellern, Kunden, Lieferanten und interes-
sierten Parteien im Qualitätsmanagement. 
Wesentliche QM-relevante Unterschiede zwischen Verkehrsplanungen und herkömmlichen 
Wirtschaftsprozessen ergeben sich in den Punkten 
a) Akteursstrukturen, 
b) Dienstleistungscharakter,  
c) Inhaltliche Ziele und Werthaltungen sowie 
d) Kreativität in der Leistungserstellung, 
wobei die drei erstgenannten in engem Zusammenhang stehen 
Akteursstrukturen 
Bei Verkehrsplanungen liegt nur selten der gesamte Prozess in der Hand eines einzelnen 
Akteurs, und zu weiteren Akteuren lassen sich häufig nicht so klare Schnittstellen definieren, 
wie es bei Wirtschaftsprozessen möglich ist. Prozess und Akteur sind im Unterschied zu den 
meisten konventionellen Wirtschaftsprozessen nicht kongruent. Vielmehr sind an Verkehrs-
planungsvorhaben in der Regel mehrere Akteure in verschiedenen Rollen und mit unter-
schiedlichem Gewicht beteiligt.  
Die beiden nachfolgend genannten Beispielen zeigen exemplarisch und qualitativ einige 
grundsätzliche Aspekte von Lieferanten-Kunden-Beziehungen in Verkehrsplanungsprozes-
sen auf (Bild 25)38.  
Am Beispiel der (fiktiven) Akteurskonstellation einer ÖPNV-Linienplanung ist zu sehen, dass 
in Verkehrsplanungsprozessen verkettete Lieferanten-Kunden-Beziehungen auftreten: exter-
ne Fachleute erstellen eine Linienplanung für den Kunden Verkehrsunternehmen; dieser 
wiederum tritt gegenüber den ÖPNV-Nutzern als Lieferant von Verkehrsleistungen auf. Eine 
vertragliche Lieferanten-Kunden-Beziehung besteht (bzw. ist angestrebt) bilateral zwischen 
Planungsbüro und Verkehrsunternehmen sowie zwischen Verkehrsunternehmen und ÖPNV-
Nutzern. Die Anforderungen der Endkunden werden vom Verkehrsunternehmen gegebenen-
falls gefiltert und an das fachlich planende Büro weitergereicht. Das Planungsbüro steht in 
einer mittelbaren Beziehung zu den Endkunden, indem es diese Anforderungen zu berück-
sichtigen hat. 
                                                 
38 Die konkreten Beziehungen sind bei allen Verkehrsplanungsprozessen vom Einzelfall abhängig, insbesondere 
von den beteiligten Akteuren, ihren Rollen im Prozess und ihren Beziehungen zueinander. 
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Bild 25: Beispiele für Lieferanten-Kunden-Beziehungen 
Analoge, allerdings komplexere Strukturen lassen sich bei der (ebenfalls fiktiven) Akteurs-
konstellation einer kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung feststellen: Das Planungsbüro 
arbeitet im Auftrag der Kommunalverwaltung, diese im Auftrag der maßgebenden politischen 
Instanz und diese letztlich im (abstrakten) Auftrag der Gesellschaft39. Die einzelnen Verhält-
nisse zwischen zwei Akteuren weisen aber substanzielle Unterschiede auf. Ein wirtschaftli-
ches Austauschverhältnis besteht in der Regel nur zwischen Externen Fachleuten und der 
Verwaltung. Politik und Verwaltung stehen in einem Verhältnis zueinander, das vor allem von 
den normativen Vorgaben der Kommunalverfassung (Weisungsgebundenheit bzw. Wei-
sungsbefugnis) sowie durch das grundsätzliche Fehlen von Konkurrenz (der Kunde 'Politik' 
kann nicht ohne weiteres einen anderen Lieferanten 'Verwaltung' beauftragen) geprägt wird. 
Das Verhältnis zwischen Politik und Gesellschaft ist durch den 'Wählerauftrag' und durch die 
gesetzlich verankerten Aufgaben politischer Instanzen gekennzeichnet; ein unmittelbares 
Abhängigkeitsverhältnis in konkreten verkehrlichen Fragen besteht aber nicht. Der abstrakte 
Akteur 'Gesellschaft' wird ferner im einzelnen Prozess durch Interessengruppen und einzelne 
Bürger/Betroffene repräsentiert. Politik und Verwaltung treten – insbesondere auf der kom-
munalen Ebene – im Außenverhältnis als Einheit auf, welche Analogien zu einer einheitli-
chen Organisation mit der Politik als Führungs- und der Verwaltung als Ausführungsebene 
aufweist. 
Für Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung ergibt sich aus den komplexen und ver-
netzten Beziehungen zwischen den Akteuren die spezifische Anforderung, durchgängige 
Prozesse zu definieren und eine akteursübergreifende Verbindlichkeit von Qualitätsmana-
gement herzustellen. Insbesondere den Schnittstellen zwischen den Akteuren ist besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Verpflichtung zur Qualität muss dabei in der Verkehrspla-
nung sehr viel stärker auf Freiwilligkeit aufbauen als in herkömmlichen Wirtschaftsprozessen 
(vgl. Qualitätsmanagement in virtuellen Unternehmen, Abschnitt 2.4.3). 
                                                 
39 Das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Politik/Verwaltung einerseits und Gesellschaft/einzelnem Bürger 
andererseits unterscheidet sich erheblich von dem privatrechtlichen eines Kauf- oder Dienstleistungsvertrags, wie 
er für das Qualitätsmanagement Pate steht. Für die Frage der Handlungsorientierung und -motivation erscheint 
die vorgenommene Analogiebetrachtung jedoch sinnvoll. 
(potenzielle)
ÖPNV-Nutzer
Verkehrs-
unternehmen
Planungsbüro
ÖPNV-Linienplanung
Gesellschaft
Interessengruppen
Bürger/Betroffene
Politik
Verwaltung
Externe Fachleute
Kommunale 
Verkehrsentwicklungsplanung
KundeLieferant
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Dienstleistungscharakter 
Verkehrsplanungen sind im System der Wirtschaftsgüter als ergebnisorientierte Dienstleis-
tungen einzuordnen. Sie sind in Ablauf und Ergebnis individuell und erfordern bei der Erstel-
lung zwingend die ‚Integration des externen Faktors‘, also die Einbeziehung des Auftragge-
bers oder Kunden. Prozesse und Produkte der Verkehrsplanung sind im Kern geistige Leis-
tungen und daher immateriell40. Für Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung ergeben 
sich damit ähnliche Anforderungen wie bei Dienstleistungen (vgl. Abschnitt 2.4.1): 
· Die Eigenschaften des Produktionsprozesses und des erzeugten Produktes sind zum 
Großteil qualitativer Art und von subjektiver Wahrnehmung geprägt41. Zur Messung und 
Prüfung der Qualität ist es erforderlich, entweder nachvollziehbare und handhabbare Kri-
terien aufzustellen und zu vereinbaren, oder die durch Kunden wahrgenommene Qualität 
beispielsweise mit den Instrumentarien der empirischen Sozialforschung zu ermitteln. 
Letzteres birgt das Problem, dass sich die Abfrage wahrgenommener Qualität nur auf zu-
rückliegende Abschnitte eines Planungsprozesses beziehen kann. Die Erkenntnisse ei-
ner Ex-Post-Qualitätsprüfung sind zudem wegen des Einzelfallcharakters von Verkehrs-
planung nur bedingt auf künftige Prozesse übertragbar.   
Die Messung der Qualität von Verkehrsplanungen ist umso aufwändiger, je komplexer 
der Planungsgegenstand (à Vielzahl von Messgrößen, Berücksichtigung innerer Zu-
sammenhänge) und je geringer die Aussagetiefe (à Bewertung abstrakter, wenig kon-
kreter Aussagen erforderlich) ist. 
· 'Kunden' müssen in der Erstellungsprozess einbezogen werden. Somit ist nicht allein die 
Qualität des Produkts entscheidend, sondern auch die Qualität des Planungsprozesses. 
So kann etwa die Umsetzung eines fachlich hervorragenden Planungsergebnisses an 
den Widerständen Betroffener scheitern, wenn diese mit dem Ablauf des Planungspro-
zesses nicht zufrieden waren.  
Inhaltliche Ziele und Werthaltungen 
In Verkehrsplanungsprozessen treffen in Gestalt der einzelnen Akteure verschiedenartige 
inhaltliche Ziele42 aufeinander. Gemeinwohlziele spielen im Unterschied zu Wirtschaftspro-
zessen eine große Rolle. Werthaltungen, die sich einer objektiven Bewertung entziehen, 
können ein Planungsvorhaben bestimmen. Die Bewältigung hoheitlicher Aufgaben erfordert 
die Einhaltung verschiedenster normativer Regelungen. 
Das gesamte Zielsystem, das einer qualitätsorientierten Lösungsfindung im Planungspro-
zess zugrunde gelegt werden muss, ist daher ungleich komplexer und schwieriger zu hand-
haben als das lineare Zielsystem in konventionellen Wirtschaftsprozessen. Die QM-
Anwendung ist umso problematischer, je umfangreicher und komplexer der Planungsge-
genstand ist.  
 
                                                 
40 Mit ihrer Darlegung in Plänen und Erläuterungsberichten weist die Verkehrsplanung aber auch einen materiel-
len Aspekt auf. Verkehrsplanungen sind damit mittelbar – etwa über (mündliche oder schriftliche) Berichte oder 
Pläne – sinnlich wahrnehmbar. 
41 Als Beispiele für qualitative Qualitätsanforderungen können "rechtzeitige Bürgerbeteiligung" oder "richtige Me-
thodenwahl" genannt werden. Für beide Anforderungen lassen sich zwar Kriterien benennen, die eine Bewertung 
ermöglichen, eine abschließende analytische Beschreibung von "rechtzeitig" und "richtig" ist aber nicht möglich.  
42 Inhaltliche Ziele sind nicht zu verwechseln mit den institutionsbezogenen Interessen und Motiven (vgl. S. 45) 
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Kreativität 
Der Planungsgegenstand bringt es mit sich, dass bei der Erarbeitung einer Verkehrsplanung 
Kreativität eine zentrale Rolle spielt. Die kreativen Bestandteile des Planungsvorhabens – 
insbesondere der Entwurf von Maßnahmen – sind nicht normierbar oder standardisierbar, 
sondern können allenfalls durch Checklisten, Beispielsammlungen usw. unterstützt werden. 
Hier muss Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung wiederum einen Ausgleich finden 
zwischen hinreichend genauen und ausreichend flexiblen Handlungsanweisungen.  
 
4.3 Übertragung der Qualitätsmanagement-Grundsätze auf Verkehrsplanungen 
Aus der Perspektive des Qualitätsmanagements ist zu klären, inwieweit sich die Grundsätze 
des Qualitätsmanagements, wie sie in der DIN EN ISO 9000:2000 formuliert sind (vgl. Ab-
schnitt 2.3), auf die Verkehrsplanung übertragen lassen.  
Grundsatz Kundenorientierung 
In der Verkehrsplanung wird in der Regel die 'Allgemeinheit' als Bezugssubjekt des Handelns 
herangezogen und deren Wohl als Handlungsziel. Nimmt man allein diese Allgemeinheit als 
Kunden an, so ergeben sich mehrere Probleme:  
· Der Kunde ist recht abstrakt und setzt sich aus sehr verschiedenen Einzelinteressen(ten) 
zusammen. Die Berücksichtigung von Einzelinteressen führt in der Regel nicht zu einem 
Gesamtoptimum. 
· Anders als auf einem freien Markt hat die Allgemeinheit zu dem angebotenen Gesamt-
verkehrssystem keine Alternative43. Kundenorientierung kann daher – vor allem bei Ver-
kehrsplanungen der öffentlichen Hand – nicht auf einem Primärinteresse wie der Gewin-
nung und Bindung von Kunden fußen, sondern allein auf sekundären Interessen wie 
Verantwortung für die Allgemeinheit und dem Bedürfnis nach einem positiven Öffentlich-
keitsecho. 
· Neben dem Kunden 'Allgemeinheit' können innerhalb des Planungsprozesses eine Reihe 
von Hersteller-Kunden-Beziehungen bestehen (vgl. Abschnitt 4.2.3). Diese Beziehun-
gen wirken auf den Planungsprozess sehr viel unmittelbarer ein als die abstrakte Kun-
denbeziehung zur Allgemeinheit  
In Verkehrsplanungsprozessen kann also sehr wohl von Kunden gesprochen werden und die 
Orientierung des Handelns auf diese macht Sinn. Allerdings ist der Kundenbegriff sehr viel 
heterogener als in klassischen Wirtschaftsprozessen und es erscheint erforderlich, ihn in 
jedem Einzelfall genau zu klären. 
 
 
                                                 
43 Diese These muss in zweierlei Hinsicht eingeschränkt werden: Zum einen haben Nutzer des Verkehrssystems 
innerhalb desselben häufig modale, zeitliche und räumliche Alternativen; bestimmte Verkehrsplanungen zielen 
daher – wie auf freien Märkten – sehr wohl mit ökonomischen Interessen im Hintergrund auf die Gewinnung von 
Kunden, beispielsweise für den ÖPNV oder für einen bestimmten Einkaufsstandort, ab. Zum anderen befindet 
sich ein jedes räumlich abgegrenztes Verkehrssystem immer auch in Konkurrenz zu Verkehrssystemen anderer 
Räume, so dass über die Standortwahl ein Wechsel zu 'Konkurrenten' möglich ist; dieser Aspekt spielt im Wirt-
schaftsverkehr mittlerweile eine große, im Verkehr von Privatpersonendagegen eine geringe Rolle.  
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Grundsatz Führung 
Der Grundsatz der Verantwortlichkeit der Führung lässt sich prinzipiell auf Verkehrspla-
nungsvorhaben übertragen, da in der Regel immer einer der beteiligten Akteure eine Lei-
tungs- und Lenkungsrolle einnimmt. Diesem kommt auch die Verantwortung für Prozessges-
taltung und Prozessablauf zu. Allerdings ist der leitende Akteur in Verkehrsplanungsprozes-
sen nicht in ähnlicher Weise mit Instrumenten zur Durchsetzung seiner Führungsrolle ge-
genüber anderen Akteuren ausgestattet wie es die Führung eines Unternehmens gegenüber 
den Mitarbeitern beispielsweise mit dem Arbeitsrecht ist. Die qualitätsorientierte Führung 
eines Verkehrplanungsprozesses ist daher zumindest im Außenverhältnis zwischen organi-
satorisch unabhängigen Akteuren sehr viel stärker von einem konsens- und kooperationsori-
entierten Verhalten abhängig als die Führung eines Unternehmens. 
Grundsatz Einbeziehung der Personen  
Die Einbeziehung der beteiligten Personen in die qualitätsorientierte Prozessgestaltung ist 
grundsätzlich in Verkehrsplanungsvorhaben ebenso möglich wie in klassischen Wirtschafts-
prozessen. Die Personen verschiedener Akteure arbeiten allerdings nur projektbezogen zu-
sammen. Der projektübergreifende, langfristige Aufbau einer Qualitätsphilosophie kann letzt-
lich nur innerhalb einer Organisation stattfinden oder wenn – was in der kommunalen Ver-
kehrsplanung häufig vorkommt – die immer gleichen Akteure in verschiedenen Projekten 
zusammenarbeiten.  
Grundsatz Prozessorientierter Ansatz  
Der Ansatz, alle Abläufe und Ressourcen in ihrem Prozess-Kontext zu begreifen und so bei-
spielsweise die Anforderungen an Teilprozesse und mögliche Synergien besser zu erkennen 
als bei einer funktionsorientierten Denkweise, ist auf Verkehrsplanungen ohne Einschrän-
kungen anwendbar. 
Grundsatz Systemorientierter Managementansatz  
Auch der Grundsatz des systemorientierten Leitens und Lenkens von Prozessen ist auf die 
Verkehrsplanung übertragbar, wird aber unter Umständen auf den fehlenden unmittelbaren 
Zugriff auf Systemelemente in Gestalt anderer Akteure erschwert. Wiederum ist die kon-
sensorientierte Zusammenarbeit der Akteure von besonderer Bedeutung. 
Grundsatz Ständige Verbesserung 
Der Ansatz der ständigen Verbesserung stößt in der Verkehrsplanung an die Grenzen des 
einzelnen Projekts und des einzelnen Akteurs. Es sind daher Konzepte erforderlich, die es 
ermöglichen, Erfahrungen von einem Projekt zum nächsten und von einem Akteur zum 
nächsten zu übertragen. 
Grundsatz Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung 
Der Anforderung, alle Entscheidungen mit gesicherten Daten und Informationen zu unter-
mauern, kommt in Verkehrsplanungsprozessen aufgrund der häufig divergierenden Interes-
sen eine besondere Bedeutung zu. Dabei soll nicht übersehen werden, dass in Bezug auf 
Verkehr nicht-objektiverbare Werthaltungen und irrationale Interessen eine große und wichti-
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ge Rolle spielen. Diese dürfen nicht außer Acht gelassen werden, sondern sind als relevante 
Entscheidungsparameter offenzulegen.  
Grundsatz Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen 
Die DIN EN ISO 9000:2000 unterscheidet implizit Beziehungen zwischen Organisationen 
und ihren Kunden und Beziehungen zwischen Organisationen und ihren Lieferanten. Wäh-
rend bei ersteren die Gewinnung und Bindung der Kunden die Beziehung prägt, ist es bei 
zweiteren die wechselseitige Abhängigkeit zwischen beiden Parteien. In Verkehrsplanungs-
prozessen stehen vor allem die Akteure Politik und Verwaltung in einer solchen Lieferanten-
beziehung. Abhängig vom Einzelfall sind unter Umständen auch Verkehrsdienstleister und 
externe Fachleute zu einem Organisations-Lieferantengeflecht hinzuzuzählen. Hier gilt wie in 
Wirtschaftsprozessen, dass nur dann dauerhaft tragfähige Planungsergebnisse möglich sind, 
wenn die Beziehungen zum wechselseitigen Nutzen gestaltet sind. 
Fazit 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundsätze des Qualitätsmanagements prinzi-
piell auf Verkehrsplanungsprozesse anwendbar sind. Für die Umsetzung von Qualitätsma-
nagement sind jedoch eine Reihe spezifischer Anpassungen . Diese betreffen vor allem die 
Definition der Kundenbeziehungen, die Kooperation der Akteure, den Umgang mit den hete-
rogenen, zum Teil nicht rational begründbaren Interessen sowie die prozess- und akteurs-
übergreifende Tradierung von Erfahrungen.  
 
4.4 Anforderungen an Qualitätsmanagement in Verkehrsplanungen 
In den vorangegangenen Analysen konnte kein struktureller Unterschied von Verkehrspla-
nungen gegenüber dem Referenzfall 'klassischer Wirtschaftsprozess' festgestellt werden, der 
dem Einsatz von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung entgegen steht. Die system-
bezogenen und strukturellen Voraussetzungen für die Anwendung von QM-Konzepten in der 
Verkehrsplanung können als gegeben angesehen werden. 
Es konnten jedoch Eigenheiten der Verkehrsplanung identifiziert werden, die bei der QM-
Anwendung in der Verkehrsplanung besonderes Augenmerk erfordern. Im einzelnen sind 
dies: 
· der Einmal- und Projektcharakter von Verkehrsplanungen,  
· die organisationsform- und interessensbezogen geringe Eignung einiger Akteursty-
pen zur Implementierung eines eigenen QM-Systems, 
· die komplexen Akteursstrukturen mit einer größeren Anzahl von Akteuren und vernetz-
ten Beziehungen zwischen den Akteuren, 
· der Dienstleistungscharakter von Verkehrsplanungen, der spezifische Verfahren der 
Qualitätsmessung sowie die Einbeziehung der 'Kunden' erfordert, 
· die bedeutende Rolle von gemeinwohlbezogenen Zielen und sowie von Werthaltungen 
und schließlich 
· die zentrale Bedeutung kreativer Prozesse. 
Für die Entwicklung eines QM-Konzepts für Verkehrsplanungsprozesse lassen sich daraus 
folgende Anforderungen ableiten: 
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· Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung muss die Akteure integrieren. Dies 
schließt u.a. die Koordination der Akteure, die Einbeziehung der Kunden aller Ebenen 
und die stellvertretende Übernahme von QM-Funktionen für Akteure, die kein eigenes 
QM-System haben (können), ein. 
· Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung muss spezifische Methoden und Verfah-
ren verwenden. Dies betrifft insbesondere die Definition von Qualitätszielen und die Quali-
tätsprüfung. 
· Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung muss eine kontinuierliche Verbesserung 
der Planungsqualität über das einzelne Projekt und den einzelnen Akteur hinaus er-
möglichen. 
· Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung muss bei Handlungsleitfäden und 
Arbeitsanweisungen ein ausgewogenes Verhältnis von Konkretheit und Flexibilität 
wahren. Bild 26 zeigt eine Zusammenstellung dieser besonderen QM-relevanten Eigenschaften von 
Verkehrsplanungen mit den daraus folgenden Anforderungen an ein Qualitätsmanagement. 
Es ist zu erkennen, dass jeweils mehrere Eigenschaften zu den gleichen Anforderungen füh-
ren, wie auch umgekehrt jede Anforderung meist auf mehrere Eigenschaften von Verkehrs-
planungen zurückgeht.  
 
Eigenheiten von  
Verkehrsplanungsprozessen 
Allgemeine Anforderung  
an ein Qualitätsmanagement 
Komplexe Akteursstruktur 
Organisationsform der Akteure 
è Einbeziehung der Planungsbeteiligten in ein ak-
teursübergreifendes Qualitätsmanagement. 
Dienstleistungscharakter 
Ziele und Werthaltungen 
è Verwendung spezifischer Qualitätskriterien und 
Verfahren. 
è Projekt- und akteursübergreifende kontinuierliche 
Verbesserung. Einmal-/Projektcharakter 
kreativer Prozess 
è Angemessene Detaillierung/Flexibilität von Pro-
zessbeschreibungen. 
Bild 26: Eigenheiten von Verkehrsplanungsprozessen und Anforderungen an ein Quali-
tätsmanagement 
Differenzierung nach Eigenschaften von Verkehrsplanungen 
Bei näherer Betrachtung der Unterschiede und Besonderheiten von Verkehrsplanungen las-
sen sich Eigenschaften feststellen, in denen sich alle Verkehrsplanungsprozesse von Wirt-
schaftsprozessen unterscheiden. Dies sind der Einmal- und Projektcharakter, der Dienstleis-
tungscharakter und die Kreativität im Prozess. Dagegen hängt es bei den übrigen Eigen-
schaften vom konkreten Planungsprozess ab, ob ein Unterschied vorliegt und wie groß die-
ser Unterschied ist: 
· Die Komplexität der Akteursstruktur und damit die Problematik der Integration der 
Akteure in ein Qualitätsmanagement ist umso größer, je mehr Akteure beteiligt sind und 
höher die Verflechtungen zwischen den Akteuren sind. 
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· Probleme mit der Organisationsform der Akteure wegen deren mangelnder QM-
Eignung sind abhängig von den konkret beteiligten Akteuren. 
· Probleme aufgrund der Ziele und Werthaltungen treten im Grundsatz um so stärker auf, 
je komplexer und je weniger konkret die Planungsaufgabe ist. 
Es lassen sich folglich Zusammenhänge herstellen zwischen den Merkmalen eines Ver-
kehrsplanungsvorhabens und seiner Affinität zur Anwendbarkeit konventioneller QM-Modelle 
(kurz: QM-Affinität). Bild 27 zeigt für die relevanten Merkmale den Zusammenhang ihrer 
Ausprägungen mit der Affinität zu klassischen QM-Modellen.  
 
 hohe ...   geringe ... 
 ... QM-Affinität 
Merkmal  
Projektcharakter   immer gegeben 
Dienstleistungs-
charakter 
  immer gegeben 
Kreativität im Prozess   immer gegeben 
Komplexität der  
Planungsaufgabe 
gering « hoch 
Konkretheit der  
Planungsaufgabe hoch « gering 
Anzahl der Akteure klein « groß 
Art der Akteure privatwirtschaftliche  
Unternehmen 
« Politik, Verwaltung 
Interessenverbände 
Beziehungen zwi-
schen  
den Akteuren 
lineare Wirtschaftsbeziehun-
gen «
komplexe rechtliche oder 
informelle Beziehungen 
Bild 27: QM-Affinität von Verkehrsplanungsvorhaben in Abhängigkeit ihrer 
Merkmalsausprägungen 
  Grundlagen 
  55 
5 Methodik zur Ermittlung von Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrspla-
nungsprozessen  
Das vorliegende Kapitel beinhaltet die Entwicklung und Dokumentation der Methodik, mit 
deren Hilfe die in der Planungspraxis vorkommenden Einflussgrößen auf die Qualität von 
Verkehrsplanungsprozessen erhoben und nach Art und Bedeutung analysiert werden. Am 
Beginn stehen grundsätzliche Überlegungen zum Qualitätsbegriff in der Verkehrsplanung 
und zu Quellen für Qualitätsmerkmale. Anschließend wird aus dem breiten Repertoire der 
empirischen Forschung ein Mix verschiedener Methoden entwickelt, der eine effiziente und 
zielgerichtete Ausschöpfung verschiedener Wissens- und Informationsquellen zu Einfluss-
größen ermöglicht. Die Methodenanwendungen werden beschrieben und einer kritischen 
Betrachtung unterzogen. 
 
5.1 Grundlagen 
Qualitätsziele in Verkehrsplanungsprozessen 
Als übergeordnete Qualitätsziele in Verkehrsplanungsprozessen können aus allgemeinen 
Prozesszielen folgende Ziele hergeleitet werden (vgl. z.B. AXHAUSEN/BOLTZE/RETZKO 1999, 
S.20; Reihenfolge ohne Wertung): 
Effektivität die angestrebten fachlichen und prozessbezogenen Ziele sollen tatsächlich 
erreicht werden.  
 Die Erreichung des Effektivitätsziels kann durch einen Vergleich der realen Prozess-
abläufe und Planungsergebnisse mit den zuvor formulierten Zielen überprüft werden. 
Effizienz die Planungsziele sollen mit möglichst geringem Ressourceneinsatz erreicht 
werden.  
 Die eingesetzten Ressourcen können finanzieller, sächlicher, personeller, organisato-
rischer oder zeitlicher Art sein. Die Erreichung des Effizienzziels kann im Vergleich zu 
anderen Planungsprozessen oder im Rückblick auf den Planungsprozess ("Hätte das 
Ergebnis auch auf ressourcensparenderem Weg erreicht werden können?") beurteilt 
werden. 
Korrektheit die angewendeten Planungsmethoden, Planungsverfahren und Planungsab-
läufe sollen fachlich korrekt sein.  
 Fachliche Korrektheit umfasst die ingenieurmäßige Aufgaben in der Planung ebenso 
wie Aspekte des Projektmanagements und der Planungsablaufs (Beteiligungsverfah-
ren etc.). Als Maßstab für die Korrektheit können normative Regelungen sowie Richt-
linien und Verfahrensanweisungen, welche die anerkannten Regeln der Technik rep-
räsentieren, herangezogen werden. Die Überprüfung der Korrektheit findet ihre Gren-
zen allerdings in der Kreativität und der planerischen bzw. entwerferischen Freiheit, 
die zur Lösung der Planungsfrage notwendig ist.  
Akzeptanz die Planungsabläufe und das Planungsergebnis sollen von allen Beteiligten 
und Betroffenen akzeptiert werden. 
 Der Akzeptanzbegriff wird hier eher eng verstanden im Sinne des Unterlassens von 
Handlungen, welche den Planungsprozess und die Planungsrealisierung über Ge-
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bühr behindern44. Die Erreichung des Akzeptanzziels kann nur anhand von Äußerun-
gen und Verhaltensweisen der Akteure beurteilt werden. 
Neben den unmittelbar prozessbezogenen Zielen ist auch folgendes ergebnisbezogenes Ziel 
von Bedeutung: 
Planungserfolg die umgesetzte Planung soll die angestrebten verkehrlichen (und ggf. 
sonstigen) Wirkungen erreichen. 
 Beurteilungsgrößen des Planungserfolgs können beispielsweise die nach Realisie-
rung der Planung erreichte Verkehrsqualität oder Umweltqualität sein. Als Beurtei-
lungsmaßstab dienen entweder allgemeine Qualitätsziele in den genannten Berei-
chen45 oder projektspezifische fachliche Planungsziele. 
Die Qualität des Planungsprozesses (Effizienz, Effektivität, Korrektheit, Akzeptanz) und die 
Qualität des Ergebnisses (Planungserfolg) stehen in kausalem Zusammenhang zueinander. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass Qualitätsdefizite der realisierten Planung immer 
auf Prozessmängel zurückzuführen sind46. Umgekehrt führen aber Prozessmängel nicht 
zwingend zu Ergebnismängeln, da bei rechtzeitigem Erkennen des Mangels eine Heilung im 
Verlaufe des Prozesses möglich ist.  
Alle genannten Ziele dienen zugleich zur Beurteilung der Qualität eines Planungsprozesses. 
Ob und inwieweit die Ziele erreicht werden, hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab. 
Die Gewinnung von Erkenntnissen über diese Einflussgrößen ist Gegenstand der nachfol-
genden Abschnitte. 
Anforderungen und Mängel als Quellen für Einflussgrößen und Qualitätsmerkmale 
Qualitätsbestimmende Eigenschaften lassen sich auf zwei Arten beschreiben: in positiver 
Formulierung wird die Erfüllung aller Anforderungen an Prozesse und Ergebnisse ange-
strebt, in negativer Formulierung die Vermeidung jeglicher Mängel. Für die Entwicklung einer 
Systematik von Einflussgrößen auf Qualität bzw. Qualitätsmerkmale leiten sich hieraus zwei 
prinzipiell mögliche Wege ab: 
1. Anforderungen an Verkehrsplanungen werden (möglichst) vollständig ermittelt, und es 
werden aus ihnen Qualitätsmerkmale abgeleitet. 
2. Defizite und Mängel aus zurückliegenden Planungen werden einschließlich ihrer Ursa-
chen ermittelt und daraus Einflussgrößen und Merkmale der Qualität entwickelt. 
Das Vorgehen auf Basis von Anforderungen ermöglicht im Grundsatz eine umfassende Be-
rücksichtigung möglicher Qualitätsansprüche. Es muss aber davon ausgegangen werden, 
dass es nicht möglich ist, die Anforderungen vollständig explizit zu machen47, und dass sich 
                                                 
44 Ein weiter gefasster Akzeptanzbegriff könnte über den Verzicht auf aktive Widerstände gegen die Planung 
hinaus z.B. die individuelle Einsicht in die Planungsnotwendigkeit oder gar die aktive Förderung der Planung 
beinhalten. 
45 Zum Begriff der Verkehrsqualität und zu Bewertungsansätzen siehe z.B. FGSV (2001A), DOHMEN/HECK (1998), 
LAUE 1997; zu Umweltqualität siehe als Überblick UBA (2000). 
46 Dagegen können für allgemeine Mängel im Verkehrssystem neben Planungsmängeln z.B. auch langfristige 
Veränderungen der Rahmenbedingen (z.B. allgemeiner Anstieg der Mobilität) ursächlich sein. 
47 Explizite Anforderungen werden vor einem (Produktions-)Prozess festgelegt und in der Regel mit objektiven 
Kriterien versehen. Sie sind als Prüfkriterien heranziehbar und können damit bei Planung und Durchführung des 
Prozesses berücksichtigt werden.  
Implizite Anforderungen werden entweder als selbstverständlich vorausgesetzt und daher nicht vorab festgelegt, 
oder sie sind nicht bewusst vorhanden und ihre Existenz wird erst deutlich, nachdem sie nicht erfüllt wurden. 
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ex ante formulierte Anforderungen im Nachhinein als nicht relevant erweisen48 können. Fer-
ner scheint vor dem Hintergrund der in Kapitel 3 dargestellten Heterogenität von Verkehrs-
planungsvorhaben ein universeller Anforderungskatalog kaum darstellbar und für die Pla-
nungspraxis kaum tauglich.  
Das Vorgehen auf Basis zurückliegender Mängel erlaubt dagegen, jene Sachverhalte zu 
erfassen, bei denen tatsächlich Probleme und Defizite vorhanden sind oder empfunden wer-
den49. Dies schließt auch Mängel aufgrund impliziter Anforderungen ein und Mängel auf-
grund irrelevanter Anforderungen aus. Die so identifizierten Mängel können nach Prioritäten 
der Auftretenshäufigkeit und der Folgenschwere geordnet werden. Bei der Entwicklung von 
QM-Instrumentarien ist es dann möglich, gezielt auf Maßnahmen zur Vermeidung und Behe-
bung der gravierendsten Mängel in der Planungspraxis einzugehen. Eine solche mängelori-
entierte Vorgehensweise erscheint effizienter als die Entwicklung eines 'globalen', auf Anfor-
derungen basierenden Qualitätsmanagements. Sie wird daher den folgenden Arbeitsschrit-
ten zugrunde gelegt. 
Bild 28 zeigt die Zusammenhänge zwischen Mängeln und Anforderungen auf. 
Bild 28: Zusammenhänge zwischen Anforderungen und Mängeln 
Um eine möglichst große Bandbreite von Aussagen über Mängel und Defizite zu erhalten 
und nicht einzelne Werthaltungen a priori auszuschließen, muss in den Analysen ein offener 
Mängelbegriff zu Grunde gelegt werden. Er beschränkt sich nicht auf die objektiven, anhand 
der anerkannten Regeln der Technik beurteilten Eigenschaften einer Planung, sondern 
schließt auch subjektives Qualitätsempfinden ein. 
Als Mängel werden demzufolge alle Sachverhalte und Erscheinungen angesehen, die  
· übliche Anforderungen50 an Verkehrsplanungsprozesse nicht erfüllen  
und/oder  
· von Akteuren in den Prozessen als Mangel empfunden werden. 
                                                                                                                                                        
Implizite Anforderungen können bei Planung und Durchführung von Prozessen nicht a priori bewusst berücksich-
tigt werden. 
48 Relevant ist eine Anforderung dann, wenn ihre Nichterfüllung tatsächlich Nutzen und Brauchbarkeit eines Pro-
dukts einschränkt oder auf andere Weise zu Unzufriedenheit bei einem beteiligten Akteur führt. Wenn dagegen 
eine vorher festgelegte Anforderung zwar formal nicht erfüllt wird, sich aber herausstellt, dass dadurch die 
Gebrauchsfähigkeit nicht eingeschränkt ist und auch sonst keine Unzufriedenheit daraus entsteht, so erweist sich 
diese Anforderung praktisch als irrelevant 
49 Die Identifikation von Mängeln setzt freilich zumindest ein Vorverständnis von Anforderungen voraus. 
50 entsprechend den 'anerkannten Regeln der Technik'. 
Anforderung
implizitexplizit
erfüllt nicht erfüllt erfülltnicht erfüllt
relevantirrelevant relevant irrelevant
Mangelkein Mangel kein Mangel
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5.2 Ermittlung von Einflussgrößen 
5.2.1 Methodische Vorüberlegungen  
Wahl der Methoden 
Die Ergebnisse von Kapitel 3 zeigen die große Bandbreite verschiedener Arten von 
Verkehrsplanung auf. Es ist davon auszugehen, dass die zu ermittelnden Einflussfaktoren 
und Qualitätsmerkmale ähnlich heterogen sind und eine hohe Komplexität aufweisen. 
Um sicherzustellen, dass die Analysen alle Aspekte und Bereiche umfassend abdecken, wird 
ein Mix aus verschiedenen Methoden gewählt. Die einzelnen Methoden werden so abge-
stimmt, dass ihre Ergebnisse aufeinander aufbauen können und sich ein Gesamtbild von 
Einflussfaktoren und Qualitätsmerkmalen aus verschiedenen methodischen Perspektiven 
ergibt (Bild 29). 
Bild 29: Methodengerüst zur Ermittlung von Einflussgrößen und Qualitätsmerkmalen 
Am Beginn der Untersuchungen stehen zunächst ein Brainstorming sowie eine Literaturana-
lyse zu Qualitäts-Einflussfaktoren. Das Brainstorming als explorative Kreativitätstechnik dient 
dazu, das Themenfeld aufzuspannen und abzustecken. Anhand der Literaturanalyse wird 
dieses Themenfeld inhaltlich mit dem aktuellen Erkenntnisstand und den in der Fachwelt 
vertretenen Meinungen ergänzt. Die Ergebnisse des Brainstormings und der Literaturanalyse 
münden in ein vorläufiges Grundgerüst der Einflussgrößen und Qualitätsmerkmale. 
Brainstorming Literaturanalyse
Grundgerüst Einflussgrößen
Expertengespräche
Gesprächsleitfaden
Zuordnung der
Statements zu
 Einflussgrößen
Analyse der
Einflussgrößen
anhand  zugeord-
neter Statements
2 Iterationen
Fallstudien
Analysekonzept
Darstellung und Bewertung 
der maßgebenden Einflussgrößen
in der Verkehrsplanung
Statements
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Im Hinblick auf die Entwicklung praxisgerechter QM-Konzepte ist es anschließend erforder-
lich, dieses eher theoretische Grundgerüst durch Erfahrungen und Beispiele aus der Pla-
nungspraxis zu überprüfen und zu präzisieren. Diese empirischen Untersuchungen haben 
zum Ziel, 
· Einschätzungen zur Häufigkeit und Bedeutung der verschiedenen Qualitätsmerkmale 
und Einflussfaktoren zu erhalten, 
· einzelne Mängel an realen Beispielen zu verdeutlichen, 
· exemplarisch die Ursachen für Mängel zu analysieren und  
· Zusammenhänge zwischen verschiedenen Mängeln zu beleuchten.  
Aus dem breiten Repertoire der empirischer Forschung51 sind Methoden auszuwählen, die 
diesen Zielen gerecht werden. Dabei ist folgenden Erwägungen und Sachverhalten Rech-
nung zu tragen: 
· Aufgrund der Vielfalt von Planungstypen und potenziellen Mängeln erscheint eine quanti-
tative, statistisch auswertbare Erfassung von Mängeln mit vertretbarem Aufwand nicht 
umsetzbar; es müssen daher vorrangig qualitative Instrumente herangezogen werden. 
· Die Komplexität des Themas Mängel erfordert ein Erhebungsinstrument, welches sehr 
differenzierte Darstellungen ermöglicht. 
· Ein erheblicher Teil der potenziellen Mängel hängt mit Interaktionen zwischen verschie-
denen Planungsbeteiligten zusammen; diese sind in der Regel nur unzureichend in Ver-
fahrensunterlagen dokumentiert.  
· Angesichts des gewählten Mängelbegriffs, der auch subjektive Mängelempfindungen 
einschließt, sind Planungsbeteiligte in die Untersuchung einzubeziehen.  
· Das Thema 'Mängel' kann für die Planungsbeteiligten von erheblicher Sensibilität sein, 
da es unter Umständen eigene Fehler oder andere Sachverhalte berührt, die nach sub-
jektivem Empfinden nicht an Dritte weitergegeben werden sollten. 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird ein zweiteiliges Untersuchungsdesign aus 
Expertengesprächen und Fallstudien gewählt. Die Expertengespräche dienen dazu, einen 
breiten Überblick über Erfahrungen von Verkehrsplanern in der Praxis zu gewinnen. Mit den 
Fallstudien wird eine exemplarische, vertiefte Darstellung von Abläufen und Problemen an-
hand einzelner, konkreter Planungen ermöglicht.  
Sowohl bei den Expertengesprächen als auch bei den Fallstudien dient das aus Brainstor-
ming und Literaturanalyse entwickelte Grundgerüst als inhaltlicher Leitfaden. Anhand der 
Ergebnisse der Expertengespräche wird dieses Grundgerüst iterativ weiterentwickelt und 
mündet schließlich zusammen mit den Ergebnissen der Fallstudien in die umfassende Dar-
stellung und Bewertung der Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrsplanungsprozessen 
(Kapitel 6). 
Das methodische Konzept deckt die verschiedenen Qualitätsbegriffe (vgl. Abschnitt 2.1) in 
allen Ausprägungen ab (Bild 30). Lediglich die ergebnisorientierte Qualitätssichtweise wird 
nur mittelbar erfasst. Auf die Anwendung einer Methode zur explizit ergebnisorientierten Er-
fassung von Einflussgrößen (z.B. Ursachenanalyse realer Verkehrsprobleme) wird aus ar-
beitsökonomischen Gründen verzichtet. Die methodischen Einzelheiten der vier Erhebungs-
formen sind in den Abschnitten 5.2.2 bis 5.2.5 dargestellt. 
                                                 
51 zu Theorie und Praxis der empirischen Sozialforschung siehe z.B. SCHNELL/HILL/ESSER 1999, KROMREY 1998 
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 Methode 
Qualitätsbegriff Brainstorming Literaturanalyse Expertengespräche Fallstudien 
subjektiv X  X X 
objektiv (X) X (X) X 
prozessorientiert X X X X 
ergebnisorientiert (X)  (X)  
schwächengerichtet X X X X 
stärkengerichtet   X X 
X: Zugrundeliegender Qualitätsbegriff 
(X): Qualitätsbegriff mittelbar gegeben (z.B. Fachwissen der Experten als Basis eines objektiven Beur-
teilungsanteils) 
Bild 30: Zuordnung von Qualitätsbegriffen zu Methoden52 
Untersuchungsgegenstand 
Um Teilbereiche aus der großen Bandbreite von Verkehrsplanungsarten in größerer Tiefe 
behandeln zu können und so zu belastbaren Aussagen zu gelangen werden Verkehrspla-
nungsvorhaben auf lokaler oder regionaler Ebene als Schwerpunkt der empirischen Unter-
suchungen ausgewählt. Der Auswahl liegt die Überlegung zugrunde, dass der Untersu-
chungsgegenstand relevant sein53 und eine effiziente Untersuchung ermöglichen54 muss. 
Diese Kriterien werden von den oben genannten Planungsarten sehr gut erfüllt.  
Aus dem gewählten Schwerpunkt folgt nicht, dass für andere Arten von Verkehrsplanung 
kein Qualitätsmanagement erforderlich oder möglich ist.  
Die empirischen Analysen müssen grundsätzlich sowohl die kontinuierliche Planung als auch 
die einzelnen, abgeschlossenen Planungsvorhaben umfassen. Da Planungsvorhaben in der 
Regel die materielle Substanz der gesamten Verkehrsplanung ausmachen und deren nach 
außen sichtbare Oberfläche bilden sowie ferner in der Regel besser dokumentiert sind als 
die kontinuierliche Planung, sind sie einer Analyse sowie Verbesserungsvorschlägen besser 
zugänglich. Es wird daher der Ansatz verfolgt, sich der Thematik schwerpunktmäßig aus der 
Perspektive der einzelnen Projekte zu nähern und auf diesem Wege auch die relevanten 
Defizite der kontinuierlichen Planung zu erschließen. 
 
                                                 
52 Der Zuordnung liegen die praktischen Erfahrungen nach Anwendung aller Methoden zugrunde. 
53 Das Relevanzkriterium schließt ein, dass die zu untersuchenden Planungstypen 
· ausreichend häufig in der planerischen Realität vorkommen, damit die Untersuchungsergebnisse von prakti-
scher Bedeutung sein können, 
· mutmaßlich in einem Umfang Mängel aufweisen, dass der Verbesserungsbedarf evident ist und 
· Eigenschaften aufweisen, die in besonderem Maße die Entwicklung eigener QM-Konzepte erfordert. 
54 Für das Kriterium der Effizienz der Untersuchung ist entscheidend, dass  
· Informationen über die Planungsvorhaben in Art und Umfang leicht zugänglich sein sollen und 
· Umfang und Komplexität der Planungsvorhaben so begrenzt sind, dass die Verfahren einer überschaubaren 
Analyse und Darstellung überhaupt zugänglich sind. 
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5.2.2 Brainstorming 
Aus dem Repertoire von Kreativitätstechniken (vgl. BEELICH/SCHWEDE 1991, ZIELKE 1980), 
welche die Erkundung und Vorstrukturierung eines Forschungsfeldes ermöglichen, wurde die 
Technik des Brainstormings ausgewählt. Bei einem Brainstorming äußern die Teilnehmer 
einer Gruppe möglichst wertungsfrei und ungefiltert spontane Ideen zu einer konkreten Fra-
gestellung. Die Ideen werden festgehalten (z.B. an einer Tafel) und inspirieren so auch zu 
weiteren Assoziationen. Nach Abschluss der Ideensammlung werden die notierten Ideen 
gemeinschaftlich durch die Teilnehmer zu Clustern, also zusammengehörigen Aspekten 
strukturiert (CLARK, 1972).  
Die Methodenwahl fiel auf das Brainstorming, da es in seinen Grundzügen allgemein be-
kannt und einfach durchzuführen ist. Im Unterschied zu anderen Techniken wie z.B. der Del-
phi-Methode oder dem Mind Mapping sieht es sowohl die Erschließung kreativer Potenziale 
als auch die Rückkopplung zu geäußerten Ideen vor. 
Das Brainstorming wurde am 21. August 2001 unter Beteiligung von zwei Professoren und 
sieben wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts für Verkehr an der TU Darmstadt sowie 
des Zentrums für Integrierte Verkehrssysteme (ZIV), Darmstadt, durchgeführt55. Unter Mode-
ration des Autors wurden in einem ersten Schritt im Zurufverfahren die Antworten auf die 
Leitfrage "Welche Mängel treten in Verkehrsplanungsprozessen auf?" an einer Wandtafel 
festgehalten. Nach dieser etwa 40-minütigen Zurufphase wurden die Antworten gemein-
schaftlich zu zusammengehörigen Themenfeldern strukturiert. 
Die Brainstorming-Ergebnisse sind in Anhang 1-1 dargestellt. Die Nennungen sind zum Teil 
nicht unmittelbar als Antworten auf die Leitfrage zu verstehen, sondern geben Anforderun-
gen an die Verkehrsplanung an oder nennen Felder, in denen Mängel vorkommen.  
Die Ergebnisse bilden eine große Bandbreite möglicher Mängel ab. Die Mängelnennungen 
leiten sich sowohl aus eigener praktischer Berufserfahrung der Teilnehmer als auch aus the-
oretischen Überlegungen im Hinblick auf einen ‚idealen’ Planungsprozess ab.  
Kritische Würdigung der Methodik  
Die Ergebnisse des Brainstormings liefern einen breiten, im Rückblick nahezu vollständigen 
Überblick über die Thematik, und eigneten sich sehr gut zur anfänglichen Strukturierung des 
Themenfeldes.  
Während der Durchführung bildeten sich zum Teil in Häufigkeit und Dauer der Beiträge insti-
tutionelle und Erfahrungs-Hierarchien innerhalb des Teilnehmerkreises ab. Ein im Verlauf 
des Brainstormings zunehmendes Ausufern der Beiträge deutet auf ein verbreitetes Ver-
ständnis von Brainstorming als zwangloses Diskutieren hin und entspricht nicht den Ansprü-
chen an ein ideales Brainstorming. Hier wird deutlich, dass es auf Seiten des Moderators 
einer besonderen Schulung und auf Seiten der Teilnehmer einer eingehenderen Unterrich-
tung bedarf, um eine scheinbar simple Kreativitätstechnik korrekt zu realisieren (vgl. auch die 
bei Fachplanern identifizierten kommunikativen Defizite, Abschnitte 6.3 und 6.6). Im konkre-
                                                 
55 Die Beschränkung auf Brainstorming-Teilnehmer aus dem universitären und damit eher theoretisch-
wissenschaftlich orientierten Umfeld erfolgte aus arbeitspraktischen Gründen. Hinsichtlich der Ergebnisse kann 
sie als unkritisch angesehen werden, da das Brainstorming zum einen lediglich zur Aufgabe hatte, explorativ das 
Feld möglicher Einflussfaktoren auf die Planungsqualität aufzuspannen und abzustecken und zum anderen etl i-
che der Teilnehmer auch bereits über – zum Teil umfassende – planungspraktische Erfahrungen verfügen. 
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ten Fall wirkte sich das Abweichen von den idealen Brainstorming-Regeln aber nicht negativ 
auf das inhaltliche Ergebnis aus. 
 
5.2.3 Literaturanalyse 
Da im Bereich der Verkehrsplanung nur vergleichsweise wenige dezidierte Analysen von 
Mängeln bzw. Einflussgrößen auf die Qualität vorliegen, wird ergänzend auch die deutlich 
umfangreichere Literatur zu Problemen der allgemeinen raumbezogenen Planung und ver-
wandter Fachplanungen analysiert. Die Ergebnisse dieser Analyse sind nachfolgend zu-
sammenfassend dargestellt. Über die untersuchte verkehrsplanungsbezogene Literatur wird 
im Anschluss ein Überblick gegeben; die Ergebnisse sowie deren Analyse sind in den Ab-
schnitten 6.2 bis 6.5 bzw. in Anlage A im Zusammenhang der einzelnen Einflussgrößen 
dargestellt. 
Mängel in der allgemeinen raumbezogenen Planung 
In der allgemeinen Planungsliteratur – mit Schwerpunkt im Bereich der raumbezogenen Pla-
nung – findet sich eine Reihe von Untersuchungen und Forschungsarbeiten aus den Wis-
senschaftsbereichen Psychologie, Raumplanung, Politologie und Soziologie, die sich gezielt 
und empirisch fundiert mit Mängeln und Problemen in Planungsprozessen sowie mit ihren 
Ursachen auseinandersetzen. Als bedeutende Quellen aus jüngerer Zeit seien SCHÖNWANDT 
(1986), DÖRNER 1989, MAURER 1999, SELLE (1994 UND 1996) und STROHSCHNEIDER/VON DER 
WETH (2002) genannt56.  
Die dort identifizierten Probleme und Mängel bzw. Ursachen – überwiegend aus realen Pla-
nungsbeispielen – lassen sich grob in zwei Felder einteilen: 'Umgang mit Unsicherheiten’ 
sowie 'Planung als soziales Handeln'. 
(1) Umgang mit Unsicherheiten 
Planung ist – als auf die Zukunft gerichtetes Handeln – notwendigerweise mit Unsicher-
heiten behaftet. Ihre Aufgabe ist es aber zugleich, diese Unsicherheiten zu begrenzen 
und sinnvoll mit ihnen umzugehen. Sie hat dabei zum einen mit dem Problem genereller 
Wissenslücken zu kämpfen; so bestehen in vielen Wissensbereichen nur unzureichen-
de Erkenntnisse zu Zusammenhängen, Kausalitäten usw.57. Zum anderen können aber 
auch psychologische Faktoren den fachlichen Planungsvorgang – insbesondere die 
Aufnahme relevanter Informationen, die Bildung von Modellen und die Projektion in die 
Zukunft – nachhaltig beeinflussen. SCHÖNWANDT (1986, S.9 FF.) nennt unter anderem 
folgende psychologischen Faktoren als Ursachen für Probleme und Mängel: 
· Die Verarbeitungsfähigkeit des Denkapparats ist begrenzt. 
· Die Auswahl und Wertung von Informationen wird beeinflusst von der Art der Daten-
präsentation, von der Anschaulichkeit sowie von Erwartungshaltungen und Er-
wünschtheit. 
                                                 
56 Daneben gibt es einzelne Untersuchungen, die sich mit der Qualität von dem Verkehrsplanungsprozess ver-
wandten Fachplanungsverfahren auseinandersetzen. Zu nennen sind hier HARTLIK (1998) zur Umweltverträglich-
keitsprüfung und HEINRICHS (2002) zur Lärmminderungsplanung. 
57 Beispiel für die Verkehrsplanung: Für die Wirkung von Verkehrsinformationen auf Verkehrsverhalten und Ver-
kehrsnachfrage bestehen keine allgemeinen Modelle. 
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· Das Schätzen überlagerter oder verknüpfter Wahrscheinlichkeiten und nicht-linearer 
Beziehungen ist schwierig und wird beeinflusst von semantischen und theoretischen 
Zusammenhängen sowie von Erstschätzungen. 
· Es besteht – vor allem unter Zeitdruck – die Tendenz zur Annahme von Monokau-
salitäten und zur Berücksichtigung nur weniger Faktoren. 
· Zurückliegende Planungen werden falsch beurteilt und aus Fehlern wird nicht gelernt; 
die Eintrittswahrscheinlichkeit von Planungsergebnissen, die vom Erwarteten abwei-
chen, wird unterschätzt. 
· Bei der Interpretation eigener Erfahrungen besteht die Neigung zu Selbstüberschät-
zung, zur Verwechslung von Glück und Können, zur Unterschätzung der Lernfort-
schritte Anderer und zur Verschiebung von Verantwortung für Misserfolge auf Ande-
re. 
Auch DÖRNER (1989) führt als Ur-Mängel, also elementare Ursachen von Mängeln, indi-
vidualpsychologische Faktoren auf. Genannt seien hier die Überwertigkeit des aktuellen 
Motivs, die fehlende Sicht von Zusammenhängen, die Erstellung reduktiver (also verein-
fachender) Hypothesen und die Neigung zur Übergeneralisierung. 
Die genannten psychologischen Faktoren führen– aus übergeordneter fachlicher und 
wissenschaftlicher Sicht – in erster Linie zu falschem Vorgehen und damit zu falschen 
Planungsergebnissen. MAURER (2002, S. 109 FF.) nennt als anschauliche Beispiele unter 
anderem untaugliche Extrapolationen für Prognosen, das Fehlen von Plausibilitätsprü-
fungen und Tests, Scheingenauigkeiten bei Berechnungsergebnissen, die ausdrückliche 
Leugnung von Ungewissheit und die unkritische Übernahme anderswo erfolgreicher Lö-
sungen. 
Neben diesen unmittelbar ergebnisrelevanten Fehlern sind aber auch Formen des Um-
gangs mit Unsicherheiten feststellbar, die hindernd auf den Planungsablauf wirken. Nach 
MAURER verlegen sich Akteure angesichts von Unsicherheiten und komplexen Aufgaben 
darauf, nurmehr Schutz- und Eigenziele zu verfolgen. Als Äußerungsformen dieser 
Strategie im Planungsprozess nennt MAURER (1999, S.13): 
· "Formalismus, d.h. formelle Regeln übermässig zu betonen oder noch zu vermehren. 
· Methodismus, d.h. Verfahren hervorzuheben und nicht von Problemen her nach ge-
eigneten Methoden zu suchen.  
· Projektiererei, d.h. auf irgendwelche Einwände neue Gutachten einzufordern, neue 
Projekte veranlassen, Kommissionen organisieren, Vertreter der verschiedenen Inte-
ressen wohlwollend behandeln und sie gegeneinander antreten lassen, klare Ent-
scheidungen vermeiden u.ä.  
· Abschieben von Verantwortlichkeiten. 
· Informationsabwehr oder sogar Informationsverweigerung, keine Bereitschaft zum 
Lernen, häufig gekoppelt mit dem Begehren nach mehr Daten." 
In ähnlicher Weise beschreibt STROHSCHNEIDER (2002, S. 35 FF.) – ausgehend vom 
Grundmotiv Kompetenzerhaltung – die Handlungsphänomene Informationsabwehr, (ver-
schleierte) Aggression oder horizontale bzw. vertikale Fluchtstrategien58 als Reaktion auf 
Unsicherheiten in der Planung. 
                                                 
58 horizontale Fluchtstrategie: Rückzug auf 'sichere' Teile des Planungsgegenstands  
vertikale Fluchtstrategie: Rückzug auf abstraktere Ebenen des Planungsgegenstands (z.B. Ziele und Werte statt 
konkrete Maßnahmen) 
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Als wesentliche negative Folge der Dominanz von Schutzzielen kann eine effektive, also 
sachzielorientierte Arbeit und Kooperation nicht gedeihen.  
Unsicherheiten können sich auch bereits in der Auswahl und Zielsetzung von Planungs-
projekten niederschlagen. So beschreibt DÖRNER (1989) als sogenanntes 'Reparatur-
dienstverhalten' das Phänomen, dass ausschließlich aktuelle, dringliche Fragestellungen 
den Auslöser für Planungsprojekte bilden, nicht aber langfristige, ganzheitliche Erwägun-
gen und Konzepte. Ferner führt er als elementare Ursachen von Mängeln zu allgemeine 
Ziele, unklare Ziele, implizite Ziele und Vermeidungsziele auf. 
(2) Planung als soziales Handeln 
Planung findet grundsätzlich in einem sozialen Raum statt. Dies gilt für den Planungsge-
genstand ebenso wie für den Planungsprozess. Planen ist insofern immer auch eine 
Form sozialen Handelns und Mängel können von dieser Eigenschaft herrühren . 
SCHÖNWANDT (1986, S.13 FF.) hebt hervor, dass Planung immer auch Machtfragen bein-
haltet. Durch die Nähe zu einer der involvierten Parteien ergibt sich für die Planer auch 
eine Bindung an Interessen. Ihr Handlungsspielraum wird dadurch eingeengt59. Auf der 
Ebene der Entscheidungsträger besteht nach MAURER (2002, S. 113 F.) infolge der 
Machtrelevanz von Planungen die Neigung, ideologische Entscheidungen statt Sachent-
scheidungen zu treffen.  
BADKE-SCHAUB (2002, S. 67 F.) führt als Probleme und Mängel des Planens in sozialen 
Gruppen auf: 
· Gruppendynamik und motivationale Störungen können das sach- und aufgaben-
orientierte Handeln erheblich beeinträchtigen. 
· In der Gruppe fehlt häufig die kritische Analyse und Reflexion des eigenen Tuns. 
· Die Führung des Prozesses und der Gruppe kann je nach Stil zu mangelnder Offen-
heit der Kommunikation und fehlender Selbstverantwortlichkeit der Gruppenmitglieder 
(autoritärer Führungsstil) oder zu mangelnder Ziel- und Ergebnisorientierung (nondi-
rektiver Führungsstil) führen. 
· Es fehlt an klaren Verantwortlichkeiten und an der Festlegung von Entschei-
dungsprozeduren. 
Daneben weist SCHÖNWANDT (1986, S.38 FF.) darauf hin, dass vorhandene Meinungs-
tendenzen in Gruppen dazu neigen, sich selbst zu verstärken und eine Anpassung an die 
Gruppenmeinung zu erwirken – unabhängig von der sachlichen und fachlichen Richtig-
keit der Meinung. 
Mängel in Verkehrsplanungsprozessen 
In der deutschsprachigen Fachliteratur finden sich vergleichsweise wenige empirisch fundier-
te Hinweise zu Mängeln, Problemen und Fehlerquellen in Verkehrsplanungsvorhaben60. Mo-
                                                 
59 Spezifisch für die Verkehrsplanung wird das daraus erwachsende Konfliktpotenzial in FGSV (2002, S. 11 F.) 
angedeutet. 
60 Die Ursachen für die geringe Befassung mit Mängeln und Problemen können vermutet werden  
· im Fehlen einer Kritikkultur, welche die (öffentliche) Auseinandersetzung mit Problemen und Mängeln als 
Voraussetzung für Fortschritt und Innovationen begreift, 
· im fehlenden 'Leidensdruck', also einer allgemein hinreichenden Zufriedenheit mit Verkehrsplanungen, wel-
che die dezidierte Auseinandersetzung mit Problemen und Mängeln nicht erforderlich scheinen lässt, oder 
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nographien zu diesem Themenkreis fehlen bislang völlig. Die Kritik an der Planungspraxis 
oder an einzelnen Elementen und Phänomenen des Planungsprozesses referiert in der Re-
gel auf nicht näher bestimmtes, allgemeines Wissen ("wie allgemein bekannt ist", "die Erfah-
rung zeigt") oder sie stützt sich – vor allem bezüglich fachlicher Verfahren (z.B. Prognose 
und Bewertung) – auf theoretische Überlegungen. Aus positiv formulierten Handlungs- und 
Verfahrensvorschlägen (also Anforderungen) lässt sich ferner ableiten, dass bei ihrer Nicht-
beachtung Probleme oder Mängel entstehen können. Vielfach werden dabei reale Defizite 
auch implizit benannt61. 
Die analysierte Literatur lässt sich hinsichtlich ihres methodischen Hintergrundes grob in drei 
Gruppen einteilen: 
· In einigen, wenigen Fällen fußt die Literatur auf umfassenden empirischen Analysen rea-
ler Planungsprozesse. Zu dieser Gruppe gehören DERICHS (2001) mit einer vergleichen-
den Analyse von Nahverkehrsplänen, SCHUSTER (1996), der die Widerstände bei der 
Umsetzung von Verkehrskonzepten am Beispiel großstädtischer Parkraumplanungen un-
tersucht hat und INSTITUT FÜR WOHNEN UND UMWELT (1985) mit einer Analyse der Bür-
gerbeteiligung bei Straßenplanungen.  
· Eine Reihe von Autoren stellt an einzelnen realen Planungen exemplarisch Probleme 
und Defizite vor. Hierzu zählen KIPKE (2002, Beispiel zweier Verkehrsentwicklungspläne), 
CERWENKA (2001, Beispiel für ein ‚Gefälligkeitsgutachten’), SCHWEIZER/THOMAS (2002, 
Beispiel für Problematik der Normumsetzung in der Praxis), STACHOWITZ (2001, Beispiel 
für Beteiligungsprobleme), VALLÉE (1999, vergleichendes Beispiel für fehlende Koopera-
tion und Koordination von Planung) und ROSINAK (1994, Beispiele für Probleme mit for-
malisierten Entscheidungsverfahren)  
· Die Mehrzahl der untersuchten Quellen beinhaltet die Zusammenfassung langjähriger, 
allgemeiner Planungserfahrungen oder das Ergebnis theoretischer Überlegungen zu ein-
zelnen Planungswerkzeugen. Zu dieser Gruppe gehören HUBER (2000), UBA (2001C), 
CERWENKA (2000), FIEDLER (2000), KIRCHHOFF/KIPKE (1993), POLUMSKY (2001), BECK-
MANN (2002), FGSV 2001B, MARTENS/BRENNER (2000), RETZKO (2001), SCHÖNHARTING 
(1999), CERWENKA (2002), BECKMANN (2000) UND NEHRING/STEIERWALD (2000). 
Kritische Würdigung der Methodik  
Die Literaturanalyse als bewährte Basismethode für Recherche und Darstellung des aktuel-
len Forschungs-, Wissens- und Diskussionsstandes vermag auch im vorliegenden Fall we-
sentliche und grundlegende Erkenntnisse zu vermitteln. Als problematisch im Bereich der 
verkehrsplanungsbezogenen Literatur erwies sich in gewisser Weise das Fehlen einer expli-
ziten Themenstellung ‚Mängel der Planung’. Vielmehr werden Mängel immer im Zusammen-
hang mit anderen Themen benannt, so dass sich praktisch nirgends Verweise zu anderer 
‚Mängelliteratur’ finden. Der als Anhaltspunkt für die Vollständigkeit einer Literaturanalyse 
üblicherweise geforderte ‚Zirkelschluss’ (Verfolgung aller relevanten Quellenangaben bis 
keine neuen Quellen mehr auftreten) war aus diesem Grund hier nicht herstellbar. Durch 
sorgfältige und systematische Durchsicht der relevanten Zeitschriften und Schriftenreihe 
                                                                                                                                                        
· im Fehlen von Mängeln und Problemen in der Verkehrsplanung. 
Lediglich die letztgenannte Ursache kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, die Rolle der erstgenannten 
bedarf noch einer eingehenderen Beforschung. 
61 So weist beispielsweise die Aussage "Im Allgemeinen erweist es sich als nicht ausreichend, Beteiligte oder 
Betroffene einer Verkehrsplanung erst am Schluss des Planungsprozesses [...] zu informieren" [FGSV 2001B, S. 
52] nur implizit auf bestehende Defizite hin. 
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konnte aber ein ausreichend breites Bild der Behandlung dieses Themas in der Fachliteratur 
gewährleistet werden. 
 
5.2.4 Expertengespräche 
Expertengespräche in Form von Leitfadengesprächen sind eine gering strukturierte Form 
des Interviews, die es erlaubt, offene und komplexe Forschungsgegenstände zu erfas-
sen (vgl. SCHNELL/HILL/ESSER 1999, S. 355). Die Durchführung von Expertengesprächen 
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung dient dazu, Einschätzungen zu Art, Bedeu-
tung und Ursachen von Qualitäts-Einflussgrößen und Mängeln in der Verkehrsplanung 
zu erhalten.  
Als Experten wurden Personen aus Politik, Verwaltung, Verkehrsunternehmen und Ingeni-
eurbüros herangezogen. Bei diesen Akteuren ist von einem breiten Erfahrungsspektrum aus 
verschiedenen Verkehrsplanungsvorhaben in allen Projektstadien auszugehen. Beim Akteur 
'Interessensgruppen' beschränken sich Planungserfahrungen – soweit sie überhaupt auf 
breiterer Basis vorhanden sind – meist auf Beteiligungsaspekte, weswegen diese Gruppe 
zunächst nicht in die Untersuchung einbezogen wurde; in den Gesprächen mit den Experten 
aus den o.g. Akteursgruppen zeigte sich, dass diese das Thema Beteiligung ausführlich be-
handelten und dabei auch auf die Sichtweise von Interessengruppen eingingen, so dass eine 
Befragung von Experten aus Interessengruppen nicht erforderlich war. Auf die Einbeziehung 
der Akteursgruppe 'Bürger/Betroffene' wurde verzichtet, da sich deren Erfahrungen in der 
Regel auf einzelne Planungsvorhaben oder auf räumlich und inhaltlich sehr eng begrenzte 
Bereiche von Planung beschränken. 
Um ein hinreichend differenziertes Meinungs- und Erfahrungsbild zu erhalten, wurden zwi-
schen Mitte 2002 und Anfang 2003 27 Expertengespräche durchgeführt. Die Auswahl der 
Experten erfolgte in Rückkopplung und mit Unterstützung von Prof. Dr.-Ing. Manfred Boltze 
(Institut für Verkehr) und Dr.-Ing. Karin Arndt (Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH). Bei der 
Auswahl wurde auf eine gleichmäßige Verteilung auf die vier Akteursgruppen sowie auf die 
verschiedenen Hierarchieebenen62 geachtet (Bild 31). Auf diese Weise sollte sicher gestellt 
werden, dass das durch die Experten vermittelte Gesamtbild infolge einseitiger Auswahl ver-
zerrt wird. Die Merkmale der interviewten Experten sind in Anhang 2-2 angegeben. 
Stellung
Organisation 
Leitung Sachbearbeitung Gesamt 
Politik 4 – 4 
Verwaltung 7 7 14 
Ingenieurbüro 
 
3 3 6 
Verkehrsunternehmen 
(Verkehrsdienstleister) 
2 1 3 
Gesamt 16 11 27 
Bild 31: Stellung und Organisationszugehörigkeit der befragten Experten  
                                                 
62 Da die Hierarchisierung bei den verschiedenen Akteuren sehr unterschiedlich ist, beschränkt sich die Differen-
zierung der Hierarchien auf die Ebenen 'Führung/Leitung' und 'Sachbearbeitung'. 
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Die Expertengespräche wurden teilstrukturiert mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens (Anhang 
2-1) durchgeführt. In verschiedenen Vorgesprächen mit Verkehrsplanern konnte festgestellt 
werden, dass die Verwendung des Begriffs 'Mängel' Ablehnung und Misstrauen hervorrufen 
kann, da daran offensichtlich Assoziationen zum negativ besetzten Begriffsfeld 'Schuld und 
Versagen' geknüpft sind. Die Interviews wurden daher unter den neutraleren Titel 'hemmen-
de und fördernde Faktoren für erfolgreiche Verkehrsplanung' gestellt. Die Gespräche wurden 
wie folgt gegliedert: 
1. Einleitung  
Einführung in die Thematik durch den Interviewer; Beschreibung des Ziels der Untersu-
chung und des Gesprächs; Vorausschau auf den Ablauf des Gesprächs, Gelegenheit zu 
Rückfragen für den Interviewten. 
2. Benennung fördernder und hemmender Faktoren in der Verkehrsplanung  
Der Interviewer fordert den Gesprächspartner auf, zunächst fördernde und anschließend 
hemmende Faktoren für Verkehrsplanungen aus seinen Erfahrung zu benennen. Der 
Gesprächspartner soll möglichst frei und unbeeinflusst berichten. Der Interviewer greift 
erforderlichenfalls als besonders wichtig eingestufte Faktoren auf und fragt nach deren 
Ursachen, Entstehungsbedingungen sowie ggf. Instrumenten zu ihrer Förderung bzw. 
Vermeidung nach. 
3. Konkretisierung und Vervollständigung  
Der Interviewer spricht anhand einer Systematik von Einflussgrößen jene Bereiche an, 
die im zweiten Gesprächsteil nicht vom Gesprächspartner genannt wurden und erfragt 
eine Einschätzung ihrer Bedeutung. 
Die dem letzten Teil des Gesprächs zugrunde gelegte Systematik von Einflussgrößen basiert 
auf den Erkenntnissen aus dem Brainstorming und der Literaturanalyse. Der Gesprächsleit-
faden wurde einem Pretest mit drei Versuchspersonen unterzogen. 
Den interviewten Personen wurde Anonymität zugesichert, um die externen Einflüsse, die 
durch die oben angesprochene Sensibilität des Themas 'Mängel' entstehen können, mög-
lichst gering zu halten. Die Gespräche wurden vom Interviewer stichpunktartig handschriftlich 
protokolliert. Mögliche Übertragungsfehler vom gesprochenen Wort zur Notiz konnten durch 
Nachfragen des Interviewers vermieden werden. Die Gesprächsdauer lag im Mittel bei rund 
einer Stunde (minimal 40 Minuten, maximal zwei Stunden). 
Für die Auswertung der Expertengespräche wurden aus den Protokollen Statements der 
Experten zu hemmenden und fördernden Faktoren isoliert. Unter einem Statement wird da-
bei eine zusammenhängende Aussage zu einem Sachverhalt, der die Qualität der Planung 
beeinflusst, verstanden. Insgesamt konnten auf diese Weise 564 Statements gewonnen 
werden, je nach Gesprächsergiebigkeit 14 bis 35, durchschnittlich rund 21 Statements pro 
Experte. 
Für die Auswertung der Expertengespräche wurden die Statements den Einflussgrößen zu-
geordnet. Dabei wurden auch Mehrfachzuordnungen vorgenommen. In zwei Iterationsschrit-
ten wurde anschließend die Systematik der Einflussgrößen anhand der Statementinhalte 
überarbeitet und eine erneute Zuordnung der Statements zu den Einflussgrößen vorgenom-
men. Nach der letzten Iteration konnten 220 Statements mehreren (zwei oder drei) Einfluss-
größen zugeordnet werden, so dass insgesamt 800 Statement-Merkmal-Zuordnungen die 
Basis der endgültigen Auswertungen darstellen. Die einzelnen Statement-Merkmal-
Zuordnungen sind mit Angabe des Experten (anonymisiert) in Anhang 2-3 aufgeführt. 
Die Auswertung der Expertengespräche erfolgte sowohl quantitativ als auch qualitativ. Bei 
der quantitativen Auswertung werden relative und absolute Häufigkeiten der Statement-
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Merkmal-Zuordnungen ermittelt, um aus den Nennungshäufigkeiten Rückschlüsse auf die 
Bedeutung der einzelnen Einflussgrößen zu ermöglichen (Anhang 2-4). Die qualitative Ana-
lyse der Statements bildet aufgrund ihres großen Informationsumfangs die wesentliche Sub-
stanz der Ergebnisdarstellung in Kapitel 6. 
Kritische Würdigung der Methodik 
Die Expertengespräche haben sich in der durchgeführten Form sehr gut zur Informationser-
hebung bewährt. Die offene Form der Erhebung erwies sich angesichts der heterogenen 
Erfahrungshintergründe und Arbeitsfelder der Gesprächspartner als besonders gut geeignet. 
Zugleich konnte durch den Gesprächsleitfaden die Vergleichbarkeit der Gespräche unterein-
ander sowie die inhaltliche Vollständigkeit der im Gespräch berührten Themen sicher gestellt 
werden. In der Regel wurden aber bereits im offenen Teil des Gesprächs alle Themenfelder 
angesprochen, so dass nur einzelne Merkmale noch anhand der Liste abgefragt werden 
mussten. Es war dagegen nicht zuverlässig möglich, aus dem Gesprächsablauf (Reihenfolge 
der Nennung hemmender und fördernder Faktoren) eine Aussagen über deren relative Be-
deutung (Ranking) zu erhalten, da zum Teil Kernthemen erst im Laufe des Gesprächs einge-
kreist wurden.  
Die Zusicherung der Anonymität erwies sich in etlichen Fällen als ausgesprochen sinnvoll, 
um bei den Gesprächspartnern Hemmnisse bezüglich der Weiterverwendung von Informati-
onen abzubauen. So berichteten einige Experten anschauliche, von internem Wissen ge-
prägte Praxisbeispiele mängelbehafteter Planungsabläufe erst nach wiederholter Zusiche-
rung der Anonymität. 
Die offene Form der Expertengespräche bedingte einen hohen Aufwand bei der Auswertung, 
um Fehler beim Abgrenzen von Statements und bei der Zuordnung zu Merkmalen zu ver-
meiden. 
 
5.2.5 Fallstudien 
Die Durchführung von Fallstudien dient dazu, anhand konkreter, zurückliegender Planungs-
prozesse exemplarisch Mängel oder besonders positive Aspekte im Kontext gesamter Pla-
nungsabläufe darzustellen und so ihr Entstehen und ihre Wirkungen zu beleuchten. Die Fall-
studien tragen vorrangig zur Illustration und Veranschaulichung von Planungsabläufen sowie 
zur Analyse von Mängelursachen bei. 
Im Hinblick auf den Beispielcharakter beschränkt sich die Auswahl auf fünf Planungsvorha-
ben. Die beschriebenen Planungen sind komplett abgeschlossen oder haben eine wesentli-
che Zäsur im Planungsablauf erreicht.  
Die Durchführung der Fallstudien umfasste die Analyse von Unterlagen zur Planung (Ar-
beitsunterlagen, Akten, Berichte) und qualitative Interviews mit maßgebenden Akteuren der 
Planung. Die Vorgehensweise wurde im Detail in Abhängigkeit von den verfügbaren Informa-
tionen (sowohl von Interviewpartnern als auch aus Materialien) iterativ bestimmt. Grundlage 
bildete in allen Fällen ein Analyseleitfaden, auf dem die wichtigsten Forschungsfragen fest-
gehalten waren (Anhang 3-1). Ziel der Untersuchungen war es dabei, den Planungsablauf 
mit seinen wesentlichen inhaltlichen, organisatorischen und zeitlichen Markpunkten sowie 
deren kausalen Zusammenhängen zu beschreiben. 
Die Auswahl der Fallbeispiele erfolgte durch direkte Ansprache von Teilnehmern der Exper-
tengespräche und anderen Planern anhand der Kriterien "Planungsgegenstand" (Planung 
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'mittlerer' Größenordnung im kommunalen Umfeld) und "Informationsverfügbarkeit" (mehrere 
unabhängige Quellen). Den Gesprächspartnern wurde Anonymität zugesichert, um auch 
Aussagen über Probleme und Mängel ohne negative Konsequenzen möglich zu machen. 
Die einzelnen Fälle werden in Anhang 3-2 bis Anhang 3-6 beschrieben. Für jedes Pla-
nungsvorhaben werden zunächst die Ausgangslage und das Planungsziel dargestellt. Es 
schließt sich eine tabellarische Darstellung des Planungsverlaufs an, die in charakteristische, 
für das Untersuchungsziel wesentliche Planungsphasen gegliedert ist. Abschließend wird der 
Planungsprozess kommentiert und bewertet, indem die wesentlichen hemmenden und för-
dernden Einflussfaktoren auf den Prozess herausgestellt werden.  
Die Ergebnisse der Fallstudien werden in Kapitel 6 bzw. in Anlage A im Kontext der einzel-
nen Einflussgrößen dargestellt. 
Kritische Würdigung der Methodik 
Die Durchführung der Fallstudien erwies sich in zweierlei Hinsicht als problematisch. Zum 
einen bestand bei vielen angefragten Planern nur eine sehr geringe Bereitschaft zur Mitar-
beit. Als Grund wurde zum Teil der Aufwand genannt, Informationen über zurückliegende 
Planungsabschnitte oder gar abgeschlossene Planungsprozesse zusammenzutragen. Fer-
ner bestanden erhebliche Vorbehalte, Aussagen zu Problemen in konkreten Planungspro-
zessen zu machen, vor allem, wenn auch andere Akteure zum gleichen Prozess befragt 
werden sollten. Hier wurde von angefragten Planern mehrfach deutlich gemacht, dass eine 
Benennung von Problemen ungeachtet der zugesicherten Anonymität zu viele Konfliktpoten-
ziale berge. Zum anderen zeigte sich, dass bei zurückliegenden Planungsabschnitten Abläu-
fe und vor allem Handlungsmotive zum Teil nur unvollständig rekonstruiert werden konnten. 
Die analysierten Beispiele erwiesen sich durchweg als gut geeignet, exemplarisch Pla-
nungsabläufe und ihre bestimmenden Faktoren zu veranschaulichen.  
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6 Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrsplanungsprozessen 
Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturanalyse und der empirischen 
Untersuchungen integrierend zusammengefasst. Die ermittelten Qualitäts-Einflussgrößen 
werden erörtert und auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und Interdependenzen unter-
einander analysiert. Die Bedeutung der einzelnen Einflussgrößen wird anhand der empiri-
schen Befunde sowie theoretischer Überlegungen abgeschätzt. Ferner wird untersucht, in-
wieweit das Auftreten von hemmenden und fördernden Faktoren der Planung mit den Pla-
nungsmerkmalen wie den beteiligten Akteuren oder dem Planungsgegenstand in Verbindung 
zu bringen ist.   
 
6.1 Systematik der Einflussgrößen 
Wie in Abschnitt 5.2 dargestellt, wurde aus dem Brainstorming, der Literaturanalyse, den 
Expertengesprächen und den Fallstudien eine Systematik von Qualitäts-Einflussgrößen bzw. 
Qualitätsmerkmalen entwickelt. Im folgenden wird zunächst ein Überblick über diese Syste-
matik gegeben, bevor in den Abschnitten 6.2 bis 6.5 die einzelnen Einflussfelder behandelt 
werden. In Anlage A sind die Ergebnisse der Analysen für die einzelnen Einflussgrößen dif-
ferenzierter und ausführlicher dokumentiert.  
Grundsätzlich ist die entwickelte Systematik als Modell und Strukturierungshilfe zu verste-
hen. Sie eignet sich nicht als geschlossenes Kategoriensystem, in dem bestimmte Sachver-
halte und Umstände, die Einfluss auf den Erfolg und die Qualität einer Planung nehmen, 
eineindeutig verortet werden können. Vielmehr bestehen zwischen den einzelnen Einfluss-
feldern und Einflussgrößen enge Beziehungen, so dass Mehrfachzuordnungen zu Einfluss-
größen und Einflussfeldern möglich und sinnvoll sein können. 
Die Systematik gliedert sich in zwei Detaillierungsebenen:  
· vier übergeordnete Einflussfelder und 
· 17 Einflussgrößen bzw. Merkmale, die jeweils einem Einflussfeld zugeordnet sind. 
In Bild 32  sind die vier Einflussfelder, die als Strukturierungshilfe für die Qualitätsmerkmale 
dienen, als Systemschaubild dargestellt. Das Schaubild versinnbildlicht zugleich das hierar-
chische Verhältnis der Einflussfelder Rahmenbedingungen, Projektorganisation und Fach-
planungsverfahren sowie den übergreifenden Charakter des Einflussfelds Beteiligung/ Kom-
munikation.  
 
 
 
 
 
 
 
Bild 32: Einflussfelder  
Rahmenbedingungen
Projektorganisation
Fachplanungsverfahren
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Beschreibung der Einflussfelder 
Rahmenbedingungen sind die äußeren Umstände und Faktoren eines Verkehrs-
planungsvorhabens, die entweder unabhängig vom konkreten Vorhaben bestehen (z.B. ü-
bergeordnete Rahmenplanungen) oder die den allgemeinen Rahmen des Vorhabens setzen 
(z.B. zur Verfügung stehende Planungsressourcen). Mängel der Rahmenbedingungen zie-
hen typischerweise weitere Mängel im Verlauf der Planung nach sich.  
Projektorganisation umfasst alle für die Gestaltung und den Ablauf des Vorhabens erfor-
derlichen organisatorischen Festlegungen und Tätigkeiten. Die Projektorganisation unterliegt 
den Rahmenbedingungen (siehe oben) und ist eng mit den Fachplanungsverfahren (siehe 
unten) verzahnt. Mängel in der Planungsorganisation führen häufig zu Kommunikations- und 
Interaktionsproblemen oder zu inhaltlichen Fehlern und ziehen aufwändige Korrekturen und 
Nacharbeiten nach sich.  
Fachplanungsverfahren bilden in allen Planungsphasen den fachlichen Kern jedes Pla-
nungsvorhabens und stellen die eigentliche Planungsarbeit im engeren Sinne dar. Sie wer-
den den Rahmenbedingungen und von der Projektorganisation (siehe oben) beeinflusst. Bei 
der Entdeckung von Fehlern entstehen in der Regel hohe Aufwände zur Fehlerbehebung.  
Beteiligung und Kommunikation umfasst alle Interaktionen zwischen den Akteuren. Es 
handelt sich um ein übergreifendes Merkmalsfeld, welches Rahmenbedingungen, Projektor-
ganisation und Fachplanungsverfahren berührt. Mängel im Feld Beteiligung und Kommunika-
tion führen regelmäßig zu Verzögerungen und Erschwernissen im Prozessablauf.  
Beschreibung der Einflussgrößen 
Die einzelnen Einflussgrößen sind mit kurzen Erläuterungen in Bild 33 im Überblick darge-
stellt. In den nachfolgenden Abschnitten 6.2 bis 6.5 werden die einzelnen Einflussgrößen im 
Kontext ihrer Einflussfelder erläutert. Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Einfluss-
größen und ihrer Herleitung aus Expertengesprächen Fallstudien und Literatur findet sich in 
Anlage A (siehe auch Verweise in Bild 33).  
Zusammenfassende Betrachtungen – u.a zu den wechselseitigen Zusammenhängen zwi-
schen den Einflussgrößen und zu ihrer Bedeutung – finden sich in Abschnitt 6.6.  
Einen Gesamtüberblick über die Einflussgrößen, die festgestellten Probleme und Defizite 
sowie die zugehörigen Handlungsansätze gibt Anlage B. 
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Einflussgröße 
Details 
siehe 
Anlage  
Fachliche Rahmenbedingungen – Fachliche Normen, Richtlinien und Förderbedin-
gungen sowie generell existierendes Fachwissen ('Stand von Wissenschaft und 
Technik'). 
A 1.1 
Übergeordnete Planungen und Strategien – Fachliche sowie überfachliche Rah-
menplanungen, Politiken und Strategien. 
A 1.2 
Kenntnisse und Fachkompetenzen der Akteure. A 1.3 
Fachliche Integration der Planung – zeitliche, räumliche und inhaltliche Verknüp-
fung der Planung mit anderen Verkehrsplanungen oder mit Planungen anderer 
Disziplinen. 
A 1.4 
Interessen der Akteure – projektbezogene und projektunabhängige Ziele und Anfor-
derungen der einzelnen Akteure. 
A 1.5 R
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Ressourcen – zu Verfügung stehende zeitliche, sächliche, finanzielle und personelle 
Mittel sowie Organisationsstrukturen. 
A 1.6 
Vorhandensein von Projektmanagement  A 2,1 
Zieldefinition und Projektplanung – Planungsvorbereitung auf Ebene des gesam-
ten Planungsablaufs (Ressourcen; Zeit; Meilensteine; Verteilung von Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Kompetenzen). 
A 2.2 
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Durchführung von Projektsteuerung und Projektkontrolle – laufende Lenkung 
und Überprüfung des gesamten Planungsablauf  
A 2.3 
Fachliche Planungsvorbereitung – Definition fachlicher Planungsziele, fachliche 
Projektabgrenzung und Beschreibung des fachlichen Arbeitsprogramms. 
A 3.1 
Durchführung der Fachplanung – Durchführung des Arbeitsprogramms durch An-
wendung fachlicher Methoden und Verfahren sowie Kontrolle und Darstellung der 
fachlichen Ergebnisse. 
A 3.2 
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Wirkungskontrolle – Ermittlung der Wirkungen nach Realisierung der Planung. A 3.3 
Auswahl der Akteure A 4.1 
Beteiligung der Öffentlichkeit – Zeitpunkte, Inhalt und Art der Einbeziehung von 
Interessenverbänden und Bürgern/Betroffenen. 
A 4.2 
Kommunikation und Interaktion der Fachakteure  – Form und Inhalte der pla-
nungsbezogenen Kommunikation und Interaktion zwischen Politik, Verwaltung, 
Verkehrsdienstleistern und externen Fachleuten. 
A 4.3 
Umgangs- und Kommunikationsformen – Art und Weise des Umgangs der Akteu-
re im Planungsprozess miteinander 
A 4.4 
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Engagement der Akteure A 4.5 
Bild 33: Beschreibung der Einflussgrößen 
                                                 
63 Im Unterschied zu den anderen Einflussfeldern stehen hier die zugeordneten Einflussgrößen in einem hierar-
chischen Zusammenhang, da 'Zieldefinition und Projektplanung' sowie 'Durchführung von Projektsteuerung und 
Projektkontrolle' als nachgeordnete Teile von 'Vorhandensein von Projektmanagement' anzusehen sind. Diese 
Gliederung ist jedoch erforderlich, da zum einen das grundsätzliche Vorhandensein von Projektmanagement eine 
wesentliche Einflussgröße darstellt, zum anderen bei vorhandenem Projektmanagement die beiden anderen 
Einflussgrößen von Bedeutung sind. 
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6.2 Einflussgrößen im Bereich Rahmenbedingungen 
Fachliche Rahmenbedingungen (siehe auch Anlage A 1.1) 
Die fachlichen Rahmenbedingungen umfassen Normen, Richtlinien und Förderbedingungen 
sowie generell existierendes Fachwissen ('Stand von Wissenschaft und Technik').  
In der Literatur finden sich mehrfach Hinweise auf Defizite des generellen Erkenntnis-
standes, der zur Verfügung stehenden Instrumente und des Fachwissens. Kritik richtet sich 
hier vor allem gegen Verkehrsmodelle und Bewertungsverfahren. In der Einschätzung der 
Experten dominiert dagegen die Aussage, dass der 'Stand der Wissenschaft und Technik' im 
allgemeinen – insbesondere für die Legitimation von Planungen – ausreichend ist.  
Als sehr bedeutsame fachliche Rahmenbedingungen werden von den Experten die Förder-
bedingungen für Planungsvorhaben eingeschätzt (z.B. GVFG). Grundsätzlich positiv wird 
die Kontroll- und Beratungsfunktion des Zuwendungsgebers bewertet. Andererseits wird auf 
mögliche Fehlallokationen durch die Förderung hingewiesen, da beispielsweise die aus-
schließliche Förderung von Infrastrukturmaßnahmen den Blick auf Unterhaltungskosten und 
betriebliche Maßnahmen in der Planung verstellt.  
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Fachliche Rahmenbedingungen’ sind 
· ein intensivierter Austausch und Rückkopplungen zwischen Planungspraxis und Wissen-
schaft sowie  
· die regelmäßige und systematische Evaluation der Planungsförderung im Hinblick auf 
Anwendbarkeit und verkehrliche Wirkungen. 
Übergeordnete Planungen und Strategien (siehe auch Anlage A 1.2) 
Übergeordnete Planungen und Strategien (z.B. BVWP, VEP) stellen wichtige fachliche 
Handlungshilfen zur Auswahl und zur inhaltlichen Ausgestaltung einzelner Planungsvorha-
ben dar und können bereits in der Aufstellungsphase einen Grundkonsens zwischen den 
maßgebenden Akteuren schaffen.  
In der Planungspraxis ist festzustellen, dass nicht-verpflichtende Pläne (z.B. VEP) häufig 
überhaupt nicht aufgestellt oder nicht rechtzeitig aktualisiert werden. Folgen sind das Feh-
len eines konsistenten Arbeitsprogramms und die Neigung zu 'Ad-hocismus'. Aber auch obli-
gatorische Rahmenpläne, insbesondere auf regionaler oder lokaler Ebene (z.B. NVP), wer-
den zum Teil von der Politik und anderen Akteuren – unter anderem bei der Vergabe von 
Fördermitteln – nicht als verbindlich angesehen, was Probleme bei der Durchsetzung von 
Maßnahmen zur Folge hat. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße Übergeordnete Planungen und Strategien 
sind unter anderem: 
· Schaffung von Bewusstsein für die Notwendigkeit übergeordneter Planungen und Strate-
gien, zum Beispiel durch Wissensvermittlung, Weiterbildung, Verbreitung von Good-
Practice-Beispielen, usw. 
· Schaffung von externen Motivationen zur Erstellung, Aktualisierung und Befolgung von 
Rahmenplänen durch stärkere Berücksichtigung von Rahmenplanungen bei der Maß-
nahmenförderung oder durch die Schaffung normativer Regelungen, welche die Erstel-
lung von Rahmenplanungen vorsehen. 
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Kenntnisse und Fachkompetenzen der Akteure (siehe auch Anlage A 1.3) 
Der allgemeine Kenntnis- und Wissensstand der Planer zu fachlichen Methoden und 
Verfahren kann den Analysen zufolge überwiegend als gut bezeichnet werden. Erhebliche 
Kompetenzprobleme bei den Fachplanern sind in ergänzenden Fähigkeiten und Fertig-
keiten festzustellen, so etwa bei der Vermittlung von Planung, Kommunikation, Teamfähig-
keit, bei Management und Organisation sowie bei interdisziplinärem, integriertem und sys-
temorientiertem Arbeiten und Denken. Ferner dominiert zum Teil Detailwissen über Ver-
ständnis für 'Planungsphilosophien' und die 'große Linie' und fehlt - besonders in der Verwal-
tung - Innovationskraft. 
Ein generelles Kompetenzproblem besteht in fehlendem Wissen und mangelhaftem Ver-
ständnis für fachliche Fragen bei Politikern, was, gepaart mit fachfremden Interessen an der 
Verkehrsplanung, zu erheblichen Hemmnissen und Konflikten in Planungsprozessen führt. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Kenntnisse und Fachkompetenzen der 
Akteure’ sind unter anderem: 
· Verbesserung der Fachplaner-Ausbildung vor allem durch fachergänzende Zusatzqualifi-
kationen, 
· akteursinterne und akteursübergreifende Evaluation von Planungsprozessen mit dem 
Ziel, kompetenzbasierte Ursachen von Mängeln und Problemen aufzudecken, 
· Stärkung der kompetenzorientierten Personalentwicklung und Weiterbildung bei den ein-
zelnen Fachakteuren. 
Fachliche Integration der Planung (siehe auch Anlage A 1.4) 
Den durchgeführten Analysen zufolge bestehen hinsichtlich der fachlichen Integration von 
Planung, also der Abstimmung benachbarter Verkehrs-Fachplanungen oder der fach-
übergreifenden Koordination von Planungen, erhebliche Defizite. Als wesentliche Mängel 
sind zu nennen: monodisziplinäres, monomodales Denken und Handeln, enger fachlicher 
Zuschnitt von Planungen, geringe Fähigkeit und Bereitschaft über die eigenen Zuständig-
keitsgrenzen hinaus zu schauen, sowie mangelhafte Verzahnung der Instrumente von räum-
licher Planung und Mobilitätsplanung. 
Es sind Unterschiede festzustellen zwischen größeren, meist regionalen Projekten, bei de-
nen der Integration aufwändig ist, aber insgesamt funktioniert, und der kommunalen Ebene, 
wo in laufenden Projekten oft keine Abstimmung einander tangierender Projekte und Pla-
nungstätigkeiten stattfindet. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Fachliche Integration der Planung’ sind 
unter anderem: 
· Verankerung von integrierten Denkansätzen und Schaffung von Problembewusstsein bei 
den Fachplanern durch entsprechende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
· Ausrichtung von Organisationsstrukturen auf eine stärkere fachliche Integration, bei-
spielsweise durch Bildung interdisziplinärer Projektteams und Arbeitsgruppen. 
· Einsatz von Checklisten, die Integrationsaspekte berücksichtigen (z.B. standardmäßige 
Abfrage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten bei jeglichen Planungen). 
Interessen der Akteure (siehe auch Anlage A 1.5) 
Als eines der zentralen Probleme der Planung ergibt sich aus den durchgeführten Analysen 
der Einfluss sachfremder Interessen der Akteure. Sie behindern in mannigfaltiger Weise 
Verkehrsplanungen und verhindern zum Teil fachlich angemessene Planungsergebnisse.  
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Aus dem breiten Spektrum unterschiedlicher Motivationen und Handlungsweisen sind zu 
nennen: die Instrumentalisierung von Verkehrsplanung für politische Auseinandersetzun-
gen und Machtkämpfe, das Desinteresse und Unverständnis für Sachziele und Sacherfor-
dernisse, das Absicherungsbedürfnis und die Vermeidung von Veränderungen insbeson-
dere in Verwaltungen, die Neigung von Ingenieurbüros, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit auf fachlich nicht einwandfreie Forderungen des Auftraggebers einzugehen, so-
wie das Fehlen von Selbstreflexion und Selbstkritik. 
Neben den Problemen mit sachfremden Interessen ist auch auf solche Handlungsweisen 
hinzuweisen, die zwar vordergründig sachbezogen, aber so sehr ideologisch geleitet sind, 
dass sie einem konstruktiven Planungsprozess entgegenstehen. 
Schließlich wirken sich auch divergierende Sachinteressen und das Erfordernis, zwischen 
unterschiedlichen Sachzielen abzuwägen, hemmend auf Planungen aus. Dieser Sachverhalt 
wird allerdings von den Experten als so selbstverständlich, wenn nicht sogar als konstituie-
rendes Merkmal von Planung angesehen, dass er nicht als echter Mangel begriffen und 
empfunden wird.  
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Interessen der Akteure’ sind unter ande-
rem: 
· Wecken von Verständnis für (komplexe) Sachinhalte, beispielsweise durch Arbeitsgrup-
pen, 'Round Table'-Gespräche o.ä., die den Austausch und das Kennenlernen unter-
schiedlicher Interessen und Sichtweisen ermöglichen, 
· Einführen sachorientierter Interaktionsformen, beispielsweise durch professionelle und 
fachkundige Moderation oder durch Supervision, 
· Inbezugsetzen und Relativieren der individuellen Bewertungen des Verkehrssystems, 
beispielsweise durch Benchmarking-Verfahren und durch kundenbezogene Qualitätser-
hebungen, 
· Stärkung des Diskurscharakters von Planung unter dezidierter Einbeziehung subjektiver 
Einschätzungen statt Auseinandersetzung mit den Machtmitteln von Politik und Experten, 
· Sicherstellung der Öffentlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens als Ansatzpunk-
te wirksamer demokratischer Kontrolle, 
Ressourcen (siehe auch Anlage A 1.6) 
Die Einflussgröße 'Ressourcen' umfasst von Geld über Personal und Zeit bis hin zur Organi-
sation eine große Bandbreite unterschiedlicher Hilfsmittel der Planung.  
Als bedeutendste Ressource ergibt sich aus den Analysen die Organisationsstruktur in-
nerhalb einer Institution. Erfolgsfaktoren sind Rückhalt und Vertrauen zwischen Leitung und 
Mitarbeitern sowie eine klare Abstimmung und Aufgabenverteilung zwischen den Ressorts. 
Defizite bestehen infolge starker Ämterorientierung und fehlenden Projekt- und Prozessbe-
wusstseins sowie aufgrund grundsätzlicher, projektunabhängiger Defizite der Verteilung von 
Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnissen. 
Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Begrenztheit der Finanzmittel. Ein Problem für die 
Planungsqualität im engeren Sinn wird von den befragten Experten nicht gesehen, da die 
verfügbaren Planungs- und Realisierungsmittel in der Regel bekannt sind und angemessen 
berücksichtigt werden können.  
Die Ressourcen Personal und Zeit spielen – zumindest in der Wahrnehmung der Experten - 
den Analysen zufolge nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Auf Defizite der sächlichen 
Ressourcen (z.B. softwaregestützte Prognose-Tools) ergaben sich in der Analyse keinerlei 
Hinweise. 
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Als letzter (Problem-) Punkt im Bereich der Ressourcen sind Verkehrs- und Strukturdaten zu 
nennen, wie sie für die Mehrzahl von Verkehrsplanungen erforderlich sind. Von den Experten 
wird insbesondere bemängelt, dass benötigte Daten nicht vorhanden, schwer zugänglich, 
schlecht dokumentiert, fehlerbehaftet, veraltet oder unvollständig sind. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Ressourcen’ sind unter anderem: 
· im Bereich der Organisation häufig vorkommende Prozesse standardisieren, Abläufe 
beschreiben sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten nebst Schnittstellen definieren, 
· im Bereich personeller, zeitlicher und sächlicher Ressourcen Controlling-Elemente zur 
frühzeitigen Lokalisierung von Defiziten in diesen Bereichen einführen, 
· hinsichtlich der Datengrundlagen mindestens einheitliche Metadaten sowie sinnvoller 
Weise auch einheitliche Datenformate und Datenerhebungsformen auf Basis von Verein-
barungen zwischen den Dateneignern und Datennutzern eines Planungsraumes schaf-
fen, unterstützt durch eine koordinierende und ordnende Instanz. 
 
6.3 Einflussgrößen im Bereich Projektorganisation 
Vorhandensein von Projektmanagement (siehe auch Anlage A 2.1) 
Gewichtiges Thema im Rahmen der Expertengespräche war noch vor der Frage des 'Wie' 
von Projektmanagement die Frage des 'Ob'. Vor allem für den Bereich der Verwaltungen und 
für Planungen in kommunalen Zusammenhängen wird vielfach das Fehlen eines Projekt-
managements bemängelt. Die Defizite reichen vom fehlenden Bewusstsein für das Erfor-
dernis von Projektmanagement über allgemein fehlende Koordination bis hin zu Zeitmangel 
der zentralen Personen. Im Gegensatz dazu ist Projektmanagement in größeren 
Planungsprojekten (z.B. Schieneninfrastruktur-Vorhaben) sowie in Investorenprojekten 
obligatorisch. Vorteile des Projektmanagements sind in der Praxis u.a. Verlässlichkeit, 
Effizienz der Planung und die Motivation und Steuerung der Projektpartner. 
Von Bedeutung ist, wer die Rolle des Projektmanagers übernimmt. Externe Berater verfü-
gen in der Regel über Fachkunde und Projektsteuerungserfahrung und können bei Konflikten 
neutral agieren. Demgegenüber besitzen nur interne Projektsteuerer des Planungsträgers 
die notwendigen internen Kontakte und den Zugang zu politischen Akteuren. Generell wird 
die große Bedeutung des Initiators der Planung wie auch die Rolle starker Einzelpersönlich-
keiten für ein funktionierendes Projektmanagement betont. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Vorhandensein von Projektmanagement’ 
vor allem für 'kleine' Planungen bzw. für von Verwaltungen getragenen Projekten sind bspw.: 
· Bewusstsein für die Notwendigkeit eines professionellen Projektmanagements schaffen 
und 
· die Mitarbeiter in Verwaltung, Ingenieurbüros und bei Verkehrsdienstleistern entspre-
chend aus- und weiterzubilden. 
Zieldefinition und Projektplanung (siehe auch Anlage A 2.3) 
Häufige Probleme sind die fehlende oder ungenaue Beschreibung der Ziele bzw. der Ver-
wendungszwecke einer Planung und die fehlende oder ungenügende Definition von Kom-
petenzen, Verantwortung und Zuständigkeiten im Projekt64. 
                                                 
64 Zur projektunabhängigen Problem der Kompetenzverteilung siehe die Einflussgröße 'Ressourcen' (Abschnitt 
6.2).  
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Von großer Bedeutung ist ein gut strukturierter Projektplan. Defizite bestehen diesbezüg-
lich häufig bei der Abgrenzung von Arbeitspaketen, bei der Zuweisung von Zeit- und Arbeits-
kräfte-Ressourcen zu den Paketen, bei der Definition von Schnittstellen zwischen Arbeitspa-
keten und bei der Festlegung von ‚Meilensteinen’ im Planungsverlauf. Diese Defizite treten 
naturgemäß in kleineren Projekten, bei denen ein Akteur das Projektmanagement 'nebenbei' 
mit übernimmt, ausgeprägter auf als bei Großprojekten mit einem eigenständigen 
Projektsteuerer. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Zieldefinition und Projektplanung’ sind 
unter anderem: 
· Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in Verwaltungen, Verkehrsunternehmen und In-
genieurbüros, um qualifiziertes Projektmanagement auch in kleineren Projekten zu er-
möglichen. 
· Erstellung und akteursspezifische Einführung von Checklisten, z.B. zu den Themen Defi-
nition prozessbezogener Ziele, Stakeholder Management, Erstellung eines Arbeitsplans, 
Erstellung eines Zeitplans, Definition von Meilensteine und Sollbruchstellen. 
· Klärung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Dialog der Akteure. 
Projektsteuerung und Projektkontrolle (siehe auch Anlage A 2.3) 
Zentraler Problempunkt der Projektsteuerung ist das Fehlen der Kontrolle und die man-
gelnde Stringenz und Zielorientierung im Projektablauf. So entstehen 'Selbstläufer', die oh-
ne jede Zwischenkontrolle in der einmal eingeschlagenen Richtung verfolgt werden und 
schließlich zu unzweckmäßigen Planungsergebnissen oder zu aufwändigen Korrekturen füh-
ren. Die Projektsteuerung und -kontrolle wird generell dadurch erschwert, dass Änderungen 
relevanter Rahmenbedingungen häufig schwer zu erkennen sind und dass der Mut zu Pla-
nungskorrekturen u.a. wegen ihrer komplexen Folgen gering ist. 
Mögliche Erfolgsbeiträge des Projektmanagements sind die sorgfältige Vorbereitung von 
Abstimmungsprozessen und Entscheidungen im Planungsverlauf und das rechtzeitige 
Erkennen und Managen wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Planun-
gen. 
Bemerkenswert erscheint, dass ein akteursbezogenes Controlling bei Ingenieurbüros und 
Verkehrsdienstleistern oft vorhanden ist. Dagegen fehlen bislang in der Verwaltung Control-
lingansätze überwiegend; dies betrifft besonders gravierend die Kostenkontrolle. Sie finden 
mit dem „neuen Steuerungsmodell“ erst schrittweise Verbreitung. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Projektsteuerung und Projektkontrolle’ 
sind unter anderem: 
· Einsatz professioneller Projektsteuerer oder Aus- und Weiterbildung von Planern zur Ü-
berwindung der Handlungsdefizite bei Steuerung und Kontrolle von Planungsprozessen. 
· Einsatz geeigneter Instrumente zur fortlaufenden Projektkontrolle (z.B. Projektsteue-
rungs-Software, Kostenkontrolle in der Verwaltung). 
· Langfristig Stärkung eine Planungskultur, in der Kontrollen und Korrekturen des einge-
schlagenen Weges selbstverständlich sind. 
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6.4 Einflussgrößen im Bereich Fachplanungsverfahren 
Fachliche Planungsvorbereitung (siehe auch Anlage A 3.1) 
Wie im Bereich Projektorganisation ist bei der fachlichen Planungsvorbereitung – also der 
Erstellung des fachlichen Arbeitsprogramms – das Fehlen genauer Zielvorgaben ein häufi-
ges Problem, das zum „Drauf-los-planen“ führt. Eine Spielart dieses Problems ist die Vorga-
be fachlich zweifelhafter, falscher oder unvollständiger Ziele. Als weiteres Problem in der 
Planungspraxis wird die mangelnde Abgrenzung des Planungsgegenstandes genannt, 
also die Beantwortung der Frage nach dem räumlichen Umfang des Planungsgegenstandes 
und nach der Detaillierungstiefe der Bearbeitung.  
Für Einzelfälle – meist unter externem politischem Druck – wird auch berichtet, dass eine 
fachlich falsche Abfolge der Verfahrensschritte gewählt wird, dass Verfahrensschritte 
ausgelassen werden oder dass nicht die richtigen Instrumente und Methoden gewählt wer-
den. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Fachliche Planungsvorbereitung’ sind 
unter anderem: 
· Vermeidung grober fachlicher Fehler bei der Zielformulierung und bei der Erstellung des 
Arbeitsprogramms durch Checklisten und konsequente Einhaltung des Vier-Augen-
Prinzips.  
· Diskussions- und Abstimmungsrunden von verschiedenen Akteuren zur besseren Ab-
grenzung und Bestimmung der Bearbeitungstiefe des Planungsgegenstands. 
· Frühzeitige Einbeziehung von Fachakteuren zur Abstimmung zwischen verschiedenen 
Planungen und zur rechtzeitigen Übersicht über nutzbare Datenbestände.  
· Standardmäßige Zerlegung der Planung in mehrere Phasen mit zunehmender Detaillie-
rung vor allem bei komplexen Vorhaben, deren Umfang und Verflechtungen nicht a priori 
erkennbar sind. 
· Begleitung der fachlichen Planungsvorbereitung (Zieldefinition, Abgrenzung des Pla-
nungsgegenstands, Definition fachlicher Arbeitsschritte) durch einen Auditprozess oder 
ein Scoping-Verfahren zur Vermeidung von Fehlern. 
Durchführung der Fachplanung (siehe auch Anlage A 3.2) 
Hinter der 'Durchführung der Fachplanung' verbirgt sich ein außerordentlich breites Spekt-
rum von Tätigkeiten und Verfahren.  
Probleme liegen bereits bei den Planungsgrundlagen, etwa hinsichtlich der Verfügbarkeit, 
Einheitlichkeit, Aktualität und Zugänglichkeit verkehrsbezogener Daten. Bei rein 'handwerk-
lichen' Planungstätigkeiten treten Fehler zwar regelmäßig auf, sind aber nur selten gravie-
rend oder auffällig. Ein Beispiele sind Rechenfehler bei der Aufbereitung von Zähldaten, 
mögliche Ursachen Zeitdruck und 'Schludrigkeit', aber auch das Fehlen praktischer Hand-
lungshilfen (z.B. Checklisten). 
Eine besondere Rolle innerhalb des Planungs-'Handwerks' nimmt der Umgang mit Progno-
se- und Bewertungstools ein. Hier führen zu hohe Erwartungshaltungen an die Leistungs-
fähigkeit und Aussagekraft dieser Tools und die so genannte Black-Box-Problematik zu 
Problemen.  
Bedeutsam ist die Problematik der Detaillierungstiefe, die sich auch bei der fachlichen 
Arbeit zeigt. Bemängelt werden die Neigung zu Überperfektion und das Fehlen einer iterati-
ven Detaillierung sowie einer Reihung von Maßnahmen nach Prioritäten und Stufen. Häufig 
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tritt ferner die Schwierigkeit auf, in der laufenden Planung eine Abstimmung und Verzah-
nung mit anderen Planungen zu erreichen. 
Hinsichtlich der Inhalte verkehrlicher Maßnahmenkonzepte ist auf fehlende Innovations-
freude und Kreativität vor allem in der Verwaltung und auf mangelnde fachliche Aktuali-
tät der vorgeschlagenen Maßnahmen hinzuweisen. Grundsätzlich mahnen die Experten ei-
nen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Maßnahmenrepertoires an. Erfor-
derlich sind neben der Berücksichtigung und Abwägung unterschiedlicher Interessen und der 
ausgewogenen Verteilung von Planungsvorteilen und –nachteilen vor allem die planungs-
synchrone Berücksichtigung von Kosten und Finanzierungsfragen, die Beachtung lokaler 
Besonderheiten und die Wahrung der Maßstäblichkeit von Maßnahmen. Ideologisch befrach-
tete Planungsansätze führen zu unbefriedigenden Lösungen. 
Generell ist die verstärkte Anwendung des Vier-Augen-Prinzips beim Planungs-Input und 
beim Output erforderlich. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Durchführung der Fachplanung’ sind un-
ter anderem: 
· Schaffen einheitlicher Standards und Strukturen zur Erhebung, Aufbereitung, Speiche-
rung und Dokumentation verkehrsrelevanter Daten. 
· Entwickeln und Ableiten praxisgerechter Checklisten und Handlungsanweisungen aus 
allgemeinen Normen, Richtlinien und Empfehlungen (akteursübergreifend oder durch je-
den einzelnen Akteur zur Anpassung an die eigenen Verhältnisse). 
· Einführen grundlegender Planungsprinzipien in den Abläufen von Verwaltungen und In-
genieurbüros wie z.B.  
- Darstellung von Prioritäten bzw. Stufen zur Maßnahmenumsetzung, 
- planungsbegleitende Kostenbetrachtung. 
· Einführen bzw. konsequentes Durchsetzen des Vier-Augen-Prinzips und anderer Kon-
trollmechanismen in Verwaltungen und Ingenieurbüros. 
· Verbessern der Kenntnisse des verfügbaren Maßnahmenrepertoires bei Planern  
· Sicherstellen der Kompetenz im Umgang mit Planungstools durch Schulungen, die auch 
Kenntnisnachweise beinhalten.  
Wirkungsermittlung (siehe auch Anlage A 3.3) 
Eine Wirkungsermittlung nach der Realisierung von Planungen fehlt häufig oder ist unvoll-
ständig. Dies gilt insbesondere für kommunale Planungen bzw. für Straßenverkehrsplanun-
gen. Für Verkehrsdienstleister, deren wirtschaftlicher Erfolg an der Akzeptanz verkehrsplane-
rischer Maßnahmen hängt, sind dagegen Wirkungskontrollen obligatorisch. Im ÖPNV ist ü-
ber den Fahrausweisverkauf ein elementarer Kontrollansatz gegeben. Bei Zuwendungsge-
bern besteht eine steigende Neigung, den Erfolg der geförderten Maßnahmen zu überprüfen.  
Als Ursachen für das Unterlassen von Wirkungskontrollen sind fehlende Ressourcen (Zeit 
und Geld), unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Planung und Umsetzung, geringer 
Effektivitätsdruck vor allem in der Verwaltung, Furcht vor negativen Ergebnissen und der sich 
dann stellenden Schuldfrage sowie fehlende Vorher-Vergleichsdaten zu nennen. 
Eine besondere Rolle spielen hier auch die Haushaltsrichtlinien der öffentlichen Hand: 
häufig besteht die Forderung, dass bei geförderten Projekten Zuwendungen zurückgezahlt 
werden, wenn sich die erwarteten positiven Wirkungen nicht einstellen. Die Fördergeber ver-
zichten aber im Bewusstsein des vom Fördernehmer getragenen unvermeidlichen Planungs- 
und Prognoserisikos häufig auf Wirkungskontrollen, um negative Folgen vom Fördernehmer 
abzuwenden. 
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Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Wirkungsermittlung’ sind unter anderem: 
· Berücksichtigung der Wirkungsermittlung bereits bei Projektbeginn (einschließlich Bereit-
stellung von Ressourcen). 
· Durchsetzung von Wirkungsermittlungen durch Fördergeber (ggf. unter Anpassung von 
Haushaltsrichtlinien). 
· Dokumentation der Ergebnisse von Wirkungskontrollen, um projekt- und akteursübergrei-
fendes Lernen zu ermöglichen. 
· Verankerung einer qualitätsorientierten Planungskultur („Verbesserungspotenziale er-
schließen statt Schuldfragen klären“). 
 
6.5 Einflussgrößen im Bereich Beteiligung und Kommunikation 
Auswahl der Akteure (siehe auch Anlage A 4.1) 
Generell konnte in den empirischen Analysen eine große Bandbreite von Beteiligungskultu-
ren festgestellt werden, die sich nachhaltig auf die Akteursauswahl auswirkt. Bei der Auswahl 
der Akteure besteht einerseits das Risiko, interessierte bzw. betroffene Parteien nicht ein-
zubeziehen und andererseits durch Beteiligung zu vieler Akteure Überschaubarkeit und 
Durchführbarkeit des Planungsprozesses zu gefährden.  
Bezüglich der Beteiligung der Fachakteure sind die Auswahlverfahren bei den Planungsträ-
gern meist so weit eingespielt, dass die Gefahr falscher Auswahlen vergleichsweise gering 
ist. Hier spielt der richtige Zeitpunkt und Gegenstand der Beteiligung eine bedeutendere Rol-
le. Dennoch kommt es zu Fehlauswahlen insbesondere von Ingenieurbüros, die für den Pla-
nungsgegenstand nicht über die erforderlichen Erfahrungen, Kompetenzen und Instrumente 
verfügen. Da das Zusammenspiel der Akteure wesentlich von Einzelpersönlichkeiten geprägt 
ist, kann es erforderlich sein, dass der Planungsträger bei den beteiligten Fachakteuren Ein-
fluss auf die Auswahl der zuständigen Personen nimmt.  
Hinsichtlich der übrigen Planungsbeteiligten, also der Bürger, Betroffenen und Interessen-
gruppen, ist es häufig schwierig, frühzeitig Interessen und Betroffenheiten zu erkennen. 
Zugleich ist gerade in diesen Akteurskreisen eine rechtzeitige vollständige Einbeziehung 
erforderlich, um Konflikten in einer späteren Phase des Prozesses vorzubeugen. Zugleich 
besteht aber auch das Problem, die zu Beteiligenden zu erreichen und zu aktivieren. Gerade 
bei konzeptionellen, also in der Regel abstrakteren Planungen ist das öffentliche Interesse 
tendenziell gering. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Auswahl der Akteure’ sind unter ande-
rem: 
· Explizite, systematische, ggf. durch Checklisten unterstützte Analyse von potenziellen 
Interessenten mit ihren Interessen und Betroffenheiten (Stakeholder Management, 
zugleich Grundstein für Beteiligungskonzept).  
· Forderung von Qualifikationsnachweisen, sofern bei der Akteurausswahl Alternativen 
bestehen (in der Regel nur bei Ingenieurbüros möglich). 
· Aufbereitung der Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren zum Auf-
bau eines Wissensbestands zu beteiligungs- und kommunikationsbezogenen Besonder-
heiten für künftige Planungsprozesse.  
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Beteiligung der Öffentlichkeit (siehe auch Anlage A 4.2) 
Fragen der Öffentlichkeitsbeteiligung zählen zu den vielschichtigsten und sehr kontrovers 
diskutierten Planungsproblemen der letzten Jahrzehnte. Sie lassen sich grob gliedern in die 
Organisationsformen der Beteiligung, ihre 'weichen' und atmosphärischen Bestandteile, ihre 
fachlichen Inhalte und in didaktische Fragen. 
Hinsichtlich der Organisationsform der Beteiligung liegt ein hoher Nutzen in Einzelgesprä-
chen und kleineren Runden, deren hoher Aufwand sich später bei der Durchsetzung der 
Planung auszahlt; sinnvoll ist es dabei, die Rollen der Akteure zu klären. Umfassende Betei-
ligungsplattformen mit vielen Teilnehmern werden häufig als wenig zielführend beurteilt. 
Wichtig ist eine frühzeitige und durchgängige Einbindung der Öffentlichkeit wie auch der poli-
tischen Gremien. Eine gute Pflege der Medien erleichtert das planungsbegleitende Marke-
ting. 
Bezüglich der 'weichen' und atmosphärischen Bestandteile des Beteiligungsprozesses 
ist es wichtig, Vertrauen zu schaffen und ein positives Planungsklima zu erzeugen, das auch 
auf 'feindliche' Akteure wirkt. Dieses Ziel kann mit einer ganzen Reihe von Kommunikations-
strategien verfolgt werden: Transparenz schaffen, Ziele und Inhalte der Planung kommuni-
zieren, Offenheit – vor allem von Seiten der Verwaltung – zeigen und praktizieren, auf Kritik 
eingehen, Sachlichkeit praktizieren und einfordern, Ausgleich schaffen zwischen verschiede-
nen Interessen und Betroffenheiten, nicht allen alles recht zu machen versuchen, usw. 
Bei den Inhalten und Gegenständen der Beteiligung ist darauf zu achten, gegenüber der 
Öffentlichkeit möglichst nur anschauliche und greifbare Probleme zu thematisieren. Bei abs-
trakteren Planungsständen treten häufig Verständnisprobleme und unsachgerechte Reaktio-
nen auf. Erforderlich ist es auch, den Planungsnutzen deutlich zu machen; er ist nach Mög-
lichkeit mit Daten zu belegen, wobei aber eine Überfrachtung mit schwer nachvollziehbaren 
Fakten zu vermeiden ist (siehe unten). Schließlich ist es notwenig, den Ablauf des Pla-
nungsprozesses selbst zu verdeutlichen, um so ‚Durststrecken’ im Beteiligungsverfahren zu 
überbrücken  
Schließlich ist festzustellen, dass Planern häufig die didaktischen Kompetenzen für die an-
schauliche Vermittlung von Sachverhalten und Inhalten fehlen. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Beteiligung der Öffentlichkeit’ sind unter 
anderem: 
· Qualifizierung von Planern aus Verwaltung, Ingenieurbüros und Verkehrsdienstleistern in 
Kommunikations- und Moderationstechniken. 
· Didaktische und medientechnische Weiterbildung von Planern sowie Bereitstellung von 
geeigneten Medien und Instrumenten zur Vermittlung von Planung. 
· Einkauf externer Moderationsleistungen in größeren Planungsprozessen. 
· Standardisierte Verankerung von Öffentlichkeitsbeteiligung durch obligatorische Durch-
führung von Stakeholder-Analysen am Beginn von Planungsprozessen und Aufbau stan-
dardisierter Instrumente und Prozesse 
· Verbesserung der Planungskultur durch Schaffung von Bewusstsein für die Bedeutung 
von Kommunikation bei Planungsverantwortlichen und Fachakteuren.  
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Kommunikation und Interaktion der Fachakteure (Form, Zeit, Art, Gegenstand) 
(siehe auch Anlage A 4.3) 
Wie die Beteiligung der Öffentlichkeit weist auch die Kommunikation der Fachakteure viele 
verschiedene Aspekte auf. In Form und Ablauf der Kommunikation bestehen Defizite vor 
allem im Fehlen von Abstimmungsroutinen und institutionalisierten Kommunikationswe-
gen zwischen verschiedenen Ämtern (verwaltungsintern und -übergreifend). Als problema-
tisch ist insbesondere der Mangel an Projektorientierung in der Verwaltung anzusehen, 
der zu aufwändigen Instanzenwegen führt. Die Kommunikation mit und zwischen Ingenieur-
büros und Verkehrsdienstleistern ist in der Regel unproblematisch, allerdings ist es auch hier 
zwingend erforderlich, die Rollen der Akteure im Prozess zu klären  
Ein zentrales Problem der Kommunikation zwischen Fachakteuren besteht in Verständi-
gungs- und Verständnisproblemen zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen. Hier 
fehlt es am Verständnis und der Fähigkeit zu Interdisziplinarität sowie an Bewusstsein bzw. 
Aufnahmebereitschaft für die Interessen und Blickwinkel anderer.  
Im Bereich der Umgangsweisen wird von etlichen Experten übereinstimmend die positive 
Rolle regelmäßiger Kontakte zwischen den Akteuren in Arbeitskreisen und Abstimmungs-
runden bezeichnet, welche vertrauensbildend wirken. In gegenseitigem Respekt und Aner-
kennung der fachlichen Kompetenz ist gleichfalls ein zentraler Faktor zum Gelingen von 
Kommunikation zu sehen. Schließlich spielen auch in der Fachkommunikation Aspekte der 
Didaktik, der Vermittlung und der Visualisierung von Inhalten eine wichtige Rolle. 
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Kommunikation und Interaktion der 
Fachakteure’ sind unter anderem: 
· Standardisieren von Kommunikationsabläufen. 
· Verringern der Kommunikationshürden durch organisatorische Maßnahmen und durch 
regelmäßige persönliche Kontakte. 
· Klares projektbezogenes Definieren nicht standardisierter Kommunikationsabläufe (wer 
kommuniziert wann mit wem worüber?). 
· Verpflichten der Partner zur Teilnahme an institutionalisierten Kommunikationszirkeln. 
· Schaffung eines positiven, kommunikationsorientierten Arbeits- und Planungsklimas. 
· Aus- und Weiterbildung in Kommunikations- und Moderationstechniken, Visualisierungs-
techniken und Didaktik. 
Umgangs- und Kommunikationsformen (siehe auch Anlage A 4.4) 
Jenseits fachlicher und sachlicher Fragen werden Planungsprozesse maßgeblich von den 
Umgangs- und Kommunikationsformen der Akteure geprägt. Von außerordentlicher Bedeu-
tung sind ein gutes Verhältnis und Harmonie zwischen den Akteuren. Von den Experten 
wird betont, dass die Entwicklung eines guten Verhältnisses zwischen Akteuren Zeit braucht 
und dass einzelne Persönlichkeiten eine außerordentlich große Rolle spielen.  
Als wesentliche Hemmnisse in diesem Feld sind fehlende Kommunikationskompetenz der 
Verkehrsplaner, zu wenig konsensorientierte Grundhaltungen (Desinteresse an Sichtweisen 
anderer, Blockadehaltungen sowie fehlende akteursinterne Geschlossenheit, Rückende-
ckung und positive Personalführung zu nennen. Fördernde Faktoren sind konstruktives und 
zielorientiertes Arbeiten, Akzeptieren abweichender Meinungen und fachlicher Sichtweisen, 
Offenheit für Fehler und daraus erforderlich werdende Korrekturen, sowie Erfassen der Prob-
leme und Interessen des Gegenübers  
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Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Umgangs- und Kommunikationsformen’ 
sind unter anderem: 
· Vermittlung von Kommunikationskompetenz der Fachakteure in Aus- und Weiterbildung, 
· Schaffung eines positiven Planungsklimas durch die Projektsteuerung, 
· Einsatz von gezielten Moderations- und Supervisionsverfahren, um Kernkonflikte zu 
bewältigen,  
· generelle (projektunabhängige) Veränderung der Planungskultur hin zu mehr Offenheit 
gegenüber Planungspartnern und zu Fehlertoleranz. 
Engagement der Akteure (siehe auch Anlage A 4.5) 
Dem Engagement der Akteure ist generell eine hohe Bedeutung für das Gelingen und vor 
allem für eine zeiteffiziente Durchführung von Planung beizumessen. Fördernde Faktoren 
sind allgemein Leidensdruck, Betroffenheit und Zeitdruck, für die Mitarbeitermotivation er-
folgsabhängige Bezahlung, Mitverantwortung und Ernst genommen werden.  
Hemmend wirken sich insbesondere Beharrungsvermögen und Innovationsfeindlichkeit aus. 
Ambivalent ist das Engagement von Planungsgegnern, in deren Wahrnehmung häufig die 
eigenen Interessen einer gestaltenden Mitarbeit im Planungsprozess entgegenstehen  
Innerhalb eines Planungsprozesses kann das Engagement maßgeblich von der Projektsteu-
erung beeinflusst werden, indem diese als Motivatorin wirkt. Für Akteure, die nicht von allen 
Phasen des Planungsprozesses betroffen sind, gilt es dabei 'Interessensdurststrecken' zu 
überwinden.  
Mögliche Handlungsansätze bei der Einflussgröße ‚Engagement der Akteure’ sind unter 
anderem: 
· Herstellung eines positiven, motivationsfördernden Arbeitsklima durch (bspw,) leistungs-
abhängige Bezahlung, individuelle berufliche Förderung, positiven und offenenr Füh-
rungsstil und die Übertragung von Eigenverantwortung65.  
· Projektbezogene Förderung und Forderung der einzelnen Akteure und Eröffnung von 
Wegen, sich sinnvoll in den Prozess einzubringen. 
 
6.6 Zusammenfassende Betrachtung 
6.6.1 Interdependenzen der Einflussgrößen 
Einflussgrößen stehen häufig in Abhängigkeiten zueinander. So können zum Beispiel Män-
gel verkettet auftreten: die Ursache für einen Mangel kann in der Regel in einem zeitlich 
und/oder sachlich vorangegangenen Mangel liegen66.  
                                                 
65 Die akteursinterne Förderung des Engagements von Mitarbeitern umfasst ein großes Feld möglicher Maßnah-
men, das über die Themenstellung dieser Arbeit weit hinausreicht. Es sei daher auf die umfassende Literatur zu 
den Themenfeldern Personalentwicklung und Mitarbeiterführung verwiesen, insbesondere auf BECKER (2002), 
SCHNATZ (1992), SONNTAG (1999). 
66 Als Beispiel sei die fehlerhafte Dimensionierung einer Verkehrsanlage genannt, die ihre Ursache in falschen 
Verkehrsnachfragedaten hat, die wiederum auf die mangelhafte Kontrolle von Erhebungen zurückzuführen sind, 
welche ihrerseits ihre Ursachen in hohem Zeitdruck und mangelnder Erfahrung des verantwortlichen Ingenieurs 
hat usw. 
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In Bild 34 wird in Form einer Beziehungsmatrix eine Einschätzung vorgenommen, welche 
Einflussgrößen auf welche anderen Einflussgrößen wirken (können). Der Einschätzung lie-
gen die durchgeführten Analysen zugrunde. Grundsätzlich gilt, dass nicht in jedem Fall – d.h. 
bei jedem Akteur oder in jedem Planungsprozess – alle genannten Beziehungen vorkommen 
müssen, und dass sich auch die Stärke der Beziehungen unterscheiden kann. Die Matrix 
zeigt insofern mehr ein Beziehungspotenzial auf als tatsächliche Abhängigkeiten. 
Die Beziehungsmatrix zeigt deutlich, dass sich die in Bild 32 dargestellte Hierarchie der Ein-
flussfelder auch in den Beziehungen zwischen den Einflussgrößen niederschlägt: die Mehr-
zahl der Beziehungen ist gerichtet, und zwar jeweils von einem 'höherrangigen Einflussfeld 
(z.B. Rahmenbedingungen) zu einem 'niedrigeren' Rangs (z.B. Fachplanungsverfahren) 67. 
Zugleich ist deutlich, dass das Feld Beteiligung/Kommunikation – gleichsam als 'Meta-Feld' – 
Beziehungen zu allen anderen Einflussfeldern aufweist. 
Die praktische Bedeutung der Beziehungsmatrix liegt darin, bei erkannten Mängeln oder 
Problemen Hinweise zu deren möglichen Ursachen und Auswirkungen zu erhalten. 
 
6.6.2 Bedeutung der Einflussgrößen 
Zur Einschätzung der Bedeutung der Einflussgrößen wird das methodische Konzept der 
Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) adaptiert [KAMISKE/BRAUER 1999]. Bei der 
FMEA werden für alle potenziellen Fehler ihre Auftretenswahrscheinlichkeit, die Bedeutung 
ihrer Folgen und die Wahrscheinlichkeit ihrer Entdeckung quantitativ erfasst und einer Punk-
tebewertung – üblicherweise auf einer Skala von 1 bis 10 – unterzogen. Aus der Multiplikati-
on der drei Bewertungspunktzahlen ergibt sich dann die so genannte Risikoprioritätszahl, die 
einen Vergleich der Risiken verschiedener Fehler ermöglicht. 
Der Einschätzung der Bedeutung der Einflussgrößen in der Verkehrsplanung werden analog 
dazu zwei Größen zu Grunde gelegt: 
· Als Maß für die Auftretenshäufigkeit einer Einflussgröße wird die Häufigkeit der State-
ment-Zuordnungen zu dieser Einflussgröße herangezogen. Die Beschränkung auf Exper-
tengespräche erscheint insofern zulässig und sinnvoll, als diese eine quantitativ umfas-
sende Beurteilungsbasis abgeben, die zudem inhaltlich keine grundlegend andersgerich-
teten Ergebnisse liefert als die anderen Analysemethoden (Brainstorming, Literaturanaly-
se, Fallstudien). Vernachlässigt wird bei diesem Vorgehen, dass sich hinter einer Ein-
flussgröße sehr verschiedene Sachverhalte verbergen können. Im Zweifelsfall wird hier-
durch die Bedeutung einer Einflussgröße zu hoch geschätzt. Differenzierte Darstellungen 
der relativen und absoluten Häufigkeiten sind Anhang 2-4 zu entnehmen. 
· Als Maß für die möglichen Folgewirkungen einer Einflussgröße wird die Anzahl der von 
ihr beeinflussten Einflussgrößen herangezogen (Bild 34). Hierbei liegt die These zu 
Grunde, dass die positive oder negative Ausprägung einer Einflussgröße potenziell posi-
tive bzw. negative Wirkungen auf nachgeordnete, von ihr beeinflusste Einflussgrößen hat 
und dass die Wirkungen, bezogen auf die gesamte Planung, umso umfassender sind, je 
mehr beeinflusste Einflussgrößen vorliegen. 
 
                                                 
67 Die Gerichtetheit der Beziehungen geht allerdings von einem beschränkten zeitlichen und projektbezogenen 
Betrachtungshorizont aus. In langfristiger und übergreifender Perspektive ist davon auszugehen, dass die Prakti-
ken in den 'nachgeordneten' Feldern Projektorganisation und Fachplanungsverfahren auch auf die übergeordne-
ten Rahmenbedingungen wirken. 
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Fachliche Rahmenbe-
dingungen   
n n      n n  n     
Übergeordnete Pla-
nungen und Strate-
gien 
       n  n n    n   
Kenntnisse und Fach-
kompetenz der Akteu-
re 
   n n  n   n n   n n n  
Fachliche Integration 
der Planung        
n n n n  n  n   
Interessen der Akteu-
re  
n  n   n n n n n n n n n n n 
Ressourcen    n   n n n  n n   n   
Vorhandensein von 
Projektmanagement        
n n  n   n n   
Zieldefinition und 
Projektplanung         
n n  n n n n   
Durchführung Pr o-
jektsteuerung/ Pr o-
jektkontrolle 
  n        n n  n n  n 
Fachliche 
Planungsvorbereitung        
n   n n      
Durchführung der 
Fachplanung              
n n   
Wirkungskontrolle   n               
Auswahl der Akteure         n n n   n n   
Beteiligung der Öffent-
lichkeit           
n     n n 
Kommunikation und 
Interaktion der Fach-
akteure 
          n     n n 
Umgangs- und 
Kommu-
nikationsformen 
        n     n n  n 
Engagement der 
Akteure         
n  n   n n n  
Bild 34: Interdependenzen der Einflussgrößen 
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Aus der Multiplikation der beiden Werte 'Häufigkeit' und 'Anzahl beeinflusster Einflussgrößen' 
wird ein 'Bedeutungsmaß' der Einflussgrößen abgeleitet. Dieses Bedeutungsmaß wird als 
ordinale Größe verwendet, um die Rangfolge der Einflussgrößen zu ermitteln (Bild 35). 
1 2 3 4 5 6 
Einflussgröße 
Absolute 
Häufigkeit 
der State-
ment-
Zuordnun-
gen 
Anzahl der 
beeinfluss-
ten Einfluss-
größen 
Bedeu-
tungsmaß  
[-] 
Rangzahl 
der Häufig-
keiten 
Rangzahl 
der Bedeu-
tungsmaße 
Interessen der Akteure 84 13 1092 2  1 
Ressourcen 60 7 420 6  2 
Kenntnisse und Fachkompe-
tenz der Akteure 
46 8 368 8  3 
Kommunikation und Interaktion 
der Fachakteure 
108 3 324 1  4 
Umgangs- und Kommunikati-
onsformen 
68 4 272 5  5 
Vorhandensein von Projektma-
nagement 
53 5 265 7  6 
Beteiligung der Öffentlichkeit 72 3 216 4  7 
Zieldefinition und Projektpla-
nung 
35 6 210 9  8 
Durchführung Projektsteuerung 
und Projektkontrolle 
31 6 186 10  9 
Fachliche Integration der Pla-
nung 
27 6 162 11  10 
Durchführung der Fachplanung 80 2 160 3  11 
Fachliche Rahmenbedingun-
gen 
26 5 130 12  12 
Engagement der Akteure 23 5 115 14  13 
Auswahl der Akteure 22 5 110 15  14 
Übergeordnete Planungen und 
Strategien 
18 4 72 16  15 
Fachliche Planungsvorberei-
tung 
23 3 69 13  16 
Wirkungskontrolle 17 1 17 17  17 
Bild 35: Bedeutungsränge der Einflussgrößen 
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Die Gegenüberstellung der Rangzahlen aus der Häufigkeit (Spalte 5) und aus dem oben 
definierten Bedeutungsmaß (Spalte 6) zeigt im Wesentlichen kongruente Bedeutungsränge 
der Einflussgrößen. Tendenziell erlangen die Einflussgrößen aus dem Bereich Rahmenbe-
dingungen durch die Berücksichtigung der Folgeeinflüsse eine höhere Bedeutung als bei der 
alleinigen Betrachtung der Nennungshäufigkeiten.  
Ergänzende Analysen zu Bedeutung und Interdependenzen der Einflussgrößen finden sich 
in Anhang 2-5. 
 
6.6.3 Bedeutungsunterschiede nach Planungsarten und Akteuren 
Um zu erfassen, inwieweit die Bedeutung der einzelnen Einflussgrößen in Abhängigkeit von 
Planungsarten und Akteuren variiert, wird eine quantitative Analyse anhand von Merkmalen 
der Akteure und eine qualitative Inhaltsanalyse der Statements durchgeführt. Auf die Durch-
führung statistischer Signifikanztests – in Frage kämen der Polynomialtest und der Mehrfel-
der-c²-Test [LIENERT 1973] – wird im Hinblick auf mögliche Zuordnungsartefakte und auf die 
nicht zuverlässig gegebene wechselseitige Unabhängigkeit der Ereignisse (Statement-
Merkmal-Zuordnungen) verzichtet. 
Quantitative Analyse 
In Bild 36 sind die relativen Häufigkeiten der Nennungen von Einflussfeldern differenziert 
nach den vier Akteurszugehörigkeiten der befragten Experten dargestellt. Zwischen den Ak-
teursarten sind Unterschiede erkennbar.  
 
Bild 36: Relative Häufigkeiten der Nennungen von Einflussfeldern nach Akteursarten  
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sonstiges 1% 1% 0% 1%
Rahmenbedingungen 24% 34% 32% 36%
Projektorganisation 16% 12% 25% 13%
Fach-Planungsverfahren 18% 8% 19% 15%
Beteiligung/Kommunikation 42% 44% 24% 36%
Ingenieurbüro Politik Verkehrsunternehmen Verwaltung
Basis: 
799 Nennungen
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Die erkennbaren akteursspezifischen Einschätzungen der Bedeutung der einzelnen Einfluss-
felder scheinen überwiegend plausibel und kongruent zu den typischen Aufgabenbereichen 
und Tätigkeiten der Akteure: 
· Rahmenbedingungen sind für Ingenieurbüros von relativ geringer Relevanz. Hierin spie-
gelt sich wieder, dass Ingenieurbüros vorrangig mit den fachlich-inhaltlichen Aspekten 
von Planungsvorhaben befasst sind und dass die kontinuierliche Verkehrsplanung nicht 
in ihrem Tätigkeitsbereich liegt. 
· Fachplanungsverfahren sind naturgemäß für die Politik nur von geringem Interesse, wäh-
rend die Nennungshäufigkeit bei den anderen drei Akteursgruppen nahezu gleich ist. 
· Fragen der Beteiligung sind für Verkehrsunternehmen von geringster Bedeutung. Dieses 
Ergebnis stimmt mit der Aussage, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung in der ÖPNV-
Planung nur eine geringe Rolle spielt (siehe unten) überein. 
· Die überdurchschnittlich häufige Nennung von Projektorganisation lässt sich auf die Teil-
nahme der interviewten Partner an größeren Planungsprojekten zurückführen. 
Bei Betrachtung der Nennungshäufigkeiten in Abhängigkeit der Stellung der befragten Ex-
perten (Bild 37) sind die Unterschiede augenscheinlich gering. Als einzige markantere Be-
deutungsdifferenz erscheint der Bereich Beteiligung und Kommunikation in Leitungsfunktio-
nen von etwas höherer Relevanz, was insofern plausibel erscheint, als die Leitung häufig 
Planungen nach außen vertritt und Kontakte mit Öffentlichkeitsbezug wahrzunehmen hat. 
Bild 37: Relative Häufigkeiten der Nennungen von Einflussfeldern nach Stellung der Ex-
perten 
Bedeutungsunterschiede der Einflussgrößen in Abhängigkeit der Planungsarten konnten 
nicht quantitativ erfasst werden, da die Planungsart, auf die sich ein Statement bezog, nicht 
Erhebungsgegenstand der Expertengespräche war. Es wurden jedoch die relativen Nen-
nungshäufigkeiten der Einflussfelder in Abhängigkeit der Hauptbetätigungsfelder der Akteure 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sonstiges 1% 0%
Rahmenbedingungen 31% 35%
Projektorganisation 13% 17%
Fach-Planungsverfahren 15% 15%
Beteiligung/Kommunikation 40% 33%
Leitung Sachbearbeitung
Basis: 
799 Nennungen
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Gesamtverkehr (z.B. Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung und in Ingenieurbüros) oder 
ÖPNV (z.B. Mitarbeiter von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen) ermittelt 
(Bild 38). Aus ihnen lassen sich zumindest planungsartbezogene Unterschiede zwischen 
Vorhaben des Gesamtverkehrs (einschließlich ÖPNV) und reinen ÖPNV-Vorhaben ableiten. 
Während die Nennungshäufigkeit der Felder Projektorganisation und Fachplanungsverfahren 
nahezu identisch ist, gibt es sichtbare Unterschiede bei den Rahmenbedingungen und bei 
Beteiligung/Kommunikation. Ein Erklärungsansatz kann lauten, dass Öffentlichkeitsbeteili-
gung in ÖPNV-Vorhaben häufig nur eine geringe Rolle spielt, während die Rahmenbedin-
gungen im ÖPNV in Gestalt von Zuständigkeitsvielfalt und großer Akteurszahl eine größere 
Bedeutung hat als im Durchschnitt des Gesamtverkehrs. 
Insgesamt spiegeln die quantitativen Betrachtungen die Problemwahrnehmung in Abhängig-
keit der Merkmale Akteurszugehörigkeit, Stellung und Haupttätigkeitsbereich wieder. Die hier 
bestehenden Unterschiede liefern einen deutlichen Hinweis auf die Notwendigkeit differen-
zierter QM-Instrumente.  
Bild 38: Relative Häufigkeiten der Nennungen von Einflussfeldern nach hauptsächlichem 
Tätigkeitsfeld der Experten 
Inhaltsanalyse der Expertenstatements 
Aus den Statements der Experten lassen sich generelle planungsartbezogene bzw. akteurs-
artbezogene Merkmale ableiten, von deren Ausprägungen das Mängel- und Chancenpoten-
zial einer Planung bestimmt wird:  
· Standardisierung 
Je stärker eine Planungsart in Prozess und fachlichen Arbeitsschritten standardisiert ist 
(sei es durch formale Normung oder durch 'Rituale' infolge von Wiederholung), desto we-
niger Probleme und Defizite treten auf. Die Standardisierung wirkt positiv auf die Pla-
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nungsvorbereitung: auf organisatorischer und fachlicher Ebene können aus den Stan-
dards Muster übernommen werden. In der Folge wirkt sie dann auch positiv auf die Pla-
nungsdurchführung in fachplanerischer Hinsicht sowie bezüglich der Kommunikations-
bausteine des Prozesses. Sie korreliert häufig mit der Projektgröße, da mit steigendem 
Projektvolumen meist auch strengere Maßstäbe an die Projektdurchführung angelegt 
werden. 
Beispiele für dergestalt standardisierte Planungsarten sind Verkehrswegebau-Planungen, 
für die mit Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren Normen bestehen, 
und die ÖPNV-Planung, die durch die Aufgabenneuverteilung im Rahmen der Regionali-
sierung des ÖPNV und durch die aufzustellenden Nahverkehrspläne gut strukturiert ist. 
Das Beispiel ÖPNV-Planung zeigt zugleich, dass auch eine Standardisierung Zeit 
braucht, um sich zu etablieren: eine Reihe von Experten berichtete übereinstimmend von 
einem länger dauernden (und in Bezug auf Fragen des Wettbewerbs noch anhaltenden) 
Prozess nach der Regionalisierung, bei dem die Akteure ihre Rolle und ihr Handlungsre-
pertoire erst finden mussten. Planungsarten mit eher geringem Standardisierungsniveau 
sind beispielsweise Verkehrsentwicklungspläne oder kommunale Erschließungspläne. 
· Professionalisierung 
Je häufiger ein Akteur eine bestimmte Art von Planung durchführt, desto größer ist seine 
Professionalisierung bezüglich dieser Planung. Die Wahrscheinlichkeit von Fehlern ist 
geringer und die Chancen für hohe Planungsqualität sind größer. Die Professionalisie-
rung kann als Standardisierung auf Akteursebene verstanden werden. Sie wirkt ebenso 
wie die Standardisierung positiv auf die Planungsvorbereitung, die Planungsdurchführung 
sowie auf Abstimmung und Kommunikation. 
Akteure mit hohem Professionalisierungsgrad sind typischerweise Ingenieurbüros und 
Fachverwaltungen, für die sich bestimmte Planungsarten häufiger wiederholen Sie erlan-
gen so vertiefte Einblicke in die jeweilige Materie, lernen von einem Projekt zum nächs-
ten und können Routinen entwickeln.  
Einen geringeren Professionalisierungsgrad haben in der Regel Akteure mit einem sehr 
breiten Aufgabenbereich, wie es etwa bei der Politik und bei kommunalen Verwaltungen 
der Fall ist. Bezogen auf einzelne Planungsarten kann sich aber auch hier eine hohe Pro-
fessionalisierung herausbilden. Exemplarisch sei das Fallbeispiel Anwohnerparken ge-
nannt, wo ein gleichartiger Planungsprozess auf mehrere Stadtteile angewendet und 
damit Planungsroutinen entwickelt wurden (Anhang 3-3). Dieses Beispiel zeigt zugleich 
aber auch ein Risiko von Routinen: die Übertragung bewährter Konzepte auf nicht ange-
messene Fälle. 
· Ziele der Akteure 
Je konkreter und konzentrierter die grundlegenden Handlungsziele eines Akteurs sind, 
desto klarer und bestimmter sind auch seine Handlungsweisen. Dies wirkt sich allgemein 
positiv auf die Stringenz und Zielstrebigkeit im Planungsverlauf aus.  
Beispiele für Akteure mit konkreten Zielstrukturen sind Ingenieurbüros und Verkehrs-
dienstleister, für die wirtschaftliche Ziele die Plattform ihres Handelns bilden. Dagegen 
müssen Verwaltung und Politik in ihrer hoheitlichen Rolle immer in einem Geflecht ver-
schiedener Ziele agieren, was eindeutige und gerichtete Handlungsweisen erschwert. 
Die Expertenstatements bestätigen hier durchweg die in Kapitel 4 bereits theoretisch 
hergeleiteten Thesen. 
 
Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrsplanungsprozessen 
92 
· Handlungs- und Organisationsformen der Akteure 
Privatwirtschaftliche Handlungs- und Organisationsweisen erweisen sich nach den Ex-
pertenstatements durchweg als flexibler und besser für zielorientierte Arbeit geeignet als 
die Strukturen in den traditionellen Verwaltungen und in politischen Gremien. Dies wirkt 
sich positiv auf die Planungsvorbereitung und Planungsdurchführung aus. Insbesondere 
eine projektorientierte Arbeitsweise und die Kontrolle von Planungsinputs, Zwischen- und 
Endergebnissen sind leichter möglich. 
Zusammenfassung 
Vereinfacht lassen sich das Problem- und Mängelpotenzial von Verkehrsplanungen in Ab-
hängigkeit ihrer Eigenschaften in einem Merkmalsprofil darstellen (Bild 39). Das Schema 
ermöglicht eine grobe vergleichende Einschätzung des Problem- und Mängelpotenzials un-
terschiedlicher Verkehrsplanungen, kann aber keine Aufschlüsse über das absolute Prob-
lem- und Mängelpotenzial einer konkreten, realen Planung geben. 
Bild 39: Qualitatives Merkmalsprofil des Problem- und Mängelpotenzials  
Merkmal Merkmalsausprägungen
Planungsraum
Aussagetiefe
Überfachliche
Integration
Modaler Bezug
Beteiligung
der Politik
Beteiligung der
Verwaltung
Beteiligung externer
Fachleute
Beteiligung von Ver-
kehrsdienstleistern
Beteiligung der
Öffentlichkeit
Entscheidungs-
träger
Verfahrensbindung
sehr groß sehr klein
sehr grob sehr detailliert
alle Verkehrsmittel ein Verkehrsmittel
hoch gering
stark schwach
Politik Verwaltung Private
Ja zum Teil Nein
Maßnahmenart
materiell informationell
(baulich) (betrieblich/organisatorisch)
Periodizität wiederkehrend singulär
Gesetzliche Pla-
nungsverpflichtung Ja mittelbar Nein
stark schwach
stark schwach
stark schwach
stark schwach
Merkmalsausprägungen
sehr groß sehr klein
sehr grob sehr detailliert
alle Verkehrsmittel ein Verkehrsmittel
hoch gering
stark schwach
Politik Verwaltung Private
Ja zum Teil Nein
materiell informationell
(baulich) (betrieblich/organisatorisch)
wiederkehrend singulär
Ja mittelbar Nein
stark schwach
stark schwach
stark schwach
stark schwach
... eher gering ... eher hoch
Problem- und Mängelpotenzial ...
keine Aussage möglich
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6.6.4 Handlungserfordernisse 
Generell ist zunächst festzuhalten, dass bei ausnahmslos allen ermittelten Einflussgrö-
ßen Handlungsbedarf besteht. Dies gilt auch für Einflüsse, die in der Bedeutungsrangliste 
in Abschnitt 6.6.1 auf hinteren Rängen platziert sind. So nimmt beispielsweise die 'Wir-
kungskontrolle' in der quantitativen Analyse zwar den niedrigsten Rang ein, ihr kommt aber 
eine zentrale Bedeutung für die projektübergreifende kontinuierliche Verbesserung der Pla-
nung zu. Eine Angabe globaler Handlungsprioritäten erscheint daher nicht sinnvoll. Gleich-
wohl gibt es in der Gesamtbetrachtung Einflussgrößen, die bedeutender erscheinen oder 
häufiger auftreten als andere (vgl. Bild 35 und Spalte 'Bedeutung' in Anlage 1). 
Die Heterogenität der Probleme legt es nahe, für alle Einflussfaktoren Handlungsansätze zu 
entwickeln. Den Planungsakteuren ist es dann – entsprechenden Leidensdruck und Prob-
lembewusstsein vorausgesetzt – möglich, geeignete Ansätze für die eigenen Probleme aus-
zuwählen und diese anzuwenden.  
Ungeachtet der Problematik einer globalen Prioritätenreihung lassen sich aber doch 
Schwerpunkte von Handlungserfordernissen angeben. Aus Abschnitt 6.6.3 lässt sich 
ableiten, dass Handlungsschwerpunkte vor allem in der Verwaltung, auf der kommunalen 
Ebene der Verkehrsplanung sowie auf nicht standardisierten Planungsarten liegen.  
In inhaltlicher Hinsicht ist bemerkenswert, dass die Probleme mehrheitlich nicht in den 
ingenieurfachlichen Kernprozessen von Verkehrsplanung zu finden sind. Für diesen Be-
reich wird von den Experten allgemein sogar ein guter Qualitätsstatus attestiert. Die Proble-
me liegen vielmehr in den Rahmenbedingungen sowie in den organisatorischen und kom-
munikativen Prozessen, die die Planung begleiten und gestalten, und somit eher am Rande 
der klassischen Ingenieurdisziplinen. Hier gilt es offensichtlich, das Blickfeld der Planer zu 
öffnen und die mit Planung zusammenhängenden Tätigkeitsbereiche in Ausbildung und Pra-
xis weiter zu fassen als es bisher der Fall war. 
Ebenfalls bemerkenswert erscheint, dass die Probleme nicht auf grundlegende Erkenntnis- 
und Wissensdefizite zurückgehen, sondern dass es sich durchweg um Umsetzungs- und 
Handhabungsdefizite handelt. Dies betrifft beispielsweise den Bereich der Rahmenbedin-
gungen, wo u.a. das theoretische Wissen um das Erfordernis von übergeordneten Planun-
gen, von integrierter Planung und von effizienten Organisationsstrukturen seit langem be-
steht, den Bereich der Projektorganisation, für den umfassende Lehr- und Hilfsmittel zu Pro-
jektmanagement verfügbar sind, sowie den Bereich Kommunikation, in dem gleichfalls Tech-
niken und Anleitung in großer Zahl bereit stehen. Hier zeichnet sich ein Handlungsschwer-
punkt ab, der auf Information und Bewusstseinsbildung hinsichtlich hilfreicher Konzepte und 
Werkzeuge sowie auf die Verankerung dieser Konzepte und Werkzeuge in der Alltagspraxis 
zielt. 
Handlungsstrategische Überlegungen 
Abschließend sollen noch einige strategische Überlegungen zum Herangehen bei Verbesse-
rungsansätzen angestellt werden. Die 17 Einflussgrößen und die in den Abschnitten 6.2 bis 
6.5 bereits genannten Handlungsansätze zeigen, dass sich die prozessbestimmenden Fak-
toren grob den beiden Ebenen 'Handwerk' und 'Handlungskultur' zuordnen lassen. Der As-
pekt 'Handwerk' umfasst die materiellen und informationellen Randbedingungen, den Pro-
jektplan, die Planungstools, die grundsätzlich gewählten Beteiligungs- und Kommunikations-
formen usw.. Der Aspekt Handlungskultur bildet gleichsam den geistigen Überbau, unter 
dem die Handwerkszeuge eingesetzt werden: grundlegende Haltungen und Überzeugungen 
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der Akteure, ihre Interessen, ihre Konfliktneigung bzw. Konsensbereitschaft, ihr Engage-
ment, ihre Kreativität usw.. Beide Ebenen sind miteinander eng verzahnt.  
Verbesserungen auf der Ebene der Handlungskultur wirken nachhaltig auf fast alle Einfluss-
größen. Sie können die Triebfeder auch für Verbesserungen der handwerklichen Elementen 
sein und auf breiter Front zu einer Verbesserung der Qualität von Planungsprozess und Pla-
nungsergebnis beitragen. Es liegt aber auf der Hand, dass ein Kulturwandel nicht ad hoc zu 
bewerkstelligen ist, dass er geraume Zeit in Anspruch nimmt und dass es dafür keine einfa-
chen, gleichsam mechanischen Instrumente (im Sinne von 'Kulturverbesserungswerkzeu-
gen') gibt. Vor allem positive Erfahrungen werden nötig sein, um eine qualitätsorientierte 
Handlungskultur zu fördern und zu verankern. 
Umgekehrt sind Verbesserungen auf der Ebene des Handwerks vergleichsweise einfach zu 
bewerkstelligen: die Einführung von Checklisten, die Weiterbildung der Mitarbeiter und Ände-
rungen in Organisationsstrukturen lassen sich – wenn auch unter Umständen mit hohem 
Aufwand – klar und systematisch realisieren. Solche handwerklichen Verbesserungen wirken 
aber zunächst nur punktuell in genau dem Bereich, für den sie vorgesehen sind. Erst lang-
fristig und in großer Zahl vermögen sie auch Veränderungen der Handlungskultur zu bewir-
ken.  
Die naheliegende Frage, ob der Handlungsschwerpunkt zur Verbesserung von Verkehrspla-
nungsprozessen zuerst auf die Handlungskultur oder zuerst auf die Werkzeuge zu legen ist, 
stellt sich aber in ihrer allgemeinen Form nicht: Grundsätzlich sind auf beiden Ebenen Ver-
änderungen erforderlich, um Verkehrsplanungen zu verbessern. Es gilt daher, Verbesse-
rungsansätze in jedem einzelnen Fall dort zu verfolgen, wo sie notwendig und erfolgverspre-
chend erscheinen.  
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7 Bestehende Ansätze für Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung 
Das vorliegende Kapitel befasst sich mit bereits bestehenden Ansätzen zur Anwendung von 
Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung. Auf Basis von Literaturanalysen wird eine 
Reihe von Ansätzen unter Kriterien des Qualitätsmanagements bzw. der verkehrsplanungs-
spezifischen Anforderungen an Qualitätsmanagement schematisch analysiert. Einige Ansät-
ze mit besonderem Innovationspotenzial werden vertieft betrachtet. Für alle Ansätze werden 
differenzierte Aussagen zu Chancen und Problemen der Anwendung gemacht und Empfeh-
lungen hergeleitet.  
 
7.1 Übersicht über Qualitätsmanagement-Ansätze 
Methodik 
Wenngleich Qualitätsmanagement für Verkehrsplanungsprozesse bislang noch kein explizi-
tes Thema in Planungstheorie und Planungspraxis war, finden sich doch in etlichen Berei-
chen der Verkehrsplanung in zunehmendem Umfang Ansätze zu Qualitätsmanagement. 
Diese Ansätze erstrecken sich von einzelnen Verfahren und Methoden, die – ggf. ohne ex-
plizit auf QM zu referieren – als wesentliche Elemente eines Qualitätsmanagements für Ver-
kehrsplanungen angesehen werden können, bis hin zu QM-Systemen in Institutionen, wel-
che an Verkehrsplanungsprozessen maßgeblich beteiligt sind. 
In den folgenden Abschnitten werden bestehende QM-Ansätze in schematischer Form be-
schrieben. Der Auswahl sowie der Beschreibung der Ansätze liegt eine umfassende Litera-
turanalyse zugrunde. Insgesamt konnten zehn Ansätze identifiziert werden, die explizit auf 
Qualitätsmanagement referieren oder die implizit einen qualitätsorientierten Grundgedanken 
wie die Strukturierung oder der Kontrolle von Prozessen und Produkten verfolgen68.  
Das Beschreibungsschema der Ansätze ist nachfolgend erläutert. Alle Beschreibungen und 
Einschätzungen beziehen sich jeweils nur auf die bei den Quellen angegebenen Anwen-
dungsfälle. 
· Allgemeines 
Der Ansatz wird kurz inhaltlich beschrieben (Herkunft, Verwendung, Abläufe, Akteure). 
· Bezug zu QM-Elementen und -Schritten 
Die beschriebenen Ansätze entsprechen überwiegend nur einzelnen Elementen und 
Schritten des Qualitätsmanagements. Diese Elemente und Schritte werden hier angege-
ben. Die Gliederung der QM-Abläufe der DIN EN ISO 9000 (vgl. Kapitel 2) wird dabei 
zweckmäßig auf sechs Schritte zusammengefasst. 
· Bezugsdimension der Verkehrsplanung  
Die QM-Ansätze werden unterschieden in akteursbezogene, prozessbezogene und ü-
bergreifende Ansätze (vgl. hierzu ausführlicher Abschnitt 8.1). 
Akteursbezogen ist ein Qualitätsmanagement dann, wenn es sich ausschließlich auf die 
Institution bezieht, die Träger des Qualitätsmanagements ist und wenn es im Wesentli-
chen deren interne Abläufe und Prozesse regelt.  
Als projektbezogen kann ein Qualitätsmanagement dann bezeichnet werden, wenn es 
vorrangig die Abwicklung eines (oder mehrerer) Projektes betrifft und dabei alle wesentli-
                                                 
68 Nicht näher dargestellt werden Ansätze im Verkehrsbereich, die den eigentlichen Verkehrsplanungsprozess im 
hier verwendeten Sinne nicht berühren (z.B. QM bei Güterverkehrsdienstleistern oder im Straßenbau  
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chen Projektabläufe und Akteure einbezieht. Projektbezogenes Qualitätsmanagement ist 
kongruent zu qualitätsorientiertem Projektmanagement. Seine Entwicklung und verant-
wortliche Anwendung liegt in der Regel in der Hand eines Akteurs. 
Unter akteurs- und projektübergreifendem Qualitätsmanagement69 ist zu verstehen, dass 
die Verfahren und Abläufe des Qualitätsmanagements über einzelne Akteure und einzel-
ne Projekte hinaus integriert das Verkehrsgeschehen in einem definierten Raum zum 
Gegenstand haben, sich also nicht allein auf die Tätigkeiten eines Akteurs oder die Ab-
läufe in einem Projekt beschränken. In der Regel gibt es auch hier einen zentralen Ak-
teur, der die QM-Abläufe organisiert und für sie verantwortlich ist. 
· Realisierungsstatus 
Hinsichtlich der Umsetzung der Ansätze wird kategoriell unterschieden zwischen noch 
nicht umgesetzten Ideen und Konzepten, Ansätzen, für die einzelne Pilotanwendungen 
existieren und Ansätzen, die bereits in dauerhafter Anwendung stehen. Über die Verbrei-
tung der Ansätze wird dabei nichts ausgesagt. 
· Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrsplanungsprozessen  
Es wird angegeben, auf welche der Einflussfelder von Verkehrsplanungsprozessen 
(Rahmenbedingungen, Projektorganisation, Fachplanungsverfahren, Kommunikati-
on/Beteiligung) die Ansätze hauptsächlich wirken. 
· Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Diese Angaben beziehen sich auf die in Kapitel 4 ermittelten Anforderungen an QM-
Systeme, die sich aus den Spezifika von Verkehrsplanung im Vergleich zu industriellen 
Produktionsprozessen ergeben.  
· Bewertung 
Die Bedeutung und die Chancen der Ansätze werden kurz hinsichtlich ihrer Potenziale 
zur Verbesserung von Verkehrsplanungen eingeschätzt. 
 
                                                 
69 im Folgenden kurz 'übergreifendes Qualitätsmanagement' genannt. 
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Qualitätsmanagementsysteme in Ingenieurbüros 
Allgemeines Die breite Welle der Einführung von QM-Systemen in der ersten Hälfte der 1990er 
Jahre erfasste auch die Baubranche und hier insbesondere die Architektur- und 
Ingenieurbüros. Zwischen Bauleistungen und der industriellen Herstellung von 
Investitionsgütern bestehen große Ähnlichkeiten, so dass sich die entstandenen 
QM-Systeme eng an die klassischen Systeme aus der Industrie anlehnen, meist 
ergänzt um Elemente des Projektmanagements. Da der Arbeitsschwerpunkt vieler 
Ingenieurbüros in der Hoch- und Tiefbauplanung und Bauausführung liegt, tangie-
ren die QM-Systeme den Bereich der Verkehrsplanung meist nur am Rande. 
Spezifisch für die Planung von Straßen wird von der FGSV der 'Leitfaden für das 
Qualitätsmanagement im Straßenbau – Teil: Planungsleistungen' herausgegeben 
[FGSV 1998]. Er bezieht sich ausschließlich auf die 'handwerklichen' Planungs-
leistungen wie etwa die Baugrundermittlung und den Straßenentwurf in Lagen- 
und Höhenplan. 
QM-Systeme in Ingenieurbüros werden in Abschnitt 7.2.2 vertieft untersucht. 
Quellen BALTZER 2000, FGSV 1998, KNACKSTEDT/ROOS 1998, NOACK 1993, 
STÖCKNER/ROOS 2000, STÖCKNER/ROOS 2001, WALTER 1995,  
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen x Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen x prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen x übergreifend  
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
x Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen x Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt  
Ständige Verbesserung x Daueranwendung x 
Bezug zu Merkmalsbereichen von Verkehrs-
planungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen (x) Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
(x) 
Projektorganisation x Akteursübergreifende QM-Elemente  
Fachplanungsverfahren x Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
x 
Kommunikation/Beteiligung (x) Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
(x) 
Bewertung  QM-Systeme in Planungsbüros können unter bestimmten Voraussetzungen (star-
ker Rückhalt durch die Unternehmensführung, Qualitätskultur im Unternehmen, 
Einbindung der Mitarbeiter, Beschränkung des Systems auf das Wesentliche, 
ständige Weiterentwicklung) positiv auf die unternehmensinternen Abläufe wirken. 
Auch von einer positiven Folgewirkung auf die fachliche Qualität der Leistungen 
sowie auf den Ablauf der Planung ist auszugehen.  
Die weitere Einführung von QM-Systemen in Ingenieurbüros kann grundsätzlich 
empfohlen werden, sofern in den Unternehmen die oben genannten Vorausset-
zungen bestehen. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Qualitätsmanagementsysteme in Verkehrsunternehmen 
Allgemeines Seit Mitte der 1990er Jahre geben die Neuordnung der Zuständigkeiten im ÖPNV, 
die Liberalisierung des ÖPNV -Marktes, der zunehmende Kostendruck und die 
steigende Kundenorientierung Anlässe für ÖPNV-Unternehmen, QM-Systeme 
einzuführen. Hinzu kam in 2002 die DIN 13816 zur Qualität von Verkehrsdienst-
leistungen, welche die Verwendung von Systemen zur Qualitätssicherung nahe 
legt.  
Die Systeme entsprechen weitgehend den Modellen aus der Industrie. In jüngerer 
Zeit gewinnen vor allem Elemente der Kundenorientierung immer stärkere Bedeu-
tung. Aus der Literatur wird ferner deutlich, dass die Entwicklungen zu einem in-
tegrierten, ganzheitlichen Qualitätsmanagement für die Unternehmen von großer 
Bedeutung sind [BERGNER ET AL. 2002, LAWERENTZ/WAGENER 2001] 
Quellen BERGNER ET AL. 2002, LAWERENTZ/WAGENER 2001, LEHMAN/BLOCK 1997, O.A. 
2000, ORSCHALL/PLICKAT 1999, PETERS/RUNKEL/SIEBUHR 1994, RESE 2000, 
SCHAFFER 1994, WEBER 1996 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen x Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen x prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen x übergreifend  
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
x Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen x Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt  
Ständige Verbesserung x Daueranwendung x 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen (x) Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
(x) 
Projektorganisation x Akteursübergreifende QM-Elemente  
Fachplanungsverfahren x Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
x 
Kommunikation/Beteiligung (x) Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
(x) 
Bewertung  Stand und Verbreitung von QM-Systemen sind in Verkehrsunternehmen bereits 
weit fortgeschritten. Zwar fokussieren die Systeme vorrangig auf die Qualität der 
Verkehrsleistungen, mit dem zunehmenden Einsatz kundenorientierter Elemente 
sind allerdings auch wichtige Ansätze für eine qualitätsorientierte Planung gege-
ben. Die dokumentierten Erfahren zeigen deutlich die Wichtigkeit ganzheitlicher 
Betrachtungsweisen und die hohe Bedeutung einer 'Qualitätskultur' bei den Mitar-
beitern.  
Die QM-Systeme in ÖV-Unternehmen können im Grundsatz auch für QM-
Anwendungen im MIV Modell stehen. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Qualitätsmanagementsysteme in Verkehrsverwaltungen 
Allgemeines Im Vergleich zur freien Wirtschaft sind QM-Systeme in Verwaltungen in Deutsch-
land bislang noch wenig verbreitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind lediglich 
die Landesverkehrsverwaltungen in Hessen und in Thüringen dabei, eigene QM-
Systeme einzuführen. Die Einführung ist jeweils eingebettet in umfassende Pro-
zesse der Verwaltungsmodernisierung. Erfasst werden von den geplanten QM-
Systemen vorrangig verwaltungsinterne Leistungen und Prozesse. 
Im internationalen Rahmen sind QM-Systeme in Verkehrsverwaltungen bereits 
weiter verbreitet. Das schweizerische Bundesamt für Strassenbau hat ab 1994 ein 
QM-System eingeführt und seitdem weiterentwickelt. Es umfasst vor allem die 
internen Abläufe und wird durch ein EDV-basiertes Führungssystem unterstützt. 
Im Bereich des Tiefbaus erstreckt es sich auch auf beauftragte Unternehmen.  
Nach den Ergebnissen einer weltweiten Umfrage der World Road Association 
(PIARC) planten in 2000 75% der Befragten die Einführung eines QM-System 
oder hatten bereits ein System installiert. Der Fokus dieser Systeme liegt wieder-
um überwiegend auf Straßenbau und Straßenunterhaltung. Die berichteten Erfah-
rungen sind positiv bezüglich der Aufgabentransparenz und der Leistungseffi-
zienz. 
QM-Systeme in Verkehrsverwaltungen werden in Abschnitt 7.2.3 vertieft unter-
sucht. 
Quellen BUNDESAMT FÜR STRASSENBAU 1994, BUNDESAMT FÜR STRASSENBAU 1997, MORITZ 
2000, O.A. 2002B, PIARC 2000, SPARMANN 2000 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen x Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen x prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen x übergreifend (x) 
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
x Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen x Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt x 
Ständige Verbesserung x Daueranwendung (x) 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen (x) Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
(x) 
Projektorganisation x Akteursübergreifende QM-Elemente (x) 
Fachplanungsverfahren x Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
x 
Kommunikation/Beteiligung (x) Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
(x) 
Bewertung  Die untersuchten Beispiele zeigen positive Wirkungen auf die verwaltungsinternen 
Abläufe. Ebenfalls positive Aspekte sind aus der Vorbildwirkung für nachgeordne-
te Verwaltungen und für andere Planungspartner zu erwarten. Handlungsnotwen-
digkeiten bestehen vor allem darin, die Ansätze aus den großen Fachverwaltun-
gen auch auf kleinere Verwaltungseinheiten zu übertragen. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Beschwerdemanagement 
Allgemeines Unter Beschwerdemanagement ist ein System zu verstehen, mit dem Leistungs-
anbieter Beschwerden ihrer Kunden systematisch aufnehmen, nach Möglichkeit 
im Sinne der Kunden bearbeiten und im Hinblick auf zukünftige Vermeidung der 
Beschwerdeursache analysieren. Verschiedene Formen des Beschwerdemana-
gements kommen von je her auch im Bereich des Verkehrs zur Anwendung: bei 
vielen ÖV-Unternehmen gibt es traditionell Beschwerdestellen und Kundentelefo-
ne, die allerdings vorrangig der Befriedigung der Interessen des einzelnen Kunden 
dienen. Erst in jüngerer Zeit werden eingehende Beschwerden explizit und syste-
matisch auch zur Verbesserung der Leistungen verwendet [DUKIEWICZ/KOLBE 
2002, VERBRAUCHERZENTRALE NRW 2002].  
Außerhalb des ÖV wird das Instrument Beschwerdemanagement dagegen bislang 
kaum angewandt. Ausnahmen sind zum einen Bürgertelefone, die in den letzten 
Jahren in vielen Kommunen im Zuge eines bürgerorientierten Umbaus der Verwal-
tungen entstanden sind und unter anderem auch Beschwerden zu Verkehrsthe-
men entgegennehmen. Ein thematisch sehr eng zugeschnittenes Beispiel für Be-
schwerdemanagement ist dagegen die 'Ampel-Hotline' der Stadt Köln, bei der 
Bürger speziell Hinweise zu Probleme an Lichtsignalanlagen geben können.  
Beschwerdemanagement an einem Beispiel aus dem Bereich Fuß- und Radver-
kehr wird in Abschnitt 7.2.4 vertieft untersucht. 
Quellen AMT FÜR STRAßEN UND VERKEHRSTECHNIK 2000, BUSCHMANN/GRUNWALD 1998, DU-
KIEWICZ/KOLBE 2002 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen x Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen  prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen  übergreifend (x) 
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
 Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt 
x 
(außer 
ÖV) 
Ständige Verbesserung (x) Daueranwendung x  
(ÖV) 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen  Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
x 
Projektorganisation  Akteursübergreifende QM-Elemente  
Fachplanungsverfahren  Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
 
Kommunikation/Beteiligung x Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
(x) 
Bewertung  siehe vertiefende Untersuchung in Abschnitt 7.2.4 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Kundenbezogene Qualitätsmessung 
Allgemeines Instrumente der Kundenbezogenen Qualitätsmessung dienen dazu, die Anforde-
rungen von Kunden an eine Leistung sowie ihre Zufriedenheit mit der Leistung zu 
ermitteln und die Bindung zwischen Kunden und Produkt bzw. Leistungsersteller 
zu stärken. Dabei kommen verschiedene Erhebungstechniken der empirischen 
Sozialforschung zum Einsatz. 
Die Kundenbezogene Qualitätsmessung ist im ÖV bereits weit verbreitet und unter 
Begriffen wie Kundenbefragung oder Kundenbarometer bekannt. Die Ergebnisse 
der zum Teil in ein QM-System eingebetteten Messungen werden zur Verbesse-
rung des Verkehrsangebots und zur Priorisierung von Maßnahmen verwendet. 
Im Bereich des IV werden kundenbezogene Qualitätsmessungen bislang noch 
selten eingesetzt. Eine der Ausnahmen ist beispielsweise die Befragung von Nut-
zern der BAB 45 mit dem Ziel, die Arbeit der verschiedenen am Straßenbetrieb 
beteiligten Akteure (Polizei, Straßenbauämter, ...) besser zu koordinieren. 
Quellen ALFTER 2001, BUSCHMANN/GRUNWALD 1998, CZECH/MIDDELBERG/RÖHRLEEF 2002, 
DAUBERTSHÄUSER 1997, KRIETEMEYER/OELBAUM 1997, NICKEL 2002, NO-
VY/GEHMACHER/HAGEN 2001, RISSIEK 1997, O.A. 2002A, SCHNIPPE 1998, VORM 
WALDE 1997, KATHMANN/GROßMANN 2000, FIETSERSBOND 2001 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen x Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen x prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen  übergreifend (x) 
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
 Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt 
x 
(außer 
ÖV) 
Ständige Verbesserung  Daueranwendung x  
(ÖV) 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen x Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
x 
Projektorganisation  Akteursübergreifende QM-Elemente x 
Fachplanungsverfahren  Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
 
Kommunikation/Beteiligung x Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
(x) 
Bewertung  Kundenbezogene Qualitätsmessungen eignen sich sehr gut, um Verkehrssysteme 
in ihrer Gesamtheit qualitätsorientiert zu gestalten und weiter zu entwickeln. Ein 
breiterer Einsatz dieses Instruments scheint vor allem im Bereich des IV sinnvoll. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Leitfäden, Normen, Richtlinien 
Allgemeines Für die Durchführung der fachlichen, zum Teil auch der organisatorischen Aufga-
ben in Verkehrsplanungsprozessen gibt es eine große Zahl von Leitfäden, Nor-
men und Richtlinien. Die Bandbreite reicht von Empfehlungen zur Bemessung und 
zum Entwurf von Verkehrsanlagen über Regelungen zu Verträgen über verkehrs-
planerische Leistungen bis hin zu Gesetzen und Verordnungen zur Durchführung 
formaler Planungsverfahren.  
Für den Bereich der konzeptionellen Verkehrsplanung seien der 'Leitfaden für 
Verkehrsplanungen' [FGSV 2001A] sowie das leider unter missverständlichem 
Nehmen firmierende Konzept 'Mobilitätsmanagement' (UBA 2001c) ausdrücklich 
genannt. 
Die Regelungen sind für ihren sachlichen Bereich im allgemeinen universell for-
muliert, also nicht auf bestimmte Akteure oder konkrete Planungsprozesse bezo-
gen. Sie bilden den Rahmen zur Ausgestaltung von Planungsverfahren. Der Ü-
bergang von Leitfäden etc. zu Checklisten (siehe folgender Abschnitt) ist flie-
ßend. 
Quellen FGSV 1995, FGSV 1996A, FGSV 2001A, UBA 2001C u.v.a.m. 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen  Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen (x) prozessbezogen x 
Festlegung von Qualitätszielen (x) übergreifend  
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
x Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen (x) Pilotprojekt  
Ständige Verbesserung  Daueranwendung x 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen  Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
x 
Projektorganisation (x) Akteursübergreifende QM-Elemente (x) 
Fachplanungsverfahren x Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
x 
Kommunikation/Beteiligung (x) Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
 
Bewertung  Leitfäden, Normen und Richtlinien sind unverzichtbarer Rahmen für die fachliche 
Arbeit in Verkehrsplanungsprozessen sowie für deren Organisation und Durchfüh-
rung. In dieser Rolle kommt ihnen auch innerhalb eines Qualitätsmanagements 
große Bedeutung zu. Für ihre konkrete praktische Umsetzung sind allerdings 
meist größere Transferschritte zu leisten, so dass sie nicht als unmittelbare Hand-
lungshilfen analog zu Prozessablaufplänen verstanden werden können. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Checklisten, Ablaufpläne  
Allgemeines Für einzelne standardisierte, wiederkehrende Planungsabläufe bestehen allge-
mein verfügbare Checklisten und Ablaufpläne, die zur Vereinheitlichung von Ver-
fahrensabläufen dienen und ihre Durchführung erleichtern sollen. Beispiele sind 
die ‚Ablaufspläne zur Erlangung von Baurecht für Bundesfernstraßen’, welche die 
komplexen rechtlichen Normen anschaulich grafisch in Form von Flussdiagram-
men umsetzen.  
Checklisten für konzeptionelle Planungen wurden vom FGSV-Arbeitskreis ‚Mobili-
tätsmanagement’ erstellt. [UBA 2001C]. Sie beinhalten unter anderem die für ver-
schiedene Handlungsansätze und Maßnahmenpakete erforderlichen Akteure, die 
Maßnahmenziele, die Maßnahmenbestandteile, potenzielle Hindernisse sowie 
weiterführende Literaturangaben. 
Auch die QM-Systeme in Ingenieurbüros, Verkehrsunternehmen und Verkehrs-
verwaltungen arbeiten mit solchen, dann allerdings akteursinternen Verfahrensbe-
schreibungen. 
Quellen BAUER/BURGER 1998, CONRAD 2000, UBA 2001A, UBA 2001C , EBA 2002  
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen  Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen  prozessbezogen x 
Festlegung von Qualitätszielen  übergreifend  
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
x Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen  Pilotprojekt  
Ständige Verbesserung  Daueranwendung x 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen  Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
x 
Projektorganisation x Akteursübergreifende QM-Elemente x 
Fachplanungsverfahren x Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
x 
Kommunikation/Beteiligung (x) Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
 
Bewertung  Grundsätzlich erscheinen Checklisten und Ablaufpläne als sehr gut geeignet, um 
typische Fehler wie das Vergessen von Arbeitsschritten, falsche Verfahrensabfol-
gen oder die fehlerhafte Methodenwahl zu vermeiden. Sie bergen jedoch zugleich 
die Gefahr, dass Besonderheiten des konkreten Planungsprozesses, welcher 
andere oder erweiterte Verfahrenswege erfordert, nicht erkannt werden.  
Es erscheint sinnvoll, Checklisten und Ablaufpläne in erweitertem Umfang auch in 
der Verkehrsplanung einzusetzen, sofern durch Prüfmechanismen in den Verfah-
rensbeschreibungen sowie durch die Ausbildung der Anwender sicher gestellt 
wird, dass es nicht zu Fehlanwendungen kommt. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Sicherheitsaudits 
Allgemeines Sicherheitsaudits dienen dazu, durch eine systematische, unabhängige Prüfung 
der Entwürfe von Verkehrsanlagen sicherheitsrelevante Fehler vor der baulichen 
Realisierung zu entdecken und dadurch zu vermeiden. Sie sind gleichsam die 
institutionalisierte Umsetzung des sogenannten Vier-Augen-Prinzips mit der Be-
sonderheit, dass der Prüfer vom Entwurfsverfasser unabhängig sein soll.  
Im Ausland bereits seit einigen Jahren angewendet, hat das Sicherheitsaudit mit 
der Veröffentlichung der ‚Empfehlungen für Sicherheitsaudits von Straßen (ESAS)’ 
seit 2002 auch in Deutschland Fuß gefasst. Forschungen zu weiteren Anwen-
dungsbereichen (insbesondere Lichtsignalsteuerungen) laufen. 
Quellen FGSV 2002, BRÜHNING 2003 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen  Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen  prozessbezogen x 
Festlegung von Qualitätszielen  übergreifend  
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
 Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt  
Ständige Verbesserung  Daueranwendung x 
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen  Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
x 
Projektorganisation  Akteursübergreifende QM-Elemente (x) 
Fachplanungsverfahren x Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
x 
Kommunikation/Beteiligung  Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
(x) 
Bewertung  Das Grundprinzip des Sicherheitsaudits – die systematische und unabhängige 
Prüfung von Planungsergebnissen – ist für qualitätsorientierte Planungsprozesse 
unverzichtbar. In der Praxis muss sich aber weisen, ob auf dem überschaubaren 
Verkehrsplanungsmarkt die erforderliche Unabhängigkeit hergestellt werden kann 
und inwieweit eine kritikfähige Planungskultur Fuß fassen kann. Ferner ist kritisch 
zu prüfen, inwieweit die Orientierung des Audits allein auf einen Aspekt – hier die 
Verkehrssicherheit – dem Gedanken einer ganzheitlichen, integrierten Planung 
zuwiderläuft. 
Grundsätzlich verbinden sich mit dem Prinzip der Auditierung große Chancen für 
qualitativ hochwertige und effiziente Planungen, die auch auf weiteren Feldern der 
Verkehrsplanung angewandt werden sollten. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Benchmarking 
Allgemeines Benchmarking-Verfahren, also Leistungsvergleiche verschiedener Organisationen 
mit dem Ziel, voneinander zu lernen und ‚best practices’ zu identifizieren, sind im 
Bereich Verkehr bislang noch wenig verbreitet. Erfahrungen liegen bislang haupt-
sächlich im ÖPNV vor (NESEMEIER 1997, ROTHER/VETTER 1998). Weitgehendstes 
Beispiel mit Bezug zum Gesamtverkehr ist der ‚interkommunale Leistungsver-
gleich Mobilität’, bei dem im Rahmen eines Modellversuchs das Gesamtverkehrs-
system dreier Städte anhand unterschiedlicher Parameter und aus verschiedenen 
Beurteilungsquellen verglichen wurde. 
Benchmarking-Verfahren im Verkehr werden in Abschnitt 7.2.4 vertieft unter-
sucht. 
Quellen NESEMEIER 1997, ROTHER/VETTER 1998, VON HUGO/BOHNET, DREWS-
BORRMANN/JAKUBOWSKI 2002, FIETSERSBOND 2002, BEST 2003 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen  Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen x prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen (x) übergreifend x 
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
 Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt x 
Ständige Verbesserung  Daueranwendung  
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen x Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
(x) 
Projektorganisation (x) Akteursübergreifende QM-Elemente x 
Fachplanungsverfahren  Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
(x) 
Kommunikation/Beteiligung x Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
x 
Bewertung  Die analysierten Benchmarking-Beispiele zeigen, dass diese Methode von hohem 
Nutzen sein kann zur Generierung eines objektiven Bildes vom Zustand eines 
Verkehrssystems und von den Ansprüchen an das System sowie zum Austausch 
von Erfahrungen, zur Initiierung interkommunaler Lernprozesse und zur Vermitt-
lung erfolgreicher Handlungsstrategien und Maßnahmen.  
Benchmarking kann daher zur weiteren Verbreitung und zur Weiterentwicklung 
empfohlen werden. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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BYPAD-Verfahren 
Allgemeines Das BYPAD- (Bicycle Policy Audit-) Verfahren wurde in den Jahren 1999 bis 2001 
im Rahmen eines EU-Projekts entwickelt. Es handelt sich um ein Bewertungsver-
fahren, in dem verschiedene Akteure anhand eines vorgegebenen Fragenkatalogs 
die Qualität des Radverkehrs ihrer Stadt auf verschiedenen Ebenen (u.a. Infra-
struktur, Politik, Mittelbereitstellung, ...) bewerten sollten. Wesentliches Element 
des Verfahrens ist die Konsensbildung der Akteure über die Einschätzung und die 
daraus folgenden Handlungserfordernisse. 
Das BYPAD-Verfahren wird in Abschnitt 7.2.6 vertieft untersucht. 
Quellen LEHNER-LIERZ 2001 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen  Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen x prozessbezogen  
Festlegung von Qualitätszielen (x) übergreifend x 
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
(x) Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen (x) Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen  Pilotprojekt x 
Ständige Verbesserung  Daueranwendung  
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen x Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
(x) 
Projektorganisation (x) Akteursübergreifende QM-Elemente x 
Fachplanungsverfahren  Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
(x) 
Kommunikation/Beteiligung x Projekt- und akteursübergreifende konti-
nuierliche Verbesserung. 
X 
Bewertung  Das BYPAD-Verfahren erweist sich in der bisherigen Anwendung als fruchtbares 
Instrument für eine institutionsübergreifende Verständigung über den Stand der 
Radverkehrspolitik. Positiv ist vor allem die Integration der politischen, organisato-
rischen und ressourcenbezogenen Handlungsfelder. Offen bleibt aber, inwieweit 
die einheitlich vorgegebene Bewertungsskala tragfähig ist und ob der Sprung von 
der Analyse in die Umsetzung gelingt. 
Insgesamt stellt sich das BYPAD-Verfahren als interessanter Ansatz dar, der auch 
in anderen Bereichen des Verkehrs erprobt werden sollte. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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Leistungsanreize beim Erbringen verkehrsplanerischer Leistungen 
Allgemeines Als Beispiel für die Schaffung von Leistungsanreizen in der Verkehrsplanung be-
schreibt STÖVEKEN [2000] eine ÖPNV-Planung, bei der das Honorar des Planers 
teilweise an die mit der Umsetzung der Planung zu erzielenden Einsparungen an 
Betriebskosten gekoppelt war. Damit entstand für den Planer ein besonderer An-
reiz, eine Lösung zu entwickeln, die das Planungsziel (hier: Kostenreduzierung im 
Busverkehr) optimal erfüllt. 
Quellen STÖVEKEN 2000 
Bezug zu QM-Elementen und -Schritten Bezugsdimension der Verkehrsplanung 
akteursbezogen  Erhebung des Zustands und der Anforde-
rungen  prozessbezogen x 
Festlegung von Qualitätszielen (x) übergreifend  
Festlegung von Prozessen und Verant-
wortlichkeiten 
 Realisierungsstatus 
Bereitstellung von Ressourcen  Idee/Konzept  
Kontrolle der Prozesse und Leistungen x Pilotprojekt x 
Ständige Verbesserung x Daueranwendung  
Bezug zu Einflussfeldern von Verkehrspla-
nungsprozessen 
Erfüllung spezifischer Anforderungen 
Rahmenbedingungen x Verwendung verkehrsplanungs-
spezifischer Verfahren 
 
Projektorganisation (x) Akteursübergreifende QM-Elemente x 
Fachplanungsverfahren  Angemessene Detaillierung/Flexibilität von 
Prozessbeschreibungen 
 
Kommunikation/Beteiligung  Projekt- und akteursübergreifende 
kontinuierliche Verbesserung. 
x 
Bewertung  Die Steuerung der Qualität von Leistungen über ökonomische Anreize ist zweifel-
los ein bewährtes und taugliches Instrument. Im Bereich der Verkehrsplanung wird 
es aber in der Regel schwierig sein, zum Beispiel für einen VEP geeignete Er-
folgskriterien zu definieren, die tatsächlich im Einflussbereich des Leistungserstel-
lers – hier des Planers – liegen. Auch ist nach den ausgewerteten Praxiserfahrun-
gen die fachliche Qualität von Planungen in der Regel nicht problematisch, so 
dass es keiner gesonderter Leistungsanreize bedarf. 
Der Einsatzbereich des Instruments in der Verkehrsplanung dürfte daher eher auf 
Nischenanwendungen beschränkt sein. Dennoch sollten der Grundgedanke wei-
terverfolgt und mögliche Anwendungsbereiche erschlossen werden. 
Legende  x trifft zu; ist erfüllt  
 (x) trifft teilweise/bedingt zu; ist teilweise/bedingt erfüllt  
  trifft nicht zu, ist nicht erfüllt 
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7.2 Vertiefende Untersuchung ausgewählter Qualitätsmanagement-Ansätze 
7.2.1 Allgemeines 
Die Übersicht über die bestehenden Ansätze zur QM-Anwendung in der Verkehrsplanung in 
Abschnitt 7.1 hat gezeigt, dass bereits sehr interessante und ausbaufähige Ansätze existie-
ren. Im Folgenden sollen jene Ansätze eingehender untersucht werden, für die bereits Erfah-
rungen vorliegen und bei denen davon auszugehen ist, dass ihnen Relevanz und Innovati-
onspotenzial für die Gesamtverkehrsplanung (über ÖPNV-Angebotsplanung hinaus) zu-
kommt. In Bild 40 sind die Einschätzungen, die zur Auswahl von fünf Ansätzen geführt ha-
ben, dargestellt. 
 
Vorliegende  
Erfahrungen ... 
Relevanz und  
Innovations-
potenzial ... 
 ... für Gesamtverkehrsplanung 
Qualitätsmanagementsysteme in Ingenieurbüros X X 
Qualitätsmanagementsysteme in Verkehrsunternehmen X – 
Qualitätsmanagementsysteme in Verkehrsverwaltungen (X) X 
Beschwerdemanagement (x) X 
Kundenbezogene Qualitätsmessung – X 
Leitfäden, Normen, Richtlinien X – 
Sicherheitsaudits (X) – 
Checklisten, Ablaufpläne X – 
Benchmarking (X) X 
BYPAD-Verfahren (X) X 
Leistungsanreize für verkehrsplanerische Leistungen (X) – 
X = trifft zu/ist gegeben  (X) = trifft bedingt zu/ist bedingt gegeben – = nicht zutreffend 
Bild 40: Auswahlkriterien vertieft zu untersuchender QM-Ansätze (grau hinterlegt: ausge-
wählte Ansätze) 
Für die vertieften Untersuchungen wurden zugängliche Materialien ausgewertet und zum Teil 
Gespräche mit Vertretern der Qualitätsmanagement anwendenden Institutionen geführt.  
In den folgenden Abschnitten werden die Ansätze und Verfahren beschrieben und es werden 
vorliegende Erfahrungen dargestellt. Jeder Ansatz wird im Hinblick auf seine Probleme und 
Chancen bewertet.  
 
7.2.2 Beispiel 1: Qualitätsmanagementsysteme in Ingenieurbüros 
Um Erfahrungen von Ingenieurbüros mit QM-Systemen zu erfassen, wurde anhand von Zer-
tifizierungslisten der Zertifizierungsagenturen sowie von Werbematerialien eine Liste von 
Ingenieurbüros zusammengestellt, die auch im Bereich der Verkehrsplanung tätig sind. Alle 
gefundenen Büros beschäftigen sich vorrangig mit Entwurf und Bau von Infrastruktureinrich-
tungen, unter anderem von Verkehrswegen. Konzeptionelle Verkehrsplanungen und Ver-
kehrsuntersuchungen werden in allen Büros durchgeführt, zählen aber bei keinem der Un-
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ternehmen zum Kerngeschäft. Zertifizierte Büros, die ihren Leistungsschwerpunkt im Bereich 
der konzeptionellen Verkehrsplanung haben, wurden in den verwendeten Quellen nicht ge-
funden und sind dem Autor auch im Verlauf der gesamten Forschungsarbeit nicht bekannt 
geworden.  
Aus der Liste wurden sechs Büros zufällig ausgewählt und an deren QM-Beauftragten ein 
Gesprächsleitfaden für ein Telefoninterview (Anhang 4-2) versandt. Ende Januar 2003 wur-
den mit fünf der Ansprechpartner telefonisch Leitfadeninterviews durchgeführt, zu dem 
sechsten kam kein Kontakt zustande. Die Gespräche wurden vom Autor handschriftlich pro-
tokolliert. 
Ein Unternehmen hat weniger als 50, die übrigen zwischen 200 und 1000 Mitarbeitern. 
Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse aus den Interviews zusammengefasst: 
Motivation zur Einführung von Qualitätsmanagement  
Bei allen Büros war das Interesse, interne Abläufe zu optimieren und ein System zum Cont-
rolling von Projekten zu erhalten, ein wesentlicher Anlass für die Einführung eines QM-
Systems. In einem Fall waren daneben schwerwiegende Qualitätsprobleme ausschlagge-
bend, zwei Büros ließen sich von der QM-Mode Mitte der 90er Jahre leiten. Für alle vier gro-
ßen Büros war außerdem der internationale Consulting-Markt, auf dem die Forderung nach 
zertifiziertem QM häufig auftritt, von Bedeutung. 
Maßgebend für die Entscheidung zur Zertifizierung war in allen Büros der Werbeeffekt des 
Zertifikats und in zwei Fällen der Wunsch, die 'Richtigkeit' des erarbeiteten QM-Systems ex-
tern überprüfen zu lassen. Drei Büros wurden Mitte, eines Ende der 90er Jahre nach der 
alten Norm, eines in 2000 nach der neuen Norm zertifiziert. 
Erfolgsbedingungen 
Die Unternehmensleitung muss hinter der QM-Einführung und hinter dem System stehen. In 
einem Fall haben die Geschäftsführer persönlich QM-Kurse besucht und wesentliche Teile 
des Systems entwickelt. Wo die Unternehmensleitung nicht nachhaltig hinter dem System 
steht (zwei Fälle), verschwindet es bald aus dem Arbeitsalltag. 
Das QM-System muss im Unternehmen hierarchieübergreifend entwickelt, kommuniziert und 
weiterentwickelt werden. QM-Systeme, die in Top-down-Manier eingeführt wurden, stießen 
bei den Mitarbeitern auf Ablehnung. Den Mitarbeitern muss in den Arbeitsabläufen die Zeit 
für Qualitätsmanagement eingeräumt werden, das heißt die QM-Abläufe (Dokumentation, 
Controlling) dürfen keine wesentliche zusätzliche Belastung bedeuten. Während jüngere 
Mitarbeiter für QM-Systeme als Arbeitshilfen (Checklisten usw.) in der Regel dankbar sind, 
treffen sie bei älteren Mitarbeitern mit umfassender Berufserfahrung häufiger auf Ablehnung.  
Drei Interviewpartner weisen darauf hin, dass ein guter, erfahrener Zertifizierer von großer 
Bedeutung ist.  
Wichtig für den Erfolg und die Akzeptanz des QM-Systems ist die kontinuierliche Verbesse-
rung und Weiterentwicklung. Aus zwei Unternehmen wurde berichtet, dass das System mit 
zunehmender Verschlankung auf vermehrte Akzeptanz bei den Mitarbeitern stieß. 
Die alte Norm (Ausgabe 1994 der DIN EN ISO 9000 ff.) war für Ingenieurbüros durch ihre 
starke Orientierung auf produzierendes Gewerbe ungeeignet. Im Bemühen, den Normforde-
rungen gerecht zu werden, wurden Systeme installiert, die in der Büropraxis untauglich wa-
ren und bei den Mitarbeitern nicht akzeptiert wurden. Es wurde von Büros berichtet, die aus 
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diesem Grund bereits eingeführte Systeme wieder aufgegeben haben. Die neue Norm mit 
ihrem offeneren und prozessorientierten Ansatz passt nach übereinstimmenden Aussagen 
gut auf die Verhältnisse in Ingenieurbüros. 
Systemmerkmale 
In keinem der Systeme gibt es spezifische Prozessvorschriften für Verkehrsplanungsprozes-
se. In drei der Büros sind häufig vorkommende fachliche Verfahren anhand von Checklisten 
und Verfahrensvorschriften geregelt, in den anderen bestehen nur fachunabhängige Leitli-
nien zur Abwicklung von Projekten (internes Projektmanagement). Die Koordination von Pro-
jekten (akteursübergreifendes Projektmanagement) wird in drei der Büros insofern vom QM-
System erfasst, als Projektmanagement zum Leistungsangebot gehört und daher Regelun-
gen dazu getroffen sind. Im übrigen beschränken sich die QM-Systeme auf bürointerne Pro-
zesse. 
Als problematisch wurde von allen Büros die Normforderung nach Einführung von Kennzah-
len beurteilt, da es in Planungs- und Entwurfsprozessen kaum einfach zu erhebende, aussa-
gekräftige Kennzahlen gibt. 
Wirkungen 
Positive Wirkungen der QM-Systeme wurden von vier der Büros berichtet: Fehler konnten 
reduziert und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden. In zwei der vier Erfolgsfälle stellten 
sich die Erfolge erst nach aufwändigen Umbauten des Systems ein. In einem Büro kam das 
QM-System praktisch nicht zur Anwendung; hier wird zur Zeit eine Überarbeitung in Richtung 
der neuen Norm vorgenommen. Zwei Büros weisen auf den hohen Nutzen einer einheitli-
chen Projektdokumentation – auch im Hinblick auf die zunehmende Anzahl von Rechtsstrei-
tigkeiten – hin. Unmittelbare Kundenwirkungen wurden von keinem Büro berichtet. Zwei der 
Interviewpartner vermuteten, dass nur dank des QM-Systems die Auftragnehmer in wün-
schenswert hohem Maß zufriedengestellt werden konnten und dadurch auch das Image des 
Unternehmens verbessert wurde. Ein Büro berichtet von einzelnen Beispielen, in denen das 
Büro in Planungsprozessen durch effiziente Arbeit auch (moralischen) Druck auf auftragge-
bende Verwaltungen ausüben konnte, ähnlich rasch und zielorientiert zu arbeiten. 
Bewertung 
QM-Systeme in Planungsbüros können unter den oben genannten Voraussetzungen (starker 
Rückhalt durch die Unternehmensführung, Qualitätskultur im Unternehmen, Einbindung der 
Mitarbeiter, Beschränkung des Systems auf das Wesentliche, ständige Weiterentwicklung) 
positiv auf die unternehmensinternen Abläufe wirken. Auch von einer positiven Folgewirkung 
auf die fachliche Qualität der Leistungen sowie auf den Ablauf der Planung ist auszugehen. 
Von den in Kapitel 6 ermittelten Problemschwerpunkten in der Planung wirkt das QM-
System auf alle Einflussgrößen, die üblicherweise im Handlungs- und Zuständigkeitsbereich 
von Ingenieurbüros stehen (insbesondere ‚Fachkompetenz der Akteure', ‚Projektmanage-
ment’, ‚Durchführung der Fachplanung'). Dem Ingenieurbüro bleiben allerdings erhebliche 
Spielräume, wie es das QM-System inhaltlich ausfüllt.  
Die oben genannten Erfolgsbedingungen zeigen wiederum deutlich, dass Qualitätsmanage-
ment nur dann ein erfolgreiches Instrument sein kann, wenn Motivation und Handlungskultur 
in der Anwendungsumgebung dazu passen (vgl. Abschnitt 2.3.4). 
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Die Neufassung der DIN EN ISO 9000 ff. hat erheblich dazu beigetragen, Ingenieurbüros die 
Einführung eines zertifizierten Qualitätsmanagements zu erleichtern. Diesen Wandel gilt es 
unter Umständen deutlicher publik zu machen, um Unternehmen, welche durch die alte 
Norm (verständlicherweise) von der QM-Anwendung abgeschreckt wurden, erneut zur Be-
fassung mit dem Thema zu animieren.  
Unabhängig von der unmittelbaren Wirkung auf Planungsprozesse ist anzunehmen, dass 
von einer expliziten und nach außen dokumentierten Qualitätsorientierung in Ingenieurbüros 
auch eine Signalwirkung auf andere Akteure und auf den Ablauf von Planungen ausgeht. 
Die weitere Einführung von QM-Systemen in Ingenieurbüros kann grundsätzlich empfohlen 
werden, sofern in den Unternehmen die oben genannten Voraussetzungen bestehen.  
 
7.2.3 Beispiel 2: Qualitätsmanagementsysteme in Verkehrsverwaltungen 
Im Vergleich zur freien Wirtschaft sind QM-Systeme in Verwaltungen in Deutschland bislang 
noch wenig verbreitet. Dagegen gibt es im Ausland bereits eine ganze Reihe von 
Verkehrsverwaltungen, die ein QM-System aufgebaut haben.  
Nachfolgend werden die Ergebnisse einer Studie der World Road Association (PIARC) und 
das QM-Konzept des schweizerischen Bundesamts für Strassenbau (ASTRA) vorgestellt. 
Ferner werden die qualitätsbezogenen Aktivitäten des Hessischen Landesamts für Straßen- 
und Verkehrswesen (HLSV) skizziert. 
PIARC-Studie 
Das 'PIARC Committee on Performance of Road Administrations' führte in den Jahren 1996 
bis 1999 eine Untersuchung zum Thema "Qualitätssysteme und verbesserte Leistungen" 
durch [PIARC 2000]. Kern der Untersuchung war eine schriftliche Befragung von Straßen-
verwaltungen weltweit zum Stand und zu Erfahrungen mit QM-Systemen. Insgesamt 27 
Antworten aus 19 Ländern konnten ausgewertet werden. Mehr als 75% der Verwaltungen 
besitzen bereits ein QM-System oder planen, eines einzuführen. Lediglich 40% streben auch 
eine Zertifizierung an. Der Fokus der befragten Verwaltungen liegt durchweg auf Straßenbau 
und Straßenunterhaltung; Verkehrsplanungsprozesse im engeren Sinn wurden in der Unter-
suchung nicht betrachtet. 
Die Schlussfolgerungen der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
· Die Erfahrungen der Verwaltungen sprechen für ein QM-Modell, in dem organisatorische 
Funktionen und Projekte zwei Dimensionen des Systems darstellen.  
· Die Implementierung von QM-Systemen kann zu Klarheit und Transparenz innerhalb der 
Verwaltung beitragen und so auch die Reorganisation erleichtern. 
· Die Vorteile und die erzielten Effizienzverbesserungen werden von allen Verwaltungen, 
die ein QM-System eingeführt haben, als ausreichend angesehen, um das System bei-
zubehalten. Die laufenden Kosten für die kontinuierliche Verbesserung und die Syste-
maudits werden in jedem der berichteten Fälle als sinnvolle Investition beurteilt. 
· Hinsichtlich Zwecken und Vorteilen einer Zertifizierung für Straßenverwaltungen gibt es 
kein einheitliches Bild.  
· Einheitliches Merkmal aller Verwaltungen, die erfolgreiches Qualitätsmanagement betrei-
ben, ist die Verpflichtung und Führung zu Qualität auf höchster Leitungsebene. Dies ist 
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als wesentlicher Bestandteil der Organisationskultur zukünftiger Straßenverwaltungen zu 
sehen. 
· Die zentralen Vorteile der Qualitätssysteme sind: 
- verbesserte Kundenorientierung, 
- verbesserte Verantwortlichkeit und Klarheit der Rollen, 
- weniger Nacharbeit, 
- größere Effizienz, 
- ein vernünftiger Rahmen, um über angemessene Qualität zu entscheiden, und 
- methodische Programme zur Korrektur. 
Schweizerisches Amt für Straßen 
Das schweizerische Amt für Straßen (ASTRA) hat bereits seit 1993 sukzessive Qualitätsma-
nagement eingeführt und ist seit 2001 nach der DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert [KUEPFER 
2003, O.A. 2002B, BUNDESAMT FÜR STRASSENBAU 1994].  
Anlässe für die Beschäftigung mit Qualitätsmanagement waren zum einen die Restrukturie-
rung und Modernisierung der gesamten schweizerischen Straßenverwaltung, zum anderen 
Praxisdefizite bei der Überwachung und Kontrolle externer Leistungen sowie bei der Politik-
beratung.  
In einem ersten Schritt führte das ASTRA 1994 einen Stufenplan für QM-Anforderungen an 
beauftragte Unternehmen in Projektierung und Bau von Nationalstraßen ein. In Abhängigkeit 
von Bauwerksklassen, welche die Schwierigkeiten und Qualitätsniveaus repräsentieren, 
mussten die Unternehmen QM-Elemente eingeführt haben, vertraglich QM-Maßnahmen zu-
sichern oder über ein zertifiziertes System verfügen. Durch den Stufenplan mit angemesse-
nen Fristen, durch die eigenen Bemühungen des ASTRA und der kantonalen Straßenverwal-
tungen, QM-Elemente einzuführen, und dank der gleichzeitigen Einführung des Merkblatts 
zu Qualitätsmanagement durch den Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Verein 
(SIA) konnten diese Forderungen problemlos und im Konsens mit den Unternehmen einge-
führt werden. 
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre fand eine tiefgreifende Umstrukturierung und Moder-
nisierung der schweizerischen Straßenverwaltung statt, in deren Folge im ASTRA ein eige-
nes QM-System und – eng damit verknüpft – ein EDV-basiertes Führungssystem eingeführt 
wurden. Lag in der ursprünglichen Ausprägung der QM-Elemente der Schwerpunkt noch auf 
Verkehrsbauwerken, so erfasst er nun auch die Unterstützung der Verkehrsplanung und 
Verkehrspolitik auf Bundesebene.  
Als Erfolge des QM-Systems nennt KUEPFER (2003) unter anderem: 
· bessere Kommunikation mit internen und externen Kunden, 
· Erhöhung der Transparenz der Aufgaben und Tätigkeiten, 
· raschere und ressourcenschonendere Bewältigung der Aufgaben, 
· bessere Zugänglichkeit zu vorliegenden (archivierten) Informationen, 
· einheitliche Dokumentenführung und einfache Änderung von Dokumentvorlagen, 
· besseres Verständnis der Mitarbeiter für die eigenen Prozesse und ihre Schnittstellen 
sowie 
· Verringerung des Einarbeitungsaufwands für neue Mitarbeiter. 
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Hessisches Landesamt für Straßen und Verkehrswesen 
Das Hessische Landesamt für Straßen und Verkehrswesen bereitet die Einführung eines 
QM-Systems für das Jahr 2003 vor. Erfahrungen mit einem eingeführten System im Sinne 
dieses Kapitels liegen mithin noch nicht vor. Da sich das Qualitätsmanagement jedoch in den 
umfassenden Prozess der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung im Land Hessen 
einbettet, sollen hier kurz deren wesentliche Elemente genannt werden [HLSV 2002, SPAR-
MANN 2000, MORITZ 2000]: 
· Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens als Voraussetzung für ein effektives 
Controlling und für Budgetverantwortung. 
· Einrichtung einer projektorientierten Organisationsstruktur mit ämterübergreifenden 
Projektteams unter Leitung eines Projektmanagers mit Projektbüro. 
· Bündelung von Fachkompetenzen zu spezialisierten Aufgaben in Kompetenzzentren. 
· Erstellung eines hierarchisch gegliederten Produktkatalogs, in dem alle Leistungen der 
Verwaltung inhaltlich und quantitativ beschrieben sind und die (potenziellen) Kunden zu-
geordnet sind. 
· Erstellung eines Zielsystems 'Verkehr' mit den verkehrspolitischen Zielen, an denen sich 
die Erstellung der Leistungen inhaltlich orientiert. 
· Einführung eines Kontraktmanagements zur internen und externen Abgrenzung von Auf-
gaben und Verantwortungsbereichen.  
Das geplante QM-System bildet eine Klammer um diese einzelnen Elemente und bietet die 
Werkzeuge für deren operative Umsetzung. 
Bewertung 
Die untersuchten Anwendungen von QM-Systemen in Verkehrsverwaltungen zeigen, dass 
Qualitätsmanagement 
· grundsätzlich auch für Verwaltungen geeignet und anwendbar ist und 
· ähnlich positive Effekte auf interne Abläufe und die Arbeitsqualität erwarten lässt, wie 
dies bei Ingenieurbüros der Fall ist. 
In allen untersuchten Fällen handelt es sich allerdings um große, spezialisierte Fachbehör-
den, die intern einen hohen Grad an Arbeitsteilung aufweisen, eine vergleichsweise große 
Autonomie besitzen und deren Hauptbetätigungsfeld eher in Straßenbau und Straßenunter-
haltung liegt als in der Verkehrsplanung. Insofern kann nicht von einer allgemeinen Über-
tragbarkeit der Erfahrungen auf andere Behörden – beispielsweise auf kommunale Ver-
kehrsverwaltungen – ausgegangen werden.  
Ferner wird an den Beispielen des ASTRA und des HLSV deutlich, dass QM-Systeme in der 
Straßenverwaltung mit Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung verknüpft sind. Es ist 
davon auszugehen, dass dieser Zusammenhang nicht zufällig ist, sondern dass die in der 
Verwaltungsmodernisierung angelegte Umorientierung von behördlichem Tun in Richtung 
wirtschaftsnäherer Denk- und Handlungsweisen unabdingbare Voraussetzung für ein Quali-
tätsmanagement ist. 
Insgesamt muss bei den vorliegenden Beispielen offen bleiben, ob auch nachgeordnete und 
kleinere Verwaltungen mit breitem Aufgabenspektrum, wie etwa kommunale Planungsämter, 
einer Verbesserung durch Qualitätsmanagement zugänglich sind, und inwieweit sich einzel-
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ne QM-Elemente auch ohne eine durchgreifende Verwaltungsreform sinnvoll und wirksam 
verankern lassen. 
Dennoch reicht auch die Bedeutung von QM-Systemen in großen Verkehrsverwaltungen 
über die Planungsprozesse, in denen diese Verwaltungen Planungsträger sind, hinaus: Zum 
einen besitzen Verkehrsverwaltungen als Zuwendungsgeber und Genehmigungsbehörden 
für verkehrliche Maßnahmen erhebliche Einflüsse auf Vorgaben für Ablauf und Inhalt vieler 
Planungen (Beratung und Qualitätskontrolle), zum anderen können sie ein positives Beispiel 
für nach- und nebengeordnete Behörden abgeben. Das Vorgehen des ASTRA, von Externen 
QM-Elemente einzufordern, zeigt überdies eine hohe Durchdringung der gesamten Fachak-
teure, so dass von einem insgesamt sehr positiven Nutzen von QM-Systemen in Verkehrs-
verwaltungen auszugehen ist. 
 
7.2.4 Beispiel 3: Beschwerdemanagement 
Unter Beschwerdemanagement sind alle systematischen Maßnahmen des Beschwerdeemp-
fängers zur Stimulierung, Annahme, Bearbeitung und Auswertung von Beschwerden zu ver-
stehen. Entgegen der traditionellen Haltung, nach der Beschwerden vom Empfänger haupt-
sächlich als negativ empfunden werden, steckt hinter dem Beschwerdemanagement die 
Grundidee, dass eine Beschwerde zwei Chancen birgt:  
· Die erste Chance besteht darin, den Beschwerdeführer doch noch zufrieden zu stellen 
und so die Chance zu erhöhen, ihn als Kunden zu behalten.  
· Die zweite Chance besteht darin, dass der Beschwerdeempfänger aus erster Hand et-
was über die Defizite seiner eigenen Leistungen erfährt und so die Möglichkeit bekommt, 
diese Leistungen künftig zu verbessern.  
Im Modellvorhaben 'Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt' des Umweltbundesamtes 
wurden Mitte 2002 in den drei Modellstädten Lingen, Lutherstadt Wittenberg und Plauen un-
ter dem Namen 'Mängelcoupon-Aktion' Beschwerdemanagement-Verfahren durchgeführt. 
Die Verfahren wurden mit Stand Ende 2002 durch den Autor anhand von Unterlagen der 
Städte und telefonischen Aussagen von Mitarbeitern der Verwaltung analysiert. Die ausführ-
liche Analyse ist in BLEES/HILDEBRANDT/KRAUSE (2003, S. 38 FF.) dokumentiert. Die Analyse 
führt zu den nachfolgend dargestellten Bewertungen und Empfehlungen. 
Bewertung 
Die Erfahrungen in den drei Modellstädten zeigen, dass sich das Instrument Beschwerde-
management in der hier praktizierten Form von Mängelcoupon-Aktionen sehr gut eignet, um 
ein vorhandenes Verkehrssystem zu pflegen und weiterzuentwickeln. Das Beschwerdema-
nagement ist insbesondere imstande, das Erfahrungs- und Wissenspotenzial der Ver-
kehrsteilnehmer effizient und zielgerichtet zu erschließen und zu nutzen, wie es mit kaum 
einer anderen Untersuchungsmethode möglich ist.  
Inhaltlich liegt der Nutzen vor allem im Erkennen und Beheben punktueller und akuter Prob-
leme. Darüber hinaus können die benannten Mängel und Anregungen auch in die Erarbei-
tung von übergeordneten Konzepten und Strategien eingespeist werden. Sie dienen dabei 
auch zur Handlungslegitimation gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 
Bei der Verbreitung der Mängelcoupons ist es sinnvoll, mehrere Wege zu beschreiten, um 
einerseits eine hohe Durchdringung zu erreichen und andererseits die Erhältlichkeit der 
Coupons über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten. Besonders wirksam erscheint eine 
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einmalige Verteilung an alle Haushalte, die kostengünstig durch die Auslage der Coupons in 
öffentlichen Einrichtungen und durch die Veröffentlichung im Internet ergänzt werden kann. 
Die Fragebogen sind so zu gestalten, dass den Bürgerinnen und Bürgern hinreichend Platz 
für individuelle Anmerkungen bleibt. 
Grundsätzlich sollten das Beschwerdemanagement kontinuierlich laufen, um die zeitnahe 
Meldung neu aufgetretener Mängel zu ermöglichen. Dabei ist sinnvoll, in jährlichen Aktionen 
öffentlich die Möglichkeit für Beschwerden ins Bewusstsein zu rufen. 
Bei der Bearbeitung der Mängelcoupons erscheint ein strukturiertes, systematisches Vorge-
hen zwingend erforderlich, um die Einheitlichkeit und Effizienz der Bearbeitung zu gewähr-
leisten. Dabei muss die Lösung der benannten Probleme – auch institutionsübergreifend – 
bzw. die nachvollziehbare Ablehnung von Anregungen im Vordergrund stehen. Eine bürger-
orientierte Einstellung der Bearbeiter und ein kooperatives Arbeitsklima über Ämter- und 
Verwaltungsgrenzen hinweg ist unerlässliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umset-
zung des Beschwerdemanagements. Hilfreich ist überdies die Anwendung eines Datenbank-
systems, das die einfache Verwaltung der Mängelbearbeitung ermöglicht.  
Über die Bearbeitung der einzelnen Mängelhinweise und Anregungen hinaus sollte regelmä-
ßig, z.B. jährlich, ein Resümee der erhaltenen Hinweise und der ergriffenen Maßnahmen 
gezogen werden. Das Resümee dient der Kontrolle der eigenen Leistungen, dem Erkennen 
von inhaltlichen oder räumlichen Problemschwerpunkten, welche einer summarischen Lö-
sung bedürfen, und letztlich auch der Legitimation des Verwaltungshandelns gegenüber Poli-
tik und Bürgerschaft. 
Die Wirkungen des Beschwerdemanagements auf das Image der Verwaltung und der Ver-
kehrsmittel Fuß und Fahrrad bei den Bürgern konnte im Rahmen der Analyse nicht überprüft 
werden. Hier besteht noch genereller Forschungsbedarf. Plausibel erscheint aber, dass es 
intensiver begleitender Öffentlichkeitsarbeit bedarf, um den Bürgerinnen und Bürgern zu de-
monstrieren, dass ihre Anliegen und Mängelhinweise Ernst genommen werden. Hierzu sollte 
regelmäßig in der Presse über den Stand der Bearbeitung der Beschwerden und die ergrif-
fenen Maßnahmen berichtet werden. Erläuterungen, aus welchen Gründen sich bestimmte 
Forderungen nicht erfüllt werden, können das Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern 
verbessern. 
Insgesamt erscheint Beschwerdemanagement – bei Einhaltung der o.g. Standards zur 
Durchführung – als brauchbares Verfahren, um die Beziehung zwischen Verwaltung und 
Öffentlichkeit zu stärken und eine kundenorientierte Entwicklung des Verkehrssystems zu 
fördern. Es sollte geprüft werden, inwieweit das kommunale verkehrliche Beschwerdemana-
gement in größere Einheiten – z.B. kommunales Gesamt-Beschwerdemanagements oder 
regionales Verkehrs-Beschwerdemanagement eingebunden werden kann. 
 
7.2.5 Beispiel 4: Benchmarking 
Benchmarking ist ein marktbezogenes Verfahren zum Vergleich der Leistungen verschiede-
ner Organisationen miteinander anhand festgelegter Leistungsdaten. Die teilnehmenden 
Organisationen lernen voneinander, indem sie die wirkungsvollsten Methoden (Best Practi-
ces) für bestimmte Abläufe identifizieren und sich gegenseitig zu Verbesserungen anregen. 
Im Verkehrsbereich wurden in den letzten Jahren verschiedene Benchmarking-Verfahren mit 
unterschiedlichen Partnern, Zielsetzungen und Inhalten durchgeführt. Drei Ansätze mit aus-
drücklichem Bezug zur Verkehrsplanung sollen ausführlicher dargestellt werden: der "Inter-
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kommunaler Leistungsvergleich Mobilität" (JAKUBOWSKI/LEHMANN 2000, DREWS-
BORRMANN/JAKUBOWSKI 2002), das "Fietsbalans"-Verfahren (Fietsersbond 2002) und die 
'Citizens' Network Benchmarking Initiative (Bürgernetz Benchmarking Initiative, 2003)70. 
‚Interkommunaler Leistungsvergleich Mobilität’ 
Der ‚Interkommunale Leistungsvergleich Mobilität’ geht von einem aus der ökonomischen 
Theorie hergeleiteten Modell aus, in dem die Kommune (Politik und Verwaltung) Leistung-
sersteller und die Verkehrsteilnehmer Kunden sind (vgl. auch Abschnitt 3.2.4) und basiert 
auf folgenden Thesen: 
a) „Die Anreize für ein effizientes Wirtschaften sind in der kommunalen Mobilitätsplanung 
nur schwach ausgeprägt. 
b) Die Datengrundlagen der Mobilitätsplanung erlauben weder Bürgern noch Planern ein 
Urteil darüber, wie effizient die Mobilitätsplanung arbeitet.“ [JAKUBOWSKI/LEHMANN 2000, 
S.20] 
Zur ersten These wird ausgeführt, dass es in kommunalen Verkehrssystemen für die Kunden 
praktisch keine Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Leistungsersteller gibt. Die zweite 
These hebt darauf ab, dass die üblicherweise in der kommunalen Verkehrsplanung verwen-
deten Daten lediglich beobachtetes Verhalten abbilden, nicht aber dessen Entstehen.  
Beiden Problemen, die einer effizienten Gestaltung des kommunalen Verkehrssystems ent-
gegenstehen, soll mit dem ‚Interkommunalen Leistungsvergleich Mobilität’ begegnet werden, 
indem die Leistungen der Kommune durch städteübergreifende Vergleiche geeigneter Indi-
katoren ermittelt und beurteilt werden. Hierdurch erfährt einerseits die Verwaltung mehr über 
die Wünsche der Bürger und umgekehrt erhalten auch die Bürger Vergleichsmöglichkeiten, 
so dass sich der Rechtfertigungsdruck der Planer erhöht. Als weiterer Effekt können Kom-
munen weitgehend konkurrenzfrei voneinander lernen71. Der Leistungsvergleich gliedert sich 
in die Zielfelder ‚Spezifischer Leistungsauftrag’, ‚Kundenzufriedenheit’, 
,Mitarbeiterzufriedenheit’ und ‚Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz’.  
Im Rahmen einer Pilotstudie in den Städten Dortmund, Hamm und Münster wurde der Leis-
tungsvergleich für die beiden erstgenannten Zielfelder durchgeführt. Um die Erfüllung des 
Leistungsauftrags zu ermitteln, wurden für eine Vielzahl von Indikatoren (z.B. Reisezeit, Er-
schließung, Parkraumangebot), die gemeinsam die Beschaffenheit des Verkehrssystems 
abbilden, insgesamt 110 Kennwerte gebildet. Die Kundenzufriedenheit wurde durch reprä-
sentative schriftliche Befragungen in der Bevölkerung sowie durch ergänzende Meinungsbil-
der unter unsystematisch ausgewählten Pendlern erhoben. Aus dem Vergleich zwischen 
Leistungsindikatoren der einzelnen Städte bzw. zwischen Leistungsindikatoren und Kunden-
zufriedenheit sollen Erkenntnisse über Handlungsbedarfe und Handlungsansätze gewonnen 
werden. 
Nach einem Zwischenfazit zur Pilotstudie kann es mit dieser Form des Benchmarking gelin-
gen, „das schillernde Phänomen ‚Mobilität’ gegen alle Zweifel und Unkenrufe greif- und 
messbar“ zu machen und „fundierte und allgemein akzeptierte Grundlagen zur Einschätzung 
                                                 
70 Neben den eingehender untersuchten Beispielen sei noch BEST – Benchmarking European Sustainable 
Transport – genannt. Dabei handelt es sich um ein EU-Forschungsprojekt mit dem Ziel, ein europaweit nutzbares 
Benchmarking-Werkzeug für den Transportsektor zu entwickeln [TENGBLAD 2002, BEST 2003]. 
71 Zwischen räumlich benachbarten Städten bzw. Städten mit sehr ähnlichen Strukturmerkmalen treten in zuneh-
mendem Maß Konkurrenzen auf. 
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der Mobilitätsbedingungen“ zu erarbeiten [DREWS-BORRMANN/JAKUBOWSKI 2002]. Diesen 
Chancen steht allerdings ein erheblicher Aufwand zur Sammlung und Aufbereitung vorhan-
dener bzw. Erhebung zusätzlicher Daten sowie das Problem der aggregierten Vermittlung 
der gewonnen Informationen in Politik und Öffentlichkeit gegenüber.  
Fietsbalans 
'Fietsbalans'72 ist eine von der niederländischen Interessenvereinigung Fietsersbond durch-
geführte Untersuchung zum Vergleich der Radverkehrssituation in 59 Gemeinden [BORG-
MANN 2001, FIETSERSBOND 2001]. Die 1999 gestartete Untersuchung basiert auf vier Säulen: 
· eine Umfrage unter den zuständigen kommunalen Behörden zur Verankerung des Rad-
verkehrs in politischen Plänen und Strategien, 
· eine (nicht-repräsentative) Erhebung unter Fahrradnutzern zu ihrer Zufriedenheit mit dem 
Radverkehrssystem der Wohnortgemeinde, 
· eine Analyse der Datenbestände des zentralen Amts für Statistik zu Fahrradnutzung, 
Verkehrssicherheit und strukturellen Rahmenbedingungen, 
· Praxismessungen auf einem repräsentativen Teil des Radwegenetzes mit einem speziell 
ausgerüsteten Messfahrrad. 
Bewertet wurden für jede Gemeinde die Kriterien Direktheit, Komfort (Verkehrsfluss), Kom-
fort (Wegeoberfläche), Annehmlichkeit, Reisezeit und Kosten im Vergleich zum Auto, Modal 
Split, Verkehrssicherheit, Zieldichte, Zufriedenheit der Fahrradfahrer und Radverkehrspolitik. 
Ein Groteil der Datenerhebung erfolgte in ehrenamtlichem Einsatz von Fietsersbond-
Mitgliedern. 
Die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse war von vornherein auf eine große Öf-
fentlichkeitswirkung ausgelegt. Durch das stärkengerichtete Marketing der Ergebnisse (Her-
vorhebung vorbildlicher Kommunen), die breite Anlage der Datenbasis und die generell hohe 
Bedeutung des Radverkehrs in der öffentlichen Wahrnehmung in den Niederlanden konnte 
ein hoher Bekanntheitsgrad der Untersuchung und eine große Akzeptanz der Ergebnisse 
quer durch alle Zielgruppen erreicht werden. Für jede teilnehmende Kommune wurde zudem 
ein eigener Bericht ausgearbeitet, in dem spezifisch auf Verbesserungspotenziale und -
ansätze eingegangen wurde. 
Aufgrund der großen und insgesamt positiven Resonanz wurde in den Jahren 2001 und 
2002 eine erneute Erhebung – nun mit rund 120 Gemeinden – durchgeführt. 
Citizens' Network Benchmarking Initiative 
Die 'Citizens' Network Benchmarking Initiative' (Bürgernetz Benchmarking Initiative) ist ein 
Projekt der Europäischen Kommission, das 1998 gestartet wurde. Ziel der Untersuchung war 
es zunächst, die Vergleichbarkeit der Leistungen von Verkehrsnetzen zu testen. Dabei sollte 
auch nachgewiesen werden, dass für Städte und Regionen mit sehr unterschiedlichen 
Merkmale und Profilen ein Vergleich und eine Zusammenarbeit von Interesse ist.  
Im Rahmen einer Pilotstudie mit 15 teilnehmenden Städten und Regionen wurde in einem 
ersten Arbeitsabschnitt eine Selbstbewertung anhand von 38 Indikatoren vorgenommen. Als 
problematisch erwies sich dabei die Erhebung und die Vergleichbarkeit der Daten. Zum Teil 
                                                 
72 Das Wort 'Fietsbalans' ist ein Wortspiel, das im Deutschen nur ungenügend durch 'Fahrradgleichgewicht' über-
setzt werden kann. 
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konnte das Vergleichbarkeitsproblem dadurch gelöst werden, dass statt auf absolute Größen 
auf Verhältnis- und Entwicklungsmaßzahlen (z.B. Modal-Split-Veränderung in einem definier-
ten Zeitraum) zurückgegriffen wurde. Ein zweiter Arbeitsschritt umfasste die Bildung von vier 
Netzwerken zu den Themen 'Strategische Entscheidungen in komplexen Situationen', 'Ver-
änderung der Verkehrsmittelwahl von Autonutzern', 'Attraktivierung der Busnutzung' und 
'multimodale Informationsbereitstellung'. Städte und Regionen, die Erfahrungen mit den je-
weiligen Themen hatten, erarbeiteten in den Netzwerken gemeinschaftlich 'Best-Practice-' 
Beispiele und Lösungen zu den Themen. Beispielhaft, weil in Bezug auf die in Kapitel 6 
festgestellten Defizite von Interesse, ist in Bild 41 das Kernergebnis des Netzwerks zu 'Stra-
tegischen Entscheidungen' dargestellt. 
Bild 41: Schlüsselfaktoren für gute strategische Entscheidungen – der Erfolgskreis  
[aus: CITIZENS' NETWORK BENCHMARKING INITIATIVE 2001B] 
Im Anschluss an die Pilotstudie wurde in analoger Vorgehensweise eine Hauptstudie mit 40 
Städten und Regionen durchgeführt.  
Nach den vorliegenden Berichten der Arbeitsgruppen sind folgende Aspekte des Benchmar-
king-Verfahrens zu resümieren: 
· Der Austausch außerhalb des Tagesgeschäfts ermöglicht einen offeneren Blick, größere 
gedankliche Freiheiten und die Aufnahme von Anregungen ohne den Umsetzungsdruck 
des Alltags. 
· Der Austausch schafft Bewusstsein und Sensibilität für Probleme und Lösungen; es wer-
den nützliche Kontakte geknüpft 
· Ein hohes Engagement der Teilnehmer, viel Zeit für Diskussionen und Austausch und ein 
hoher Vorbereitungsaufwand sind erforderlich, um zu Ergebnissen zu kommen. 
· Die erarbeiteten Erkenntnisse sind wenig detailliert, so dass sie allenfalls zum Anstoß 
von Diskussionen zu Hause, nicht aber als unmittelbare Handlungsgrundlage taugen. 
· Bei den meisten Themen bestehen sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen bei 
den Teilnehmern, so dass eine Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Best Practices 
nur sehr eingeschränkt gegeben ist. 
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Bewertung 
Die analysierten Benchmarking-Beispiele zeigen, dass diese Methode in zweifacher Hinsicht 
von hohem Nutzen sein kann:  
· zur Generierung eines vergleichbaren Bildes vom Zustand eines Verkehrssystems und 
von den Ansprüchen an das System, 
· zum Austausch von Erfahrungen, zur Initiierung interkommunaler Lernprozesse und zur 
Vermittlung erfolgreicher Handlungsstrategien und Maßnahmen. 
Diesem Nutzen steht, soweit das Gesamtverkehrssystem mit quantitativen Indikatoren abge-
bildet werden soll, ein hoher Erhebungs- und Datenbearbeitungsaufwand gegenüber. Hier 
erscheint es langfristig sinnvoll, ein interkommunal einheitliches, kontinuierliches Controlling 
und Berichtswesen aufzubauen, aus dem sich die erforderlichen Daten bedarfsweise ent-
nehmen lassen und das eine zyklische Fortführung von Benchmarking-Prozessen mit gerin-
gem Aufwand ermöglicht. 
Die Wirkungspotenziale eines Benchmarking liegen in erster Linie im Bereich der kontinuier-
lichen Verkehrsplanung und der Entwicklung verkehrlicher Strategien und Politiken. Positive 
Wirkungen kann ein Benchmarking vor allem dann entfalten, wenn es bei Entscheidungsträ-
gern und ggf. auch Bürgern auf Akzeptanz stößt. Akzeptanzfördernd wirken sich die Einbin-
dung der Entscheidungsträger in den Benchmarking-Prozess und die Wahl eines Multi-
Methoden-Ansatzes aus.  
Neben der allgemeinen verkehrspolitischen Ausrichtung können thematische Schwerpunkt-
setzungen innerhalb des Benchmarking-Prozesses wertvolle Anregungen für konkrete Pla-
nungsverfahren und Problemlösungsansätze liefern und so auch die Fachverwaltungen in 
ihrem Aufgabenfeld unterstützen. 
Bei der inhaltlichen Ausrichtung von Benchmarking-Prozessen erscheint es sinnvoll, über die 
reine Outputorientierung (Kenndaten des Verkehrssystems) hinaus auch die Beurteilung von 
Politiken, Organisationsfragen und Prozessen zu integrieren. Ferner ist es unabdingbar, bei 
der Auswahl von Benchmarking-Partnern auf eine wechselseitige Vergleichbarkeit zu achten. 
Durch das Fehlen von Konkurrenz zwischen Kommunen bzw. zwischen Verkehrsunterneh-
men sind die Voraussetzungen für einen offenen Austausch deutlich besser als bei Bench-
marking-Verfahren in der Wirtschaft. Offen bleibt in allen Beispielen, inwieweit die Erkennt-
nisse aus den Benchmarking-Verfahren in der praktischen täglichen Verkehrsplanung Nie-
derschlag finden. 
Insgesamt erscheinen Benchmarking-Prozesse als sinnvolles Instrument zur Zustandsanaly-
se, zur Initiierung von Verbesserungen der kontinuierlichen Verkehrsplanung und für die I-
dentifikation von wirksamen Handlungsansätzen, so dass seine Weiterentwicklung und 
Verbreitung empfohlen werden kann.  
 
7.2.6 Beispiel 5: BYPAD-Verfahren 
Das sogenannte BYPAD-Verfahren (BicYcle Policy AuDit = Überprüfung der Radverkehrspo-
litik) wurde von 1999 bis 2001 im Rahmen des SAVE-II-Forschungsprogramms der Europäi-
schen Union entwickelt und in sieben europäischen Städten getestet. Ausgangspunkt war 
die praktische Erkenntnis, dass die Förderung des Radverkehrs zwar in vielen Kommunen 
als Ziel anerkannt ist, eine Spezifizierung dieses Ziels und eine Integration der erforderlichen 
Prozesse und Maßnahmen in die gesamte Verkehrspolitik aber nicht stattfindet. 
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Kern des Verfahrens ist ein Audit-Instrument, „das eine Momentaufnahme der lokalen Rad-
verkehrspolitik ermöglicht. Es zeigt deutlich die Stärken und Schwächen der derzeitigen Poli-
tik und liefert gleichzeitig klare Ansatzpunkte für eine Verbesserung“ [LEHNER-LIERZ 2001, S. 
2]. Der Audit-Prozess beginnt mit einer individuellen Beurteilung des Stands der Radver-
kehrspolitik durch die drei Akteursgruppen Politik, Verwaltung und Nutzer (vertreten durch 
Interessenverbände). Grundlage der Beurteilung ist eine Checkliste mit 40 Fragen. Nach 
Auswertung der Beurteilung durch einen prozessbegleitenden Moderator werden die Akteure 
mit den Einschätzungen der übrigen Audit-Teilnehmer konfrontiert. In anschließenden Kon-
sensgesprächen sollen die unterschiedlichen Positionen erläutert und gemeinschaftlich Ziel-
setzungen und Maßnahmen formuliert werden.  
Anders als in den meisten Verkehrsplanungen steht bei BYPAD nicht das realisierte (Rad-) 
Verkehrssystem im Mittelpunkt, sondern seine Entstehungsbedingungen. Die Beurteilungs-
Checkliste widmet sich den Fragestellungen (Modulen): 
· Wie kommt die Radverkehrspolitik zustande? 
· Wie ist sie in Politik und Verwaltung verankert? 
· Welche finanziellen Ressourcen stehen ihr zur Verfügung? 
· Welche personellen Ressourcen stehen ihr zur Verfügung? 
· Wie werden Nutzeranforderungen ermittelt und verarbeitet? 
· Welche Maßnahmen und Aktionen zur Radverkehrsförderung werden ergriffen? 
· Wie wird die Wirksamkeit der Maßnahmen evaluiert? 
In jeder Frage der Checkliste wird der Stand der Radverkehrspolitik in einer fünfstufigen Ska-
la bewertet. Die Skalenwerte sind dabei als Zustandsbeschreibungen formuliert, so dass 
nicht nur eine kardinale Einordnung vorgenommen, sondern auch aus den höheren Skalen-
werten abgelesen werden kann, welche ‚Entwicklungsstufen’ als nächste zu erreichen sind. 
Der Skala liegen europaweite Erfahrungen mit Maßnahmen zur Radverkehrsförderung zu 
Grunde. 
Bei der Pilotanwendung des BYPAD-Verfahrens wurden folgende Erfahrungen gesammelt: 
· Wesentlicher positiver Effekt des Verfahrens war der Austausch der verschiedenen Ak-
teursgruppen über ihre Wahrnehmungen, Interessen und Zwänge; hierdurch verbesser-
ten sich Bewusstsein und Verständnis für komplexe Zusammenhänge und in der Folge 
auch das Planungsklima. 
· Im Vergleich zwischen den einzelnen Städten wurde deutlich, dass die Planungs- und 
Politikkulturen maßgebenden Einfluss auf den Erfolg haben und dass hier offensichtlich 
erhebliche nationale Unterschiede bestehen. 
· Von den Teilnehmern wurde als zielführend eingeschätzt, dass die Entstehungsbedin-
gungen des Verkehrssystems im Mittelpunkt der Bewertung standen; hierdurch konnten 
unmittelbarer Verbesserungsansätze hergeleitet werden als bei einer Betrachtung des 
Verkehrssystems selbst. 
· Die Darstellung von Maßnahmenstufen in der Beurteilungsskala ist als Inspirationsquelle 
und Orientierungshilfe für die Akteure nützlich und kann einen aufwändigen Austausch 
zwischen den Kommunen (wie bei Benchmarking-Verfahren) ersetzen. 
· Entgegen dem ursprünglichen Konzept, die Akteure eine eigenständige Selbstbewertung 
durchführen zu lassen, hat sich die Notwendigkeit eines unabhängigen und fachliche 
kompetenten externen Supervisors gezeigt. Für Folgeanwendungen wird eine spezifi-
sche Ausbildung und Zertifizierung der Supervisoren entwickelt, um die Qualität des Ver-
fahrens selbst sicherzustellen. 
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Bewertung 
Ein Erfolg des BYPAD-Verfahrens ist vor allem in der institutionsübergreifenden Verständi-
gung über ein objektives Bild des Stands der Radverkehrspolitik zu sehen. Von großer Be-
deutung ist es dabei, dass die maßgebenden Akteure eine Selbsteinschätzung vornehmen 
und versuchen, einen Konsens darüber zu erzielen, statt wie bei vielen herkömmlichen Pla-
nungen nur ein Urteil von externen Experten zu erhalten. 
Positiv ist auch die Integration der politischen, organisatorischen und ressourcenbezogenen 
Handlungsfelder sowie die Integration von Akteuren aus der Politik in den Bewertungspro-
zess zu werten.  
Das BYPAD-Verfahren erfordert einen gewissen Mindestaufwand in Organisation und Durch-
führung, der allerdings im Vergleich mit stark auf objektiven Daten basierenden Verfahren 
(z.B. Benchmarking) eher gering ist. Die Bereitschaft zu einer externer Auditierung muss bei 
den Akteuren vorhanden sein. 
Die deskriptiv aufgebauten Bewertungsstufen dienen zugleich als Orientierungshilfen für die 
Definition von Zielen und Maßnahmen. Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang aber, 
inwieweit es sinnvoll ist, für alle Kommunen eine einheitliche Bewertungsskala vorzugeben. 
Hier ist vermutlich eine stärkere Differenzierung erforderlich. 
Zuletzt ist zu bemerken, dass das BYPAD-Verfahren stark analyselastig ist. Es bleibt offen, 
ob der Sprung von der Analyse zur Umsetzung gelingt. 
 
7.3 Zusammenfassende Bewertung 
Die durchgeführten Analysen zeigen, dass es bereits eine nennenswerte Anzahl von Ansät-
zen für Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung gibt. Insbesondere in den letzten Jah-
ren wurden zunehmend allgemeine QM-Ansätze auf verkehrliche Anwendungsfelder über-
tragen oder neue Ansätze entwickelt. Deutlich ist aber auch, dass es sich bislang überwie-
gend um punktuelle Ansätze mit geringer Verbreitung handelt.  
In der Zusammenfassung erscheinen folgende Erkenntnisse bemerkenswert: 
· Die meisten Ansätze beziehen sich lediglich auf einzelne Schritte eines kompletten Quali-
tätsmanagements. Hierbei ist eine deutliche Analyselastigkeit (Schwerpunkte bei Zu-
standserhebung und Leistungskontrolle) zu erkennen.  
· Der Großteil der Ansätze passt inhaltlich und prozessual gut auf verkehrsplanerische 
Fragestellungen. Lediglich die vollständigen QM-Systeme (in Ingenieurbüros, Verkehrs-
unternehmen und Verwaltungen) beziehen sich bei geringerer spezifischer Anpassung 
eher auf allgemeine Prozesse und Handlungsabläufe. 
· Vor allem Verkehrsunternehmen, aber auch Ingenieurbüros, sind bereits vergleichsweise 
weit beim Einsatz von QM-Instrumenten. In der Verwaltung bestehen dagegen erst weni-
ge Ansätze. Der Akteur Politik fehlt bis auf einige neuere Pilotansätze (z.B. BYPAD-
Verfahren) weitgehend.73 
· Die Integration mehrerer Akteure und die akteursübergreifende kontinuierliche Verbesse-
rung von Leistungen spielen insgesamt eine geringe Rolle. Ausnahmen sind hier lediglich 
die Benchmarking-Ansätze und das BYPAD-Verfahren.  
                                                 
73 Hier bestätigen sich im Wesentlichen die in Kapitel 4 identifizierten Zusammenhänge zwischen Akteuren bzw. 
Planungsarten und ihrer spezifischen 'QM-Neigung' 
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· In den Anwendungsbereichen ÖPNV und 'formale Planungsverfahren' sind QM-Ansätze 
stärker vertreten als bei anderen Planungsarten. Der Bereich ÖPNV hebt sich durch 
Kundenorientierung hervor, der Bereich der 'formalen Planungsverfahren' durch den 
deutlichen Prozessbezug (z.B. Checklisten).73 
· Kundenorientierte Ansätze finden sich bislang vor allem im Anwendungsfeld ÖPNV und 
nur vereinzelt (z.B. 'Fietsbalans') bei anderen Verkehrsarten. 
· Die bereits in Daueranwendung stehenden Ansätze beziehen sich durchweg auf einzelne 
Planungsvorhaben, während die kontinuierliche Verkehrsplanung und die Entwicklung 
übergeordneter Strategien erst in neueren Pilotansätzen (Benchmarking) Berücksichti-
gung finden. 
Bezug zu Problemen und Defiziten in der Verkehrsplanung 
Stellt man die analysierten QM-Ansätze den in Kapitel 6 dargestellten Probleme und Defizite 
gegenüber, so lassen sich eine Reihe positiver Handlungs- und Verbesserungsansätze er-
kennen. Exemplarisch seien einige Anwendungsfelder der untersuchten QM-Ansätze ge-
nannt: 
· Checklisten und Ablaufpläne sind grundsätzlich vielseitig einsetzbar und für etliche der 
identifizierten Probleme gut geeignet. Beispiele sind die organisatorische und fachliche 
Vorbereitung eines Projekts, die Gewährleistung integrativer Planungsansätze, die Aus-
wahl der Akteure, die laufende Projektsteuerung und die Durchführung der fachlichen Ar-
beitsschritte. 
· Das Konzept des Sicherheitsaudits lässt sich als institutionalisiertes 'Vier-Augen-Prinzip' 
auf beliebige Projektplanungen übertragen. Es kann dazu beitragen, die Projektdefinition, 
die Projektplanung, die fachliche und organisatorische Planungsdurchführung und die 
Planungsergebnisse auf Defizite und Mängel hin zu auditieren. 
· Benchmarkings und das BYPAD-Verfahren sind geeignet, übergeordnete Planungen und 
Strategien zu initiieren bzw. zu überprüfen und die Umgangs- und Kommunikationswei-
sen zwischen den Akteuren zu verbessern. 
Für einige weitere Ansätze bestehen keine unmittelbaren Bezüge zu den festgestellten Pla-
nungsproblemen. Dies gilt zum Beispiel für das Beschwerdemanagement und die kundenbe-
zogene Qualitätsmessung. Diese Ansätze sind aber geeignet, einen allgemeinen Beitrag zur 
ständigen Verbesserung der kontinuierlichen Verkehrsplanung, zur Auswahl sinnvoller Pla-
nungsprojekte und zur Verbesserung des Planungsklimas zu leisten und damit auch den 
identifizierten Problemen entgegenzuwirken. 
Schließlich sind noch die vollständigen QM-Systeme zu nennen, hinter denen sich ein brei-
tes Spektrum einzelner Instrumente verbirgt. Bei ihnen hängt es von der inhaltlichen Ausprä-
gung und der Gestaltung im Detail ab, auf welche der Einflussgrößen sie positiv wirken kön-
nen. Von den in Kapitel 6 identifizierten Problemen können sie u.a. bei der kontinuierlichen 
Qualifizierung der Mitarbeiter, bei der akteursinternen Standardisierung von Kommunikati-
ons- und Arbeitsprozessen und bei der ständigen Überprüfung und Verbesserung der eige-
nen Leistungen wertvolle Dienste leisten. 
Insgesamt lassen sich also allen untersuchten QM-Ansätzen Probleme der Planungspraxis 
zuordnen, für deren Lösung sie sich eignen. In umgekehrter Betrachtungsrichtung – aus 
Perspektive der realen Probleme – wird dagegen deutlich, dass es vielfach erforderlich ist, 
die vorhandenen Ansätze zu modifizieren, weiterzuentwickeln und vor allem zu integrieren. 
So sind beispielsweise Sicherheitsaudits und das BYPAD-Verfahren auf weitere Planungsin-
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halte zu transferieren und die Lösung von Kommunikationsproblemen kann nur von mehre-
ren QM-Instrumenten im Verbund bewerkstelligt werden.  
Abgeleitete Empfehlungen 
Für die analysierten QM-Ansätze lassen sich folgende Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
und Ergänzung ableiten: 
· Die kompletten QM-Systeme in Ingenieurbüros, Verwaltungen und Verkehrsunternehmen 
sollten stärker auf die Besonderheiten der Verkehrsplanung spezifiziert werden. Auch ist 
der ganzheitliche Ansatz, wie er in der DIN EN ISO 9000:2000 ff. beschrieben wird, stär-
ker zu verankern. Zu prüfen ist, inwieweit auch verkehrsplanerische Politiken und Strate-
gien in das QM-System einbezogen werden können. Insbesondere für die Anwendung in 
Verwaltungen erscheint es erforderlich, den sukzessiven, elementweisen Aufbau von 
QM-System zu ermöglichen, um auch ohne eine fundamentale Verwaltungsreform Ver-
besserungsansätze in Anwendung zu bringen. 
· Beschwerdemanagement und kundenbezogene Qualitätserhebungen sind vermehrt auch 
auf Anwendungsfelder außerhalb des ÖPNV zu übertragen. Hierbei besteht Forschungs-
bedarf hinsichtlich des Untersuchungsdesigns von Qualitätserhebungen74. 
· Die vorhandenen Leitfäden, Normen und Richtlinien sind entsprechend den fachlichen 
Erfordernissen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterzuentwickeln, reichen 
aber im Grundsatz aus. Angesichts der in Kapitel 6 festgestellten Umsetzungsdefizite 
erscheint es sinnvoll über Methoden nachzudenken, wie die Leitfäden usw. besser in der 
Planungspraxis verankert werden können. Ansätze können sowohl bei der Gestaltung 
der Leitfäden usw. liegen als auch auf der Akteursebene bei der Umsetzung von Leitfä-
den usw. in interne Handlungsanweisungen und Checklisten. 
· Checklisten, Ablaufpläne und ähnliche Kontrollinstrumente erscheinen für einfache, wie-
derkehrende Arbeitsabläufe grundsätzlich gut geeignet, um systematische Fehler zu 
vermeiden bzw. zu entdecken. Es besteht allerdings die grundsätzliche Gefahr, dass die-
se Instrumente auch in Fällen angewendet werden, für die sie nicht geeignet sind oder 
bei denen weitere als die vom Instrument erfassten Aspekte von Bedeutung sind. Grund-
sätzlich wird es sinnvoll sein, wenn Akteure die Checklisten für ihre Arbeit – ggf. unter 
Anleitung und Beratung – selbst erstellen, doch auch Muster-Instrumente können erstellt 
werden. 
· Das Konzept des Sicherheitsaudits, also eine externe, projektbezogene Auditierung, wird 
für sinnvoll erachtet, um vor allem in größeren Planungsvorhaben die Qualität prozess-
begleitend zu sichern. Zu untersuchen sind allerdings die Aufwand-Nutzen-Relationen 
solcher Audit-Verfahren, um vernünftige Einsatzgrenzen der Verfahren bestimmen zu 
können. 
· Bei den Benchmarking-Verfahren sollten weitere Entwicklungen in Richtung auf Mehr-
Methoden-Ansätzen und von Prozessorientierung vorangetrieben werden. Mit dieser 
Ausrichtung ist dem Instrument Benchmarking eine weitere Verbreitung zu wünschen. 
· Das BYPAD-Verfahren erscheint als tragfähige Grundlage für eine akteursintegrative 
Entwicklung von Politiken und Strategien sowie auch von einzelnen planerischen Maß-
                                                 
74 BLEES/KÜHNEL/REUSSWIG (2003) zeigen anhand einer Pilotanwendung die grundsätzliche Eignung und den 
Nutzen kundenbezogener Qualitätsmessverfahren für den Individualverkehr auf und stellen die Notwendigkeit der 
spezifischen Weiterentwicklung und Anpassung der einschlägigen Messinstrumente fest. 
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nahmen. Eine Übertragung vom Bereich Radverkehr auf andere Verkehrsarten erscheint 
hier sinnvoll. Zu überprüfen ist, inwieweit das analyseorientierte Verfahren um Bausteine 
der Maßnahmenumsetzung und der stetigen Leistungsüberprüfung ergänzt werden kann. 
· Für Leistungsanreize für verkehrsplanerische Leistungen wird nur ein eng begrenztes 
Anwendungsfeld gesehen. Eine spezifische Weiterentwicklung scheint hier nicht erforder-
lich. Der Grundgedanke, durch ökonomische Steuerungsansätze eine Leistung zu opti-
mieren, sollte jedoch weiter verfolgt und ausgebaut werden75. 
                                                 
75 Siehe hierzu auch die Ansätze zu Least Cost Transportation Planning (LCTP) [BRACHER ET AL. 1997, UBA 
2001B] 
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8 Qualitätsmanagement-Konzept für Verkehrsplanungen 
Im vorliegenden Kapitel werden die vorangegangenen Analysen und Überlegungen zu einem 
Konzept für die Anwendung von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung zusammen-
geführt.   
 
8.1 Grundzüge des Konzepts 
Allgemeines 
Die Analysen der planungspraktischen Probleme und Defizite (Kapitel 6) zeigen deutlich, 
dass es einen Bedarf zur Verbesserung von bzw. zur Fehlervermeidung in Verkehrsplanun-
gen gibt. Die theoretischen Analysen (Kapitel 4) und die QM-Beispiele aus der Planungs-
praxis (Kapitel 7) zeigen ferner, dass die Grundsätze und Verfahren des allgemeinen Quali-
tätsmanagements sich – ggf. in spezifizierter Form – grundsätzlich zur Verbesserung bzw. 
Fehlervermeidung auch in der Verkehrsplanung eignen.  
Für die Gestaltung des Konzepts sind folgende Überlegungen maßgebend: 
· Die Grundsätze eines modernen Qualitätsmanagements (TQM) besagen, dass die ein-
zelnen QM-Elemente mit einander verzahnt sein und so ein integriertes System bilden 
sollen. Auch die Analysen der Einflussgrößen bestätigen diese Anforderung, indem sie 
die engen Verflechtungen und wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 
Einflussgrößen zeigen. Es erscheint daher sinnvoll, nicht nur isolierte Lösungsansätze für 
einzelne Probleme anzubieten, sondern ein System von aufeinander bezogenen An-
sätzen. 
· Umgekehrt erscheint aber die Einführung von Qualitätsmanagement als vollständiges 
System, wie es etwa die DIN EN ISO 9000:2000 ff. fordern, weder zwingend notwendig 
noch praktikabel76. Zum einen können auch einzelne QM-Elemente wichtige Beiträge zur 
Fehlervermeidung und Leistungsverbesserung leisten, ohne notwendigerweise in ein 
System integriert zu sein. Zum anderen stehen der Einführung kompletter Systeme zu-
mindest bei einigen Akteursformen (Verwaltung, Politik) organisatorische Probleme ent-
gegen. Es erscheint daher sinnvoll, einzelne, autonom realisierbare Ansätze (“Bau-
steine“) anzubieten, die bei Bedarf zu einem geschlossenen System zusammenge-
fügt werden können. 
· Die Rahmenbedingungen und Anforderungen der potenziellen Anwender der QM-
Ansätze sind ausgesprochen heterogen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, die 
einzelnen QM-Ansätze allgemeingültig und zugleich unmittelbar praxistauglich (im Sinne 
eines 'Kochrezepts') zu beschreiben77. Es erscheint daher sinnvoll, die Ansätze mit ih-
ren Zielen und ihren wesentlichen Inhalten und Bestandteilen zu beschreiben sowie 
Hinweise zu verwandten und ergänzenden Ansätzen und zu potenziellen Anwendern zu 
geben. Die Anwender können und müssen die Ansätze entsprechend ihren Rahmenbe-
dingungen und Interessen selbst konkretisieren und realisieren. 
 
                                                 
76 Vergleiche hierzu die analoge Argumentation bei SCHELLHOß /HAMBUCH/NICKEL (2002) zum Verzicht auf die For-
derung nach vollständigen Qualitätsmanagementsystemen in der DIN EN 13816 (Qualität im ÖPNV). 
77 Dies wäre auch nicht unbedingt wünschenswert, da eine erfolgreiche Implementierung von QM-Verfahren die 
intensive Auseinandersetzung des Anwenders und einen Aneignungsprozess voraussetzt. 
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Das QM-Konzept erhält daher einen modularen Aufbau, der es potenziellen QM-Anwendern 
aus der Verkehrsplanung ermöglicht, einzelne Elemente umzusetzen und ggf. zu einem um-
fassenderen oder gar (im Sinne der DIN EN ISO 9000) vollständigen System auszubauen, 
und der zugleich auch die Bezüge und Verflechtungen zwischen den Elementen aufzeigt. 
Die Ziele und Grundsätze des allgemeinen Qualitätsmanagements, wie sie in Kapitel 2 dar-
gestellt wurden, können generell für die QM-Anwendung in der Verkehrsplanung übernom-
men werden (vgl. das Beispielkonzept in Anlage B). Es bietet sich an, diese Ziele und 
Grundsätze durch jeden Akteur zu spezifizieren und auf diese Weise zugleich ein 'Qualitäts-
Leitbild' zu erstellen.  
Modell der drei Handlungsdimensionen 
Die Vielfalt der Mängelpotenziale in der Verkehrsplanung und die Komplexität von Akteurs-
strukturen und Planungsprozessen legen den Schluss nahe, dass die Implementierung und 
Anwendung von Qualitätsmanagement umfassend und auf breiter Basis erfolgen muss, um 
nachhaltige Verbesserungen zu bewirken.  
Kennzeichnend für die Verkehrsplanung ist, dass sie sich als Gesamtheit in drei unterschied-
lichen Handlungsdimensionen vollzieht: 
· Erste Handlungsdimension sind die Akteure, die in ihrem jeweiligen Verantwortungs- und 
Aufgabenbereich handeln. Sie bearbeiten einzelne Verkehrsplanungsvorhaben und ein 
Teil von ihnen betreibt kontinuierliche Verkehrsplanung (in erster Linie Verwaltung und 
Politik). In der Regel sind in einem Raum mehrere, voneinander organisatorisch unab-
hängige Akteure aktiv (z.B. Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger zur Gestaltung 
des ÖPNV, Kommunen für die kommunalen Straßen, Fachverwaltungen des Landes für 
Landes- und Bundesstraßen). 
· Zweite Handlungsdimension sind die einzelnen Verkehrsplanungsprojekte, die eine 
räumlich und inhaltlich begrenzte Aufgabe zum Gegenstand haben. Üblicherweise sind 
an jedem Projekt mehrere Akteure beteiligt. In der Regel werden in einem Raum mehre-
re, voneinander u.U. unabhängige Planungsprojekte betrieben; die beteiligten Akteure 
können sich unterscheiden. 
· Dritte Handlungsdimension ist die akteurs- und projektübergreifende Gesamtheit aller 
verkehrsplanerischen Tätigkeiten in einem Raum. Sie umfasst alle hier tätigen Akteure 
und alle Verkehrsplanungsprojekte und fokussiert damit die Gestaltung des gesamten 
Verkehrssystems im betrachteten Raum. 
Jede der drei Dimension unterliegt spezifischen Strukturen und Prozessen. Es liegt nahe, 
dieses Drei-Dimensionen-Modell auch zur Strukturierung des QM-Konzepts zu verwenden 
(Bild 42): 
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Bild 42: Handlungsdimensionen der QM-Anwendung in der Verkehrsplanung 
A Qualitätsmanagement der Akteursdimension bei Planungsbüros, Verkehrs-
unternehmen, Verkehrsdienstleistern, Fachverwaltungen. 
Dieses gleichsam klassische unternehmensinterne Qualitätsmanagement trägt zur Ver-
besserung und Effizienzsteigerung bei den einzelnen Hauptakteuren bei. Die hier ver-
wendeten Instrumentarien beziehen sich auf Aufgaben und Prozessbestandteile, die in 
der jeweiligen ausschließlichen Verantwortung des Akteurs liegen. So kann etwa ein In-
genieurbüro projektübergreifend Maßnahmen zur Sicherung des Ausbildungsstands der 
Mitarbeiter oder zur korrekten Anwendung von Prognose- und Bewertungsmodellen er-
greifen, Fachverwaltungen können Prüfsteine für die Abnahme planerischer Leistungen 
entwickeln usw.. Akteursbezogenes Qualitätsmanagement wirkt sich mittelbar auf alle 
Projekte aus, an denen der Akteur beteiligt ist. 
P Qualitätsmanagement der Projektdimension 
Projektorientiertes Qualitätsmanagement ist unter Federführung eines maßgebenden Ak-
teurs, z.B. der beauftragenden Verwaltung oder des bearbeitenden Ingenieurbüros, ange-
siedelt. Es hat alle auf das konkrete Projekt beschränkten Fragestellungen zum Gegens-
tand, wie etwa die Definition von Projektzielen und Arbeitsplänen oder die Koordination 
und Kommunikation der Akteure. Es muss notwendigerweise alle wesentlichen am Projekt 
beteiligten Akteure erfassen und wirkt sich so auch ggef. über das Projekt hinaus auf die-
se aus. 
 
Akteure
Projekte
Bezug des Qualitäts-
managements
P - Projektorientiertes QM
Ü - Übergreifendes QM
A - Akteursorientiertes QM
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Ü Übergreifendes Qualitätsmanagement 
Zur Sicherung der Planungsqualität sowie der Qualität der Rahmenbedingungen von Pla-
nung einer größeren räumlichen oder verkehrlichen Einheit über die Grenzen einzelner 
Akteure und Projekte hinweg ist ein akteurs- und projektübergreifendes Qualitätsmana-
gement sinnvoll. Sein Gegenstand ist insbesondere die Förderung qualitätsorientierter 
Denk- und Handlungsweisen bei den Akteuren, die Integration der einzelnen Planungen 
sowie deren Evaluation einschließlich der Dokumentation von Problemen und dem Ent-
wurf von Verbesserungsmaßnahmen für nachfolgende Planungen. Als Institutionen, die 
solche Aufgaben übernehmen könnten, kommen je nach Größe des betrachteten Raums 
zentrale Koordinatoren in Kommunalverwaltungen, regionale Organisationen (Verkehrs-
verbünde, Verkehrsmanagementorganisationen) oder Fachbehörden des Landes in Fra-
ge. 
Mit diesem dreiteiligen Aufbau eines Qualitätsmanagements werden die verkehrsplanungs-
spezifischen Prozess- und Akteursstrukturen gut abgebildet und alle wesentlichen Einfluss-
größen auf die Qualität von Verkehrsplanung umfassend abgedeckt.  
Bild 43 zeigt die drei Dimensionen mit ihren einzelnen Elementen im Überblick. In den Ab-
schnitten 8.2.1 bis 8.2.3 werden die einzelnen Elemente in Steckbriefen vorgestellt. 
Wege zur QM-Anwendung 
Wie bereits oben dargestellt, kann und soll das entwickelte Konzept nicht als Kochrezept zur 
Anwendung von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung dienen. Grundsätzlich bieten 
sich zwei Wege an, das Konzept zu nutzen. 
· Bei einer problemorientierten Herangehensweise ist es für einen interessierten Akteur 
sinnvoll, über die Problembeschreibungen in Kapitel 6 oder Anlage A aus dem nachfol-
gend dargestellten QM-Element-Repertoire einzelne geeignete Handlungsansätze aus-
zuwählen. Je nach Vorwissen und Rahmenbedingungen wird es dann möglich sein, in 
Frage kommende Maßnahmen selbst einzuleiten oder gezielt eine externe Beratung ein-
zuholen. 
· Bei Interesse an einer umfassenden Einführung von Qualitätsmanagement kann das 
Konzept in Verbindung mit der Analyse der Einflussgrößen Grundlagen vermitteln und als 
Strukturierungshilfe für den längeren Prozess der QM-Implementierung dienen. 
In jedem Fall ist es erforderlich, unter Zugrundelegung der Leitgedanken des Qualitätsmana-
gements die spezifische Problemlage zu analysieren und Mängelursachen zu identifizieren. 
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Bild 43: QM-Elemente der drei Handlungsdimensionen 
 
A
kt
eu
rs
b
ez
o
g
en
es
 Q
M
P
ro
je
kt
b
ez
o
g
en
es
 Q
M
Übergreifendes QM
1. Erhebung von Zustand und Anforderungen
1.1 Benchmarking
1.2 Kundenbezogene Qualitätserhebungen
1.3 Beschwerdemanagement
1.4 Bewertung durch Experten
2. Festlegen von Zielen
2.1 Entwickeln von Planungsleitbildern
2.2 Erstellen von Rahmenplänen
3 Festlegen von Prozessen und 
Verantwortlichkeiten
3.1 Organisationsbezogene Maßnahmen
3.2 Arbeitshilfen (Prozessbeschreibungen, 
Checklisten, Standards)
4 Bereitstellung von Ressourcen
4.1 Instrumente
4.2 Personal
5 Kontrolle von Prozessen und Leistungen
5.1 Benchmarking
5.2 Kundenbezogene Qualitätserhebungen
5.3 Beschwerdemanagement
5.4 Bewertung durch Experten
5.5 Datenerhebung
5.6 Evaluation von Planungsprozessen
5.7 Evaluation von Mßnahmenwirkungen
6 Verbesserung
6.1 Zusammenfassung und Bewertung der 
Kontrollergebnisse
6.2 Umsetzung der Ergebnisse
1 Projektvorbereitung
1.1 Projektziele, Projektabgrenzung und 
Integration der Planung
1.2 Akteursauswahl
1.3 Projektvorbereitender/ -begleitender 
Arbeitskreise
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1.6 Prozessbezogene Vereinbarungen zwischen 
den Akteuren 
2 Projektdurchführung 
2.1 Projektsteuerung und -kontrolle
2.2 Moderation
2.3 Marketing der Planung
2.4 Planungsbegleitende Kostenbetrachtung
2.5 Maßnahmendarstellung in Stufen bzw. mit 
Priorisierung
2.6 Planungsbegleitende Audits
3 Projektabschluss
3.1 Evaluation des Planungsprozesses
3.2 Wirkungsanalyse
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1.2 Projektmanagement
1.3 Verkehrsmanagementpläne
1.4 Planungs-Audits
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1.6 Zusammenführen von Daten 
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1.9 Planungskultur
1.10 Beschwerdemanagement
2 Handlungsfeld Aus- und Weiterbildung
2.1 Aus- und Weiterbildungsangebot
2.2 Zertifizierung von Fortbildungen 
2.3 Evaluation des Bildungsangebots
3 Handlungsfeld Kooperation, Koordination, 
Kommunikation
3.1 Prozessunabhängige Vereinbarungen
3.2 Informelle Arbeitskreise
3.3 Benchmarking
3.4 Datenbank Planungsvorhaben
4 Handlungsfeld Wissenspool Planung
4.1 Evaluation von Planungen 
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4.3 Bereithaltung von Best-Practices und Empfehlungen
5 Handlungsfeld Verkehrsdatenbasis
A
kt
eu
rs
b
ez
o
g
en
es
 Q
M
P
ro
je
kt
b
ez
o
g
en
es
 Q
M
Qualitätsmanagement-Konzept für Verkehrsplanungen 
130 
8.2 Konzept-Elemente 
8.2.1 A – Elemente eines akteursbezogenen Qualitätsmanagements 
Die einzelnen Elemente eines akteursbezogenen Qualitätsmanagements werden entspre-
chend den allgemeinen QM-Schritten gegliedert, wie sie bereits bei der Analyse bestehender 
Ansätze verkehrsplanungsspezifisch verwendet wurden (siehe Abschnitt 2.3.4 und Ab-
schnitt 7.1). Die Schritte bauen logisch aufeinander auf und bilden gemeinsam den Zyklus 
der kontinuierlichen Verbesserung. Zur Realisierung eines beliebigen QM-Elements sind die 
vorhergehenden Element hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. 
In Anlage B ist ein akteursspezifisches System von QM-Elementen beispielhaft ausgearbei-
tet und einige der nachfolgend in Kurzform vorgestellten Elemente werden vertieft dargestellt 
(vgl. Abschnitt 8.3). 
 
A-1 Erhebung von Zustand und Anforderungen 
A-1.1 Benchmarking 
Ziel Durch Vergleich mit anderen Organisationen sollen die eigenen Leistungen einge-
schätzt und 'Best Practices' identifiziert werden. Leistungs- und Zustandsbewertung 
werden objektiviert.  
Anwender Verwaltungen, Ingenieurbüros, Verkehrsdienstleister, jeweils gemeinsam mit meh-
reren Partnern ähnlicher Aufgabenbereiche. Politik ist zu integrieren. 
Inhalt Anhand zu vereinbarender Kriterienkataloge vergleichen verschiedene Organisati-
onen mit ähnlichem Tätigkeitsbereich ihre Leistungen. Gegenstand können Pro-
zesskriterien (z.B. Planungsdauer) und Ergebniskriterien (z.B. Parameter des Ver-
kehrssystems) sein. Als Ergebnis können relative Schwächen und Stärken ermittelt 
werden und es kann von anderen gelernt werden. Benchmarking-Prozesse werden 
zyklisch wiederholt.  
Benchmarking setzt bei den Teilnehmern grundsätzlich Sachlichkeit, Offenheit für 
Kritik und Interesse an Verbesserung voraus. 
Hinweise Vgl. Abschnitte 7.1 und 7.2.5.  
Bezüge A-5.1, Ü-3.3 
  
A-1.2 Kundenbezogene Qualitätserhebungen 
Ziel Ein Gesamtbild der von den Kunden empfundenen Qualität des Verkehrssystems 
soll ermittelt und eine nutzerorientierte Haltung demonstriert werden. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister 
Inhalt Nutzer und Betroffene des Verkehrssystems werden zu ihrer Einschätzung der 
Qualität verschiedener Parameter des Verkehrs befragt. Die Erhebung kann auf 
bestimmte Verkehrsarten, Verkehrsmittel oder räumliche Bereiche beschränkt sein. 
Ergebnis ist ein Gesamtbild der empfundenen Qualität, welches die Setzung von 
Handlungsprioritäten unterstützt. Die Qualitätserhebungen werden zyklisch wieder-
holt. 
Hinweise Vgl. Abschnitt 7.1. Es besteht Forschungsbedarf zu spezifischen Erhebungsde-
signs und zu einer sinnvollen Auswahl der Befragten (Berücksichtigung von z.B. 
Einpendlern und 'Verkehrs-Betroffenen') 
Bezüge A-5.2, Ü-1.7 
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A-1.3 Beschwerdemanagement 
Ziel Konkrete Unzufriedenheiten von Nutzern und -betroffenen mit dem Verkehrssystem 
sollen behoben und eine nutzerorientierte Haltung demonstriert werden. 
Anwender Verwaltungen (auch Zuwendungsgeber zur Kontrolle von Fördervorschriften), Ver-
kehrsdienstleister, ggf. auch akteursübergreifend (siehe Ü-3.4) 
Inhalt Es wird eine Beschwerdestelle eingerichtet, bei der Nutzer und Betroffene Be-
schwerden zum Verkehrssystem einreichen können. Die Beschwerden werden 
systematisch aufgenommen, zur Prüfung an die zuständigen Stellen weitergeleitet 
und beantwortet. Beschwerdeursachen, die sich nicht zeitnah beseitigen lassen, 
fließen in die mittel- und langfristige Planung ein. Das Beschwerdemanagement 
wird kontinuierlich durchgeführt und regelmäßig in den Medien bekannt gemacht. 
Hinweise Vgl. Abschnitte 7.1 und 7.2.4. Zu differenzierteren Empfehlungen zur Anwendung 
von Beschwerdemanagement im Verkehr siehe BLEES/HILDEBRANDT/KRAUSE (2003, 
S. 50F.). 
Bezüge A-5.3, Ü-1.10 
  
A-1.4 Bewertung durch Experten 
Ziel Ein Bild der von den 'Experten' wahrgenommenen Qualität des Verkehrssystems 
soll erstellt und ein verständnisorientierter Austausch zwischen verschiedenen 'Ex-
pertengruppen' initiiert werden. 
Anwender Verwaltungen, ggf. Verkehrsdienstleister 
Inhalt 'Experten' wie z.B. Mitarbeiter der Verwaltung, Politiker und Vertreter von Interes-
senverbänden beurteilen verschiedene Parameter des Verkehrssystems bzw. der 
Planungsprozesse. Ein moderierter Austausch über die Bewertungen soll zum bes-
seren Verständnis der unterschiedlichen Sichtweisen beitragen und die gemeinsa-
me Entwicklung von Handlungsprioritäten ermöglichen. Die Bewertung kann zyk-
lisch wiederholt werden. 
Hinweise Vgl. Abschnitte 7.1, 7.2.6 (BYPAD-Verfahren).  
Bezüge A-5.4 
  
A-2 Festlegen von Zielen 
A-2.1 Entwickeln von Planungsleitbildern 
Ziel Leitbilder sollen elementare Vorstellungen zur Art und Weise sowie zu Zielen des 
Handelns festhalten und so einen allgemeinen Handlungsrahmen bilden. 
Anwender Verwaltungen (unter Integration der Politik), Verkehrsunternehmen, Ingenieurbüros 
(dort: Unternehmensleitbild) 
Inhalt Die anwendenden Akteure entwickeln Leitbilder, in denen die grundlegenden Vor-
stellungen zur Weiterentwicklung des Verkehrssystems sowie zur Planungskultur 
festgehalten sind. Um eine breite Akzeptanz und Bekanntheit eines Leitbilds zu 
erreichen ist ein kooperativer Entwicklungsprozess auf Meinungsträger-Ebene und 
ein angemessenes Marketing erforderlich. Bestehende Leitbilder sind zyklisch auf 
ihre Übereinstimmung mit Anforderungen und Bedürfnissen des Akteurs sowie mit 
allgemeinen akteursübergreifenden Leitvorstellungen zu überprüfen. 
Hinweise Zu Funktion, Nutzen und Problematik von Leitbildern vgl. BECKMANN 2002. Ein ein-
faches Beispiel für ein Leitbild findet sich in Anlage 1. 
Bezüge A-4.2, P-1 ... P-3, Ü-1.9 
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A-2.2 Erstellen von Rahmenplänen  
Ziel Rahmenpläne dienen dazu, konkrete Vorstellungen zur Gestaltung des Verkehrs-
systems festzuhalten und bilden so maßnahmenbezogene Handlungsleitlinien 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister 
Inhalt Rahmenpläne werden auf der Basis von Leitbildern sowie eingehenden verkehrli-
chen Analysen entwickelt und enthalten konkrete Angaben zu Zielen und Maßnah-
men, die in einem bestimmten Zeitraum zu realisieren sind. Die Ziele müssen spezi-
fisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminbezogen formuliert sein. Um eine 
breite Akzeptanz und Bekanntheit eines Rahmenplans zu erreichen, ist ein koope-
rativer Entwicklungsprozess unter Öffentlichkeitsbeteiligung und ein umfangreiches 
Marketing erforderlich. Rahmenpläne sind in definierten Zeitabständen von etwa 
fünf bis acht Jahren fortzuschreiben oder neu zu erstellen, um Aktualität und Akzep-
tanz zu gewährleisten. 
Hinweise Beispiele für Ziele finden sich in Anlage 1. 
Der insgesamt zu beobachtende Rückgang baulicher zugunsten betrieblicher und 
informationeller Maßnahmen (Telematik etc.) erfordert eine stärkere Einbeziehung 
dieser Maßnahmenfelder in Rahmenpläne. Hier besteht Forschungsbedarf hinsicht-
lich Methodik und organisatorischer Verankerung von 'Verkehrsmanagementplä-
nen', welche das gesamte Maßnahmenrepertoire umfassen. 
Bezüge Ü-1.3 
  
A-3 Festlegen von Prozessen und Verantwortlichkeiten 
A-3.1 Organisationsbezogene Maßnahmen 
Ziel Die innere Organisation eines Akteurs soll so gestaltet sein, dass sie die effiziente 
und korrekte Bewältigung der Aufgaben unterstützt. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros 
Inhalt Qualitätsgerichtete Maßnahmen, welche die innere Organisation eines Akteurs 
betreffen, setzen auf mehreren Ebenen an. Wichtigster Maßstab ist die Projekt- und 
Prozessorientierung.  
Als Organisationsform bietet sich die Matrixorganisation an, bei der "die Kompeten-
zen und die Verantwortung zwischen Instanzen der Linie (Fachabteilungen) und 
Projektinstanzen aufgeteilt" sind [SCHELLE 1999, S. 58]. In Verwaltungen muss die 
Einführung solcher Organisationsformen in der Regel in einen umfassenden Mo-
dernisierungsprozess eingebettet werden. 
Auch ohne Änderungen der Organisationsform können organisatorische Maßnah-
men Verbesserungen bewirken:  
· Geschäftsverteilungspläne machen die Verteilung von Kompetenzen und Auf-
gaben transparent und erleichtern die interne Abstimmung.  
· Ein Kommunikations- und Koordinationskonzept erleichtert ebenfalls die interne 
Abstimmung. Es kann z.B. die Einrichtung regelmäßiger projekt- und fachabtei-
lungsübergreifender Abstimmungsrunden, sowie standardisierte Abstimmungs-
verfahren beinhalten und explizit informelle Austausche auch auf unteren Hie-
rarchieebenen vorsehen. 
· Die obligatorische Einführung und Durchsetzung des Vier-Augen-Prinzips für 
wichtige Dokumente vermeidet Fehlerverbreitung. 
Alle organisatorischen Maßnahmen, insbesondere die Regelungen für die tägliche 
Praxis, sollten von den betroffenen Mitarbeitern unter fachlicher Anleitung mitgestal-
tet werden, um das Verständnis für die Intention der Regelungen und damit die 
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Akzeptanz zu fördern. Sie sind regelmäßig auf Brauchbarkeit und Nutzen zu über-
prüfen und erforderlichenfalls zu modifizieren.  
Hinweise Zu Organisationsformen und -maßnahmen siehe z.B. SIEDENBIEDEL (2001) und 
SCHMIDT (2000) sowie speziell für Verwaltungen KGST (1993 UND 1995).  
Bezüge A-3.2, A-4.1, P-2.6, Ü-1.4, Ü-1.8, Ü-3.2, Ü-4.3 
  
A-3.2 Arbeitshilfen (Prozessbeschreibungen, Checklisten, Standards)  
Ziel Arbeitshilfen unterstützten die Durchführung wiederkehrender Arbeitsschritte. Sie 
tragen dazu bei, typische Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden und die Berücksichti-
gung aller wesentlichen Aspekte sicherzustellen. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros, z.T. unter Einbeziehung an-
derer Akteure. 
Inhalt Die Akteure führen bestehende, allgemein verfügbare Arbeitshilfen ein oder erarbei-
ten unter Mitarbeit der Anwenderebene eigene. Die Arbeitshilfen werden zur Bewäl-
tigung von wiederkehrenden Aufgaben und Arbeitsschritten herangezogen. The-
men der Arbeitshilfen können unter anderem folgende sein (mit Beispielen zu Inhal-
ten): 
· Projektdefinition, Projektabgrenzung und vertikale, horizontale, überfachliche 
Integration der Planung (Liste der notwendigen Bestandteile der Planungsvor-
bereitung [vgl. P-1.1]; ständig zu aktualisierende Liste der Rahmenpläne und 
Planungsvorhaben im Verkehr und allen tangierenden Disziplinen).  
· Akteursauswahl und Stakeholder-Management (Liste aller potenziellen Akteure 
im Planungsraum, systematische Analyse von Einfluss und Interessen der we-
sentlichen Akteure). 
· Projektvorbereitende/ -begleitende Arbeitskreise (Standard zur obligatorischen 
Einrichtung von Arbeitskreisen bei allen Planungsvorhaben). 
· Definition von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (akteursübergreifende 
Liste, mit anderen Akteuren abzustimmen). 
· Definition von Kommunikations- und Koordinationsverfahren (Standards zur 
Kommunikation mit externen Akteuren. 
· Projektmanagement (Standard zur obligatorischen Anwendung von Projektma-
nagement durch Mitarbeiter oder extern Beauftragte bei allen Vorhaben). 
· Moderation (Standard zur obligatorischen Anwendung professioneller Moderati-
onsverfahren). 
· Marketing der Planung (Standards zu Form, Inhalten und Umfang der Öffent-
lichkeits- und Medienarbeit). 
· Maßnahmendarstellung in Stufen bzw. mit Priorisierung (Standard zu Entwick-
lung und Gliederung von Maßnahmen in Planungsvorhaben). 
· Wirkungsanalyse (Standard zur obligatorischen Durchführung von Wirkungs-
analysen und zu deren Verankerung in den Projektplanungen [Budget]). 
Das Arbeiten mit Arbeitshilfen erfordert insofern eine besondere Sorgfalt, als bei 
ihrer Anwendung immer auch geprüft werden muss, ob sie für den konkreten Fall 
zutreffend und vollständig sind. Die Arbeitshilfen sind regelmäßig auf Brauchbarkeit 
und Nutzen zu überprüfen und erforderlichenfalls zu modifizieren. 
Hinweise Vgl. Abschnitt 7.1.  
Bezüge A-3.1, A-4.1, A-5.5, A-5.7, P-1 ...P-3, Ü-1.1, Ü-1.2, Ü-2.1, Ü-4.1, Ü-4.3,  
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A-4 Bereitstellen von Ressourcen 
A-4.1 Instrumente 
Ziel Instrumente und Werkzeuge sollen die effiziente und korrekte Bewältigung von Auf-
gaben und Arbeiten unterstützen. 
Anwender Verwaltung, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros 
Inhalt Zur praktischen Bewältigung von Planungsaufgaben ist vom Bleistift über das Tele-
fon bis zu EDV-Programmen eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge erforder-
lich. Alle Akteure sollten kontinuierlich Nutzen und Brauchbarkeit der vorhandenen 
Instrumente hinterfragen sowie ihre Prozesse auf Defizite der Werkzeugausstattung 
hin überprüfen. Sinnvoll ist der Austausch mit anderen Akteuren (Ü-3.2), um das 
Repertoire an Werkzeugen überhaupt kennen zu lernen.  
Besonders erwähnenswert erscheinen folgende Werkzeuge: 
· EDV-Programme zur Unterstützung des Projektmanagements, 
· EDV-Programme zur Kostenkontrolle, 
· Werkzeuge für eine rasche und integrierte Kommunikation (E-Mail), 
· EDV-Programme und Werkzeuge, welche zur Darstellung und Visualisierung 
von Planung dienen (z.B. Grafiksoftware, Video-Beamer) und Diskussionspro-
zesse unterstützen (Moderationsmaterialien) können. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.1, A-3.2, P-1 ...P-3, Ü-2.1 
  
A-4.2 Personal 
Ziel Alle Mitarbeiter sollen fachlich so kompetent sein und Arbeitsumfeld sowie Arbeits-
bedingungen sollen so angenehm gestaltet sein, dass die Aufgaben effizient, fach-
kundig und engagiert bewältigt werden. 
Anwender Verwaltung, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros 
Inhalt Wichtigster Faktor für die zentrale Ressource 'Personal' ist eine professionelle Per-
sonalentwicklung. Die mannigfaltigen Strategien und Konzepte der Personalent-
wicklung können hier nicht vorgestellt werden. Zwei als besonders wichtig erschei-
nende Maßnahmenfelder sollen aber ausdrücklich genannt werden: 
· Durch Aus- und Weiterbildung ist sicherzustellen, dass die Mitarbeit die erfor-
derlichen Kompetenzen zur Bewältigung ihrer Aufgaben besitzen. Dies betrifft 
insbesondere fachbegleitende Fähigkeiten (Kommunikation und Präsentation, 
Moderation und Verhandlung, Projektmanagement), den Umgang mit Fachpla-
nungstools sowie Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse 
aus dem Verkehrswesen. 
· Durch Supervision und Mediation ist es möglich, Probleme der Leitung sowie 
der Kooperation in Organisationen aufzuarbeiten und zu lösen sowie Konflikte 
zwischen einzelnen Personen oder auch Organisationseinheiten, die einer effi-
zienten und sachorientierten Aufgabenerfüllung entgegenstehen, zu bewältigen. 
Supervisions- und Mediationsverfahren sind grundsätzlich auch über Organisa-
tionsgrenzen hinweg möglich, wenn Akteure häufig und eng zusammenarbei-
ten. 
Hinweise Weiterführend zu Personalentwicklung: BECKER (2002), SCHNATZ (1992), SONNTAG 
(1999) 
Bezüge A-2.1, Ü-1.5, Ü-2 
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A-5 Kontrolle von Prozessen und Leistungen 
A-5.1 Benchmarking 
Siehe A-1.1. 
A-5.2 Kundenbezogene Qualitätserhebungen 
Siehe A-1.2 
A-5.3 Beschwerdemanagement 
Siehe A-1.3 
A-5.4 Bewertung durch Experten 
Siehe A-1.4 
A-5.5 Datenerhebung 
Ziel Die Erhebung von Daten soll die effiziente und kontinuierliche Information über we-
sentliche Parameter des Verkehrssystems und seiner Nutzung ermöglichen. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, ggf. in Kooperation mit anderen Akteuren 
Inhalt Viele verkehrliche Daten werden bereits heute für betriebliche Zwecke (z.B. zur 
Steuerung von Lichtsignalanlagen) oder im Rahmen der Verkehrsüberwachung 
erfasst. Für diese Daten sind Schnittstellen, Aufbereitungs-, Auswertungs- und 
Konservierungsinstrumente zu schaffen, so dass sie auch in der Verkehrsplanung 
für die fortlaufende Qualitätsbeurteilung des Verkehrssystems, die Identifikation von 
Problemstellen sowie als Grundlage konkreter Projektplanungen verwendet werden 
können. Ggf. ist das Netz der Erhebungsstellen sinnvoll für planerische Zwecke zu 
ergänzen. Für die Auswertung des Datenmaterials sind geeignete Instrumente zu 
entwickeln. 
Als Minimalmaßnahme zur Integration von Daten kann in Zusammenarbeit mit an-
deren Akteuren eine Übersicht erstellt werden, welche Daten bei welcher Institution 
in welcher Beschaffenheit vorliegen, um so zumindest den bedarfsweisen Daten-
austausch zu erleichtern. 
Hinweise weiterführend zur Integration von Verkehrsüberwachungsdaten in die Verkehrspla-
nung siehe BLEES/ECKERT (2002), zur Analyse großer Verkehrsdatenmengen siehe 
z.B. BASTIAN (2002) 
Bezüge A-3.2, Ü-1.6, Ü-5 
  
A-5.6 Evaluation von Planungsprozessen 
Ziel Die Evaluation des Prozesses dient dazu, eventuelle Probleme und Schwachstellen 
im Prozessablauf aufzudecken und daraus Erkenntnisse für künftige Planungen zu 
gewinnen. 
Anwender Verwaltungen (auch Zuwendungsgeber zur Evaluation von Förderbestimmungen), 
Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros. Politik ist zu integrieren. 
Inhalt Zum Abschluss eines Planungsprozesses analysieren die einzelnen Akteure für 
sich sowie gemeinsam den Verlauf des Projekts und mögliche Schwachstellen und 
Hemmnisse, aber auch besonders fördernde Einflüsse. Die Ergebnisse der Analyse 
sollten dokumentiert werden, um einen Lernprozess für künftige Planungen zu er-
möglichen.  
Die Evaluation – vor allem zwischen den verschiedenen Akteuren – bei den betei-
ligten Personen grundsätzlich Sachlichkeit, Offenheit für Kritik und Interesse an 
Verbesserung voraus. 
Hinweise – 
Bezüge P-3.1, Ü-4.1 
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A-5.7 Evaluation von Maßnahmenwirkungen 
Ziel Die Maßnahmenevaluation dient dazu, die Wirkungen verkehrlicher Maßnahmen 
nach ihrer Umsetzung zu überprüfen und Erkenntnisse für künftige Planungen zu 
gewinnen. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, ggf. zusammen mit anderen Akteuren. 
Inhalt In einem definierten Zeitabstand nach der Umsetzung von Maßnahmen werden die 
verkehrlichen Wirkungen erhoben und analysiert. Die Erhebungsmethode richtet 
sich nach dem Gegenstand der Maßnahme (z.B. Umgehungsstraße à Verkehrs-
zählung, Knotenpunkumbau à Konfliktbeobachtung, Bahnhofs-Neugestaltung à 
Befragung zur Kundenzufriedenheit). Die Wirkungskontrolle kann als gezielte selek-
tive Auswertung einer kontinuierlichen Verkehrsbeobachtung erfolgen. Eine ledig-
lich 'passive Wirkungskontrolle' (Abwarten negativer Rückmeldungen bzw. Wertung 
des Fehlens von Beschwerden als Erfolg der Maßnahme) genügt den Anforderun-
gen aber nicht. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind mit dem Ausgangszustand, für den Vergleichs-
daten vorhanden sein müssen, und den Prognosen der Planung zu vergleichen und 
zu bewerten. Ggf. ist zu analysieren, welche Ursachen Abweichungen von der 
Prognose haben. Von großer Bedeutung ist es, die Analyseergebnisse intern und 
möglicherweise auch extern zu verbreiten, um den Lerneffekt zu steigern. Hier bie-
tet sich eine Zusammenarbeit mit anderen Akteuren an. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2, P-3.2, Ü-1.1, Ü-5 
 
A-6 Verbesserung 
A-6.1 Zusammenfassung und Bewertung der Kontrollergebnisse 
Ziel Die einzelnen Ergebnisse von Kontrollmaßnahmen sollen zu einem Ganzen zu-
sammengefügt werden. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros. Integration der Politik 
Inhalt Aus den unter A-5 genannten QM-Elementen entsteht eine Vielzahl von Erkennt-
nissen und Bewertung zu einzelnen Aspekten der Verkehrsplanung bzw. des Ver-
kehrssystems. Es ist erforderlich, die Einzelergebnisse zusammenzuführen, um sie 
auf diese Weise relativ zueinander bewerten zu können (Bedeutung, Handlungs-
notwendigkeiten) und um aus der Gesamtschau strukturelle oder systematische 
Probleme identifizieren zu können, die sich durch einzelne Analysen nicht erschlie-
ßen lassen ('Luftbildeffekt'). Hinzu kommen die Ergebnisse aus der kontinuierlichen 
Kontrolle der Zielfestlegungen (A-2), der Prozesse und Verantwortlichkeiten (A-3) 
und der Ressourcen (A-4). 
Die Ergebnisse der Zusammenführung sind in Qualitätsberichten zu dokumentie-
ren, welche durch die Führung der Organisation beraten werden sollten. Qualitäts-
berichte sollten jährlich erstellt werden. 
Hinweise – 
Bezüge A-1 ... A-5 
  
A-6.2 Umsetzung der Ergebnisse 
Ziel Die Ergebnisse der Qualitätsberichte sollen in Maßnahmen zur Verbesserung aller 
Praktiken und QM-Elemente führen. 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros. Integration der Politik. 
Inhalt Ein zentraler Punkt des Qualitätsmanagements ist nach der bewussten und syste-
matischen Überprüfung aller Tätigkeiten und QM-Elemente die Umsetzung der Er-
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matischen Überprüfung aller Tätigkeiten und QM-Elemente die Umsetzung der Er-
kenntnisse in die Praxis mit dem Ziel, die eigenen Leistungen kontinuierlich zu 
verbessern. Im einzelnen sind dies: 
· Weiterentwicklung der Verfahren zur Zustandserhebung 
· Fortschreibung von Leitbildern und Rahmenplänen 
· Weiterentwicklung der Organisation und der Arbeitshilfen 
· Weiterentwicklung der Instrumente und des Personalressourcen 
Hinweise – 
Bezüge A-1 ... A-5 
 
8.2.2 P – Elemente eines projektbezogenen Qualitätsmanagements 
Das projektbezogene Qualitätsmanagement leitet sich unmittelbar aus dem allgemeinen Pro-
jektmanagement ab. Die einzelnen QM-Elemente werden anhand der Schritte des allgemei-
nen Projektablaufs (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) gegliedert. Im folgenden 
wird vor allem auf jene Elemente eingegangen, die spezifisch für die Verkehrsplanung sind 
bzw. bei denen Hinweise auf spezifische Anpassungen erforderlich sind. Zu den allgemeinen 
Methoden des Projektmanagements wird auf die umfangreiche einschlägige Literatur ver-
wiesen (z.B. SCHELLE 1999, BIRKER 2001, EWERT ET AL. 2001, BURGHARDT 2002, RKW 
2003), zum Ablauf von Verkehrsplanungsprozessen auf FGSV (2001B), VERKEHR (2001) und 
VSS (2002). 
Anwender des projektbezogenen Qualitätsmanagements ist der Planungsträger, ggf. unter-
stützt durch einen beauftragten Akteur (Ingenieurbüro, Projektsteuerer). 
Die Elemente der projektbezogenen Qualitätsmanagements entsprechen zum großen Teil 
der praktischen Umsetzung der Arbeitshilfen (vgl. A-3.2). 
 
P-1 Projektvorbereitung 
Ziel Alle Elemente der Projektvorbereitung dienen dazu, Ziele, Inhalte und Abläufe des 
Projekts klar zu definieren. Zur Klarheit trägt auch die ausdrückliche Angabe an-
fänglich bestehender und im Projektverlauf zu klärender Unsicherheiten bei.  
  
P-1.1 Projektziele, Projektabgrenzung und Integration der Planung 
Inhalt Es ist anzugeben,  
· welche inhaltlichen Ziele das Projekt verfolgt (Fragen, zu lösende Probleme),  
· welchen räumlichen Bereich die Planung umfasst, 
· welchen sachlichen Bereich (z.B. Verkehrsmittel) die Planung umfasst, 
· welche neben-, über- oder untergeordneten Planungsvorhaben und Rahmen-
planungen mit dem Projekt in Zusammenhang stehen. 
· welche prozessbezogenen Ziele das Projekt verfolgt, 
· welche zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen für das Projekt zur 
Verfügung stehen. 
Im Grundsatz sind alle Definitionen positiv zu formulieren. Im Einzelfall kann es 
sinnvoll sein, negative Definitionen (Ausschlüsse) vorzunehmen. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2 
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P-1.2 Akteursauswahl 
Inhalt Es sind anhand der Projektdefinition die Akteure auszuwählen, die an dem Projekt 
beteiligt werden sollen. Hierzu sind Listen der potenziellen Akteure hilfreich. Auf 
Basis einer Analyse der Interessen und der Einflüsse der Akteure (Stakeholder-
Analyse) sowie der möglichen Beteiligungsformen wird ein Beteiligungskonzept 
erarbeitet (wer wird in welchen Phasen des Projekts in welcher Form an welchen 
Inhalten beteiligt?). 
Die Auswahl externer Fachleute (Ingenieurbüros) erfolgt anhand von vorliegenden 
Erfahrungen mit den Fachleuten sowie von Qualifikationsnachweisen (Referenzen, 
Fortbildungszertifikate [siehe Ü-2.2]). 
Hinweise zu Stakeholder-Analysen siehe RECKLIES (2000) 
Bezüge A-3.2, Ü-2.2 
  
P-1.3 Projektvorbereitender und -begleitender Arbeitskreis 
Inhalt Es wird ein Arbeitskreis aus den wesentlichen internen und externen Akteuren ein-
gerichtet. Er ist an der Planungsvorbereitung beteiligt und begleitet das Projekt. Der 
Arbeitskreis dient auf fachlicher Ebene als Kontrollinstanz im gesamten Prozess. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2 
  
P-1.4 Erstellen eines Projektplans 
Inhalt Es wird ein Projektplan erstellt, in dem das Gesamtprojekt in einzelne Aufgaben 
(Arbeitsschritte) gegliedert ist, für jede Aufgabe die erforderlichen Inputs sowie der 
gewünschte Output angegeben ist und die Interdependenzen zwischen den Ar-
beitsschritten dargestellt sind. Ferner werden Meilensteine definiert, an denen ein 
bewertbares Zwischenergebnis vorliegt, welches auch die Grundlage von Entschei-
dungen über den weiteren Projektablauf bietet. 
Der Projektplan wird den wesentlichen Beteiligten bekannt gemacht. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2 
  
P-1.5 Definition von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
Inhalt Den einzelnen Arbeitsschritten sind Akteure und Personen zuzuordnen, die für die 
Durchführung zuständig und verantwortlich sind. Insbesondere bei externen Akteu-
ren ist die Zuordnung mit diesen abzustimmen. Es sollten auch die Kommunikati-
ons- und Koordinationswege und -verfahren festgelegt werden. 
Die gesamten Zuständigkeiten müssen allen Beteiligten bekannt gemacht werden. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.1, Ü-1.8 
  
P-1.6 Prozessbezogene Vereinbarungen zwischen den Akteuren  
Inhalt Insbesondere bei Projekten, an denen mehrere voneinander unabhängige Akteure 
maßgebend beteiligt sind, kann es sinnvoll sein, zwischen den Akteuren formelle 
Vereinbarungen zur gemeinsamen Bewältigung des Projekts abzuschließen. Sol-
che Kooperationsvereinbarungen können u.a. enthalten: 
· Absichtserklärung zu Art und Weise der Zusammenarbeit (Sach- und Zielorien-
tierung, kooperatives Handeln), 
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· Erklärungen zu spezifischen projektbezogenen Interessen und Ziele der einzel-
nen Akteure, 
· Zuordnung der Arbeitsschritte zu den Akteuren, 
· Benennung der verantwortlichen Personen, 
· Beschreibung von Verfahren und Kommunikationswegen zur Beilegung von 
Konflikten. 
Kooperationsvereinbarungen dienen vorrangig dazu, den Akteuren die Notwendig-
keit sachorientierter Zusammenarbeit ins Bewusstsein zu rufen, mit der schriftlichen 
Fixierung von Zuständigkeiten und Aufgaben eine Verpflichtung zu schaffen und 
Lösungswege bei Konflikten vorzugeben. Verstöße dagegen sind nur bei abhängi-
gen Akteuren (z.B. Ingenieurbüros) sanktionierbar. 
Hinweise – 
Bezüge A.3.1, Ü-3.1 
  
 
P-2 Projektdurchführung 
Ziel Alle Elemente der Projektdurchführung dienen dazu, den Ablauf der Planung im 
Sinne von Effizienz, Effektivität, Korrektheit und Akzeptanz zu steuern 
  
P-2.1 Projektsteuerung und -kontrolle 
Inhalt Der Stand der Planung ist anhand von Parametern wie Zeit, Kosten und inhaltlicher 
Bearbeitung kontinuierlich zu dokumentieren und mit dem Projektplan zu verglei-
chen. Es ist insbesondere an den Meilensteinen zu prüfen, ob Veränderungen der 
Rahmenbedingen oder der Zielstellungen eine Revision der Ziele und des Arbeits-
programms erforderlich machen. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2, Ü-2.1 
  
P-2.2 Moderation 
Inhalt Alle Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren innerhalb des Projekts sind professi-
onell zu moderieren. Dazu zählen die systematische Vorbereitung von Terminen 
(entscheidungsvorbereitende Unterlagen, Ziele des Termins), eine zielorientierte 
Gesprächsführung und die Nachbereitung (Protokoll, Aufgabenverteilung).  
Die Moderation dient dazu, alle Kommunikationsprozesse effizient zu gestalten und 
mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen sowie zu lösen. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2, Ü-2.1 
  
P-2.3 Marketing der Planung  
Inhalt Insbesondere solche Planungsvorhaben, die in der Öffentlichkeit üblicherweise auf 
größeres Interesse stoßen, sollten ergänzend zu den Verfahren der Öffentlichkeits-
beteiligung durch ein geeignetes Marketing begleitet werden. Dazu zählen unter 
anderem die frühzeitige Bekanntgabe der Planungsabsicht, die Erläuterung der 
Planungsziele, die Berichterstattung über den Planungsfortgang, und u.U. die Pub-
likation von Entwürfen. Als Medien kommen Faltblätter zur Verteilung an die Haus-
halte, Tageszeitungen sowie in zunehmendem Maß elektronische Medien (Internet) 
in Betracht.  
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Die unmittelbar projektbezogenen Informationen können ergänzt werden durch 
Grundlageninformationen zum Thema Verkehr und Verkehrsplanung, z.B. in Arti-
kelserien in der Tagespresse und in Veranstaltungen von Volkshochschulen und 
anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung. 
Hinweise zu Planungsmarketing im Internet siehe FOLLMANN (2002) 
Bezüge A-3.2, Ü-2.1 
  
P-2.4 Planungsbegleitende Kostenbetrachtung 
Inhalt Möglichst frühzeitig sind in der Planung, vor allem in den fachlichen Arbeitsschrit-
ten, Kostenaspekte zu berücksichtigen. Investitionskosten sind ebenso zu beachten 
wie Betriebskosten.  
Über die klassische projektbezogene Kostenbetrachtung hinaus sollte der Ansatz 
des Least Cost Transportation Planning (LCTP) weiter verfolgt und seine Umset-
zung in die Praxis gefördert werden, um zu einer integrativen Gesamtbetrachtung 
der Kosten und des Nutzens verkehrlicher Maßnahmen zu kommen. 
Hinweise zu LCTP siehe BRACHER ET AL. (1997), UBA (2001B). 
Bezüge A-3.2, A-4.1 
  
P-2.5 Maßnahmendarstellung in Stufen bzw. mit Priorisierung 
Inhalt Vor allem bei größeren Planungsvorhaben sowie bei der Erstellung konzeptioneller 
Pläne erleichtert eine Darstellung möglicher verkehrlicher Maßnahmen in aufeinan-
der aufbauenden Stufen bzw. die Nennung von Prioritäten die Entscheidungsfin-
dung und die Maßnahmenrealisierung. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2 
  
P-2.6 Planungsbegleitende Audits 
Inhalt Analog zum Prinzip der Sicherheitsaudits an Straßen können planungsbegleitende 
Audits helfen, die prozessbezogene und vor allem die inhaltliche Qualität einer Pla-
nung zu sichern.  
Bei der Auditierung wird an definierten Meilensteinen im Planungsprozess durch 
einen Auditor anhand festgelegter Kriterien und eigener fachlicher Einschätzung 
geprüft, ob Verfahren und Ergebnisse des Prozesses bestimmten Anforderungen 
genügen. Der Auditor kann Mitarbeiter des Planungsträgers (interner Auditor) sein 
oder als Unabhängiger mit dem Audit beauftragt werden (externer Auditor). Regel-
mäßige Rückkopplungen zwischen Auditoren und Projektbearbeitern stellen sicher, 
dass bei der Beurteilung die konkreten Verhältnisse im Planungsvorhaben hinrei-
chend gewürdigt werden und dass etwaige Monita des Auditors im weiteren Pla-
nungsprozess Berücksichtigung finden. 
Ein allgemeines Planungs-Audit kann unter Umständen bestehende Prüfverfahren 
(UVP, Sicherheitsaudits) integrieren und ersetzen. 
Hinweise vgl. Abschnitt 7.1. Zu Verfahren und Inhalten von Planungs-Audits besteht noch 
erheblicher Forschungsbedarf. 
Bezüge A-3.1, Ü-1.4 
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P-3 Projektabschluss 
Ziel Die Elemente der Projektabschlusses dienen dazu, Erfahrungen aus dem Projekt 
zu sammeln und daraus für künftige Projekte zu lernen. 
  
P-3.1 Evaluation des Planungsprozesses 
Siehe A-5.6 
P-3.2 Wirkungsanalyse 
Siehe A-5.7 
 
8.2.3 Ü – Elemente eines übergreifenden Qualitätsmanagements 
Im Unterschied zur akteursbezogenen und zur prozessbezogenen Dimension des Qualitäts-
managements, die sich an bestehende Verfahren anlehnen und sie für die Verkehrsplanung 
spezifizieren, ist das Konzept der übergreifenden QM-Ebene grundsätzlich neu. Aufgabe des 
übergreifenden Qualitätsmanagements ist es, die Qualitätsorientierung in Denken und Han-
deln auf der eigentlichen Exekutiv-Ebene der Verkehrsplanung, also bei planenden Akteuren 
und bei Planungsvorhaben, zu fördern und zu unterstützen. Dazu gehört insbesondere die 
Durchführung von Evaluations- und Verbesserungsprozessen, die für einzelne Akteure iso-
liert nur geringen Nutzen brächten, auf aggregierter Ebene.  
Als Anwender und Träger der Elemente kommen Institutionen in Frage, die in einem definier-
ten Raum eine Rolle als zentraler Akteur einnehmen können. Dies sind z.B. Verkehrsver-
bünde, Landesverkehrsverwaltungen oder Verkehrsmanagementorganisationen wie die 
'Vorbereitungsgesellschaft für ein integriertes Verkehrsmanagement in der Region Frankfurt 
RheinMain (IVM)'78. In größeren Städten mit starker Aufgabenteilung ist unter Umständen 
auch die kommunale Planungsverwaltung als Trägerin denkbar. Bei etlichen der Elemente ist 
eine Zusammenarbeit mehrerer Akteure erforderlich. In Abschnitt 8.3 sind einige Elemente 
eines übergreifenden Qualitätsmanagements spezifisch für den Rhein-Main-
Verkehrsverbund ausgearbeitet. 
Die einzelnen Elemente sind nachfolgend sachlogisch in fünf Handlungsfelder gruppiert. 
Zwischen den Handlungsfeldern bestehen keine unmittelbaren konsekutiven oder kausalen 
Beziehungen. 
 
Ü-1 Handlungsfeld Motivation – Unterstützung – Verpflichtung 
Ziel Im Handlungsfeld 'Motivation – Unterstützung – Verpflichtung' ergreifen übergeord-
nete Akteure Maßnahmen, um die Anwendung von QM-Elementen auf der Akteurs- 
und Projektebene zu fördern. Diese Maßnahmen können von Information und Moti-
vation über die Erstellung von Muster-QM-Elementen und die Schaffung ökonomi-
scher Anreize bis hin zu Verpflichtung durch normative Regelungen reichen.  
  
Ü-1.1 Wirkungsanalysen 
Anwender Zuwendungsgeber, ggf. sonstige übergeordnete Akteure 
Inhalt Planungsträger sollen motiviert oder verpflichtet werden, Wirkungsanalysen durch-
zuführen. Eine Motivierung kann durch Informationen über Sinn und Nutzen von 
Wirkungsanalysen erfolgen. Unterstützung kann gewährt werden, indem die Kosten 
von Wirkungsanalysen bezuschusst werden oder indem angeboten wird, die Er-                                                 
78 Zu den möglichen QM-Funktionen des IVM für die Region siehe BLEES/GRAF (2002). 
Qualitätsmanagement-Konzept für Verkehrsplanungen 
142 
von Wirkungsanalysen bezuschusst werden oder indem angeboten wird, die Er-
gebnisse der Analysen eines größeren Raums auszuwerten und in einem großen 
'Wissenspool Planung' (siehe Ü-4) zur Verfügung zu stellen. Als verpflichtende 
Maßnahme kommt in Frage, die Auszahlung von Zuwendungen für ein Planungs-
vorhaben von der späteren Durchführung von Wirkungsanalysen abhängig zu ma-
chen. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2, A-5.7, P-3.2, Ü-4.1 
  
Ü-1.2 Projektmanagement 
Anwender Zuwendungsgeber, ggf. sonstige übergeordnete Akteure 
Inhalt Planungsträger sollen motiviert oder verpflichtet werden, Projektmanagement 
durchzuführen. Eine Motivierung kann durch Informationen über Sinn und Nutzen 
von Projektmanagement erfolgen. Unterstützung kann gewährt werden, indem die 
Kosten von Projektmanagement bezuschusst werden oder indem der übergeordne-
te Akteur selbst die Übernahme von Koordinationsaufgaben oder sogar des kom-
pletten Projektmanagements anbietet. Auch Schulungs- und Weiterbildungsange-
bote zu Projektmanagement sind denkbar. Als verpflichtende Maßnahme kommt in 
Frage, die Auszahlung von Zuwendungen für ein Planungsvorhaben von der Instal-
lation eines professionellen Projektmanagements abhängig zu machen. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2, P-1 ...P-3, Ü-2.1 
  
Ü-1.3 Verkehrsmanagementpläne 
Anwender Übergeordnete Verkehrsverwaltungen (außer ÖPNV) 
Inhalt Planungsträger sollen motiviert oder verpflichtet werden, Verkehrsmanagementplä-
ne als Rahmenpläne für die Entwicklung ihres Verkehrssystems zu erstellen. Neben 
dem Aspekt, dass überhaupt ein Rahmenplan vorhanden sein soll, zielen Ver-
kehrsmanagementpläne auf eine integrierte Betrachtung infrastruktureller und be-
trieblicher Maßnahmen. Sie gehen so deutlich über herkömmliche Verkehrsentwick-
lungspläne hinaus. Verkehrsmanagementpläne sollten in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen aufgestellt bzw. aktualisiert werden. 
Über Informationen zur Sinnhaftigkeit von Rahmenplänen hinaus erscheint es er-
forderlich, Leitfäden für Verkehrsmanagementpläne zu erarbeiten (analog zu 
HMWVL 1995) und den Planungsträgern so eine Handlungsanleitung an die Hand 
zu geben. Ein weiteres Instrumente ist die Bezuschussung der Planungskosten79. 
Mittelfristig kann geprüft werden, ob Verkehrsmanagementpläne ähnlich wie Nah-
verkehrspläne normativ verankert und damit verpflichtend werden sollten. 
Hinweise Hinsichtlich Methodik und organisatorischer Verankerung von Verkehrsmanage-
mentplänen besteht Forschungsbedarf. 
Bezüge A-2.2 
  
Ü-1.4 Planungs-Audits 
Anwender Zuwendungsgeber, ggf. sonstige übergeordnete Akteure 
Inhalt Planungsträger sollen motiviert oder verpflichtet werden, Planungs-Audits durchzu-
führen. Neben einer Motivierung in Form von Information erscheint hier vor allem                                                  
79 Zur Bedeutung der Bezuschussung von Planungskosten siehe auch die Analysen von HEINRICHS (2002) zur 
Aufstellung von Lärmminderungsplänen (A.A.O. S.147). 
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führen. Neben einer Motivierung in Form von Information erscheint hier vor allem 
eine Unterstützung durch die Entwicklung von Audit-Konzepten bedeutsam.  
Eine weitere Unterstützung kann die Bezuschussung der Audit-Kosten umfassen. 
Auch Schulungs- und Weiterbildungsangebote zu Projektmanagement sind denk-
bar. Als verpflichtende Maßnahme kommt in Frage, Zuwendungen von der Durch-
führung eines Planungs-Audits abhängig zu machen. 
Hinweise Zu Verfahren und Inhalten von Planungs-Audits besteht erheblicher Forschungsbe-
darf. 
Bezüge A-3.1, P-2.6 
  
Ü-1.5 Fachplaner-Qualifikation 
Anwender Alle Fachakteure, Bildungseinrichtungen 
Inhalt Alle Fachakteure sollen motiviert werden, für eine kontinuierliche Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Neben Informationen über die Notwendigkeit von Wei-
terbildungen ist vor allem ein entsprechendes Angebot erforderlich (siehe Ü-2.1). 
Als Anreiz kann ein Zertifizierungssystem für Fortbildungen eingeführt werden (sie-
he Ü-2.2) 
Hinweise – 
Bezüge A-4.2, Ü-2.2 
  
Ü-1.6 Zusammenführen von Daten  
Anwender Übergeordnete Verkehrsverwaltungen, Verkehrsverbünde, unter Einbeziehung aller 
Fachakteure. 
Inhalt Fachakteure, die regelmäßig verkehrsbezogene Daten erheben und verwenden, 
sollen motiviert werden, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und 
so zu einer breiten und aktuellen Datenbasis für Verkehrsplanung und Verkehrs-
management zu gelangen. Einheitliche Datenstrukturen können auch die Durchfüh-
rung von Benchmarking-Verfahren erleichtern.  
Neben Informationen zum Nutzen der Datenintegration sind vor allem praxistaugli-
che Datenkonzepte zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Diese Konzepte 
beinhalten  
· einheitliche Standards zur Beschreibung von Daten (Metadaten), 
· Basisstandards zu Erhebungsdesigns für verschiedene Zwecke, welche pro-
jektspezifisch ergänzt werden können, 
· Initiierung technischer Entwicklungen zur Datenintegration (z.B. Implementie-
rung ergänzender Datenerhebungsfunktionen in Geräte der Verkehrsüberwa-
chung), 
· Definition von Schnittstellen zum Austausch und Zusammenführen von Daten. 
Grundsätzlich ist auch die Möglichkeit vorzusehen, die Daten der einzelnen Akteure 
zu einer übergreifenden Datenbasis zusammenzufassen (Ü-5). 
Die Konzepte sind mit den bestehenden Datenerhebungs- und Datenverwaltungs-
systemen abzustimmen.  
Hinweise zu Erfordernis und Nutzen einheitlichen Erhebungsdesigns vgl. 
BADROW/LIEßKE/FOLLMER/KUNERT (2002) am Beispiel allgemeiner Mobilitätsdaten. 
Zur Integration von verkehrsplanerisch relevanten Daten besteht Forschungsbedarf. 
Bezüge A-5.5, Ü-5 
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Ü-1.7 Kundenbezogene Qualitätserhebungen 
Anwender Übergeordnete Akteure 
Inhalt Kommunale Akteure und Verkehrsunternehmen sollen ermuntert werden, kunden-
bezogene Qualitätserhebungen durchzuführen. Neben der Information über die 
Möglichkeiten der Qualitätserhebung sollten Konzepte zur Durchführung und Aus-
wertung solcher Erhebungen entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. 
Hinweise Vgl. BLEES/KÜHNEL/REUSSWIG (2003). Zum Design kundenbezogener Qualitätser-
hebungen im Verkehr besteht Forschungsbedarf. 
Bezüge A-1.2, A-5.2 
  
Ü-1.8 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
Anwender Übergeordnete Verwaltungen, Politik 
Inhalt Neben der projektbezogenen Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten (P-1.5) 
ist auch projektunabhängig sicherzustellen, dass die Kompetenzen für alle wesent-
lichen Aufgaben zwischen den Akteuren hinreichend genau definiert sind. Hierfür 
sind Planungsprozesse auf Probleme, die aus allgemeinen Zuständigkeitsdefiziten 
herrühren, zu untersuchen (Ü-4.1). Durch formelle Vereinbarungen zwischen Akteu-
ren oder durch übergeordnete normative Regelungen können Defizite dann ausge-
räumt werden.  
Wichtig ist insbesondere, bei der Entstehung neuer Aufgabenbereiche (z.B. Ver-
kehrsmanagement auf regionaler Ebene) Zuständigkeiten und Kompetenz hinrei-
chend zu bestimmen und auch neu geschaffene Zuständigkeitsverteilungen – wie 
bei der Regionalisierung des ÖPNV – auf ihre Bewährung in der Praxis zu überprü-
fen. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.1, P-1.5 
  
Ü-1.9 Planungskultur 
Anwender Übergeordnete Akteure, Politik 
Inhalt Auf alle an Planungen beteiligten Akteure und vor allem auf die planungsgestalten-
den Fachakteure ist in Richtung einer offenen, konsensorientierten und sachorien-
tierten Planungskultur hinzuwirken. Kulturbeeinflussung kann in aller Regel nur 
durch Vorbildfunktion und durch Interaktion erfolgen. Sie muss sich überdies auf 
einzelne Personen oder Gruppen beziehen. Aufgabe der übergeordneten Akteure 
ist es, durch eigenes Vorbild die Kultur auch bei anderen Akteuren positiv zu beein-
flussen. 
Hinweise Weiterführend zur Beeinflussung von Kulturen in Organisationen siehe die umfang-
reiche Literatur zu Organisationsentwicklung, Z.B. PIEPER (1988), GAIRING (2002) 
Bezüge A-1 ... A-6, P-1 ... B3,  
  
Ü-1.10  Beschwerdemanagement 
Anwender Verkehrsmanagementgesellschaft, Verkehrsverbund 
Inhalt Verwaltungen und Verkehrsunternehmen sollen motiviert werden, Beschwerdema-
nagementsysteme zu implementieren. Neben Informationen über Vorteile und Nut-
zen von Beschwerdemanagement kann insbesondere ein allgemeines Konzept 
eines verkehrsbezogenen Beschwerdemanagements entwickelt und angeboten 
werden. Dieses enthält 
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· Angaben zu infrastrukturellen Voraussetzungen und Personalausstattung, 
· Vorschläge zur Stimulation von Beschwerden (Publikation und Marketing des 
Beschwerdemanagements, Vertriebswege von Beschwerdeformularen), 
· Entwürfe für Beschwerdeformulare und , 
· das Grundgerüst eines Beschwerdebearbeitungsverfahrens einschließlich einer 
Datenbank zur Beschwerdeverwaltung, 
· Vorschläge zur aggregierten Auswertung der Beschwerden. 
Zu achten ist auf eine Vernetzung verschiedener Beschwerdemanagementsysteme 
miteinander, um die adäquate Behandlung fehladressierter Beschwerden sicherzu-
stellen. Alternativ dazu kann das Beschwerdemanagement zentralisiert und bei-
spielsweise durch einen übergeordneten regionalen Akteur wahrgenommen wer-
den. 
Hinweise vgl. Abschnitte 7.1 und 7.2.4. 
Bezüge A-1.3, A-5.3 
  
 
Ü-2 Handlungsfeld Aus- und Weiterbildung 
Ziel Das Handlungsfeld Aus- und Weiterbildung zielt darauf ab, die fachliche und fach-
begleitende Qualifikation von Planern dauerhaft sicherzustellen. 
  
Ü-2.1 Aus- und Weiterbildungsangebot 
Anwender Bildungseinrichtungen, Fachverbände, übergeordnete Akteure 
Inhalt In Zusammenarbeit der Anwender ist auf regionaler oder überregionaler Ebene ein 
umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot zu schaffen. Es zielt darauf ab, das 
Fachwissen der Planer aktuell zu halten und Lücken im fachbegleitenden Wissen 
zu schließen.  
Auf fachlicher Ebene kann das Angebot z.B. Berichte über aktuelle Entwicklungen 
und über innovative Projekte enthalten, ferner Schulungen im Umgang mit EDV-
Planungstools. Fachbegleitende Weiterbildungen sollten sich richten auf: 
· Kommunikation, Präsentation und Wissensvermittlung, 
· Moderation, Verhandlung und Konfliktlösung, 
· Projektmanagement, 
Durch zielgruppenspezifische Angebote (z.B. 'Verkehrsplanung für Architekten') 
kann das interdisziplinäre Verständnis verbessert werden. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.2, A-4.1, A-4.2, P-2.1, P-2.2, P-2.3 
  
Ü-2.2 Zertifizierung von Fortbildungen  
Anwender Bildungseinrichtungen, Fachverbände, übergeordnete Akteure 
Inhalt Ergänzend zu dem Aus- und Weiterbildungsangebot kann ein Zertifizierungssystem 
eingeführt werden. Die Teilnehmer von Fortbildungsveranstaltungen erhalten Zerti-
fikate bzw. Zertifizierungspunkte, anhand derer sie persönlich oder auch ihre Orga-
nisation die Fort- und Weiterbildungsaktivitäten dokumentieren können. Durch die 
Zertifizierung wird ein Anreiz zur Weiterbildung geschaffen. Durch Definition von 
Zertifizierungspunktzahlen, die innerhalb bestimmter Fristen erreicht werden sollen, 
können auch Anforderungsniveaus bezüglich der Fortbildungsintensität bestimmt 
werden. 
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Hinweise Zu Fortbildungszertifikaten und einem bereits eingeführten Zertifizierungssystem 
siehe BUNDESÄRZTEKAMMER (1999) und ARCHITEKTEN- UND STADTPLANERKAMMER 
HESSEN (2002) 
Bezüge A-4.2, P-1.2, Ü-1.5 
  
Ü-2.3 Evaluation des Bildungsangebots 
Anwender Bildungseinrichtungen, unter Einbeziehung von Akteuren aus der Planungspraxis 
Inhalt Um sicher zu stellen, dass das grundständige Ausbildungsangebot, aber auch das 
Weiterbildungsangebot den Markt- und Praxisanforderungen gerecht werden, ist es 
zyklisch zu evaluieren. Als Evaluationsinstrumente sind vor allem institutionalisierte 
Rückkopplungsprozesse zwischen Bildungseinrichtungen und Akteuren der Praxis 
zu nennen. Defizite der Fachkenntnisse, die in Projektevaluationen offenbar wer-
den, können unmittelbar an Bildungseinrichtungen berichtet werden. Bei regelmä-
ßigen Treffen von Vertretern aus Praxis und Bildung können systematisch Ausbil-
dungsinhalte diskutiert werden. Da sich fachliche Anforderungen nur in relativ lan-
gen Zeiträumen ändern können auch die Evaluationszyklen entsprechend lang (ca. 
zwei bis vier Jahre) gewählt werden. 
Hinweise – 
Bezüge – 
  
 
Ü-3 Handlungsfeld Kooperation, Koordination, Kommunikation 
Ziel Im Handlungsfeld 'Kooperation, Koordination, Kommunikation' geht es darum, pro-
zessunabhängig die Zusammenarbeit und Abstimmung der Akteure in einem Raum 
zu fördern und zu unterstützen. 
  
Ü-3.1 Prozessunabhängige Vereinbarungen 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, Forschungseinrichtungen 
Inhalt Zwischen mehreren, voneinander unabhängigen Akteuren, die wegen räumlicher 
oder inhaltlicher Überschneidungen ihres Aufgabenbereichs häufig in konkreten 
Planungsvorhaben zusammenarbeiten, können prozessunabhängige formelle Ver-
einbarungen abgeschlossen werden. Solche Kooperationsvereinbarungen können 
u.a. enthalten: 
· Erklärungen zu gemeinsamen und zu individuellen Interessen und Ziele der 
Akteure bezüglich der Gestaltung des Verkehrssystems, 
· Absichtserklärung zu Art und Weise der Zusammenarbeit (Sach- und Zielorien-
tierung, kooperatives Handeln), 
· Vereinbarungen zu regelmäßigem institutionalisierten Austausch, 
· Beschreibung von Verfahren und Kommunikationswegen zur Beilegung von 
Konflikten. 
Kooperationsvereinbarungen dienen vorrangig dazu, einen Rahmen für die projekt-
bezogene Zusammenarbeit zu schaffen und den Akteuren die Notwendigkeit sach-
orientierter Kooperation ins Bewusstsein zu rufen. Verstöße dagegen sind in der 
Regel nicht sanktionierbar. 
Hinweise – 
Bezüge P-1.6 
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Ü-3.2 Informelle Arbeitskreise 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, übergeordnete Akteure als Koordinatoren. 
Inhalt Eine Variante von Weiterbildungsangeboten ist der regelmäßige, projektunabhän-
gige fachliche Austausch zwischen Planern aus verschiedenen Institutionen. In 
informellen Arbeitskreisen können Erfahrungen vermittelt und Informationen ausge-
tauscht werden. Das Kennenlernen der Personen erleichtert zudem die persönliche 
Kontaktaufnahme außerhalb des formalen Rahmens. Die Arbeitskreise sollten auf-
gaben- und tätigkeitsspezifisch gebildet werden. Beispiele sind Arbeitskreise der 
kommunalen Planungsverwaltungen oder der lokalen ÖPNV-Aufgabenträger. Die 
Arbeitskreise können als loser Austausch oder mit thematischen Workshops und 
Vorträgen ausgestaltet werden. 
Eine Aufgabe der übergeordneten Akteure kann darin liegen, solche 'Planungsplatt-
formen' zu initiieren und zu betreuen.  
Hinweise Zur Notwendigkeit eines verstärkten Austauschs unter Planern vgl. – bezogen auf 
ein bestimmtes planerisches Verfahren – HUBER/SCHÄUBLE (2002).  
Eine Gefahr informeller Zirkel kann darin bestehen, sich gegen Interessen von au-
ßen abzuschotten und eigene Handlungsstrukturen an den offiziellen vorbei zu e-
tablieren. 
Bezüge A-3.1 
  
Ü-3.3 Benchmarking 
Anwender Verwaltungen, Verkehrsdienstleister, Ingenieurbüros, übergeordnete Akteure als 
Koordinatoren. 
Inhalt Zu Verfahren und Inhalten siehe A-1.1.  
Hinweise Vgl. Abschnitte 7.1 und 7.2.5.  
Übergeordnete Akteure können eine Initiativ- und Koordinationsfunktion für ein re-
gionales Benchmarking wahrnehmen. Auch können sie Benchmarking-Prozesse 
zwischen Regionen durchführen und die daraus erwachsenden Erkenntnisse den 
lokalen Planungspartnern zur Verfügung stellen. 
Bezüge A-1.1, A-5.1 
  
Ü-3.4 Datenbank Planungsvorhaben 
Anwender Übergeordnete Verkehrsverwaltungen, Verkehrsmanagementorganisationen, Ver-
kehrsverbünde 
Inhalt Es wird eine Datenbank aufgebaut, in der alle geplanten und laufenden Verkehrs-
planungsvorhaben einer Region mit ihren wichtigsten Parametern (Ort, Art, Pla-
nungsträger, Vorhabensstatus) dokumentiert sind. Die Datenbank wird allen Pla-
nungsträgern zugänglich gemacht und erleichtert es ihnen, eigene Vorhaben mit 
anderen Akteuren zu koordinieren sowie Projektsynergien und Projektkonflikte zu 
erkennen. Die Datenbank kann mit dem 'Wissenspool Planung' verknüpft werden. 
Zwingend notwendig zum Aufbau und zur Pflege der Datenbank ist die kontinuierli-
che und sorgfältige Mitarbeit der Planungsträger.  
Hinweise – 
Bezüge P-1.1, Ü-4 
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Ü-4 Handlungsfeld Wissenspool Planung 
Ziel Der Wissenspool Planung dient dazu, akteursübergreifend die Inhalte von Pla-
nungsprozessen, Erfahrungen mit ihnen und ihre Ergebnissen zu dokumentieren, 
zu sammeln und aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Damit soll den einzelnen 
Akteuren die Chance gegeben werden, ihre eigene Arbeit und Erfahrung nutzbrin-
gend zu verbreiten und selbst von Erfahrungen anderer zu profitieren. 
  
Ü-4.1 Evaluation von Planungen  
Anwender Übergeordnete Akteure in Zusammenarbeit mit Verwaltungen, Verkehrs-
dienstleistern und Ingenieurbüros 
Inhalt Zu Verfahren und Inhalten von Planungsevaluationen siehe A-5.6. 
Die wesentlichen Inhalte von Planungsvorhaben (Ausgangslage, Maßnahmenkon-
zepte), die Ergebnisse der Vorhabensevaluation und die ermittelten Wirkungen 
werden von den einzelnen Akteuren gesammelt. 
Zwingend notwendig für Aufbau und Pflege des Wissenspools Planung ist die kon-
tinuierliche und sorgfältige Mitarbeit der Planungsträger. 
Hinweise  
Bezüge A-3.2, A-5.6, P-3.2, Ü-1.1, Ü-5 
  
Ü-4.2 Analyse und Aufbereitung der Informationen 
Anwender Übergeordnete Akteure 
Inhalt Alle vorhabensbezogenen Informationen werden zusammengefasst und ausgewer-
tet. Die Analysen beziehen sich auf 
· Maßnahmenkonzepte (Innovationskraft, Mustercharakter), 
· Prozessablauf (hemmende und fördernde Faktoren) und 
· Maßnahmenwirkungen (Zuverlässigkeit von Wirkungsmodellen, Hinweise zur 
Wirkungsabschätzung). 
Aus den Analysen werden Erkenntnisse und Empfehlungen abgeleitet. 
Hinweise – 
Bezüge Ü-3.4 
  
Ü-4.3 Bereithaltung von Best-Practices und Empfehlungen 
Anwender Übergeordnete Akteure 
Inhalt Die Erkenntnisse und Empfehlungen werden systematisch aufbereitet und den Pla-
nungsakteuren vermittelt bzw. zur Verfügung gestellt. Ale Formen der Bereitstellung 
bzw. der Vermittlung kommen beispielsweise infrage: 
· Aufbereitung wichtiger und neuer Erkenntnisse in Broschüren. 
· Zusammenstellung von beispielhaften Maßnahmen in Planungshandbüchern. 
· Datenbankabfrage zu konkreten Planungsfragen, ggf. via Internet. 
Hinweise – 
Bezüge A-3.1, A-3.2, Ü-3.4 
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Ü-5 Handlungsfeld Verkehrsdatenbasis 
Ziel Das Handlungsfeld Verkehrsdatenbasis hat zum Ziel, eine regionale Verkehrsda-
tenbasis aufzubauen und zu pflegen, aus der sich auf einfache Weise Planungs-
grunddaten für den gesamten Bezugsraum und für einzelne Planungsvorhaben 
gewinnen lassen. 
  
Anwender Übergeordnete Akteure in Zusammenarbeit mit Verwaltungen, Verkehrs-
dienstleistern und Ingenieurbüros 
Inhalt Als vorbereitende Aufgaben für den Aufbau einer Verkehrsdatenbasis sind zu nen-
nen 
· die Motivierung potenzieller Partner, sich an der Datensammlung zu beteiligen, 
· die Definition der benötigten Daten (Inhalte und Qualität), 
· die Definition von Datenformaten, welche eine automatisierte Datenintegration 
ermöglichen und 
· die Schaffung der erforderlichen Datenerfassungs-, Datenaufbereitungs- und 
Datenübermittlungssysteme. 
Die drei letztgenannten Schritte müssen in enger Kooperation mit den Datenliefe-
ranten durchgeführt werden (vgl. Ü-1.6) 
Die kontinuierliche Datenverarbeitung umfasst dann die 
· Datengewinnung, 
· Datenaufbereitung, 
· Datenhaltung und Datenverfügbarmachung und 
· Datenauswertung (kontinuierlich: Problemanalyse; projektbezogen: Wirkungs-
simulation). 
Die Datengewinnung erfolgt durch die einzelnen Partner in projektbezogenen oder 
kontinuierlichen Erhebungen. 
Die Ausgestaltung der Aufgaben Datenaufbereitung, -haltung und -auswertung 
hängt von der grundsätzlichen Entscheidung für ein zentrales oder ein dezentrales 
Datensystem ab. In einem zentralen System werden die erforderlichen Rohdaten 
vom Urheber an eine zentrale Stelle geliefert und dort aufbereitet. Die zentrale Stel-
le generiert daraus einen umfassenden Datenpool, in dem alle relevanten Daten 
physisch versammelt und dort abgerufen werden können. Vorteil des zentralen 
Systems ist, dass die einzelnen Datenlieferanten keine technische und personelle 
Kompetenz zur Datenaufbereitung und Datenhaltung aufbauen müssen.  
In einem dezentralen System werden die Daten jeweils in der Institution aufbereitet 
und zugänglich gemacht, bei der sie anfallen. Werden die Daten benötigt, so kön-
nen sie von autorisierten Nutzern abgerufen und zusammengeführt werden. Der 
Vorteil des dezentralen Systems liegt vor allem darin, dass der Umfang des Daten-
transfers vergleichsweise gering ist.  
Grundsätzlich können in der Verkehrsdatenbasis Planungsgrunddaten und Daten 
der operativen Verkehrssteuerung (Verkehrsmanagement) integriert und auf diese 
Weise Synergien erzielt werden. 
Hinweise vgl. hierzu auch BLEES/GRAF (2002, S. 45 FF.) 
Bezüge A-5.5, A-5.7, Ü-1.6, Ü-4.1 
  
 
 
Qualitätsmanagement-Konzept für Verkehrsplanungen 
150 
8.3 Praxisbezogene Beispielkonzepte 
Um das oben dargestellte, allgemeine QM-Konzept in Richtung auf Fragestellungen aus der 
Praxis zu spezifizieren und dadurch auch konkrete Handlungsansätze zu skizzieren, wurden 
für zwei Anwendungsfelder Beispielkonzepte entwickelt.  
Elemente eines kommunalen Qualitätsmanagements zur Förderung des Fuß- und 
Radverkehrs 
Das QM-Konzept zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs wurde im Rahmen des Modell-
vorhabens "Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt" des Umweltbundesamtes entwickelt. 
Ausgangspunkt war die Zielstellung des Modellvorhabens, nachhaltige Strukturen zur Förde-
rung des Fuß- und Radverkehrs in den Modellstädten zu verankern.  
Im Verlauf des Modellvorhabens waren bereits eine Reihe von Arbeitsschritten durchgeführt 
worden, die als QM-Elemente angesehen werden können, die aber weder so benannt noch 
in einen Gesamtzusammenhang gebracht worden sind (z.B. Interviews zur Verkehrsqualität, 
Mängel-Coupon-Aktionen [siehe Abschnitt 7.2.4]). Vom Autor wurde daher eine 'Handrei-
chung' entwickelt, die – ausgerichtet auf den Akteur Kommune und den Gegenstand 'Fuß- 
und Radverkehr' – in die Thematik Qualitätsmanagement einführt, mögliche qualitätsorien-
tierte Handlungsansätze in ihrem Kontext darstellt und diese mit Beispielen erläutert. Die 
Handreichung ist allgemein gehalten und bezieht sich nicht spezifisch auf die Modellstädte. 
Sie ist in sich geschlossen und verwendet u.a. Teile des Kapitels 1. Die Handreichung ist in 
Anlage B separat wiedergegeben. 
Elemente eines übergreifenden Qualitätsmanagements für einen Verkehrsverbund 
Im Rahmen eines Forschungsauftrags wurde ein QM-Konzept für den Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV) entwickelt. Der Verbund ist als Aufgabenträger für den regionalen 
ÖPNV zentraler Akteur im öffentlichen Verkehr des Ballungsraums Rhein-Main. Ihm kommen 
in der Praxis neben der Gestaltung des regionalen ÖPNV-Verkehrsangebots auch Aufgaben 
bei der Koordination der lokalen Verkehre sowie bei der Entwicklung und Modernisierung der 
Infrastruktur zu. 
Basis der Konzeptentwicklung ist eine gesonderte Analyse der Expertengespräche und der 
Fallstudien im Hinblick auf den RMV. Daraus wurde ein zweiteiliges Konzept zur Anwendung 
von QM-Elementen entwickelt. Der erste Konzeptteil beinhaltet Elemente, die zur Verbesse-
rung der eigenen Prozesse und Leistungen dienen (entspricht akteursbezogenem Qualitäts-
management des Drei-Dimensionen-Modells). Der zweite Teil skizziert Elemente eines über-
greifenden Qualitätsmanagements (‚externes Qualitätsmanagement’), für dessen Anwen-
dung der Verbund aufgrund seiner Rolle in der Region prädestiniert ist. 
Die sechs Bausteine des ‚externen QM’ dienen dazu, Instrumente und Verfahren zur Ver-
meidung von Fehlern in der gesamten (ÖPNV-bezogenen) Planung in der Region zu veran-
kern. Dem RMV kann zunächst die Aufgabe zukommen, Planungshilfen und Planungsstan-
dards zu entwickeln, die in den einzelnen Planungsprozessen Anwendung finden sollen. 
Prozessbegleitend kann er regionale Koordinationsfunktionen und erforderlichenfalls Mode-
rationsaufgaben wahrnehmen und für die Bereitstellung vorhandener Verkehrsdaten Sorge 
tragen. Die Planungsergebnisse sollen unter Federführung des RMV einem Controlling un-
terzogen werden und es sollen Benchmarking-Verfahren durchgeführt werden. Unabhängig 
von den einzelnen Planungsprozessen kann der Verbund eine ‚Planungsplattform’ zum in-
formellen Austausch der Planungsinstitutionen der Region initiieren und sich an Maßnahmen 
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zur Weiterbildung beteiligen. Der Verbund erhält so eine Leitfunktion bei der qualitätsorien-
tierten Weiterentwicklung der Planungskultur sowie der Planungsinstrumente und damit letzt-
lich auch des ÖPNV-Systems. 
 
8.4 Kritische Bewertung 
8.4.1 Rückmeldungen zu den Konzepten 
Um eine Einschätzung zu Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit des entwickelten Konzepts zu 
erhalten, wurden zu Ausschnitten des Gesamtkonzepts sowie zu den beiden Beispielkonzep-
ten informelle Rückmeldungen von Planungsexperten eingeholt. Die Ergebnisse zu den Ge-
samtkonzept-Teilen zu einem der Beispielkonzepte sind nachfolgend dargestellt. 
Allgemeine Elemente eines übergreifenden Qualitätsmanagements 
Sechs ausgewählte Elemente des QM-Konzepts wurden am 4. April 2003 einer Diskussions-
runde von Angehörigen des Instituts für Verkehr der TU Darmstadt80 vorgestellt. Für die 
Rückmeldungen waren als Leitaspekte die Notwendigkeit, die Eignung, die Umsetzbarkeit 
und die Effizienz der QM-Elemente vorgegeben. Methodisch orientierte sich die Diskussi-
onsdurchführung am Brainstorming-Ansatz (vgl. Abschnitt 5.2.2). Die Äußerungen können 
wie folgt zusammengefasst werden: 
Checklisten (A-3.2) werden generell als taugliches und effizientes Instrument zur Vermei-
dung systematischer und zufälliger Fehler bewertet. Sie müssen allerdings offen sein für pro-
jektspezifische Ergänzungen und sie müssen inhaltlich relevant sein, um überhaupt beachtet 
zu werden. Probleme können auftreten bei erfahrenen Mitarbeitern, die keine Checklisten 
brauchen bzw. zu brauchen glauben, sowie in dem Fall, dass die Erstellung von Checklisten 
die Preisgabe von ‚Herrschaftswissen’ erfordert. 
Kooperationsvereinbarungen (P-1.6, Ü-3.1) wird generell ein geringeres Umsetzungspoten-
zial zugetraut. Insbesondere wird ihre Durchsetzbarkeit organisationsintern (fehlende Kon-
fliktbereitschaft) und organisationsextern (fehlende Sanktionsmöglichkeiten) kritisch beurteilt. 
Auch sind es häufig persönliche Probleme zwischen Einzelpersonen, die Planungsabläufe 
behindern, und denen auch mit Vereinbarungen nicht beizukommen ist. Die Funktion der 
Vereinbarungen kann auch von souveränen und integren Projektleitern erfüllt werden. Als 
sinnvoll wird allerdings die Vereinbarung von Kommunikationswegen generell und speziell 
für Problemsituationen angesehen. 
Planungsaudits (P-2.6, Ü-1.4) werden grundsätzlich als begrüßenswert angesehen. Klä-
rungsbedarf besteht hinsichtlich der Finanzierung von Audits, der Person und Rolle des Au-
ditors (Ausbildung, Stellung im Verfahren) und möglicher Haftungsfragen. Als kritischer 
Punkt wird die notwendige, aktive und passive Kritikbereitschaft und Kritikfähigkeit gesehen. 
Verkehrsmanagementpläne (VMP) (A-2.2, Ü-1.3) werden als notwendiges Instrument der 
verkehrlichen Rahmenplanung und der integrierten Verkehrsplanung beurteilt. Klärungsbe-
darf besteht hinsichtlich der genauen inhaltlichen Abgrenzung, der Integration in die Ge-
samtplanung und der verbindlichen Planaufstellung. 
                                                 
80 Die Diskussionsrunde setzt sich aus vier wissenschaftlichen Mitarbeitern, zwei Doktoranden und einem Profes-
sor zusammen. 
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Kontrolle und Lernen (A-5, A-6, P-3, Ü-1.1, Ü-4) wird ein hoher Stellenwert zur Verbesserung 
der Planung beigemessen. Probleme werden gesehen in der Knappheit der finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen zur Kontrolle von Prozessen und Ergebnissen sowie auf menschlicher 
Ebene in der Notwendigkeit, ggf. Fehler einzugestehen. 
Weiterbildungszertifizierungen (Ü-2.2) werden geringe Realisierungschancen eingeräumt. 
Problembehaftet erscheinen die Definition von Weiterbildungsstandards, aber auch die auf-
grund ökonomischer Zwänge geringe Bereitschaft von Organisationen und Personen, Wei-
terbildung zu betreiben. 
In der zusammenfassenden Betrachtung beurteilen die Diskussionsteilnehmer die vorgestell-
ten Elemente als grundsätzlich sinnvolle und vielversprechende Ansätze. Bei einigen Ele-
menten (Planungsaudits, VMP, Weiterbildungszertifikate) wird deutlicher Entwicklungs- und 
Präzisierungsbedarf gesehen. Als generelles Problem erscheint der 'menschliche Faktor', 
der in Gestalt von Trägheit, Selbstüberschätzung und Kritikresistenz einer wirksamen Imp-
lementierung von QM-Elementen Hemmnisse entgegensetzt. 
Elemente eines kommunalen Qualitätsmanagements zur Förderung des Fuß- und 
Radverkehrs 
Die 'Handreichung zur Nutzung von Qualitätsmanagement für den Fuß- und Radverkehr' 
wurde am 2. April 2003 im Rahmen eines Arbeitstreffens zum Modellvorhaben "Fußgänger- 
und fahrradfreundliche Stadt" Vertreterinnen und Vertretern des Umweltbundesamtes und 
der Verwaltungen der drei beteiligten Modellstädte Lingen, Lutherstadt Wittenberg und Plau-
en vorgestellt. In der anschließenden, etwa 35-minütigen Diskussion und nachfolgenden 
Einzelgesprächen konnte folgendes Meinungsbild gewonnen werden: 
· Die Darstellung des Themas Qualitätsmanagement in der Handreichung wird grundsätz-
lich angenommen. Es erscheint aber eine Ergänzung des Papiers um eine Kurzfassung 
wünschenswert, um insbesondere Führungspersonen in das Thema einzuführen.  
· Die Zusammenfassung verschiedener Handlungsansätze wird begrüßt.  
· Als grundsätzlich problematisch wird – vor allem von den Vertreter/-innen aus Lutherstadt 
Wittenberg und Plauen – die konkrete Umsetzung der QM-Elemente in die Praxis gese-
hen. Wesentliche Problempunkte sind: 
- Es muss gelingen, die Verwaltungsspitze zu aktivieren. Die Mitarbeiter allein haben 
'von unten' keine Chance, QM-Elemente einzuführen. 
- Die Zeit für eine Vernetzung innerhalb und außerhalb der Verwaltung fehlt. 
- Die große Aufgabenvielfalt in der Verwaltung lässt – verbunden mit Personalknapp-
heit – kaum Raum, um strukturelle Probleme an der Wurzel zu packen und systema-
tisch zu lösen. 
- Es fehlen praxisnahe Ansätze, um gegen ein 'vergiftetes Klima' in Politik und Verwal-
tung anzugehen. 
- Vor dem Hintergrund hoher Defizite in den kommunalen Haushalten erscheinen die 
Probleme, für die das Qualitätsmanagement Lösungsansätze bietet, marginal. 
- Der Nutzen der Anwendung von QM-Elementen ist nur schwer zu fassen und daher 
auch kaum zu vermitteln. 
· Positive Erfahrungen mit der Einführung des 'Neuen Steuerungsmodells' in Lingen bestä-
tigen den Grundsätze des Qualitätsmanagements wie etwa die Prozess- und Systemori-
entierung und die Schaffung von Klarheit und Transparenz. 
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· Die im Rahmen des Modellvorhabens bereits angewendeten QM-Elemente wie z.B. das 
Beschwerdemanagement wurden durchweg positiv bewertet. Mit ihnen ist ein Ansatz für 
eine umfassendere und ausdrückliche QM-Anwendung gegeben. 
 
8.4.2 Resümee 
Am Schluss dieses Kapitels soll ein kritisches Fazit gezogen werden, inwieweit das darge-
stellte Konzept das Ziel der Arbeit – Entwicklung eines Grundkonzepts zur Anwendung von 
Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung – zu erfüllen imstande ist. Hierfür soll auf eini-
ge Leitfragen eingegangen werden. 
Wird das Konzept den Grundgedanken des Qualitätsmanagements gerecht? 
Wie bereits an anderer Stelle (Abschnitt 4.3) gezeigt, können die Ziele und Grundsätze des 
Qualitätsmanagements mit geringen themenspezifischen Modifikationen auf die Verkehrs-
planung übertragen werden. Auch die beiden zentralen Handlungsansätze des Qualitätsma-
nagements,  
· Klarheit und Transparenz in Zielen, Abläufen und Verantwortlichkeiten sowie  
· kontinuierliche Prüfung und Reflexion der Ziele, Tätigkeiten und Ergebnisse, 
spiegeln sich in problembezogenen Ausformungen in den einzelnen Elementen des Kon-
zepts wieder. 
Bewusst abweichende Wege mussten nur hinsichtlich der Geschlossenheit des QM-Systems 
beschritten werden. Während die Theorie des Qualitätsmanagements im allgemeinen davon 
ausgeht, nur vollständige, geschlossene QM-Systeme zu implementieren, wurde das Kon-
zept offen angelegt, um die Anwendungshürden zu senken und auch die problembezogene 
Nutzung einzelner Elemente zu unterstützen. 
Wird das Konzept den spezifischen Eigenschaften der Verkehrsplanung gerecht? 
Beurteilungsmaßstab zur Beantwortung dieser Frage sind die vier in Kapitel 4 aus den spe-
zifischen Eigenschaften von Verkehrsplanung abgeleiteten Anforderungen an ein Qualitäts-
management für Verkehrsplanungen:  
· Die Integration der Akteure wird im QM-Konzept unter anderem durch obligatorische 
projektbeleitende Arbeitskreise, durch die Forderung nach interdisziplinären und kommu-
nikationsfördernden Weiterbildungsangeboten und durch das Handlungsfeld 'Kooperati-
on, Koordination, Kommunikation' des übergreifenden Qualitätsmanagements abgedeckt. 
Die übergreifende QM-Dimension bietet zudem gute Ansätze, um QM-Elemente auch für 
solche Akteure anzuwenden, die selbst kein eigenes QM-System haben bzw. implemen-
tieren können (z.B. Planungsevaluation auch als Qualitätssicherung für die Politik) 
· Die Anwendung spezifischer Methoden und Verfahren spiegelt sich u.a. in den Elemen-
ten zur Erhebung des Zustands und der Anforderungen (z.B. kundenbezogene Qualitäts-
messung), in der Forderung nach Verkehrsmanagementplänen, im 'Wissenspool Planung' 
und in einheitlicher Verkehrsdatenbasen sowie in spezifischen Arbeitshilfen wieder. Zum 
Teil sind dies allgemeine Ideen, die noch der Spezifizierung durch die Anwender bedür-
fen. 
· Die kontinuierliche Verbesserung - auch projekt- und akteursübergreifend - findet 
ihren Niederschlag in den Elementen der Kontrolle von Prozessen und Leistungen sowie 
in einigen der übergreifenden QM-Elemente ('Wissenspool Planung', Benchmarking) 
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· Die Forderung nach einem ausgewogenen Verhältnis von Konkretheit und Flexibilität 
bei Handlungsleitfäden und Arbeitsanweisungen kann im Konzept nur mittelbar, nämlich 
wiederum als Forderung, abgebildet werden. Die Umsetzung obliegt den Akteuren, die 
selbst derartige Arbeitshilfen entwickeln. 
Im Rahmen der erreichbaren Aussagetiefe wird das QM-Konzept mithin den spezifischen 
Anforderungen gerecht. 
Erfasst das Konzept das Themenfeld Verkehrsplanung hinreichend? 
Die Herleitung und empirische Fundierung des Konzepts unterliegt zwei bewusst gewählten 
Einschränkungen: zum einen beschränkt sie sich auf Verkehrsplanungsvorhaben auf kom-
munaler und regionaler Ebene, zum anderen konzentriert sie sich auf den Planungsprozess 
und nimmt das Planungsergebnis von den Analysen aus. 
Die Beschränkung der Planungsarten kann als unwesentlich angesehen werden, da mit dem 
gewählten Planungsgegenstand und dem hierfür entwickelten QM-Konzept ein Großteil der 
überhaupt vorkommenden Planungsverfahren abgedeckt wird.  
Die Konzentration auf den Planungsprozess wird bei den Elementen insofern aufgelöst, als 
die Wirkungskontrolle als Brücke zwischen Prozess und Ergebnis im Konzept eine gewichti-
ge Rolle spielt.  
Wie gut ist das Konzept für die verkehrsplanerische Praxis geeignet? 
Die Beantwortung dieser Frage muss sich auf theoretische Vermutungen und auf Kommen-
tare aus der Planungspraxis (Abschnitt 8.4.1) stützen, da eine praktische Anwendung des 
Konzepts noch aussteht. 
Zunächst ergibt sich aus den Analysen fördernder und hemmender Faktoren von Verkehrs-
planung (Kapitel 6), dass der Bedarf für Verbesserungs- und Problemvermeidungsansätze 
gegeben ist und das QM-Konzept mithin Relevanz für die Planung besitzt. Offen bleibt aber, 
ob in der Planungspraxis ein hinreichender Leidensdruck besteht, um tatsächlich nach Prob-
lemlösungen zu suchen und die Anwendung von QM-Instrumentarien zu initiieren. Die erhal-
tene Resonanz auf das Konzept vermittelt ein heterogenes Bild, demzufolge der Problem-
druck je nach Akteur und Problemgegenstand stark variiert. 
Als Hemmnisse der QM-Anwendung lassen sich dabei drei Faktoren identifizieren. 
· Der Nutzen von Qualitätsmanagement ist nicht unmittelbar erkennbar und auch nur 
schwer quantifizierbar. Viele QM-Elemente erfordern zunächst hohe Anfangsinvestitionen 
(vor allem in Form von Arbeitszeit und geistiger Leistung), die sich erst später durch Er-
leichterungen der Planungsprozesse und effizientere Abläufe auszahlen. Diese langfristi-
ge Denkweise steht in Widerspruch zur Dominanz des Tagesgeschäfts in der Planungs-
praxis. Von Bedeutung ist es hierbei auch, die Meta-Funktion von Qualitätsmanagement 
zu vermitteln: so sagen die Verfahren nichts darüber aus, wie Planungsprozesse gestal-
tet sein sollen (z.B. welche Art von Beteiligungsverfahren das Richtige ist), sondern nur, 
wie man im konkreten Fall zur richtigen Gestaltung kommen kann. 
· Das Konzept stellt lediglich einen Handlungsrahmen dar und vermittelt Ideen, Hinweise 
und Handlungsansätze. Ein wesentlicher Teil der vorbereitenden Arbeiten für die QM-
Anwendung liegt bei den Anwendern selbst. 
· Qualitätsmanagement erfordert nicht allein die Einführung bestimmter Verfahren und 
Instrumente, sondern setzt bei den einzelnen Personen Bereitschaft (und Vermögen) zu 
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qualitätsorientiertem Denken und Handeln voraus. Die dabei erforderliche Offenheit für 
Kritik und Veränderungen steht vielfach in eklatantem Widerspruch zur Handlungskultur 
innerhalb und zwischen Organisationen.  
Zusammenfassung 
Aus den vorangegangenen Erwägungen lässt sich das Resümee ziehen, dass das Ziel der 
Arbeit, ein Grundkonzept zur Anwendung von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung 
zu entwickeln, erreicht wurde. Mit dem Anwendungsmodell der drei QM-Dimensionen wurde 
eine Basisstruktur gefunden, die den Spezifika der Verkehrsplanung gerecht wird. Diese 
Struktur konnte mit einem kohärenten System von QM-Elementen gefüllt werden, die für alle 
wesentlichen, empirisch identifizierten Probleme der Planungspraxis Handlungsansätze bie-
ten. 
Im Begriff 'Grundkonzept' ist aber auch die Beschränkung des Erreichten angelegt: Das ent-
wickelte Konzept ist – wie jegliches QM-System –kein Allheilmittel, denn: 
· Qualitätsmanagement führt nicht automatisch zu besserer Prozess- und Ergebnisqualität 
in der Planung, sondern fungiert nur als Hilfsmittel, das richtig angewendet sein will. 
· Qualitätsmanagement kann seine Wirkung nur dann voll entfalten, wenn auch bei den 
Akteuren im Planungsprozess qualitätsorientiertes Denken verankert ist. 
Ein angemessener Umgang mit dem Instrument Qualitätsmanagement ist daher ebenso un-
umgänglich wie die Anpassung des Instruments an die Verhältnisse und Erfordernisse der 
Verkehrsplanung. 
 
  Kritische Bewertung 
  157 
9 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Bedeutung des Verkehrs für ein funktionierendes Gemeinwesen ist außerordentlich groß 
und steigt beständig an. Ein entsprechend hoher Stellenwert kommt der Verkehrsplanung – 
also der Vorbereitung der baulichen, betrieblichen und sonstigen Gestaltung von Verkehrs-
systemen – zu. Für alle mit Verkehrsplanung Befassten muss es folglich eine ständige Auf-
gabe sein, einzelne Verkehrsplanungsprojekte wie auch die kontinuierliche Verkehrsplanung 
insgesamt im Hinblick auf Prozess und Ergebnis zu optimieren.  
Den Verkehrsplanern begegnen dabei verschiedene Herausforderungen. Zum einen waren 
und sind Verkehrsplanungen häufig mit Mängeln behaftet. Typisch sind zum Beispiel die 
Dominanz von Schutz- und Eigenzielen der Akteure über die Sachziele der Planung, eine 
unzureichende Einbindung Betroffener in die Planung und die fehlerhafte Auswahl und An-
wendung von Planungsinstrumenten wie z.B. Verkehrsmodellen. Das Bestreben muss dahin 
gehen, solche Mängel zu vermeiden, mindestens aber zu erkennen und zu beheben. 
Begibt man sich auf die Suche nach übergeordneten Verfahren und Instrumenten, die der 
Verbesserung von Prozessen und ihren Ergebnissen dienen, so fällt der Blick auf das Quali-
tätsmanagement (QM). QM-Systeme haben in den letzten Jahren in weiten Bereichen des 
Wirtschaftslebens Verbreitung gefunden. Mit ihrer Hilfe konnten Mängel in Prozessen identi-
fiziert, behoben und vermieden sowie Produkte verbessert und kundengerecht gestaltet wer-
den. Auch sind sie dazu angelegt, die Gestaltung von Prozessen an die (sich verändernden) 
Anforderungen anzupassen. 
Es liegt daher nahe zu prüfen, ob als neuer methodischer Ansatz in der Verkehrsplanung 
Anleihen bei den erfolgreichen Instrumentarien des Qualitätsmanagements in Industrie und 
Dienstleistung genommen werden können, und in welcher Weise das geschehen kann. 
Die Forschungsarbeit nähert sich der Antwort auf diese Frage in mehreren Schritten. Zu-
nächst wird geklärt, was Qualitätsmanagement und was Verkehrsplanung überhaupt ist und 
welche Anforderungen an Qualitätsmanagement sich aus den spezifischen Eigenschaften 
der Verkehrsplanung ergeben. Im nächsten Schritt wird empirisch untersucht, welche hem-
menden und fördernden Faktoren in der Planungspraxis auftreten, wie bedeutend sie sind 
und wie sie untereinander bzw. mit bestimmten Planungsarten zusammenhängen. Ferner 
wird analysiert, welche QM-Ansätze im Bereich der Verkehrsplanung bereits zur Anwendung 
kommen. Abschließend wird auf Basis der Analyseergebnisse ein spezifisches QM-Konzept 
zur Anwendung in der Verkehrsplanung entwickelt. 
Qualitätsmanagement 
Unter Qualität ist im vorliegenden Kontext das Maß zu verstehen, in dem ein Objekt die an 
es gestellten Anforderungen erfüllt. Qualitätsmanagement ist dann die Gesamtheit der quali-
tätsbezogenen leitenden und lenkenden Tätigkeiten. 
Die Wurzeln des heutigen Qualitätsmanagements liegen Ende des 19. Jh. im einfachen Aus-
sortieren fehlerhafter Produkte in der Industrie. Im Laufe des 20. Jh. kamen immer neue 
Techniken und Ansätze hinzu, um Leistungen im produzierenden Gewerbe - zunehmend 
auch im Dienstleistungsbereich - effizient und in gewünschter Qualität zu erstellen.  
Vorrangige Ziele von QM-Systemen sind die Zufriedenheit der Kunden und die Effizienz der 
eigenen Prozesse. Grundlegende Strategien zur Erreichung dieser Ziele sind die klare Struk-
turierung und Dokumentation von Zielen, Verantwortlichkeiten und Prozessen sowie die kon-
tinuierliche Verbesserung aller Tätigkeiten und Leistungen. 
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Die laufende Umsetzung des Qualitätsmanagements gliedert sich in das Planen des Vorge-
hens durch Ermittlung von Qualitätsanforderungen, Formulierung von Zielen und Festlegen 
von Prozessen, in das Ausführen der Planung, in das Überprüfen der Prozesse und Produk-
te (intern/extern) im Hinblick auf die gesteckten Ziele und schließlich in das Verbessern der 
Vorgänge anhand der Analyse der Überprüfungsergebnisse. Für diese einzelnen Phasen 
des Qualitätsmanagements steht ein großes Repertoire von Instrumentarien zur Verfügung.  
Für das Verständnis von Qualitätsmanagement ist von zentraler Bedeutung, dass es sich um 
ein 'Meta-Instrument' handelt: die Verfahren des Qualitätsmanagements produzieren nicht 
selbst 'Qualität', sondern sie unterstützen den Anwender dabei, seine Tätigkeiten effizient 
und zielorientiert zu gestalten. Für eine nutzbringende Anwendung von Qualitätsmanage-
ment ist daher neben den Verfahren und Instrumenten selbst die Verankerung von Quali-
tätsorientierung im Denken und Handeln des Anwenders unabdingbar. 
Verkehrsplanung  
Verkehrsplanung ist die vorausschauende, systematische Vorbereitung von Entscheidungen, 
welche das Ziel haben, die Ortsveränderungen von Personen und Gütern durch bauliche, 
betriebliche und sonstige Maßnahmen in Richtung größtmöglicher Sicherheit, Umfeldverträg-
lichkeit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit zu beeinflussen. 
Es ist zu unterscheiden zwischen der kontinuierlichen Verkehrsplanung, welche die Entwick-
lung des Verkehrssystems fortlaufend begleitet und grundlegende Strategien festlegt, und 
den einzelnen Verkehrsplanungsvorhaben, welche der Lösung konkreter verkehrsplaneri-
scher Aufgabenstellungen dienen. Das Verkehrssystem (Infrastruktur, Angebot, Benutzungs-
regeln) ist zugleich Ergebnis von und Anlass für Planung. 
Verkehrsplanung lässt sich in systemtheoretischer Betrachtung gliedern in die drei Elemente 
Objekt (Planungsgegenstand), Akteure (Planungsbeteiligte) und Planungsablauf (Prozess). 
Jede Planung ist gekennzeichnet durch die spezifischen Merkmale dieser Elemente.  
Anwendbarkeit von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung 
Ein Systemvergleich von herkömmlichen Anwendungsfeldern des Qualitätsmanagements mit 
der Verkehrsplanung zeigt, dass einer Anwendung von QM-Konzepten in der Planung 
grundsätzlich nichts entgegensteht. Aus den Eigenheiten der Verkehrsplanung  
– unter anderem ihrem Einmal- und Projektcharakter, ihren komplexen Akteursstrukturen 
und der bedeutenden Rolle gemeinwohlbezogener Ziele und hoheitlicher Aufgaben – erge-
ben sich spezifische Anforderungen an ein QM-Konzept. Es sind diese die Erfordernisse, 
akteursübergreifend alle Planungsbeteiligten zu integrieren, spezifische Methoden und Ver-
fahren vor allem zur Definition von Qualitätszielen und zur Qualitätsprüfung zu verwenden. 
eine kontinuierliche Verbesserung der Planungsqualität über das einzelne Projekt und den 
einzelnen Akteur hinaus zu ermöglichen und bei Handlungsleitfäden und Arbeitsanweisun-
gen ein ausgewogenes Verhältnis von Konkretheit und Flexibilität zu wahren. 
Einflussgrößen auf die Qualität von Verkehrsplanungsprozessen 
In der Forschungsarbeit wurden umfassend hemmende und fördernde Faktoren in der Ver-
kehrsplanung ermittelt. Aus den durchgeführten Analysen auf der methodischen Basis eines 
Brainstormings, umfangreicher Literaturstudien, fünf Fallbeispielen und 27 Expertengesprä-
chen ergibt sich ein heterogenes Bild der Qualitäts-Einflussgrößen.  
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Insgesamt konnten 17 verschiedene Einflussgrößen in den Bereichen 'Rahmenbedingun-
gen', 'Projektorganisation', 'Fachplanungsverfahren' und 'Beteiligung/Kommunikation' identifi-
ziert werden. Typische Probleme in der Verkehrsplanung sind z.B. fachfremde und eigen-
zielorientierte Planungsinterventionen (häufig aus der Politik), unklare organisatorische Zu-
ständigkeiten, fehlendes oder nachlässiges Projektmanagement, 'handwerkliche' Fehler bei 
der Anwendung von Planungswerkzeugen und ein destruktives Planungs- und Diskussions-
klima in Arbeitskreisen und Beteiligungsrunden. Zwischen den einzelnen Einflussgrößen be-
stehen vielfältige Ursache-Wirkungs-Beziehungen.  
Generell ist festzuhalten, dass bei ausnahmslos allen ermittelten Einflussgrößen Handlungs-
bedarf besteht. Schwerpunkte von Handlungserfordernissen liegen bei der öffentlichen Ver-
waltung, auf der kommunalen Ebene der Verkehrsplanung sowie auf nicht-standardisierten 
Planungsarten. Eine globale Reihung von Handlungsprioritäten lässt sich nicht angeben, da 
die Problemrelevanz stark vom Einzelfall abhängt. 
In inhaltlicher Hinsicht ist bemerkenswert, dass die Probleme mehrheitlich nicht in den inge-
nieurfachlichen Kernprozessen von Verkehrsplanung zu finden sind, sondern vielmehr in den 
Rahmenbedingungen sowie in den organisatorischen und kommunikativen Prozessen, wel-
che die Planung begleiten und gestalten. Ebenfalls bemerkenswert erscheint, dass die Prob-
leme nicht auf grundlegende Erkenntnis- und Wissensdefizite zurückgehen, sondern dass es 
sich überwiegend um Umsetzungs- und Handlungsdefizite handelt.  
Bestehende Ansätze zu Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung 
In etlichen Bereichen der Verkehrsplanung finden in zunehmendem Umfang Ansätze zu 
Qualitätsmanagement Anwendung. Diese Ansätze erstrecken sich von einzelnen Verfahren 
und Methoden, die – ggf. ohne explizit auf QM zu referieren – als wesentliche Elemente ei-
nes Qualitätsmanagements für Verkehrsplanungen angesehen werden können, bis hin zu 
QM-Systemen in Institutionen, welche an Verkehrsplanungsprozessen maßgeblich beteiligt 
sind. 
Anhand von Literaturanalysen und ergänzenden Untersuchungen konnten insgesamt zwölf 
verschiedene Ansätze identifiziert und ausgewertet werden. Beispielhaft seien zertifizierte 
QM-Systeme in Ingenieurbüros, verkehrsspezifisches Beschwerdemanagement, kundenbe-
zogene Qualitätsmessungen, Checklisten und Benchmarking-Prozesse genannt. Die Aus-
wertung zeigt, dass sich alle untersuchten QM-Ansätzen zur Lösung von Probleme der Pla-
nungspraxis eignen. In umgekehrter Betrachtungsrichtung – aus Perspektive der realen 
Probleme – wird dagegen deutlich, dass es vielfach erforderlich ist, die vorhandenen Ansät-
ze zu modifizieren, weiterzuentwickeln und vor allem zu integrieren.  
Qualitätsmanagement-Konzept für Verkehrsplanungen 
Das in dieser Arbeit entwickelte QM-Konzept umfasst 54 einzelne Elemente und Handlungs-
ansätze. Es hat einen modularen Aufbau, der es potenziellen QM-Anwendern aus der Ver-
kehrsplanung ermöglicht, einzelne Elemente umzusetzen und ggf. zu einem umfassenderen 
System auszubauen, und das zugleich auch die Bezüge und Verflechtungen zwischen den 
Elementen aufzeigt. 
Das Konzept gliedert sich in drei Handlungsdimensionen: das akteursbezogene Qualitäts-
management, das projektbezogene Qualitätsmanagement und das akteurs- und projekt-
übergreifende Qualitätsmanagement. 
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Das Qualitätsmanagement der Akteursdimension wird bei Planungsbüros, Verkehrs-
unternehmen, Verkehrsdienstleistern und Fachverwaltungen angewendet und entspricht im 
Grundsatz dem klassischen unternehmensinternen Qualitätsmanagement. Es trägt zur Ver-
besserung und Effizienzsteigerung bei den Hauptakteuren der Planung bei. Die hier verwen-
deten Instrumentarien beziehen sich auf Aufgaben und Prozessbestandteile, die in der jewei-
ligen ausschließlichen Verantwortung des Akteurs liegen.  
Das Qualitätsmanagement der Projektdimension ist unter Federführung eines maßgebenden 
Akteurs, z.B. der beauftragenden Verwaltung oder des bearbeitenden Ingenieurbüros, ange-
siedelt. Es hat alle auf das konkrete Projekt beschränkten Fragestellungen zum Gegenstand, 
und muss notwendigerweise alle wesentlichen am Projekt beteiligten Akteure erfassen. Die 
Instrumente bauen auf den Grundsätzen des Projektmanagements auf. 
Das übergreifende Qualitätsmanagement dient über die Grenzen einzelner Akteure und Pro-
jekte hinweg zur Sicherung der Planungsqualität sowie der Qualität der Planungs-
Rahmenbedingungen einer größeren räumlichen oder verkehrlichen Einheit (z.B.  
Region). Sein Gegenstand ist insbesondere die Förderung qualitätsorientierter Denk- und 
Handlungsweisen bei den Akteuren, die Integration der einzelnen Planungen sowie deren 
Evaluation. Träger des übergeordneten Qualitätsmanagements können zentrale Koordinato-
ren in Kommunalverwaltungen, regionale Organisationen (Verkehrsverbünde, Verkehrsma-
nagementorganisationen) oder Fachbehörden des Landes sein. 
Mit diesem dreistufigen Aufbau eines Qualitätsmanagements werden die verkehrsplanungs-
spezifischen Prozess- und Akteursstrukturen gut abgebildet und alle wesentlichen Einfluss-
größen auf die Qualität von Verkehrsplanung umfassend abgedeckt.  
Viele der den 54 Elemente zugrundeliegenden Verfahren sind im Grundsatz bekannt. Der 
Nutzen des entwickelten Konzepts liegt in erster Linie darin, diese Verfahren auf die Ver-
kehrsplanung zu übertragen, neue Verfahren abzuleiten und mit ihren wichtigsten Merkma-
len zu skizzieren, die Verfahren in einen schlüssigen Zusammenhang zu bringen und 
schließlich sie im Kontext der zu lösenden Probleme darzustellen.  
Für das entwickelte QM-Konzept gilt selbstverständlich einer der wichtigen Grundsätze des 
Qualitätsmanagements: es ist weder vollständig noch perfekt und es bedarf der kritischen 
Erprobung in der Praxis und der ständigen Verbesserung. 
Methodenkritik 
Die gewählten Methoden haben sich in der Anwendung und hinsichtlich der Aussagekraft der 
Ergebnisse bewährt. Die systemanalytische Herangehensweise im Grundlagenteil der Arbeit 
hat eine klaren Strukturierung der komplexen Materie ermöglicht. Ihre problembezogenen 
Ergebnisse wurden durch die empirischen Untersuchungen bestätigt.  
Als besonders fruchtbar hat sich der Methoden-Mix aus vorstrukturiendem Brainstorming, 
Literaturanalyse, Fallstudien und Expertengesprächen erwiesen. Diese einzelnen Methoden 
haben wechselseitig zur Ergänzung und Vervollständigung eines umfassenden Bildes von 
hemmenden und fördernden Faktoren der Verkehrsplanung beigetragen und auf diese Wei-
se ein belastbares Gesamtergebnis geliefert. Für künftige Forschungen könnte eine pla-
nungsbegleitende Analyse zusätzliche Aufschlüsse über die Entstehungsbedingungen von 
Problemen und Defiziten liefern. Die Erfahrungen bei der Akquisition von Fallstudien und 
Expertengesprächen haben allerdings auch die Grenzen der Mitarbeitsbereitschaft bei prob-
lemzentrierten Forschungsansätzen klar aufgezeigt.  
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Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 
In der Forschungsarbeit wurde auf Basis theoretischer Überlegungen und empirischer Stu-
dien ein Grundkonzept zur Anwendung von Qualitätsmanagement in der Verkehrsplanung 
entwickelt. Es steht nun die Aufgabe an, dieses Konzept in die Planungspraxis zu tragen, es 
in der praktischen Anwendung einer Bewährungsprobe zu unterziehen und es schließlich 
weiterzuentwickeln und seine Verbreitung zu fördern (siehe Bild 44).  
Dabei zeichnen sich verschiedene Hürden ab, die es zu bewältigen gilt: 
· Das QM-Konzept stellt lediglich einen Handlungsrahmen dar und vermittelt Ideen, Hin-
weise und Handlungsansätze. Ein wesentlicher Teil der vorbereitenden Arbeiten für die 
QM-Anwendung liegt bei den Anwendern selbst. 
Hier gilt es, in Pilotprojekten die potenziellen Anwender zu begleiten und ihnen konkrete, 
auf die eigenen Verhältnisse zugeschnittene Hilfestellungen zu bieten. 
· Der Nutzen von Qualitätsmanagement ist nur schwer unmittelbar erkennbar und – vor 
allem ökonomisch – quantifizierbar. In vielen Fällen wird der Leidensdruck zu gering sein, 
um die Initiative zu fundamentalen Maßnahmen, wie sie die meisten QM-Elemente dar-
stellen, zu ergreifen. 
Es ist daher erforderlich, den Nutzen von QM-Anwendungen beispielhaft zu ermitteln und 
aufzuzeigen. Neben unmittelbaren Kostenvorteilen aus effizienteren Arbeitsabläufen ist 
insbesondere darzustellen, inwieweit auch eine höhere Arbeitszufriedenheit, ein besse-
res Planungsklima und ein positiveres Image zu Produktivität, Kreativität und gesell-
schaftlicher Wohlfahrt beitragen können. 
· Qualitätsmanagement führt nicht automatisch zu besserer Prozess- und Ergebnisqualität 
in der Planung, sondern fungiert nur als Hilfsmittel, das richtig angewendet sein will. Es 
kann seine Wirkung nur dann voll entfalten, wenn auch bei den Akteuren im Planungs-
prozess qualitätsorientiertes Denken verankert ist.  
Der hier erforderliche Kulturwandel in der Planung bedarf sicherlich – um in Gang zu 
kommen – günstigen Umständen, wie zum Beispiel besonders geeigneten Akteurskons-
tellationen. Darüber hinaus ist es aber erforderlich, Strategien zu entwickeln, die einen 
Kulturwandel initiieren und vorantreiben können.  
Bild 44: Verbesserungs- und Verbreitungszyklus des QM-Konzepts 
Praktische 
Anwendung des 
QM-Konzepts
Ermittlung und 
Bewertung des 
Nutzens
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QM-Elemente
Propagieren des 
QM-Konzepts
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Schließlich besteht Forschungs- und Entwicklungsbedarf hinsichtlich einiger der vorgeschla-
genen QM-Elemente. Dies betrifft z.B.  
· die inhaltliche und formale Gestaltung von Planungsaudits und von Verkehrsmanage-
mentplänen,  
· das Design von Instrumenten der kundenbezogenen Qualitätsmessung,  
· die Erstellung von Übersichten über bestehende Checklisten und Arbeitshilfen,  
· die Zertifizierung von Weiterbildungsangeboten und  
· die Entwicklung spezifischer Beschwerdemanagement-Verfahren.  
Die Mehrzahl dieser Instrumente erfordern mit Sicherheit auch intensive und sachliche Dis-
kussionen in der Fachwelt. 
 
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass die Konzepte des Qualitätsmanagements geeignet 
sind, die Effizienz von Verkehrsplanungsprozessen und die Qualität und Akzeptanz ihrer 
Ergebnisse nachhaltig zu verbessern. Es steht zu hoffen, dass dieser Ansatz Eingang in die 
Planungspraxis findet. 
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